

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ใบบอครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (เบิกตัดปี) ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>								
๑	ก่อสร้างสถานีโรงสูบน้ำ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐.- บาท	๑	e-bidding	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	๙๐ วัน	พ.ย. ๖๒	
๒	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหัวหวาย เชื่อมต่อ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐.- บาท	๑	e-bidding	มิ.ย. ๖๒	ก.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	๙๐ วัน	พ.ย. ๖๒	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ใบโอนครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>								
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณด้านหน้าอาคารอเนกประสงค์ สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท	๑	e-bidding	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๒	๙๐ วัน	ม.ค. ๖๓	
๒	ก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐.-บาท	๑	e-bidding	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๒	๑๕๐ วัน	มี.ค. ๖๓	
๓	ปรับปรุงระบบกรองน้ำ ภายในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ บึงบอระเพ็ดฯ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลควนใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐.-บาท	๑	e-bidding	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๒	๑๕๐ วัน	มี.ค. ๖๓	