



แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร.๐๕๖ ๘๐๓๕๖๙ ต่อ ๓๐๒



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ดำเนินการตามข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์แล้ว เมื่อวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๖

เพื่อให้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nakhonsawanpao.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พลตำรวจเอก

(สมศักดิ์ ชันทะพิงค์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แก่ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖						เหตุผลความจำเป็นที่แก้ไข
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	
๑	<p>แผนเดิม</p> <p>ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวง นว.ถ.๘๗-๐๒๑ บ้านพุนกยูง-บ้านวังสำราญ ตำบลพุนกยูง เชื่อมต่อตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (อยู่ในแผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ น.๓๗ ล.๕๔)</p> <p>แก้ไขใหม่</p> <p>คงเดิม</p>	<p>ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาดผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบจ.กำหนด เลขที่ อบจ.นว. ๐๓๑/๒๕๖๕</p> <p>คงเดิม</p>	<p>๒,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>คงเดิม</p>	<p>ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า</p> <p>คงเดิม</p>	<p>กองช่าง</p> <p>กองช่าง</p>				จัดรูปแบบรายการ/ขออนุมัติ	จัดจ้าง	ดำเนินการ	เบิกจ่าย		<p>เนื่องจากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ ๕) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทำให้โครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน จึงต้องยกเลิกและดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป และกำหนดราคากลางใหม่ ประทศกับบางโครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไม่สามารถสรรหาผู้รับจ้างได้ ซึ่งทำให้แผนการดำเนินงานที่วางไว้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้</p>

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ.๒๕๖๖							เหตุผลความจำเป็นที่แก้ไข			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	แผนเดิม	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗, ๘ ตำบลเขาทอง เชื่อมต่อดำบลเขาทะลุ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (อยู่ในแผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ น.๒๐ ส.๑๙)	๔,๐๐๐,๐๐๐	ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี	กองช่าง	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	เนื่องจากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ ๕) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทำให้โครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.ม.ท.น จึงต้องยกเลิกและดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและกำหนดราคากลางใหม่ ประกอบกับบางโครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วไม่สามารถสรรหาผู้รับจ้างได้ ซึ่งทำให้แผนการดำเนินงานที่วางไว้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้
	แก้ไขใหม่	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	กองช่าง													
๓	แผนเดิม	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๑๑๕ แยก ทล.๑-บ้านหนองบัวทอง ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (อยู่ในแผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ น.๓๓ ส.๔๖)	๒,๐๐๐,๐๐๐	ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า	กองช่าง	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
	แก้ไขใหม่	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	กองช่าง													

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ.๒๕๖๖					เหตุผลความจำเป็นที่แก้ไข		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.		พ.ค.	มิ.ย.
๔	<p>แผนเดิม</p> <p>ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) หมู่ที่ ๑ ตำบลจันเสน เชื่อมต่อ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (อยู่ในแผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ น.๑๕ ล.๙)</p>	<p>ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบจ.กำหนด เลขที่ อบจ.นว. ๐๖๖/๒๕๖๕</p>	๑,๗๕๐,๐๐๐	ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี	กองช่าง	←	←	←	←	←	←	←	←	←	<p>เนื่องจากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทาง ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ ๕) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทำให้โครงการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน จึงต้องยกเลิกและดำเนินการ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป และกำหนดราคากลางใหม่ ประกอบกับ บางโครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไม่สามารถสรรหาผู้รับจ้างได้ ซึ่งทำให้ แผนการดำเนินงานที่วางไว้ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนได้</p>
	<p>แก้ไขใหม่</p> <p>คงเดิม</p>	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	กองช่าง										
๕	<p>แผนเดิม</p> <p>ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) หมู่ที่ ๒, ๓, ๔ ตำบลพรหมนิมิต เชื่อมต่อ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (อยู่ในแผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ น.๓๘ ล.๕๖)</p>	<p>ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบจ.กำหนด เลขที่ อบจ.นว. ๐๔๘/๒๕๖๕</p>	๒,๐๐๐,๐๐๐	ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี	กองช่าง										<p>เนื่องจากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทาง ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ ๕) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทำให้โครงการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน จึงต้องยกเลิกและดำเนินการ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป และกำหนดราคากลางใหม่ ประกอบกับ บางโครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไม่สามารถสรรหาผู้รับจ้างได้ ซึ่งทำให้ แผนการดำเนินงานที่วางไว้ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนได้</p>
	<p>แก้ไขใหม่</p> <p>คงเดิม</p>	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	กองช่าง										

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน
 ๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ.๒๕๖๖							เหตุผลความจำเป็นที่แก้ไข			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๖	แผนเดิม	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นว.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านสระทะเล-บ้านเขาทอง ตำบลสระทะเล เชื่อมต่อบ้านเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (อยู่ในแผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ น.๓๙ ล.๕๗)	๔,๐๐๐,๐๐๐	ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี	กองช่าง			จัดทำรูปแบบรายการ/ขออนุมัติ										เนื่องจากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ ๕) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทำให้โครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน จึงต้องยกเลิกและดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปและกำหนดราคากลางใหม่ ประกอบกับบางโครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วไม่สามารถสรรหาผู้รับจ้างได้ ซึ่งทำให้แผนการดำเนินงานที่วางไว้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้
	แก้ไขใหม่ คงเดิม					คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	กองช่าง					จัดทำรูปแบบรายการ/ขออนุมัติ			
๗	แผนเดิม	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๖๕ บ้านศาลเจ้าไม้ค้อ บ้านปางสวรรค์ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อบ้านปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (อยู่ในแผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ น.๒๕ ล.๓๐)	๔,๐๐๐,๐๐๐	ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อบ้านปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง	กองช่าง			จัดทำรูปแบบรายการ/ขออนุมัติ										
	แก้ไขใหม่ คงเดิม					คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	กองช่าง					จัดทำรูปแบบรายการ/ขออนุมัติ			

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕			พ.ศ.๒๕๖๖					เหตุผลความจำเป็นที่แก้ไข				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๘	แผนเดิม	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒, ๔, ๕ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหอม อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (อยู่ในแผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ น.๒๑ ส.๒๑)	๓,๑๐๐,๐๐๐	ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหอม อำเภอตากฟ้า	กองช่าง	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	เนื่องจากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทาง ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี อีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ ๕) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทำให้โครงการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน จึงต้องยกเลิกและดำเนินการ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป และกำหนดราคากลางใหม่ ประกอบกับ บางโครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไม่สามารถสรรหาผู้รับจ้างได้ ซึ่งทำให้ แผนการดำเนินงานที่วางไว้ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนได้
	แก้ไขใหม่ คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	กองช่าง													
๙	แผนเดิม	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยหวาย เชื่อมต่อ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (อยู่ในแผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ น.๓๐ ส.๓๔)	๒,๐๐๐,๐๐๐	ตำบลห้วยหวาย อำเภอตากฟ้า	กองช่าง	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	เนื่องจากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทาง ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี อีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ ๕) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทำให้โครงการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน จึงต้องยกเลิกและดำเนินการ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป และกำหนดราคากลางใหม่ ประกอบกับ บางโครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไม่สามารถสรรหาผู้รับจ้างได้ ซึ่งทำให้ แผนการดำเนินงานที่วางไว้ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนได้
	แก้ไขใหม่ คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	กองช่าง													

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนาและสร้างโครงข่ายคมนาคมทางถนน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๕		พ.ศ.๒๕๖๖							เหตุผลความจำเป็นที่แก้ไข					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๐	แผนเดิม	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๔๗ ทล.๓๔๒๐ บ้านโพธิ์ประสาธ-บ้านสำโรงชัย ตำบลโพธิ์ประสาธ เชื่อมต่อ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (อยู่ในแผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ น.๓๙ ล.๕๘)	๒,๐๐๐,๐๐๐	ตำบลโพธิ์ประสาธ อำเภอไพศาลี	กองช่าง				จัดทำแบบรายการ/ขออนุมัติ											เนื่องจากหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๔/ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทาง ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี อีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผ่านระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) (ระยะที่ ๕) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ ทำให้โครงการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน จึงต้องยกเลิกและดำเนินการ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป และกำหนดราคากลางใหม่ ประกอบกับ บางโครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไม่สามารถสรรหาผู้รับจ้างได้ ซึ่งทำให้ แผนงานดำเนินงานที่วางไว้ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนได้
	แก้ไขใหม่ คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	กองช่าง									จัดทำแบบรายการ/ขออนุมัติ					จัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน จึงต้องยกเลิกและดำเนินการ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป และกำหนดราคากลางใหม่ ประกอบกับ บางโครงการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ไม่สามารถสรรหาผู้รับจ้างได้ ซึ่งทำให้ แผนงานดำเนินงานที่วางไว้ไม่สามารถ ดำเนินการตามแผนได้	
๑๑	แผนเดิม	ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี เชื่อมต่อ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (อยู่ในแผนดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ น.๒๙ ล.๓๘)	๒,๐๐๐,๐๐๐	ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี เชื่อมต่อ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี	กองช่าง				จัดทำแบบรายการ/ขออนุมัติ											
	แก้ไขใหม่ คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	คงเดิม	กองช่าง									จัดทำแบบรายการ/ขออนุมัติ						

วิสัยทัศน์

"องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพ

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"