

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ผด.๕

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
<b>ครัวเรือน</b>									
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๒๗๙	สอบราคา	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๗-๑๕ วัน	เม.ย.-๕๘	กองช่าง
๒	เดินที่ผ้าใบทรงจั่ว ขนาด ๕ x ๓๐ เมตร จำนวน ๒๐ เดินที่ ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ บาท	๒๘๘	สอบราคา	เม.ย.-๕๘	พ.ค.-๕๘	มิ.ย ๕๘	๗-๑๕ วัน	มิ.ย ๕๘	กองช่าง
๓	ชุดเจาะลมสำหรับเจาะชั้นหินแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท	๒๙๓	สอบราคา	มี.ค ๕๘	เม.ย.-๕๘	พ.ค.-๕๘	๑๕-๓๐ วัน	มิ.ย ๕๘	กองช่าง
๔	ชุดเจาะลมสำหรับเจาะชั้นหินแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ - ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท	๒๙๔	สอบราคา	มี.ค ๕๘	เม.ย.-๕๘	เม.ย.-๕๘	๑๕-๓๐ วัน	เม.ย.-๕๘	กองช่าง
๕	หัวเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗ ๗/๘ นิ้ว จำนวน ๘ หัว ๆ ละ ๔๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท	๒๙๖	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	เม.ย.-๕๘	๑๕-๓๐ วัน	เม.ย.-๕๘	กองช่าง
๖	หัวเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๘ หัว ๆ ละ ๕๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๔๐,๐๐๐ บาท	๒๙๗	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	เม.ย.-๕๘	๑๕-๓๐ วัน	เม.ย.-๕๘	กองช่าง
๗	หัวเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ นิ้ว จำนวน ๓ หัว ๆ ละ ๙๘,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๕,๕๐๐ บาท	๒๙๘	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	เม.ย.-๕๘	๑๕-๓๐ วัน	เม.ย.-๕๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.๒)	วิธีการ จัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๘	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท	๓๐๒	สอบราคา	ก.พ.๕๘	ก.พ.๕๘	มี.ค.-๕๘	๑๕ วัน	มี.ค.-๕๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
๙	ชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท	๓๐๗	สอบราคา	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	เม.ย.-๕๘	๗-๑๕ วัน	เม.ย.-๕๘	ร.ร.สวนกุหลาบ
๑๐	รถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อขนาดเล็กพร้อมกระบะบรรทุก จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑,๓๗๕,๐๐๐ บาท	๓๐๘	สอบราคา	มี.ค.๕๘	เม.ย.-๕๘	เม.ย.-๕๘	๗-๑๕ วัน	พ.ค.-๕๘	ร.ร.สวนกุหลาบ
๑๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแควพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๗๘๓,๐๐๐ บาท	๓๑๔	สอบราคา	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	เม.ย.-๕๘	๑๕ วัน	เม.ย.-๕๘	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต
๑๒	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคว พร้อม ด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๗๘๗,๐๐๐.- บาท	๓๒๐	สอบราคา	ก.พ.๕๘	ก.พ.๕๘	มี.ค.-๕๘	๗ วันทำการ	เม.ย.-๕๘	กอง กิจการพาณิชย์ บึงบอระเพ็ด
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>									
๑๓	ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๓๖	สอบราคา	ก.พ.๕๘	ก.พ.๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	มิ.ย.๕๘	กองช่าง
๑๔	ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐๐.- บาท	๓๓๙	ตกลงราคา สอบราคา	ก.พ.๕๘	มี.ค.-๕๘	เม.ย.-๕๘	๗-๑๕ วัน ๑๕-๓๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดทา (ผ.๒)	วิธีการ จัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑๕	ก่อสร้างสนามฟุตบอล ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๕,๒๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๑๖	e-Auction	ม.ค ๕๘	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๑๖	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๔๒	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	มิ.ย ๕๘	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๔๓	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	มิ.ย ๕๘	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓๔๔	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	มิ.ย ๕๘	กองช่าง
๑๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓๔๕	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	มิ.ย ๕๘	กองช่าง
๒๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านท่าทอง - บ้านท่าซุด ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ (โครงการตามภารกิจถ่ายโอน) เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๔๖	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	มิ.ย ๕๘	กองช่าง
๒๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านห้วยน้ำหอม - บ้านปางงู-บ้านปางสวรรค์ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (โครงการตามภารกิจถ่ายโอน) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๔๗	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.๒)	วิธีการ จัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นขอ ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๒๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลแสนตอ อำเภอชาวไร่ จังหวัดกำแพงเพชร เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๔๗	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเส้ง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๔๘	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เลี้ยงี๋ เชื่อมต่อ ตำบลเขชนกกัน อำเภอแม่ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๔๙	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๒๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพนมรอก เชื่อมต่อ ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๕๐	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลวังมหาร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท	๓๕๑	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสายลำโพง เชื่อมต่อ ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๕๒	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒๓,๕ ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๕๓	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.๒)	วิธีการ จัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๒๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลพะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๕๔	e-Auction	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	มี.ย.-๕๘	กองช่าง
๓๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ ตำบลดาสัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลดาซิด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๕๕	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวดง เชื่อมต่อ เขตเทศบาลตำบลเก้าเลียว อำเภอเก้าเลียว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๕๖	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ ตำบลดาซิด เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลดาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ ๒) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท	๓๕๗	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๓๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ ตำบลดาสัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ ๓) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท	๓๕๘	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๓๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกรด เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบล บึงปลาหู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๕๙	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๓๕	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกเตือ อำเภอโพทะเล เชื่อมต่อ ตำบล คองคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๖๐	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผ.๒)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๓๖	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพีซีล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาทอง เชื่อมต่อ ตำบลดอนคา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๙๗๐,๐๐๐.- บาท	๓๖๑	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๓๗	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพีซีล หมู่ที่ ๑๙ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน เชื่อมต่อ ตำบลแม่เลี้ยง อำเภอแม่वंงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๖๒	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๓๘	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพีซีล หมู่ที่ ๒ ตำบลวังน้ำดี เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๖๓	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๓๙	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพีซีล หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาหิน อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๖๔	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๔๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๖๕	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๔๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาขอม เชื่อมต่อ ตำบลวังน้ำดี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๖๖	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.๒)	วิธีการ จัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นของ ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๔๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ ตำบลวังซ้อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๖๗	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๔๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายบว.๔๐๗๕ แยก ทล.๓๐๑๓-บ้านวังดินคาต ตำบลวังม้า เชื่อมต่อ ตำบลหนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โครงการตามภารกิจถ่ายโอน) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๖๘	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๔๔	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑, ๔ ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลดงดินแดน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๖๙	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	มี.ย.-๕๘	กองช่าง
๔๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลพญาวัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๗๐	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๔๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓, ๑๗ ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลธรรมาหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๗๑	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	มี.ย.-๕๘	กองช่าง
๔๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๒ ตำบลพรหมนิมิตร์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลศาลี อำเภอศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๗๒	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดทา (ผ.๒)	วิธีการ จัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นของ ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๔๘	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลธารพาท อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๗๓	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๓๐ วัน	มี.ย.-๕๘	กองช่าง
๔๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบล หนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๗๔	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๕๐	ก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๗๕	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๓๐ วัน	มี.ย.-๕๘	กองช่าง
๕๑	ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ส. หมู่ที่ ๔ ตำบลสร้อยละคร เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๔ ตำบล ลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๗๖	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๕๒	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนอก - บ้านเนินแหลมสาร ตำบลเขาทอง เชื่อมต่อ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอ พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (โครงการตามภารกิจถ่ายโอน) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๗๘	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๕๓	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านลาดยาว-บ้านวังยาง ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (โครงการตามภารกิจถ่ายโอน) (โครงการตามภารกิจถ่ายโอน) เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๗๙	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๓๐ วัน	มี.ย.-๕๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างไร ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๕๔	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกริต สายบ้านหัวหวาย - ตำบลหัวหวาย เชื่อมต่อ ตำบลหนองโพ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ (โครงการตามภารกิจถ่ายโอน) เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๘๐	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๕๕	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกริต หมู่ที่ ๑๐ ตำบลช่องแค เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยหอม อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๘๑	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	มี.ย.-๕๘	กองช่าง
๕๖	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกริต หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๘๒	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๕๗	ติดตั้งเสาไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๔, ๙ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๘๓	e-Auction	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	มี.ย.-๕๘	กองช่าง
๕๘	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะคร้อ เชื่อมต่อ ตำบลลำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๘๔	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๕๙	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่เลี้ยง เชื่อมต่อ ตำบลเขานกัณ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๘๕	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	มี.ย.-๕๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผต.๒)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๖๐	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๑, ๙ ตำบลเกรียงไกร เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๘๖	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๖๑	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก เชื่อมต่อ ตำบลธวัชรา อำเภอนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๘๗	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๖๒	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลลำไร่ชัย เชื่อมต่อ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๘๘	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	มี.ย.-๕๘	กองช่าง
๖๓	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง เชื่อมต่อ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๘๙	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๖๔	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลเขาคิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๙๐	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๖๕	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยถั่วเหนือ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๙๑	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดทา (ผ.๒)	วิธีการ จัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นขอ ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๖๖	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๓, ๖, ๑๑ ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก เชื่อมต่อ ตำบลห้วยแก้วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๐๒	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๖๗	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลระเมิง เชื่อมต่อ ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๐๓	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๖๘	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลโพสาลี เชื่อมต่อ ตำบลวังข่อย อำเภอโพสาลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๐๔	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	มี.ย.-๕๘	กองช่าง
๖๙	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก เชื่อมต่อ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๐๕	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๗๐	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๕ ตำบลหันบง เชื่อมต่อ ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๐๖	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๗๑	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๕, ๖ ตำบลห้วยรวม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยแก้วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๐๗	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๗๒	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวหวาย อำเภอตากสิน เชื่อมต่อ ตำบลหนองพิบูล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๐๘	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดทา (ผ.๒)	วิธีการ จัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๗๓	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยถั่วใต้ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๓๙๙	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๗๔	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๗, ๑๐ ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก เชื่อมต่อ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๐๐	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	มี.ย.-๕๘	กองช่าง
๗๕	ชุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ ตำบลสระแก้ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๐๑	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๗๖	ชุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกหม้อ เชื่อมต่อ ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๐๒	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๗๗	ชุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี เชื่อมต่อ ตำบลห้วยทับ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๐๓	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๗๘	ชุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบางเคียน เชื่อมต่อ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๐๔	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	มี.ย.-๕๘	กองช่าง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดทา (ผ.๒)	วิธีการ จัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นขอ ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๗๖	ชุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ ตำบลศาลเจ้าไต่คือ อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลวังชัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๐๕	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กึ่งข้าง
๘๐	ชุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ ตำบลศาลเจ้าไต่คือ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๐๖	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กึ่งข้าง
๘๑	ชุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๘, ๘ ตำบลตากฟ้า เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๐๗	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กึ่งข้าง
๘๒	ชุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๗ ตำบลธารพาร อำเภอหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลสายลำโพงอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๐๘	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กึ่งข้าง
๘๓	ชุดลอกคลองพร้อมตาดคอนกรีตและลงลูกรังคันคลอง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลคอนคา เชื่อมต่อ ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๐๙	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กึ่งข้าง
๘๔	ชุดลอกคลองพร้อมลงลูกรังคันคลอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๑๐	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กึ่งข้าง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.๒)	วิธีการ จัดทา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นของ ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๘๕	ชุดลอกคลองพร้อมวางท่อ ค.ส.ส. หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเขาชนไก่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังชัน อำเภอแม่วังก์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๑๑	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๘๖	ชุดลอกคลองพร้อมวางท่อ ค.ส.ส. หมู่ที่ ๒ ตำบลโกรกพระ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๑๒	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	มี.ย.-๕๘	กองช่าง
๘๗	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๑๓	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๖๐ วัน	พ.ค.-๕๘	กองช่าง
๘๘	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๔๑๔	สอบราคา	ก.พ ๕๘	มี.ค.-๕๘	มี.ค.-๕๘	๙๐ วัน	มี.ย.-๕๘	กองช่าง