

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒) | วิธีการ จัดหา | ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน | กำหนด ยื่นของ ภายใน | ทำสัญญา ภายใน | กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน) | เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน | หมายเหตุ |
|--------------------|--|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | | |
| ๑ | เต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว จำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท | ๒๖๙ | ตกลงราคา | ม.ค.๖๐ | ม.ค.๖๐ | ม.ค.๖๐ | ๑๕ วัน | ก.พ.๖๐ | กองช่าง |
| ๒ | พัดลมไอน้ำ จำนวนเงิน ๒๘๘,๖๐๐ บาท | ๒๗๐ | ตกลงราคา | ม.ค.๖๐ | ม.ค.๖๐ | ม.ค.๖๐ | ๑๕ วัน | ก.พ.๖๐ | กองช่าง |
| ๓ | รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวนเงิน ๘๙๖,๐๐๐ บาท | ๒๗๑ | สอบราคา | เม.ย.๖๐ | เม.ย.๖๐ | พ.ค.๖๐ | ๖๐ วัน | ก.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๔ | รถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุถังไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร จำนวนเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๒๗๒ | e-Auction | เม.ย.๖๐ | เม.ย.๖๐ | พ.ค.๖๐ | ๖๐ วัน | ก.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๕ | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวนเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท | ๒๗๓ | ตกลงราคา | ม.ค.๖๐ | ม.ค.๖๐ | ม.ค.๖๐ | ๑๕ วัน | ก.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๖ | เครื่องเจาะวัสดุ (Core Drilling Machine) จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท | ๒๗๕ | ตกลงราคา | ม.ค.๖๐ | ม.ค.๖๐ | ม.ค.๖๐ | ๑๕ วัน | ก.พ.๖๐ | กองช่าง |
| ๗ | ชุดเจาะสำรวจและเก็บตัวอย่างดิน แบบ ๓ ขา จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท | ๒๗๖ | ตกลงราคา | ก.พ.๖๐ | ก.พ.๖๐ | ก.พ.๖๐ | ๑๕ วัน | มี.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๘ | ชุดดีเส้นจรรยา จำนวนเงิน ๕๐๕,๐๐๐ บาท | ๒๘๑ | สอบราคา | ก.พ.๖๐ | ก.พ.๖๐ | ก.พ.๖๐ | ๖๐ วัน | พ.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๙ | รถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๐ แรงม้า จำนวนเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท | ๒๘๒ | e-Auction | เม.ย.๖๐ | เม.ย.๖๐ | พ.ค.๖๐ | ๖๐ วัน | ก.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๐ | รถชุดไฮโดรลิกตีนตะขาบ ชนิดแขนยาว จำนวนเงิน ๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท | ๒๘๓ | e-Auction | เม.ย.๖๐ | เม.ย.๖๐ | พ.ค.๖๐ | ๖๐ วัน | ก.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๑ | รถบล็อกจากชนิด ๗ ล้อ จำนวนเงิน ๔๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๒๘๔ | e-Auction | เม.ย.๖๐ | เม.ย.๖๐ | พ.ค.๖๐ | ๖๐ วัน | ก.ค.๖๐ | กองช่าง |

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.๒) | วิธีการ จัดทา | ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน | กำหนด ยื่นซอง ภายใน | ทำสัญญา ภายใน | กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน) | เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|
| ๑๒ | รถดัดล้อเหล็กหน้า - หลัง จำนวนเงิน ๓๖๐๐,๐๐๐ บาท | ๒๘๕ | e-Auction | เม.ย.๖๐ | เม.ย.๖๐ | พ.ค.๖๐ | ๖๐ วัน | ก.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๓ | ถังขยะพร้อมอุปกรณ์ จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท | ๒๘๕ | ตกลงราคา | ก.พ.๖๐ | ก.พ.๖๐ | ก.พ.๖๐ | ๙๐ วัน | พ.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๔ | ชุดชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวนเงิน ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท | ๒๘๖ | e-Auction | เม.ย.๖๐ | เม.ย.๖๐ | พ.ค.๖๐ | ๑๕๐ วัน | ต.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๕ | ก้านเจาะบ่อน้ำบาดาล แบบ Flushing Joint ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ ๓/๘ นิ้ว ยาว ๑๐ ฟุต จำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท | ๒๘๗ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๓๐ วัน | ก.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๖ | ชุดเจาะลมสำหรับเจาะชั้นหินแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ ๑/๘ นิ้ว จำนวนเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท | ๒๘๘ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๓๐ วัน | ก.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๗ | ชุดเจาะลมสำหรับเจาะชั้นหินแข็ง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ - ๑๒ นิ้ว จำนวนเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท | ๒๘๙ | ตกลงราคา | เม.ย.๖๐ | เม.ย.๖๐ | เม.ย.๖๐ | ๑๕ วัน | พ.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๘ | หัวเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ ๑/๘ นิ้ว จำนวนเงิน ๗๗๐,๐๐๐ บาท | ๓๐๐ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๓๐ วัน | ก.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๙ | หัวเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ ๑/๘ นิ้ว จำนวนเงิน ๑๘๘,๐๐๐ บาท | ๓๐๑ | ตกลงราคา | เม.ย.๖๐ | เม.ย.๖๐ | เม.ย.๖๐ | ๑๕ วัน | พ.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๒๐ | เก้าอี้เลคเชอร์ขาเหล็ก จำนวน ๓๐๐ ตัว จำนวนเงิน ๒๔๐,๐๐๐ บาท | ๓๐๖ | ตกลงราคา | มี.ค.๖๐ | มี.ค.๖๐ | มี.ค.๖๐ | ๓๐ วัน | เม.ย.๖๐ | กองการศึกษา |
| ๒๑ | รถตัดหญ้าなぎขับ จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๗๓๘,๓๐๐ บาท | ๓๑๙ | สอบราคา | เม.ย.๖๐ | เม.ย.๖๐ | เม.ย.๖๐ | ๓๐ วัน | มิ.ย.๖๐ | กองการศึกษา |

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.๒) | วิธีการ จัดทา | ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน | กำหนด ยื่นซอง ภายใน | ทำสัญญา ภายใน | กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน) | เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|
| ๒๒ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน ๔๒ เครื่อง จำนวนเงิน ๙๒๔,๐๐๐ บาท | ๓๒๐ | สอบราคา | เม.ย.๖๐ | เม.ย.๖๐ | พ.ค.๖๐ | ๓๐ วัน | มิ.ย.๖๐ | กองการศึกษา |
| ๒๓ | กระดานอัจฉริยะ จำนวน ๑๐ ชุด จำนวนเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท | ๓๒๑ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๓๐ วัน | ก.ค.๖๐ | กองการศึกษา |
| ๒๔ | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ ระบบ จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๒๕ | ตกลงราคา | ส.ค.๖๐ | ส.ค.๖๐ | ส.ค.๖๐ | ๓๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองการศึกษา |
| ๒๕ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๔๐ | ตกลงราคา | ก.พ.๖๐ | ก.พ.๖๐ | ก.พ.๖๐ | ๑๕ วัน | มี.ค.๖๐ | กองส่งเสริม |
| ๒๖ | ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวนเงิน ๒๙๙,๕๐๐ บาท | ๓๔๑ | ตกลงราคา | ก.พ.๖๐ | ก.พ.๖๐ | ก.พ.๖๐ | ๓๐ วัน | มี.ค.๖๐ | กองส่งเสริม |
| ๒๗ | จัดซื้อโต๊ะพับสแตนเลส จำนวน ๒๐ ตัวๆ ละ ๘,๓๐๐ บาท จำนวนเงิน ๑๖๖,๐๐๐ บาท | ๓๔๒ | ตกลงราคา | มี.ค.๖๐ | มี.ค.๖๐ | มี.ค.๖๐ | ๓๐ วัน | เม.ย.๖๐ | กองกิจการพาณิชย์ |
| ๒๘ | จัดซื้อพัดลมไอนเย็น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ตัวๆ ละ ๓๔,๐๐๐ บาท จำนวนเงิน ๑๓๖,๐๐๐ บาท | ๓๔๔ | ตกลงราคา | มี.ค.๖๐ | มี.ค.๖๐ | มี.ค.๖๐ | ๓๐ วัน | เม.ย.๖๐ | กองกิจการพาณิชย์ |
| ๒๙ | จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๒๐ ตัวๆ ละ ๖,๘๐๐ บาท จำนวนเงิน ๑๓๖,๐๐๐ บาท | ๓๔๕ | ตกลงราคา | มี.ค.๖๐ | มี.ค.๖๐ | มี.ค.๖๐ | ๓๐ วัน | เม.ย.๖๐ | กองกิจการพาณิชย์ |
| ๓๐ | จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน ๑๐ หลังๆ ละ ๓๓,๐๐๐ บาท จำนวนเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท | ๓๔๘ | ตกลงราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | ๓๐ วัน | มิ.ย.๖๐ | กองกิจการพาณิชย์ |

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒) | วิธีการ จัดหา | ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน | กำหนด ยื่นซอง ภายใน | ทำสัญญา ภายใน | กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน) | เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|
| ๓๑ | จัดซื้อรถบริการนักท่องเที่ยว ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน คันละ ๙๙๐,๐๐๐ บาท จำนวนเงิน ๙๙๐,๐๐๐ บาท | ๓๕๐ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ส.ค.๖๐ | กองกิจการพาณิชย์ |
| ๓๒ | จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๙๕,๐๐๐ บาท จำนวนเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท | ๓๕๘ | ตกลงราคา | พ.ย.๖๐ | พ.ย.๖๐ | พ.ย.๖๐ | ๓๐ วัน | ธ.ค.๖๐ | กองกิจการพาณิชย์ |
| ๓๓ | จัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายในแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๕๙ | สอบราคา | มี.ค.๖๐ | มี.ค.๖๐ | เม.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | มิ.ย.๖๐ | กองกิจการพาณิชย์ |
| ๓๔ | จัดซื้อเครื่องกลเติมอากาศแบบกังหัน ๔ ใบ จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๗๕,๘๐๐ บาท จำนวนเงิน ๑๕๑,๖๐๐ บาท | ๓๗๐ | ตกลงราคา | มี.ค.๖๐ | มี.ค.๖๐ | มี.ค.๖๐ | ๓๐ วัน | เม.ย.๖๐ | กองกิจการพาณิชย์ |
| ๓๕ | หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๒, ๓ ตำบลนครสวรรค์ออก เชื่อมต่อ ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๗๓ | E-Auction | เม.ย.๖๐ | เม.ย.๖๐ | พ.ค.๖๐ | ๑๕๐ วัน | ต.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๓๖ | วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวัดไทร เชื่อมต่อ เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐ | ๓๗๔ | E-Auction | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๑๒๐ วัน | ต.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๓๗ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง นว.ถ. ๑ - ๐๐๓๗ บ้านหนองกลับ - บ้านเหมืองแร่ ตำบลหนองกลับ เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๗๕ | E-Auction | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๑๒๐ วัน | ต.ค.๖๐ | กองช่าง |

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒) | วิธีการ จัดหา | ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน | กำหนด ยื่นของ ภายใน | ทำสัญญา ภายใน | กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน) | เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| ๓๘ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง นว.ถ. ๑ - ๐๐๙๖ บ้านวังไม้ - บ้านท่าซุด ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๗๖ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ต.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๓๙ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลแสนตอ อำเภอขามเฒ่ารักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (ช่วงที่ ๓) จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๗๗ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ส.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๔๐ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ ตำบลหูกวาง เชื่อมต่อ ตำบลท่าจั่ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ ๒) จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๗๘ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๔๑ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ ตำบลอ่างทอง เชื่อมต่อ ตำบลท่าจั่ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๗๙ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๔๒ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร (ช่วงที่ ๒) จำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๘๐ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๔๓ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านมะเกลือ เชื่อมต่อบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๘๑ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๔๔ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังชัน เชื่อมต่อ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๘๒ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ส.ค.๖๐ | กองช่าง |

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.๒) | วิธีการ จัดทา | ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน | กำหนด ยื่นของ ภายใน | ทำสัญญา ภายใน | กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน) | เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| ๔๕ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๕ ตำบลลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๘๓ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ส.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๔๖ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๖ ตำบลแม่เลี้ยงี เชื่อมต่อ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๘๔ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ส.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๔๗ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๗ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลปางมะค่า อำเภอขามเฒ่าบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (ช่วงที่ ๒) จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๘๕ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ส.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๔๘ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น เชื่อมต่อบ ตำบลแม่เลี้ยงี อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๘๖ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๔๙ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ ตำบลวังใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๘๗ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ส.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๕๐ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านแดน เชื่อมต่อ ตำบลท่าจั่ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๘๘ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ส.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๕๑ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวถนน เชื่อมต่อ ตำบลวังมหาร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๘๙ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ส.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๕๒ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔, ๑๑ ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๙๐ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ส.ค.๖๐ | กองช่าง |

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.๒) | วิธีการ จัดทา | ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน | กำหนด ยื่นซอง ภายใน | ทำสัญญา ภายใน | กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน) | เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| ๕๓ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๙๑ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ส.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๕๔ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ ตำบลตาสัง เชื่อมต่อ ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๙๒ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๕๕ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ ตำบลบางตาหงาย เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๙๓ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๕๖ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ ตำบลตาซัด เชื่อมต่อ ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๙๔ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๕๗ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ ตำบลธารพหาร เชื่อมต่อ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๙๕ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ส.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๕๘ | ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองนมวัว เชื่อมต่อ ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์(ช่วงที่๒) จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๙๖ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ส.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๕๙ | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล หมู่ที่ ๑๐, ๑๓, ๑๗ ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๙๗ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๖๐ | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหัวหวาย อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จำนวนเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท | ๓๙๘ | E-Auction | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒) | วิธีการ จัดหา | ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน | กำหนด ยื่นซอง ภายใน | ทำสัญญา ภายใน | กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน) | เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| ๖๑ | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล หมู่ที่ ๔, ๙ ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี เชื่อมต่อ ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐บาท | ๓๙๙ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๖๒ | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ ตำบลเนินมะกอก เชื่อมต่อ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๐๐ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๖๓ | ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินศาลา เชื่อมต่อ ตำบลศาลาแดง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๐๑ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๖๔ | ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี จำนวนเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๐๒ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ส.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๖๕ | ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๐๓ | E-Auction | เม.ย.๖๐ | เม.ย.๖๐ | พ.ค.๖๐ | ๑๕๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๖๖ | ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๐๔ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๖๗ | ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบล วังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๐๕ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ส.ค.๖๐ | กองช่าง |

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒) | วิธีการ จัดหา | ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน | กำหนด ยื่นซอง ภายใน | ทำสัญญา ภายใน | กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน) | เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| ๖๘ | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๕, ๑๖ ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๐๖ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๖๙ | ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๖, ๑๒ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๐๗ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๗๐ | ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท | ๔๐๘ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๗๑ | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล หมู่ที่ ๑๓, ๑๔ ตำบลหนองกระโดน เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๐๙ | E-Auction | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๑๒๐ วัน | ต.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๗๒ | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล หมู่ที่ ๓, ๘ ตำบลพันลาน เชื่อมต่อ ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๑๐ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ส.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๗๓ | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง นว.ถ. ๑ - ๐๐๘๖ บ้านเขาบ่อแก้ว - บ้านธารหวาย ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๑๑ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ส.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๗๔ | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลจันทน์เสน เชื่อมต่อ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๑๒ | E-Auction | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๑๒๐ วัน | ต.ค.๖๐ | กองช่าง |

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.๒) | วิธีการ จัดทา | ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน | กำหนด ยื่นของ ภายใน | ทำสัญญา ภายใน | กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน) | เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| ๗๕ | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลตากฟ้า เชื่อมต่อ เทศบาลตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท | ๔๑๓ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๗๖ | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑ ตำบลพระนอน เชื่อมต่อ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๑๔ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ส.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๗๗ | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๒ ตำบลย่านมัทรี เชื่อมต่อ ตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๑๕ | E-Auction | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๗๘ | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๒, ๑ ตำบลหนองหม้อ เชื่อมต่อ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๑๖ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๗๙ | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๓ ตำบลสระทะเล เชื่อมต่อ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๑๗ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๖๐ วัน | ส.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๘๐ | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๖, ๑๘ ตำบลตากาลี เชื่อมต่อ ตำบลหัวหวาย อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๑๘ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.๒) | วิธีการ จัดทา | ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน | กำหนด ยื่นซอง ภายใน | ทำสัญญา ภายใน | กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน) | เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| ๘๑ | ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง นว.ถ. ๑ - ๐๐๔๐ บ้านวัดสำโรง (บ้านน้ำทรง - สะแกกรัง) ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๑๙ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๘๒ | ก่อสร้างอาคารที่พักขยะ ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๒๐ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๑๒๐ วัน | ต.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๘๓ | ก่อสร้างอาคารผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะมูลฝอย ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๒๑ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๑๒๐ วัน | ต.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๘๔ | ก่อสร้างลานกีฬาประจำอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๒๒ | E-Auction | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๑๒๐ วัน | ต.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๘๕ | ก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอดงพญา จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๒๓ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๑๒๐ วัน | ต.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๘๖ | ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าบง เชื่อมต่อ ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ ๓) จำนวนเงิน ๓,๓๐๕,๐๐๐ บาท | ๔๒๕ | E-Auction | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๑๒๐ วัน | ต.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๘๗ | ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑, ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๒๖ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒) | วิธีการ จัดหา | ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน | กำหนด ยื่นซอง ภายใน | ทำสัญญา ภายใน | กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน) | เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| ๘๘ | ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังชัน เชื่อมต่อ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๒๗ | E-Auction | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๘๙ | ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังข่อย เชื่อมต่อ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๒๘ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๙๐ | ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๒๙ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๙๑ | ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเตี้ย เชื่อมต่อ ตำบลวังน้ำลึก อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท | ๔๓๐ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๙๒ | ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง เชื่อมต่ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๒,๔๑๓,๐๐๐ บาท | ๔๓๑ | E-Auction | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๙๓ | ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพ เชื่อมต่อ ตำบลห้วย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ ๒) จำนวนเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๓๒ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๙๔ | ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงปลาหู เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๓๓ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๙๕ | ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลไพศาลี เชื่อมต่อ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๓๔ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.๒) | วิธีการ จัดทา | ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน | กำหนด ยื่นของ ภายใน | ทำสัญญา ภายใน | กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน) | เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| ๙๖ | ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกเตือ เชื่อมต่อ ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๓๕ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๙๗ | ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๖, ๔, ๑๑ ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลไม้เขี้ยว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ ๒) จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๓๖ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๙๘ | ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๗ ตำบลไพศาลี เชื่อมต่อ ตำบลวังซ้อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๓๗ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๙๙ | ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๘ ตำบลพันลาน เชื่อมต่อ ตำบลไม้สิงห์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๓๘ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๐๐ | ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๘, ๓ ตำบลเขาชนกัน เชื่อมต่อ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๓๙ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๐๑ | ชุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑ ตำบลโกรกพระ เชื่อมต่อ ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๔๐ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๐๒ | ชุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๕ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี เชื่อมต่อ ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๔๑ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.๒) | วิธีการ จัดทา | ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน | กำหนด ยื่นซอง ภายใน | ทำสัญญา ภายใน | กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน) | เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
| ๑๐๓ | ชุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่वंรก เชื่อมต่อ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๔๒ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๐๔ | ชุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๙ ตำบลโคกเตือ อำเภอไพศาลี เชื่อมต่อ ตำบลคอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๔๓ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๐๕ | ชุดลอกคลองพร้อมตาดคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ ตำบลตาคลี เชื่อมต่อ เทศบาลเมืองตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๔๔ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๑๒๐ วัน | ต.ค.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๐๖ | ชุดลอกคลองพร้อมตาดคอนกรีตคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลเก้าเลียว เชื่อมต่อ ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลียว จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ ๒) จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๔๕ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๐๗ | ชุดลอกคลองพร้อมลงลูกรังคันคลอง หมู่ที่ ๑๑, ๑๓ ตำบลหนองกลับ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๔๖ | E-Auction | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๐๘ | ชุดลอกคลองพร้อมลงลูกรังคันคลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองกลับ เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๔๗ | E-Auction | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |

| ลำดับ ที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.๒) | วิธีการ จัดทา | ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน | กำหนด ยื่นขอ ภายใน | ทำสัญญา ภายใน | กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน) | เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน | หมายเหตุ |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|
| ๑๐๙ | ชุดลอกคลองพร้อมลงหินคลุกคันคลอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวหวาย อำเภอตากลี เชื่อมต่อ ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ ๓) จำนวนเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๔๘ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๗๕ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๑๐ | ชุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองตาว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๔๙ | สอบราคา | พ.ค.๖๐ | พ.ค.๖๐ | มิ.ย.๖๐ | ๙๐ วัน | ก.ย.๖๐ | กองช่าง |
| ๑๑๑ | ก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ ภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อ แก้ว จำนวนเงิน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท | ๔๕๐ | สอบราคา | ก.ย.๖๐ | ก.ย.๖๐ | ต.ค.๖๐ | ๑๘๐ วัน | เม.ย.๖๑ | กองส่งเสริม |
| ๑๑๒ | ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ระหว่างบ้าน ชงโค - บ้านซ่องนาง สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว จำนวนเงิน ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท | ๔๕๒ | สอบราคา | ก.ย.๖๐ | ก.ย.๖๐ | ต.ค.๖๐ | ๑๘๐ วัน | เม.ย.๖๑ | กองส่งเสริม |
| ๑๑๓ | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านขนาด สถาน สงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว จำนวนเงิน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท | ๔๕๓ | สอบราคา | ก.ย.๖๐ | ก.ย.๖๐ | ต.ค.๖๐ | ๑๘๐ วัน | เม.ย.๖๑ | กองส่งเสริม |
| ๑๑๔ | ค่าซ่อมแซมจอแสดงผลภาพแบบ LED จำนวนเงิน ๑,๘๕๔,๐๐๐ บาท | ๔๕๔ | สอบราคา | เม.ย.๖๐ | เม.ย.๖๐ | พ.ค.๖๐ | ๖๐ วัน | ก.ค.๖๐ | กองกิจการพาณิชย์ |