

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๓

แต่ละส่วนราชการ เดือนสิงหาคม

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักปลัดฯ	๒	-	๒	-	๑	๑	-	๑,๓๖๐,๐๐๐	-	-	๑,๓๖๐,๐๐๐	๑,๒๑๑,๕๖๘	๘๙.๐๙
กองกิจการสภาฯ	๒	-	๒	-	-	๒	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๒๑๕,๖๗๐	๓๕.๙๕
กองแผนฯ	๑	๑	๐	-	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	-
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองช่าง	๑๘	๑	๑๗	๑	๗	๙	-	๔๖,๑๐๐,๐๐๐	-	-	๔๖,๑๐๐,๐๐๐	๑๓,๐๙๗,๖๑๘	๒๘.๔๑
กองส่งเสริมฯ	๙	-	๙	-	-	๙	-	๕๗๐,๐๐๐	-	-	๕๗๐,๐๐๐	๓๔๒,๒๒๙	๖๐.๐๔
กองการศึกษาฯ	๑๑	๓	๘	-	-	๘	-	๑,๐๓๒,๖๕๐	-	-	๑,๐๓๒,๖๕๐	๓๐๖,๗๑๖	๒๙.๗๐
กองกิจการพาณิชย์	๓	-	๓	-	-	๓	-	๖๕๐,๐๐๐	-	-	๖๕๐,๐๐๐	๔๗๑,๖๕๐	๗๒.๕๖
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>๔๖</b>	<b>๕</b>	<b>๔๑</b>	<b>๑</b>	<b>๘</b>	<b>๓๒</b>	<b>๐</b>	<b>๕๐,๔๙๒,๖๕๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๕๐,๓๑๒,๖๕๐</b>	<b>๑๕,๖๔๕,๔๕๑</b>	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนสิงหาคม) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๔๖ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิก จำนวน ๕ กิจกรรม คงเหลือ ๔๑ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๔๙๒,๖๕๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๓ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๑, กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๓๖ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๔ ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยกเลิก ได้แก่ กองการศึกษา จำนวน ๓ กิจกรรม **เหตุผล** นำไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองแผนฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามบัญชี โอนงบประมาณ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๓ ลว. ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๓ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กระทรวงมหาดไทยมิได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จึงหมดความจำเป็นในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองช่าง จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง แจ้งว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการรายการเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑๑๒-๐๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองแก้ว สายบ้านหนองแก้วถึงคลองหก จากถนน ค.ส.ล. เดิมถึงคลองหก หมู่ที่ ๕ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งโครงการดังกล่าว ข้ำซ้อนกับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๒. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ กองช่าง จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๓. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ กองช่าง จำนวน ๗ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานจ้าง, อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และเนื่องจากได้รับหนังสือเสนอ ความเห็นร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถชุดไฮโดรลิคตีนตะขานชนิดบูมยาว จากผู้ประกอบการ จำนวน ๒ ราย ในประเด็นศูนย์ซ่อมและบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้ทำหนังสือ สอบถามในประเด็นดังกล่าวไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ขณะนี้รอการตอบกลับข้อหารือจากกรมบัญชีกลาง จึงไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามแผนฯ และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างตามขั้นตอนของพัสดุฯ สำนักปลัดฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐ % ได้แก่ กองส่งเสริมฯ, กองกิจการสภาฯ และกองกิจการพาณิชย์