

ปรับแผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา		รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	กำหนด	หมายเหตุ
	เดิม	ใหม่		แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)		ส่งมอบ(เดิม)	ส่งมอบ(ใหม่)	
			งบดำเนินงาน								
			ค่าวัสดุ								
			วัสดุอื่นๆ								
๑	มี.ค.-เม.ย.๖๔	พ.ค.-ก.ค.๖๔	หัวเจาะ ขนาด ๖๓ มิลลิเมตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐,๘๐๐			เฉพาะเจาะจง		๗-๑๕ วัน	
			งบลงทุน								
			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
			ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
๒	ม.ค.-เม.ย.๖๔	พ.ค.-ส.ค.๖๔	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดสายทาง)	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๖,๐๐๐,๐๐๐			วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e - bidding)		๑๒๐ วัน	
๓	พ.ย.๖๓-ก.พ.๖๔	พ.ค.-ส.ค.๖๔	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลเจริญผล เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๒,๐๐๐,๐๐๐			วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e - bidding)		๑๕๐ วัน	
๔	ก.พ.-พ.ค.๖๔	พ.ค.-ส.ค.๖๔	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๐๑ บ้านสันพิงค์-บ้านแควใหญ่ ตำบลบึงเสนาท เชื่อมต่อ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๑,๐๐๐,๐๐๐			วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e - bidding)		๗๕ วัน	

On

