

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ใบโอนครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
	<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>								
๑	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล ๑	๑	e-bidding	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๒	๙๐ วัน	ม.ค. ๖๓	
	เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เชื่อมต่อ ตำบลลาดยาว								
	อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์								
๒	ก่อสร้างทางลงแพ (ท่าเทียบเรือ) ภายในโครงการ	๑	เฉพาะเจาะจง	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๒	๑๒๐ วัน	ก.พ. ๖๓	
	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด								
๓	ก่อสร้างโรงซักกรีดและโรงกรองน้ำของอาคารที่พัก	๑	เฉพาะเจาะจง	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๒	๑๒๐ วัน	ก.พ. ๖๓	
	นักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา								
	แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่								
	อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์								
๔	ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาคลุมเชื่อมระหว่าง	๑	เฉพาะเจาะจง	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๒	๑๒๐ วัน	ก.พ. ๖๓	
	ร้านอาหารกับห้องน้ำ ภายในโครงการพัฒนาแหล่ง								
	ท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด								
๕	ก่อสร้างสถานีโรงสูบน้ำ ภายในโครงการพัฒนา	๑	e-bidding	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๒	๑๕๐ วัน	มี.ค.-๖๓	
	แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่								
	อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์								

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ใบโอนครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นของ ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
	<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>								
๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓,๑๗ ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	๑	e-bidding	ส.ค. ๖๒	ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๒	๑๒๐ วัน	ก.พ ๖๓	
	จำนวนเงิน ๔,๗๐๐,๐๐๐ บาท								