

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑
แต่ละส่วนราชการ เดือนมกราคม

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักปลัดฯ	๑	-	๑	-	๑	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-
กองกิจการสภาฯ	๑	-	๑	-	-	๑	-	๑๗๘,๐๐๐	-	-	๑๗๘,๐๐๐	๕๑,๒๕๖	๒๘.๘๐
กองแผนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองช่าง	๗	-	๗	๖	-	๑	-	๗๘,๑๓๐	-	-	๗๘,๑๓๐	๒๘,๕๕๐	๓๖.๕๔
กองส่งเสริมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองการศึกษาฯ	๔	-	๔	-	-	๔	-	๓,๐๑๕,๐๐๐	-	-	๓,๐๑๕,๐๐๐	๘๔๘,๗๕๔	๒๘.๑๕
กองกิจการพาณิชย์	๑๘	-	๑๘	๒	๑๑	๕	-	๑,๗๗๔,๐๐๐	-	-	๑,๗๗๔,๐๐๐	๑๗๙,๙๐๐	๑๐.๑๔
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	๓๑	๐	๓๑	๘	๑๒	๑๑	๐	๕,๒๙๕,๑๓๐	-	-	๕,๒๙๕,๑๓๐	๑,๑๐๘,๕๖๐	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เดือนมกราคม) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๓๑ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิกจำนวน - กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๒๙๕,๑๓๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๐, กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๐, กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๑๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๘ และกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้า จำนวน - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองช่าง จำนวน ๖ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อตามท้องตลาดบางรายการมีคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการ กองกิจการพาณิชย์ จำนวน ๒ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับแผนดำเนินการและรอแก้ไขเข้าสภาฯ

๒. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองกิจการพาณิชย์ จำนวน ๑๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง, อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย สำนักปลัดฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลภายในหนังสือให้เป็นข้อมูลที่ปัจจุบันที่สุดและมีการเพิ่มเติมข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ

๓. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐ % ได้แก่ กองกิจการสภาฯ, กองการศึกษาฯ

๔. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จล่าช้า จำนวน - หน่วยงาน

๕. หน่วยงานที่ยกเลิกกิจกรรม จำนวน - หน่วยงาน

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑
แต่ละส่วนราชการ เดือนกุมภาพันธ์

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักงานปลัดฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกิจการสภาฯ	๓	-	๓	-	๒	๑	-	๒๓๗,๖๐๐	-	-	๒๓๗,๖๐๐	๓๒,๒๔๖	๑๓.๕๗
กองแผนฯ	๑	-	๑	-	๑	-	-	๒๓,๗๐๐	-	-	๒๓,๗๐๐	-	๐.๐๐
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองช่าง	๔	-	๔	-	๔	-	-	๘๔,๒๐๐	-	-	๘๔,๒๐๐	-	๐.๐๐
กองส่งเสริมฯ	๑๑	-	๑๑	-	๑๑	-	-	๓๑๘,๔๔๐	-	-	๓๑๘,๔๔๐	-	๐.๐๐
กองการศึกษาฯ	๔๔	-	๔๔	๕	๓๕	๔	-	๒,๑๔๕,๒๐๐	-	-	๒,๑๔๕,๒๐๐	๕๔,๖๙๕	๒.๕๕
กองกิจการพาณิชย์	๑๒	-	๑๒	-	๖	๖	-	๗๐๖,๙๐๐	-	-	๗๐๖,๙๐๐	๓๖๓,๖๕๒	๕๑.๔๔
กองพัสดุฯ	๓	-	๓	๓	-	-	-	๒๓๕,๔๐๐	-	-	๒๓๕,๔๐๐	-	๐.๐๐
กองการเจ้าหน้าที่	๕	-	๕	-	๕	-	-	๕๖,๘๐๐	-	-	๕๖,๘๐๐	-	๐.๐๐
หน่วยตรวจสอบภายใน	๒	-	๒	-	๒	-	-	๒๓,๙๐๐	-	-	๒๓,๙๐๐	-	๐.๐๐
รวม	๘๕	๐	๘๕	๘	๖๖	๑๑	๐	๓,๘๓๒,๑๔๐	-	-	๓,๘๓๒,๑๔๐	๔๕๐,๕๙๓	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เดือนกุมภาพันธ์) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๘๕ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิกจำนวน - กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๘๓๒,๑๔๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๑, กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๖๖ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๖๔, กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๑๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๔ และกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้า จำนวน - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองการศึกษาฯ จำนวน ๕ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อดำเนินการใหม่, ได้ส่งเรื่องให้กองพัสดุฯ ดำเนินการ ซึ่งเป็นการจัดซื้อรวม โดยใช้วิธี e-market แต่บางรายการที่ต้องแก้ไขเข้าสภาทำให้จัดซื้อล่าช้าต้องขยายเวลาในการจัดซื้อ กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากเป็นการจัดซื้อรวม โดยใช้วิธี e-market แต่บางรายการที่ต้องแก้ไขเข้าสภาทำให้จัดซื้อล่าช้าต้องขยายเวลาในการจัดซื้อ

๒. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ หน่วยงาน ได้แก่ กองการศึกษาฯ จำนวน ๓๕ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากได้ดำเนินการสอบถามร้านค้าในจังหวัดนครสวรรค์ที่จำหน่ายครุภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน ร้านค้าได้ยืนยันว่ายังไม่มีครุภัณฑ์ตามที่ต้องการ กองส่งเสริมฯ จำนวน ๑๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง, อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตั้งระบบ, ได้ส่งเรื่องให้กองพัสดุฯ ดำเนินการ ซึ่งเป็นการจัดซื้อรวมโดยใช้วิธี e-market แต่บางรายการที่ต้องแก้ไขเข้าสภาทำให้จัดซื้อล่าช้าต้องขยายเวลาในการจัดซื้อ, อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง กองกิจการพาณิชย์ จำนวน ๖ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง, ได้ส่งเรื่องให้กองพัสดุฯ ดำเนินการ ซึ่งเป็นการจัดซื้อรวม โดยใช้วิธี e-market แต่บางรายการที่ต้องแก้ไขเข้าสภาทำให้จัดซื้อล่าช้าต้องขยายเวลาในการจัดซื้อ กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากได้ส่งเรื่องให้กองพัสดุฯ ดำเนินการ ซึ่งเป็นการจัดซื้อรวมโดยใช้วิธี e-market แต่บางรายการที่ต้องแก้ไขเข้าสภาทำให้จัดซื้อล่าช้าต้องขยายเวลาในการจัดซื้อ กองช่าง จำนวน ๔ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากได้ส่งเรื่องให้กองพัสดุฯ ดำเนินการ ซึ่งเป็นการจัดซื้อรวม โดยใช้วิธี e-market แต่บางรายการที่ต้องแก้ไขเข้าสภาทำให้จัดซื้อล่าช้าต้องขยายเวลาในการจัดซื้อ กองกิจการสภาฯ จำนวน ๒ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากได้ส่งเรื่องให้กองพัสดุฯ ดำเนินการ ซึ่งเป็นการจัดซื้อรวม โดยใช้วิธี e-market แต่บางรายการที่ต้องแก้ไขเข้าสภาทำให้จัดซื้อล่าช้าต้องขยายเวลาในการจัดซื้อ หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากได้ส่งเรื่องให้กองพัสดุฯ ดำเนินการ ซึ่งเป็นการจัดซื้อรวม โดยใช้วิธี e-market แต่บางรายการที่ต้องแก้ไขเข้าสภาทำให้จัดซื้อล่าช้าต้องขยายเวลาในการจัดซื้อ กองแผนฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากได้ส่งเรื่องให้กองพัสดุฯ ดำเนินการ ซึ่งเป็นการจัดซื้อรวม โดยใช้วิธี e-market แต่บางรายการที่ต้องแก้ไขเข้าสภาทำให้จัดซื้อล่าช้าต้องขยายเวลาในการจัดซื้อ

๓. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐ % ได้แก่ -

๔. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จล่าช้า จำนวน - หน่วยงาน

๕. หน่วยงานที่ยกเลิกกิจกรรม จำนวน - หน่วยงาน

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑
แต่ละส่วนราชการ เดือนมีนาคม

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักงานปลัดฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกิจการสภาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองแผนฯ	๓	๓	-	-	-	-	-	๑,๒๘๐,๐๐๐	-	-	๑,๒๘๐,๐๐๐	-	๐.๐๐
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองช่าง	๙	-	๙	๒	๕	๒	-	๒๙๙,๕๘๐	-	-	๒๙๙,๕๘๐	๑๐๐,๐๐๐	๓๓.๓๘
กองส่งเสริมฯ	๔	-	๔	-	๓	๑	-	๘๑๙,๔๐๐	-	-	๘๑๙,๔๐๐	๑๙๘๗๐๐	๒๔.๒๕
กองการศึกษาฯ	๑	-	๑	-	-	๑	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๘๗.๕๐
กองกิจการพาณิชย์	๓	-	๓	-	๒	๑	-	๓๗๐,๐๐๐	-	-	๓๗๐,๐๐๐	๓๗,๖๐๐	๑๐.๑๖
กองพัสดุฯ	๕	-	๕	๓	-	๒	-	๑๑๑,๒๐๐	-	-	๑๑๑,๒๐๐	๒๓๘๐๐	๒๑.๔๐
กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๒๕	๓	๒๒	๕	๑๐	๗	๐	๓,๐๘๐,๑๘๐	-	-	๓,๐๘๐,๑๘๐	๕๓๕,๑๐๐	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เดือนมีนาคม) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๒๕ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิกจำนวน ๓ กิจกรรม คงเหลือ ๒๒ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๘๐,๑๘๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๗๓, กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๕, กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๒ และกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้า จำนวน - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองช่าง จำนวน ๒ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากได้ดำเนินการสอบถามร้านค้าในจังหวัดนครสวรรค์ที่จำหน่ายครุภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน ร้านค้าได้ยืนยันว่ายังไม่มีครุภัณฑ์ตามที่ต้องการ ซึ่งถ้าจะดำเนินการจัดซื้อต้องรอระยะเวลาในการจัดหาจากร้านค้า จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนการดำเนินงานได้ กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื้อ, ไม่ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ รอสภาฯอนุมัติแก้ไข

๒. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กองช่าง จำนวน ๕ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำฎีกา, อยู่ระหว่างดำเนินการ(สัญญาลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑) กองส่งเสริมฯ จำนวน ๓ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง กองกิจการพาณิชย์ จำนวน ๒ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐ % ได้แก่ กองการศึกษาฯ

๔. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จล่าช้า จำนวน - หน่วยงาน

๕. หน่วยงานที่ยกเลิกกิจกรรม จำนวน ๑- หน่วยงาน ได้แก่ กองแผนและงบประมาณ **เหตุผล** เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๑๐.๓/ว.๑๖๑๗ ลง ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๐ ระบุว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไม่มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑
แต่ละส่วนราชการ เดือนเมษายน

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักงานปลัดฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกิจการสภาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองแผนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองช่าง	๓	-	๓	-	๒	๑	-	๙๓๒,๕๕๐	-	-	๙๓๒,๕๕๐	๒๘,๕๕๐	๓.๐๖
กองส่งเสริมฯ	๒	๑	๑	-	-	๑	-	๓,๕๕๐,๐๐๐	-	-	๓,๕๕๐,๐๐๐	๑๐,๗๕๐	๐.๓๐
กองการศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกิจการพาณิชย์	๒	-	๒	-	๒	-	-	๒๐๒,๐๐๐	-	-	๒๐๒,๐๐๐	-	-
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๗	๑	๖	๐	๔	๒	๐	๔,๖๘๔,๕๕๐	-	-	๔,๖๘๔,๕๕๐	๓๙,๓๐๐	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เดือนเมษายน) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๗ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิกจำนวน ๑ กิจกรรม คงเหลือ ๖ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๖๘๔,๕๕๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - , กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗, กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ และกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้า จำนวน - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - หน่วยงาน ได้แก่

๒. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองช่าง จำนวน ๒ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง, อยู่ระหว่างดำเนินการ(สัญญาจ้างลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑), อยู่ระหว่างสำรวจและออกแบบ กองกิจการพาณิชย์ฯ จำนวน ๒ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง, อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๓. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐ % ได้แก่ -

๔. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จล่าช้า จำนวน - หน่วยงาน

๕. หน่วยงานที่ยกเลิกกิจกรรม จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ กองส่งเสริมฯ **เหตุผล** เนื่องจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑
แต่ละส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกิจการสภาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองแผนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองช่าง	๙	-	๙	-	-	๙	-	๒๐,๕๙๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๕๙๐,๐๐๐	๑๓,๖๑๙,๐๐๐	๖๖.๑๔
กองส่งเสริมฯ	๕	-	๕	-	๑	๑	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๑๑,๓๘๐	๒๑.๑๔
กองการศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกิจการพาณิชย์	๑๔	๑	๑๓	-	๗	๖	-	๙๔๐,๕๐๐	-	-	๙๔๐,๕๐๐	๘๕,๑๖๐	๙.๐๕
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๒๘	๑	๒๗	๐	๘	๑๖	๐	๒๒,๕๓๐,๕๐๐	-	-	๒๒,๕๓๐,๕๐๐	๑๓,๙๑๕,๕๔๐	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เดือนพฤษภาคม) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๒๘ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิกจำนวน ๑ กิจกรรม คงเหลือ ๒๗ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๕๓๐,๕๐๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - , กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๓, กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๑๖ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๖ และกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้า จำนวน - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - หน่วยงาน ได้แก่

๒. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองส่งเสริมฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายขอเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม กองกิจการพณิชย จำนวน ๗ กิจกรรม

เหตุผล เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง

๓. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐ % ได้แก่ กองช่าง

๔. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จล่าช้า จำนวน - หน่วยงาน

๕. หน่วยงานที่ยกเลิกกิจกรรม จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ กองกิจการพณิชย จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากหมดความจำเป็น เนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้กับผานพรวนชำรุด

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑

แต่ละส่วนราชการ เดือนมิถุนายน

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักงานปลัดฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกิจการสภาฯ	๒	๑	๑	-	-	๑	-	๓๗๘,๐๐๐	-	-	๓๗๘,๐๐๐	๕๐,๕๐๐	๑๓.๓๖
กองแผนฯ	๑	๑	-	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐
กองคลัง	๒	-	๒	-	-	๒	-	๑๖,๕๐๐	-	-	๑๖,๕๐๐	-	๐.๐๐
กองช่าง	๑๕	-	๑๕	-	๖	๙	-	๓๒,๔๗๔,๐๐๐	-	-	๓๒,๔๗๔,๐๐๐	๑๓,๒๐๘,๐๐๐	๔๐.๖๗
กองส่งเสริมฯ	๑	-	๑	๑	-	-	-	๖๐,๐๐๐	-	-	๖๐,๐๐๐	-	๐.๐๐
กองการศึกษาฯ	๓	-	๓	-	-	๓	-	๓,๐๐๐	-	-	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กองกิจการพาณิชย์	๖	-	๖	-	๖	-	-	๔๐๙,๐๐๐	-	-	๔๐๙,๐๐๐	-	๐.๐๐
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๓๐	๒	๒๘	๑	๑๒	๑๕	๐	๓๓,๘๔๐,๕๐๐	-	-	๓๓,๘๔๐,๕๐๐	๑๓,๒๖๑,๕๐๐	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เดือนมิถุนายน) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๓๐ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิกจำนวน ๒ กิจกรรม คงเหลือ ๒๘ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๓๓,๘๔๐,๕๐๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๗, กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๕, กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๑๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๗ และกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้า จำนวน - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากรอการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย
๒. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองช่าง จำนวน ๖ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานของพัสดุ, รอผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
กองกิจการพาณิชย์ จำนวน ๖ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐ % ได้แก่ กองคลัง, กองการศึกษาฯ
๔. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จล่าช้า จำนวน - หน่วยงาน
๕. หน่วยงานที่ยกเลิกกิจกรรม จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองกิจการสภาฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากหน่วยงาน สถานที่และกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการตามแผนงาน
โครงการฯ กองแผนฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท. ๐๘๑๐.๓/ว.๑๖๑๗ ลว ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๐ ระบุว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไม่มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑
แต่ละส่วนราชการ เดือนกรกฎาคม

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนลด (-)/ ยกเลิก	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักงานปลัดฯ	๑	-	๑	-	-	๑	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๑,๐๐๐	-
กองกิจการสภาฯ	๒	๑	๑	-	-	๑	-	๗๐๐,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	-	๕๖๖,๐๐๐	-	-
กองแผนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองช่าง	๑๕	-	๑๕	-	๔	๑๑	-	๑๕,๖๓๒,๑๐๐	-	-	๑๕,๖๓๒,๑๐๐	๑๐,๑๕๓,๑๔๐	๖๔.๙๕
กองส่งเสริมฯ	๓	-	๓	๑	-	๒	-	๖๑๗,๐๐๐	-	-	๖๑๗,๐๐๐	๒๔๘,๒๓๐	๔๐.๒๓
กองการศึกษาฯ	๓	-	๓	-	-	๓	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๗๒๕,๐๑๔	๙๐.๖๓
กองกิจการพาณิชย์	๑๕	-	๑๕	๔	๔	๗	-	๔,๑๐๘,๐๐๐	-	-	๔,๑๐๘,๐๐๐	๖๗๖,๑๙๙	๑๖.๔๖
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	๒	-	๒	-	-	๒	-	๕๕๐,๐๐๐	-	-	๕๕๐,๐๐๐	๓๙๗,๖๔๐	๗๒.๓๐
หน่วยตรวจสอบภายใน	๑	-	๑	-	๑	-	-	๑๗,๐๐๐	-	-	๑๗,๐๐๐	-	-
รวม	๔๒	๑	๔๑	๕	๙	๒๗	๐	๒๒,๗๘๔,๑๐๐	๑๓๔,๐๐๐	-	๒๒,๖๕๐,๑๐๐	๑๒,๕๕๑,๒๒๓	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เดือนกรกฎาคม) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานทั้งหมด ๑๒๔ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิกจำนวน ๑ กิจกรรม คงเหลือ ๑๒๓ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๕๑,๐๕๖,๓๐๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๓๙, กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๕, กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๔๐ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๒ และกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้า จำนวน - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ กองช่าง จำนวน ๒ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อตามท้องตลาดบางรายการมีคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการ
๒. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กองการศึกษาฯ จำนวน ๗๓ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองช่าง จำนวน ๗ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานของพัสดุ กองส่งเสริมฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายขอเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม
๓. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐ % ได้แก่ -
๔. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จล่าช้า จำนวน - หน่วยงาน
๕. หน่วยงานที่ยกเลิกกิจกรรม จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ กองกิจการสภาฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากมีแนวโน้มจะมีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น กองกิจการสภาฯจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นทำให้มีบุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดโครงการ

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑

แต่ละส่วนราชการ เดือนสิงหาคม

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนลด (-)/ ยกเลิก	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักงานปลัดฯ	๑	-	๑	-	-	๑	-	๓๖๐,๐๐๐	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๑,๐๐๐	-
กองกิจการสภาฯ	๒	๑	๑	-	-	๑	-	๗๐๐,๐๐๐	๑๓๔,๐๐๐	-	๕๖๖,๐๐๐	-	-
กองแผนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองช่าง	๑๕	-	๑๕	-	๔	๑๑	-	๑๕,๖๓๒,๑๐๐	-	-	๑๕,๖๓๒,๑๐๐	๑๐,๑๕๓,๑๔๐	๖๔.๙๕
กองส่งเสริมฯ	๓	-	๓	๑	-	๒	-	๖๑๗,๐๐๐	-	-	๖๑๗,๐๐๐	๒๔๘,๒๓๐	๔๐.๒๓
กองการศึกษาฯ	๓	-	๓	-	-	๓	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๗๒๕,๐๑๔	๙๐.๖๓
กองกิจการพาณิชย์	๑๕	-	๑๕	๔	๔	๗	-	๔,๑๐๘,๐๐๐	-	-	๔,๑๐๘,๐๐๐	๖๗๖,๑๙๙	๑๖.๔๖
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	๒	-	๒	-	-	๒	-	๕๕๐,๐๐๐	-	-	๕๕๐,๐๐๐	๓๙๗,๖๔๐	๗๒.๓๐
หน่วยตรวจสอบภายใน	๑	-	๑	-	๑	-	-	๑๗,๐๐๐	-	-	๑๗,๐๐๐	-	-
รวม	๔๒	๑	๔๑	๕	๙	๒๗	๐	๒๒,๗๘๔,๑๐๐	๑๓๔,๐๐๐	-	๒๒,๖๕๐,๑๐๐	๑๒,๕๕๑,๒๒๓	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เดือนกรกฎาคม) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานทั้งหมด ๑๒๔ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิกจำนวน ๑ กิจกรรม คงเหลือ ๑๒๓ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๕๑,๐๕๖,๓๐๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๓๙, กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๕, กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๔๐ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๒ และกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้า จำนวน - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ กองช่าง จำนวน ๒ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อตามท้องตลาดบางรายการมีคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการ
๒. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กองการศึกษาฯ จำนวน ๗๓ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองช่าง จำนวน ๗ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานของพัสดุ กองส่งเสริมฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายขอเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม
๓. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐ % ได้แก่ -
๔. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จล่าช้า จำนวน - หน่วยงาน
๕. หน่วยงานที่ยกเลิกกิจกรรม จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ กองกิจการสภาฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากมีแนวโน้มจะมีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น กองกิจการสภาฯจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นทำให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการจัดโครงการ

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑
แต่ละส่วนราชการ เดือนกันยายน

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนลด (-)/ ยกเลิก	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักงานปลัดฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกิจการสภาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองแผนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง	๖	-	๖	-	๔	๒	-	๑๗๗,๐๐๐	-	-	๑๗๗,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๗๓.๔๕
กองช่าง	๒๖	-	๒๖	๑	๓	๒๒	-	๘๑,๗๗๐,๒๐๐	-	-	๘๑,๗๗๐,๒๐๐	๗๕,๓๔๐,๔๔๐	๙๒.๒๐
กองส่งเสริมฯ	๙	๑	๘	-	-	๘	-	๑๓๔,๗๘๒,๔๐๐	-	-	๑๓๔,๗๘๒,๔๐๐	๑๓๔,๒๓๒,๗๓๐	๙๙.๕๙
กองการศึกษาฯ	๙	๑	๘	-	๑	๗	-	๗,๒๑๗,๗๐๐	-	-	๗,๒๑๗,๗๐๐	๖,๗๑๙,๒๔๕	๙๓.๐๙
กองกิจการพาณิชย์	๒	-	๒	-	-	๒	-	๗๓๔,๐๐๐	-	-	๗๓๔,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	๓๓.๑๑
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	๑	-	๑	-	-	๑	-	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๕๓	๒	๕๑	๑	๘	๔๒	๐	๒๒๔,๗๑๑,๓๐๐	-	-	๒๒๔,๗๑๑,๓๐๐	๒๑๖,๗๔๕,๙๑๕	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เดือนกันยายน) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานทั้งหมด ๕๓ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิกจำนวน ๒ กิจกรรม คงเหลือ ๕๑ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒๔,๗๑๑,๓๐๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๖, กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๙, กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๔๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๕ และกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้า จำนวน - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ กองช่าง จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากเป็นการเตรียมความพร้อมตามแนวทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ส่วนกลาง) แต่ไม่มีหนังสือสั่งการให้ดำเนินการในช่วงเทศกาลสำคัญที่มีวันหยุดติดต่อกัน

๒. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กองคลัง จำนวน ๔ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างของกองพัสดุฯ และขออนุมัติ กัณเงินงบประมาณ กองช่าง จำนวน ๓ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากฝนตกบริเวณพื้นที่ที่จะขุดลอก ทำให้มีปริมาณน้ำท่วมขังไม่สามารถดำเนินการขุดได้, กัณเงินก่อหนี้ (อยู่ระหว่างดำเนินงานของผู้รับจ้าง) กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอนุมัติกัณเงินงบประมาณแบบไม่ก่อหนี้

๓. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐ % ได้แก่ กองกิจการพาณิชย์, กองการเจ้าหน้าที่

๔. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จล่าช้า จำนวน - หน่วยงาน

๕. หน่วยงานที่ยกเลิกกิจกรรม จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กองส่งเสริมฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากได้รับหนังสือแจ้งการยกเลิกโครงการจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** อยู่ระหว่างดำเนินการยุบสถานศึกษาพร้อมทั้งอยู่ระหว่างดำเนินการส่งคืนเงินให้กรมฯ

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑

แต่ละส่วนราชการ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกิจการสภาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองแผนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองช่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองส่งเสริมฯ	๑	-	๑	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	-
กองการศึกษาฯ	๑	-	๑	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	-
กองกิจการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๒	๐	๒	๐	๐	๒	๐	-	-	-	-	-	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๒ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๐ บาท ปรากฏว่า กิจกรรมทั้ง ๒ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. กองส่งเสริมฯ จำนวน ๑ กิจกรรม
๒. กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ กิจกรรม

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑

แต่ละส่วนราชการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกิจการสภาฯ	๑	-	๑	-	-	๑	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๓๓,๑๗๖	๑๖.๕๙
กองแผนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองช่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองส่งเสริมฯ	๑	-	๑	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	-
กองการศึกษาฯ	๑	-	๑	-	๑	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-
กองกิจการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	๕	๑	๔	-	-	๔	-	๑๒๐,๕๐๐	-	-	๑๒๐,๕๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๘๙.๖๓
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๘	๑	๗	๐	๑	๖	๐	๘๒๐,๕๐๐	-	-	๘๒๐,๕๐๐	๑๔๑,๑๗๖	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (เดือนธันวาคม) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๘ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิกจำนวน ๑ กิจกรรม คงเหลือ ๗ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๘๒๐,๕๐๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - กิจกรรม , กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘, กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๖ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ และกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จแต่ล่าช้า จำนวน - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - หน่วยงาน

๒. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างการรายงานผล

๓. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐ % ได้แก่ กองกิจการสภาฯ, กองส่งเสริมฯ

๔. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จล่าช้า จำนวน - หน่วยงาน

๕. หน่วยงานที่ยกเลิกกิจกรรม จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากคุณสมบัติที่จัดตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

ไม่สามารถจัดซื้อได้ เพราะสินค้าได้เลิกผลิตแล้ว