



รายงานฉบับผู้บริหาร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

โดย
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ธันวาคม ๒๕๕๕



รายงานฉบับผู้บริหาร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

โดย
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ธันวาคม ๒๕๕๕

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผู้บริหาร	ก
คำนำ	
บทที่ 1 บทนำ	1
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์	2
ขอบเขตการศึกษา	2
นิยามศัพท์เฉพาะ	3
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	4
บทที่ 3 วิธีดำเนินการ	6
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	6
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	7
การเก็บรวบรวมข้อมูล	7
การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล	14
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	15
ความพึงพอใจและการรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. ประจำปีงบประมาณ 2555 จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การดำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ จาก อบจ.จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	15 61
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ	80
ภาคผนวก	99
ภาคผนวก ก แบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	100
ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการอุดหนุนงบประมาณ	115
ภาคผนวก ค รายนามคณะกรรมการ	119

บทสรุปผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ตระหนักถึงความสำคัญในการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของ อบจ. ว่ามีข้อควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพื่อที่จะนำผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในการนี้ อบจ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยใช้กรอบแนวคิดในการติดตามและ ประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นหลักในการติดตามและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จำแนกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผลการศึกษา


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบจ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในครั้งนี้ สรุปผลได้ดังนี้

๑. ความพึงพอใจและการรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำแนก ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนายอบจ. จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

๑.๑ โครงการชุดลอกคลอง (ยุทธศาสตร์น้ำ)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการชุดลอกคลองเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๗ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ ๖๗.๘๐ ถึง ๘๐.๘๐ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ามัธยฐานเลขคณิต ๓.๘๗ คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๐ สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ ๖๖.๖๓


ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการชุดลอกคลอง



๑.๒ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด (ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด เฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๖ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ ๖๓.๖๐ ถึง ๘๑.๘๐ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ามัธยเลขคณิต ๔.๐๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๐ สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ ๕.๐๔

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด




ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด เท่ากับ 75.16

๑.๓ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ ๗๗.๐๐ ถึง ๘๕.๖๐ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ามัธยเลขคณิต ๔.๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ ๓.๐๐

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก




ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยต่อโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ เท่ากับ 81.00

๑.๔ โครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น (ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม) ในส่วนของผู้ปกครอง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่นสำหรับผู้ปกครองเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ ๗๖.๘๐ ถึง ๘๖.๘๐ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ๔.๒๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๐ สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ ๐.๖๐


ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น (ผู้ปกครอง)



ในส่วนของเยาวชน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่นเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ ๗๗.๒๐ ถึง ๘๘.๐๐ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ๔.๒๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๐ สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ ๐.๖๐


ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น (เยาวชน)



๑.๕ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ่ายโอนโดยใช้เครื่องจักรกลและน้ำมันของ อบจ. นครสวรรค์ (ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ่ายโอนโดยใช้เครื่องจักรกลและน้ำมันของ อบจ.นครสวรรค์เฉลี่ยในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ ๔๘.๐๐ ถึง ๖๓.๐๐ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ๒.๗๒ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔๐ ต่ำกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ ๐.๘๐


ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนถ่ายโอน



๑.๖ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย (ยุทธศาสตร์สิทธิเสรีภาพ เสมอภาค และ ภราดรภาพ)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตยเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ ๘๒.๐๐ ถึง ๙๒.๒๐ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต ๔.๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐ สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ ๓.๐๐


ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน



๑.๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ (ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๐ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ ๗๓.๘๐ ถึง ๘๗.๒๐ ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ามัธยฐานเลขคณิต ๔.๐๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๖๐ สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ ๑.๘๐

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน



ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเท่ากับ 79.80

ความต้องการและข้อเสนอแนะ

๑.๑ โครงการขุดลอกคลอง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการขุดลอกคลองจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

(๑) การขุดลอกคลองควรให้สามารถเก็บกักน้ำเพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคตลอดปี

(๒) การขุดลอกคลองทุกครั้งควรสร้างฝายน้ำล้นเป็นช่วงๆ ควบคู่กันไปเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) การขุดลอกคลองควรจัดทำที่ระบายน้ำบริเวณคันคลองเพื่อระบายน้ำออกจากนา

(๔) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองให้กว้างพอ และก่อสร้างให้แข็งแรงเพื่อป้องกันมิให้คอสะพานชำรุดจากกระแสน้ำ

(๕) การควบคุมการก่อสร้างและการตรวจรับงานต้องให้เป็นไปตามแบบและสัญญาจ้าง

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- (๑) การออกแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ ในโครงการชุดลอกคลองควรคำนึงถึงปริมาณน้ำที่
ต้องการกักเก็บ การจัดทำฝายชะลอน้ำ การจัดทำท่อส่งน้ำและท่อระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
- (๒) สะพานข้ามคลองควรออกแบบและข้อกำหนดต่างๆให้มีความแข็งแรงรองรับแรงจาก
กระแสน้ำได้
- (๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจรับในสัดส่วนที่เหมาะสม

๑.๒ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดจำนวนหนึ่งได้ระบุ
ข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- (๑) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบึงบอระเพ็ดให้ร่มรื่น
- (๒) ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ ลานจอดรถ ห้องสุขา สถานที่จัดจำหน่ายอาหาร
และของที่ระลึก สถานที่จัดการแสดงต่างๆ และป้ายบอกทาง
- (๓) พันธุ์ปลาที่จัดแสดงในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติมีน้อยทั้งชนิดและ
จำนวน
- (๔) ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาท่องเที่ยว
- (๕) ควรจัดให้มีจุดให้อาหารปลา
- (๖) ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- (๑) ปรับปรุงแผนแม่บทและแผนการก่อสร้างของบึงบอระเพ็ดให้ร่มรื่นและสวยงาม
- (๒) สำรวจและจัดทำแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทุกด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มาท่องเที่ยว
- (๓) จัดให้มีบุคลากรดูแลความปลอดภัยและให้บริการแก่ผู้มาท่องเที่ยวทุกจุดอย่างเพียงพอ
- (๔) ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ผู้มาท่องเที่ยวให้ทั่วถึงทุก
จุดในพื้นที่ท่องเที่ยวของบึงบอระเพ็ด

๑.๓ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกจำนวนหนึ่งได้ระบุ
ข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- (๑) การก่อสร้างสระว่ายน้ำจะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
- (๒) เตรียมจัดหาครูไว้ฝึกสอนการว่ายน้ำให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้เพียงพอ

- (๓) เตรียมจัดหาบุคลากรดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการให้เพียงพอ
- (๔) เตรียมการดูแลเรื่องความสะอาดของน้ำในสระว่ายน้ำให้ได้ตามมาตรฐานสากล
- (๕) จัดระบบการบริหารจัดการการใช้สระว่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- (๑) วางระบบในการบริหารจัดการสระว่ายน้ำทุกระบบให้ได้ตามมาตรฐานสากล
- (๒) การจัดเก็บค่าบริการในการใช้สระว่ายน้ำควรกำหนดให้เหมาะสมและเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่พึงมีในการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ

๑.๔ โครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่นจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- (๑) โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากควรจัดอย่างต่อเนื่อง
- (๒) สถานที่จัดฝึกอบรมโครงการบรรยากาศไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากดำเนินการในสถานพินิจ จังหวัดนครสวรรค์
- (๓) บิดามารดาและผู้ปกครองเยาวชนควรให้ความสำคัญกับโครงการ เข้าร่วมโครงการและเรียนรู้ทำความเข้าใจทั้งในด้านความคิดและพฤติกรรมของบุตรหลาน

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- (๑) อบจ. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- (๒) หลักสูตรการฝึกอบรมของโครงการ ควรเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างบิดามารดาและผู้ปกครองกับเยาวชนบุตรหลานให้มาก เพื่อเน้นการสร้างครอบครัวอบอุ่นในครอบครัว
- (๓) ขยายผลและต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนและครอบครัว

๑.๕ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ่ายโอนโดยใช้เครื่องจักรกลและน้ำมันของ อบจ. นครสวรรค์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ่ายโอน จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- (๑) ถนนหลายสายมีรถบรรทุกใช้เส้นทางมากทำให้ถนนชำรุดเสียหายบ่อย อบจ.ควรดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว
- (๒) การดำเนินงานปรับปรุงและซ่อมแซมถนนที่ได้รับการถ่ายโอนล่าช้า
- (๓) ขาดการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงและซ่อมแซมถนนถ่ายโอนให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบก่อนดำเนินการ

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๑) อบจ.ควรสำรวจเพื่อจัดทำรายการถนนที่ได้รับการถ่ายโอน เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงและซ่อมแซม

(๒) อบจ. ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนถ่ายโอนให้เพียงพอต่อการดำเนินการ

(๓) อบจ. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนที่ได้รับการถ่ายโอนให้ประชาชนทราบ โดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและช่องทางที่ท้องถิ่นใช้ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

๑.๖ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้

(๑) โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนต่างๆ ทั้งในด้านอาชีพและวัฒนธรรมประเพณี

(๒) อบจ.ควรจัดทำโครงการในลักษณะนี้หมุนเวียนเพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครบทุกภูมิภาค และนำสิ่งที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๑) อบจ. ควรติดตามและประเมินผลการนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติภายหลังเสร็จสิ้นโครงการระยะหนึ่ง

(๒) อบจ. อาจให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการต่อยอดและขยายผลในด้านการพัฒนาอาชีพที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

๑.๗ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

(๑) ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการน้อยเกินไปสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

(๒) เพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละหน่วยงานของ อบจ. เพื่อจะได้ร่วมคิดและจัดทำแผนในส่วนของหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๓) ควรจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกปีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๑) อบจ. อาจขยายระยะเวลาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจยากและต้องใช้ทักษะในการจัดทำ

(๒) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ควรดำเนินการทุกปีเนื่องจาก อบจ. จะต้องทบทวนแผนให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ

๒. การติดตามและประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆรวมจำนวน ๔๔ หน่วยงาน โครงการที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน ๕๘ โครงการ คิดเป็นงบประมาณที่ อบจ. ให้การอุดหนุน ๔๗,๓๐๔,๒๙๕ บาท (สี่สิบล้านสามแสนสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

คณะผู้ติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบด้วยผู้ติดตามและประเมินโครงการจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาร่วมกับบุคลากรของ อบจ. จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการและบุคลากรจากกองแผนและงบประมาณของ อบจ. โดยได้กำหนดประเด็นในการติดตามและประเมินรวม ๕ ประเด็นดังนี้

(๑) การดำเนินงานโครงการ

พิจารณาจากการดำเนินการว่าเป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. หรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ระบุไว้ในโครงการโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อบจ. หรือไม่ รวมทั้งการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา

(๒) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

พิจารณาจากค่าใช้จ่ายจริงว่าเป็นไปตามรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. หรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. หรือไม่ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน

(๓) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

พิจารณาจากผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการมากน้อยเพียงใด

(๔) ความคุ้มค่าของโครงการ

พิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการว่าก่อให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด

(๕) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

พิจารณาจากข้อขัดข้องในการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งการสนับสนุนของบุคลากรหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้คณะผู้ติดตามและประเมินโครงการจะได้นำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนางานต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจำแนกตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปรากฏดังตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ แสดงรายชื่อหน่วยงาน โครงการ และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ได้รับ งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม	๑. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์แห่ง ใหม่	๑) โครงการเตรียมความพร้อมและ ก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยา เขตนครสวรรค์แห่งใหม่	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๒. สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๑	๒) โครงการศูนย์การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่	๒๒๓,๗๐๐	กองการศึกษาฯ
		๓) โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนและจัดนิทรรศการโลก วิชาการ	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๓. สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๓	๔) โครงการมหกรรมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม กีฬาและ นันทนาการ อำเภอไพศาลี	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๔. โรงเรียนนครสวรรค์	๕) โครงการห้องสมุด มาตรฐานสากลเพื่อชุมชน	๑,๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๕. โรงเรียนทหารอากาศ อนุสรณ์	๖) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อ การศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๖. โรงเรียนเทพศาลา ประชาสรรค์	๗) โครงการพัฒนาความสามารถ นักเรียนด้านดนตรี เพื่อบริการ ชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๗. โรงเรียนตากฟ้าวิชา ประสิทธิ์	๘) โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่ มหาวิทยาลัย	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
		๙) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม รอยพ่อหลวง	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๘. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน วัดมหาโพธิ์ใต้	๑๐) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา	๓๗๘,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๙. โรงเรียนพยุหะศึกษา คาร	๑๑) โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ฟุตบอลเพื่อชุมชน	๓๑๕,๖๐๐	กองการศึกษาฯ
	๑๐. โรงเรียนบ้านเขาหิน กราวประชาสรรค์	๑๒) โครงการพัฒนาปรับปรุงสนาม เด็กเล่น	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

ตารางที่ ๑ แสดงรายชื่อหน่วยงาน โครงการ และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ได้รับ งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		๑๓) โครงการพัฒนาห้อง คอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๑๑. โรงเรียนบ้านปาง ชัย	๑๔) โครงการพัฒนา ห้องเรียนในฝันของหนู	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๑๒. โรงเรียนบ้านชุม ม่วง	๑๕) โครงการพัฒนา สิ่งแวดล้อม	๙๙,๗๙๕	กองการศึกษาฯ
	๑๓. ศูนย์การกีฬาแห่ง ประเทศไทยจังหวัด นครสวรรค์	๑๖) โครงการจัดการ แข่งขันยอedmวยโลก	๒,๐๐๐,๐๐๐	กองกิจการสภาฯ
		๑๗) โครงการแข่งขันกีฬา แห่งชาติครั้งที่ ๔๐ ณ จังหวัดขอนแก่น	๑๕๐,๐๐๐	กองกิจการสภาฯ
		๑๘) โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๒๘ ณ จังหวัดภูเก็ต	๑๔๖,๐๐๐	กองกิจการสภาฯ
		๑๙) โครงการแข่งขันกีฬา คนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ “นครขอนแก่นเกมส์” ณ จังหวัดขอนแก่น	๙๐,๐๐๐	กองกิจการสภาฯ
	๑๔. สมาคมกีฬาจังหวัด นครสวรรค์	๒๐) โครงการมหกรรมกีฬา ข้ามปีจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ ๙	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองกิจการสภาฯ
	๑๕. สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๑	๒๑) โครงการแข่งขันกีฬากีฬา นักเรียนจังหวัด นครสวรรค์	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองกิจการสภาฯ
	๑๖. สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด นครสวรรค์	๒๒) โครงการอยู่เย็นด้วย ศีลเป็นสุขด้วยธรรม	๓๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๑๗. วัดหนองไผ่ อำเภอ ไพศาลี	๒๓) โครงการปรับปรุง หลังคาพระอุโบสถวัดหนอง ไผ่	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๑๘. วัดโป่งสังข์ อำเภอ ตากฟ้า	๒๔) โครงการปรับปรุง บริเวณฌาปนสถานวัดโป่ง สังข์	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

ตารางที่ ๑ แสดงรายชื่อหน่วยงาน โครงการ และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ได้รับ งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๑๙. วัดสามัคยาราม อำเภอ ท่าตะโก	๒๕) โครงการก่อสร้างเจดีย์ วัดสามัคยาราม	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๒๐. วัดดอนดา อำเภอ ท่าตะโก	๒๖) โครงการก่อสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการ เปรียญวัดดอนดา	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๒๑. วัดเขาล้อ อำเภอ ท่าตะโก	๒๗) โครงการปรับปรุง บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วัดเขาล้อ	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๒๒. วัดสายลำโพงกลาง อำเภอท่าตะโก	๒๘) โครงการก่อสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการ เปรียญ วัดสายลำโพงกลาง	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๒๓. มูลนิธิเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ศูนย์การค้า นครสวรรค์	๒๙) โครงการจัดงาน ประเพณีเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ ศูนย์การค้านครสวรรค์	๓,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๒๔. มูลนิธิส่งเสริมงาน ประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ำโพ	๓๐) โครงการอนุรักษ์และ ส่งเสริมงานประเพณีแห่ เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ ปากน้ำโพ	๒,๖๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๒๕. มูลนิธิการกุศล ตากลี อำเภอตากลี	๓๑) โครงการอนุรักษ์และ ส่งเสริมงานประเพณีเจ้าแม่ ทับทิม – เจ้าพ่อเจ้าแม่ ตากลี	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๒๖. สภาวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์	๓๒) โครงการจัดงาน แข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๒๗. สภาวัฒนธรรม ตากลี อำเภอตากลี	๓๓) โครงการบรรพชา สามเณรและบวชศีลจารีณิ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๕ ๓๔) โครงการเยาวชนเฝ้า ระวังกางวัฒนธรรม นำวิถี ไทยไกลยาเสพติด	๓๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

ตารางที่ ๑ แสดงรายชื่อหน่วยงาน โครงการ และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
		๓๕) โครงการประกวดร้องเพลงอนุรักษ์ศิลปะไทย	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๒๘. สภาวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้า	๓๖) โครงการสืบสานประเพณีทอดจุลกฐิน อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
		๓๗) โครงการจัดงานประเพณีบุญสลากภัต ประจำปี ๒๕๕๕	๒๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๒๙. สภาวัฒนธรรมอำเภอลาดยาว	๓๘) โครงการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ลาดยาว	๕๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๓๐. สภาวัฒนธรรมตำบลท่าตะโก	๓๙) โครงการสืบสานงานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนวันเข้าพรรษา	๑๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
		๔๐) โครงการสืบสานประเพณีก่อเจดีย์พระทรายข้าวเปลือก วัดดอนตา ประจำปี ๒๕๕๕	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
	๓๑. สภาวัฒนธรรมตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า	๔๑) โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยประเพณีสงกรานต์และก่อเจดีย์ทราย ประจำปี ๒๕๕๕	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	๓๒. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์	๔๒) โครงการเพิ่มสมรรถนะการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์	๑,๐๐๐,๐๐๐	กองส่งเสริมฯ
	๓๓. สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์	๔๓) โครงการสายลับล่องหน	๒๐๗,๔๐๐	กองส่งเสริมฯ
		๔๔) โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม	๑๖๘,๐๐๐	กองส่งเสริมฯ
	๓๔. สถานีตำรวจภูธรหนองปลิง	๔๕) โครงการล้อมรั้ว ล้อมครอบครัว ล้อมลูกรักให้ห่างไกลยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล	๒๐๐,๐๐๐	กองส่งเสริมฯ

ตารางที่ ๑ แสดงรายชื่อหน่วยงาน โครงการ และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ได้รับ งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		๔๖) โครงการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด ๔๗) โครงการรณรงค์วินัย และความปลอดภัยบนท้อง ถนน	๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐	กองส่งเสริมฯ กองส่งเสริมฯ
	๓๕. สถานีตำรวจภูธร บรรพตพิสัย	๔๘) โครงการเพิ่มพูน ประสิทธิภาพการปฏิบัติ หน้าที่ของอาสาสมัคร ตำรวจบ้านเพื่อป้องกัน อาชญากรรมและยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	กองส่งเสริมฯ
	๓๖. สถานีตำรวจภูธร ชุมตาบง	๔๙) โครงการฝึกอบรม ประชาชนและเยาวชนร่วม ใจต้านภัยยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	กองส่งเสริมฯ
	๓๗. ที่ทำการปกครอง อำเภอชุมตาบง	๕๐) โครงการแข่งขันกีฬา เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันว ามหาราช อำเภอชุมตาบง ครั้งที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	กองส่งเสริมฯ
		๕๑) โครงการพัฒนา ความรู้และสร้างโอกาสใน การประกอบอาชีพ การเกษตรแบบผสมผสาน	๓๐๐,๐๐๐	กองส่งเสริมฯ
	๓๘. ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดนครสวรรค์	๕๒) โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด/การ จัดระเบียบสังคมเชิงรุก ประจำปี ๒๕๕๕ จังหวัด นครสวรรค์	๕๐๐,๐๐๐	กองส่งเสริมฯ
	๓๙. สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์เขต ๓	๕๓) โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนต้านยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๕๔	๕๐๐,๐๐๐	กองส่งเสริมฯ

ตารางที่ ๑ แสดงรายชื่อหน่วยงาน โครงการ และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ได้รับ งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	๔๐. หอการค้าจังหวัด นครสวรรค์	๕๔) โครงการสร้างแบรนด์ สินค้า เพื่อ พัฒนาสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน	๓๐๕,๐๐๐	กองส่งเสริมฯ
การบริหาร จัดการ บ้านเมืองที่ดี	๔๑. ที่ว่าการอำเภอ พยุหะคีรี	๕๕) โครงการพัฒนา ศักยภาพการให้บริการ “อำเภอยิ้ม” อำเภอพยุหะคีรี	๔๘๔,๐๐๐	กองแผนฯ
	๔๒. สำนักงานขนส่ง จังหวัดนครสวรรค์	๕๖) โครงการจัดหา บริการรับชำระภาษี ประจำปีเคลื่อนที่	๑,๑๙๐,๐๐๐	กองแผนฯ
	๔๓. สำนักงานที่ดิน จังหวัดนครสวรรค์	๕๗) โครงการจัดหา คอมพิวเตอร์เพื่อบริการ ประชาชน	๕๙๐,๐๐๐	กองแผนฯ
	๔๔. ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครสวรรค์	๕๘) โครงการบริหารและ พัฒนาศูนย์บริการร่วม จังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	๔๐๐,๐๐๐	กองส่งเสริมฯ

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนหน่วยงาน จำนวนโครงการ และงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน
จาก อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลุ่มกิจกรรม

ยุทธศาสตร์	จำนวนหน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม	๓๑	๔๑	๔๐,๔๕๙,๔๙๕
กลุ่มการศึกษา	๑๒	๑๕	๒๓,๑๗๓,๔๙๕
กลุ่มกีฬา	๓	๖	๔,๓๘๖,๐๐๐
กลุ่มการศาสนา	๗	๗	๓,๘๕๐,๐๐๐
กลุ่มวัฒนธรรม	๙	๑๓	๙,๐๕๐,๐๐๐
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	๙	๑๓	๔,๑๘๐,๔๐๐
กลุ่มการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอาชญากรรม	๗	๑๐	๓,๑๗๕,๔๐๐
กลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒	๓	๑,๐๐๕,๐๐๐
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔	๔	๒,๖๖๔,๔๐๐
รวม	๔๔	๕๘	๔๗,๓๐๔,๒๙๕

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ

๒.๑ ผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ตามยุทธศาสตร์ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ.ตามยุทธศาสตร์ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม กระชับและง่ายต่อการศึกษาคณะผู้ติดตามและ ประเมินโครงการซึ่งขอนำเสนอผลเป็นรายกลุ่มกิจกรรม ดังนี้

๒.๑.๑ ผลการติดตามและประเมินโครงการกลุ่มการศึกษา

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในกลุ่มการศึกษาจำนวน ๑๒ หน่วยงาน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๒๓,๑๗๓,๔๙๕ บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) หน่วยงานทั้งหมดเป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต นครสวรรค์แห่งใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๑ และ ๓ และ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา จำนวน ๙ แห่ง ผลการติดตามและ ประเมินโครงการทั้ง ๑๕ โครงการ ปรากฏดังนี้

(๑) การดำเนินงานโครงการ

โครงการส่วนใหญ่ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. มีบางโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ และไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

- มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์แห่งใหม่ โครงการเตรียมความพร้อมและก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์แห่งใหม่ ไม่สามารถดำเนินการโครงการตามกำหนดเวลาที่ ระบุไว้ในโครงการได้ เนื่องจากได้รับงบประมาณอุดหนุนล่าช้า
- โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา พบว่าการ ดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามรายการงบประมาณที่ อบจ. อนุมัติ มีการเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณโดยไม่ได้รับอนุมัติจากอบจ.
- กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การ ดำเนินงานโครงการล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในโครงการและยังไม่ได้จัดส่งรายงาน
- โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อหลวง ปรับลดขนาด โครงการลงเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ มีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการโดยมิได้รับ อนุมัติจาก อบจ. และไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับอบจ.
- โรงเรียนพยุหะศึกษาการ โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลเพื่อชุมชน ปรับเปลี่ยนวิธีการ ดำเนินงานโครงการเพื่อความเหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการโดยไม่ได้รับ อนุมัติจาก อบจ.

(๒) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. หน่วยงานส่วนใหญ่ดำเนินการแล้ว เสร็จสมบูรณ์ มีบางหน่วยงานที่ยังดำเนินการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ดังนี้

- โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตามรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

- กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การนำส่งเงินเหลือจ่ายให้แก่ อบจ. ลำพูน

- โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อหลวง การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเบิกจ่ายแล้วเพียง ๗๐% ที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย

- โรงเรียนพยุหะศึกษาการ โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลเพื่อชุมชน การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

(๓) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

โครงการทั้งหมดในกลุ่มการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พบว่าทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

(๔) ความคุ้มค่าของโครงการ

ทุกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนโดยรอบ

(๕) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

โครงการทั้งหมดในกลุ่มการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พบว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างมีปัญหาในการหาผู้รับจ้างมาดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกล

- โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของหน่วยงานรับผิดชอบไม่สม่ำเสมอ และบางพื้นที่ยังไม่มีสัญญาณที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ

(๑) อบจ. ควรทำความเข้าใจและกำกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนให้ตระหนักและดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการต้องได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อนดำเนินการ

(๒) อบจ. ควรประสานและกำกับดูแลให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้รีบนำส่ง อบจ. โดยเร็ว

(๓) อบจ. ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณให้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

(๔) อบจ. อาจกำหนดมาตรการบางประการในการให้งบประมาณอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ อบจ. กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

๒.๑.๒ ผลการติดตามและประเมินโครงการกลุ่มการกีฬา

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในกลุ่มการกีฬา จำนวน ๓ หน่วยงาน ๖ โครงการ งบประมาณ ๔,๓๘๖,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) หน่วยงานดังกล่าวประกอบด้วย ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต ๑ ผลการติดตามและประเมินโครงการทั้ง ๖ โครงการปรากฏดังนี้

(๑) การดำเนินงานโครงการ

โครงการทุกโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. ดำเนินการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ มีหลายโครงการที่ไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลาดังนี้

- ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดการแข่งขันยอedmวยโลก โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๒๘ ณ จังหวัดภูเก็ต โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๐ ณ จังหวัดขอนแก่น โครงการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ ๓๐ “นครขอนแก่นเกมส์” ณ จังหวัดขอนแก่น ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้า

(๒) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติจากอบจ. ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จมีบางหน่วยงานที่ดำเนินงานไม่ถูกต้องดังนี้

- ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ โครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนทุกโครงการมีปัญหาเรื่องเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระเบียบการพัสดุสำนักนายกรัฐมนตรี

(๓) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ทุกโครงการในกลุ่มการกีฬาสรรพคุณประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและที่เกี่ยวข้องกันเป็นอย่างดี

(๔) ความคุ้มค่าของโครงการ

การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเป็นนโยบายของรัฐ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชน กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่รับประโยชน์เป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนสนใจการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอีกด้วย

(๕) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

- ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ ขาดบุคลากรประจำปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชี ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณมีปัญหา

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต ๑ โครงการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียนจังหวัดนครสวรรค์ ต้องประสานกับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจำนวนมากทำให้การติดต่อสื่อสารมีปัญหา ส่งผลให้การรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ล่าช้า

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ

(๑) หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีโดยเฉพาะ

(๒) อบจ. ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. พร้อมทั้งกำกับดูแลติดตามให้หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลา

(๓) อบจ. อาจกำหนดมาตรการบางประการในการให้งบประมาณอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ไม่มีความพร้อมไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ อบจ. กำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

๒.๑.๓ ผลการติดตามและประเมินโครงการกลุ่มศาสนา

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในกลุ่มศาสนา จำนวน ๗ หน่วยงาน ๗ โครงการ งบประมาณ ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หน่วยงานดังกล่าวประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ วัดต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๖ แห่ง ผลการติดตามและประเมินโครงการปรากฏดังนี้

(๑) การดำเนินงานโครงการ

โครงการส่วนใหญ่เป็นการบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และมีบางโครงการที่เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการดังนี้

- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ โครงการอยู่เย็นด้วยศีลเป็นสุขด้วยธรรม ปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการจากวัดกัฏฐประสิทธิ์เป็นวัดวรนาถบรรพตเพื่อความเหมาะสม
- วัดโป่งสังข์ โครงการปรับปรุงฌาปนสถานวัดโป่งสังข์ การดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เนื่องจากค่าจ้างเหมาสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอุดหนุนจาก อบจ. ต้องรอรายได้จากการทอดกฐินมาสมทบ
- วัดดอนดา โครงการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดดอนดา ไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนด เนื่องจากหาผู้รับจ้างไม่ได้ และจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทำได้ยาก

- วัดเขาล้อ โครงการปรับปรุงบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดเขาล้อ ยังไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ เนื่องจากเจ้าอาวาสมรณภาพและยังไม่ได้แต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่มาดำรงตำแหน่งแทน คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้หลังออกพรรษา

- วัดสายลำโพงกลาง โครงการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดสายลำโพงกลาง ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินโครงการตามกำหนดเวลา

(๒) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. หน่วยงานส่วนหนึ่งไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดดังนี้

- วัดโป่งสังข์ โครงการปรับปรุงฌาปนสถานวัดโป่งสังข์ ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจากสัญญาจ้างระบุให้จ่ายค่าจ้างครั้งเดียวเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
- วัดดอนดา โครงการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดดอนดา ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนด คาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบถ้วนภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕

(๓) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

โครงการในกลุ่มศาสนาทุกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพุทธศาสนิกชนในพื้นที่บริจาคเงินสมทบดำเนินการในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโครงการที่ขอรับการอุดหนุนจาก อบจ.ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์เพียงบางส่วนของศาสนสถานเท่านั้น

(๔) ความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการส่วนใหญ่ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. เป็นการดำเนินการเพียงบางส่วนของ ศาสนสถาน จึงยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทียังคงต้องรอการสมทบงบประมาณจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์จึงจะบังเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า

(๕) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

- โครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างมักมีปัญหาเกี่ยวกับการแสวงหาผู้รับจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่อยู่ห่างไกล

- วัดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย การที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาสย่อมส่งผลให้การดำเนินงานโครงการชะงักงันไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ

(๑) อบจ. ควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ ประสานและติดตามการดำเนินงานโครงการเป็นระยะ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานผู้เสนอโครงการ

(๒) อบจ. ควรประสานและกำกับดูแลให้หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจัดทำและจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลา

๒.๑.๔ ผลการติดตามและประเมินโครงการกลุ่มวัฒนธรรม

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณการอุดหนุนในกลุ่มวัฒนธรรม จำนวน ๙ หน่วยงาน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๙,๐๕๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) หน่วยงานผู้รับงบประมาณ ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ ๓ แห่ง สภาวัฒนธรรมตำบล ๒ แห่ง และมูลนิธิ ๓ แห่ง ผลการติดตามและประเมินโครงการทั้ง ๑๓ โครงการปรากฏดังนี้

(๑) การดำเนินงานโครงการ

โครงการเกือบทั้งหมดเป็นโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และประเพณีท้องถิ่น โครงการส่วนใหญ่ดำเนินการด้วยความราบรื่นเรียบร้อย มีบางโครงการที่มีอุปสรรคในการดำเนินดังนี้

- สภาวัฒนธรรมตากลี โครงการเยาวชนเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นำวิถีไทย ไกลยาเสพติด มีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการโดยได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจาก อบจ.

- สภาวัฒนธรรมตำบลดอนดา โครงการสืบสานประเพณีก่อเจดีย์พระทรายข้าวเปลือกวัดดอนดา ประจำปี ๒๕๕๕ ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้แก่ อบจ. ตามกำหนดเวลา

(๒) การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ

ทุกโครงการในกลุ่มวัฒนธรรมดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

(๓) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

โครงการในกลุ่มวัฒนธรรมทุกโครงการดำเนินงานแล้วเสร็จผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

(๔) ความคุ้มค่าของโครงการ

การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะดำรงรักษาไว้ให้เป็นมรดกของชาติสืบทอดต่อเนื่องกันไปสู่ลูกหลานคนรุ่นหลัง การดำเนินงานโครงการต่างๆในกลุ่มวัฒนธรรมจึงมีความคุ้มค่าอันมีอาจประเมินเป็นมูลค่าได้

(๕) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการกลุ่มวัฒนธรรมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน สถาบันการศึกษา และประชาชนจึงไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ

(๑) อบจ. ควรติดตามกำกับดูแลหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนให้ดำเนินการจัดทำ และนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลา

(๒) อบจ. ควรติดตามให้การสนับสนุนโครงการในกลุ่มวัฒนธรรมโดยจัดงบประมาณอุดหนุนให้หน่วยงานที่รับงบประมาณดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๒.๒ ผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ตามยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ตามยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กระชับและง่ายต่อการศึกษาคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการจึงขอเสนอผลเป็นรายกลุ่มกิจกรรมดังนี้

๒.๒.๑ ผลการติดตามและประเมินโครงการกลุ่มการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในกลุ่มการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมจำนวน ๗ หน่วยงาน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๓,๑๗๕,๔๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ สถานีตำรวจภูธร ๔ แห่ง ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๓ ผลการติดตามและประเมินโครงการทั้ง ๑๐ โครงการปรากฏดังนี้

(๑) การดำเนินงานโครงการ

โครงการในกลุ่มการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมเกือบทั้งหมดเป็นโครงการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

การก่ออาชญากรรม และการรณรงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีบางโครงการที่มีปัญหาในการดำเนินงานดังนี้

- สถานีตำรวจภูธรบรรพตพิสัย โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครตำรวจบ้านเพื่อป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด มีการเปลี่ยนแปลงการงบประมาณโครงการโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก อบจ.

- สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองปลิง ทุกโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. การรายงานผลการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา

(๒) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. มีหน่วยงานที่มีได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง และบางหน่วยงานอยู่ระหว่างการรวบรวมสรุปค่าใช้จ่ายโครงการดังนี้

- สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ โครงการสายลับล่องหน ยังสรุปค่าใช้จ่ายโครงการไม่แล้วเสร็จ

- สถานีตำรวจภูธรหนองปลิง โครงการล้อมรั้ว ล้อมครอบครัว ล้อมลูกรัก ให้ห่างไกลยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

- สถานีตำรวจภูธรบรรพตพิสัย เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

(๓) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

โครงการส่วนใหญ่ในกลุ่มการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นอย่างดี มีบางโครงการที่ขาดความสอดคล้องกันในบางประเด็นดังนี้

- สถานีตำรวจภูธรหนองปลิง โครงการรณรงค์และความปลอดภัยบนท้องถนน กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์บางประการที่กำหนด

(๔) ความคุ้มค่าของโครงการ

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมเป็นวาระแห่งชาติและเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทุกโครงการที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมจึงสนองนโยบายของรัฐบาลและการอยู่ดีมีสุขของประชาชน ควรแก่การส่งเสริมและสนับสนุน

(๕) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

- กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ โครงการเพิ่มสมรรถนะการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ โครงการนี้จัดฝึกอบรมปฏิบัติการใช้อาวุธปืนรวม ๑๐ รุ่นๆละ ๒ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้ไม่สะดวกในการจัดฝึกอบรม

- สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ โครงการสายลับล่องหน การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต้องระบุชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้รายชื่อสายลับที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นความลับอีกต่อไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสายลับที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ

(๑) อบจ. ควรทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนให้ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. หากจะเปลี่ยนแปลงรายการในโครงการต้องได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อนจึงจะดำเนินการได้

(๒) หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ต้องดำเนินใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามรายการงบประมาณที่ระบุไว้ในโครงการการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการต้องได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อน และจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง

(๓) อบจ. ควรกำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปที่ระบุไว้ในโครงการ หากมีความจำเป็นหรืออุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได้ต้องรายงานให้ อบจ. ทราบเพื่อการแก้ไขรวมถึงเร่งรัดให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(๔) อบจ. อาจกำหนดมาตรการบางประการในการให้งบประมาณอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ อบจ. กำหนดหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒.๒.๒ ผลการติดตามและประเมินโครงการกลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในกลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๒ หน่วยงาน ๓ โครงการงบประมาณ ๑,๐๐๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอชุมตาบงและหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ผลการติดตามและประเมินโครงการปรากฏดังนี้

(๑) การดำเนินงานโครงการ

- หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ โครงการสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณโครงการโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก อบจ.

(๒) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

ทุกโครงการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการครบถ้วนตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุน

(๓) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ทุกโครงการประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ โดยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้รับความสนใจและความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายโครงการเป็นอย่างดี

(๔) ความคุ้มค่าของโครงการ

ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินงานโครงการเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นอย่างมากทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

(๕) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่ประการใด

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ

โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ อบจ. ควรให้ความสำคัญและให้การอุดหนุนงบประมาณเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างมีศักดิ์ศรี

๒.๓ ผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีจำนวน ๔ หน่วยงาน ๔ โครงการ งบประมาณ ๒,๖๖๔,๔๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ที่ทำการปกครองอำเภอพยุหะคีรี และที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ ผลการติดตามและประเมินโครงการปรากฏมีดังนี้

(๑) การดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการในกลุ่มการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีส่วนใหญ่เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. และได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

(๒) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

- สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดหารถบริการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่มีเงินเหลือจ่าย ๕๒,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการส่งคืน อบจ. เรียบร้อยแล้ว

- สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่องานบริการประชาชน มีเงินเหลือจ่าย ๒,๖๓๕ บาทได้ดำเนินการส่งคืน อบจ. เรียบร้อยแล้ว

- ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ โครงการบริการและพัฒนาศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ยังเบิกจ่ายงบประมาณโครงการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีงบประมาณรายการค่าจ้างเหมาบุคลากรซึ่งยังไม่ครบกำหนดเวลาเบิกจ่าย

(๓) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๔) ความคุ้มค่าของโครงการ

การดำเนินงานโครงการในกลุ่มการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนผู้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ

(๕) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการในกลุ่มการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่มีอุปสรรคและปัญหาแต่ประการใด

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามประเมินโครงการ

(๑) อบจ. ควรทำความเข้าใจและกำกับให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนให้ตระหนักและดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการต้องได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อนการดำเนินงาน

๒.๔ ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ในภาพรวมทุกยุทธศาสตร์

(๑) การดำเนินงานโครงการ

- อบจ. ควรทำข้อตกลงกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. เพื่อเป็นการรับรองยืนยันว่าหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการทุกประการ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้

(๒) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

- อบจ. ควรกำกับและติดตามให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการเป็นไปตามรายการงบประมาณที่ระบุไว้ในโครงการ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการต้องได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อนดำเนินการ

- อบจ. ควรเร่งรัดให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีมีเงินเหลือจ่ายต้องติดตามให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณส่งเงินคืน อบจ. โดยเร็ว

(๓) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

- อบจ. ควรจัดระบบและกลไกให้หน่วยงานของ อบจ. ที่รับผิดชอบในการดูแลงบประมาณเงินอุดหนุนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ได้พิจารณาความถูกต้องและสอดคล้องของโครงการที่หน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณอุดหนุนเสนอก่อนนำเสนอให้ผู้บริหาร อบจ. อนุมัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสอดคล้องต้องกันระหว่างวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ

(๔) ความคุ้มค่าของโครงการ

- อบจ. ควรกำกับให้หน่วยงานของ อบจ. ที่รับผิดชอบในการดูแลงบประมาณเงินอุดหนุนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ได้จากการดำเนินงานโครงการว่าเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและสามารถขยายผลก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด

- หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อนดำเนินการ อบจ. ควรมีมาตรการที่เข้มงวดในการพิจารณาอุดหนุนงบประมาณแก่หน่วยงานนั้นอย่างจริงจัง



บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นแนวคิดที่สำคัญที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ ซึ่ง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ นำไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล และเป็นกรอบในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาองค์กรเป็นฐานสำหรับใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่

- | | |
|-----------|---|
| หมวดที่ 1 | การนำองค์กร |
| หมวดที่ 2 | การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ |
| หมวดที่ 3 | การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
| หมวดที่ 4 | การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ |
| หมวดที่ 5 | การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล |
| หมวดที่ 6 | การจัดการกระบวนการ |
| หมวดที่ 7 | ผลลัพธ์การดำเนินการ |

ในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้จะดำเนินการในหมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการโดยมุ่งเน้นประเมินมิติที่ 1) ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาในเรื่องผลการบรรลุความสำเร็จของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน และมิติที่ 2) ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยพิจารณาในเรื่องผลความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผลตัวชี้วัดที่สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา โดยประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด 15 อำเภอ มีโครงการ ที่ดำเนินงานเป็นจำนวนมากดังนั้น หากให้สถาบันการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการ

ติดตามและประเมินผล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงก็จะทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามขอบเขตหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ว่ามีข้อควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพื่อที่จะนำผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป จึงได้จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2555 ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ ข้อคิดเห็น และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ขอบเขตโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2555 จะทำการประเมินผลการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์โดยใช้กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นหลักในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2555 ดังนี้

1. การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษาในส่วนนี้ จะเป็นการสำรวจเพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งรายข้อคำถาม

และภาพรวม โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เครื่องมือที่ใช้ได้จากการปรับปรุงแบบประเมินตามคู่มือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แบบที่ 3.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และ แบบที่ 3.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผล การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งใช้ในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการ

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษาในส่วนนี้ จะเป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานที่รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. อบจ. หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
2. คู่มือการติดตามและประเมินผล หมายถึง คู่มือ “การติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2552 – 2556) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
4. แผน 3 ปี หมายถึง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
5. แผนการดำเนินงาน หมายถึงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
6. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย

7. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

บทที่ 2

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยมีอำนาจหน้าที่ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม การสาธารณสุข การป้องกันโรค การบำบัดโรคและการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาลฯ เป็นต้น

นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังอาจทำกิจการซึ่งอยู่นอกเขตเมื่อกิจการนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมที่ดำเนินตามอำนาจหน้าที่ที่อยู่ในเขตของตน โดยได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือ สภาตำบลที่เกี่ยวข้องนั้น และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย และได้มีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 114 ตอนที่ 62 ก ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเป็น

กฎหมายที่กล่าวถึงระเบียบวิธีการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแทนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 สำหรับเหตุผลของการใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้อาจพิจารณาได้จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติซึ่งระบุว่า "โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่ทั้งจังหวัดที่อยู่นอกเขตสุขาภิบาล และเทศบาล เมื่อได้มีพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 จึงมีการปรับปรุงบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกันพร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น "

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 กำหนดให้มีหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งเรียกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอยู่ในทุกจังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง รวม 75 แห่ง มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีพื้นที่รับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัด โดยทำงานทับซ้อนกับพื้นที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น คือ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนั้น ๆ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ ถนนสวรรควิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต

ที่ตั้งเฉพาะ จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 15 องศา 40 ลิปดาเหนือกับละติจูด 16 องศา 10 ลิปดาเหนือ และระหว่างลองจิจูด 99 องศา 5 ลิปดาตะวันออก กับลองจิจูด 100 องศา 50 ลิปดาตะวันออก อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยเหนือเส้นศูนย์สูตร ค่อนไปซีกโลกด้านตะวันออก

ที่ตั้งสัมพันธ์ จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง หรือภาคกลางตอนบนของประเทศไทย คาบเกี่ยวระหว่างภาคเหนือกับภาคกลาง ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือโดยทางรถยนต์เป็นระยะทาง 237 กิโลเมตร ทางรถไฟเป็นระยะทาง 250 กิโลเมตร

อาณาเขต จังหวัดนครสวรรค์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 8 จังหวัด คือ

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางมูลนาก อำเภอโพทะเล อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร อำเภอขามเฒ่าลือชัย และอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

- ทิศใต้** ติดต่อกับอำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอทัพทัน อุทัยธานี อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอสรรพยา และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบ้านหมี่ อำเภอหนองม่วง และอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
- ทิศตะวันออก** ติดต่อกับอำเภอบึงสามพัน และอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
- ทิศตะวันตก** ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ขนาดและรูปร่าง

ขนาด จังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ประมาณ 9,597.677 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,998,548 ไร่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 15 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอโกรกพระ อำเภอชุมแสง อำเภอตากฟ้า อำเภอดาคลี อำเภอท่าตะโก อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอพยุหะคีรี อำเภอไพศาลี อำเภอลาดยาว อำเภอหนองบัว อำเภอแม่วงก์ อำเภอชุมตาบง และอำเภอแม่เปิน เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย นครสวรรค์เป็นจังหวัดขนาดกลาง

รูปร่าง ของจังหวัดนครสวรรค์มีลักษณะเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกกับทิศตะวันออก รูปร่างคล้ายกับผีเสื้อกางปีกบิน

บทที่ 3

วิธีดำเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ในครั้งนี้ ทำการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลของสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นหลักในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2555 ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการดำเนินงาน
โครงการของ อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของอบจ.ตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของอบจ.
จำนวน 7 โครงการที่อบจ. พิจารณาคัดเลือก จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ. โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จำนวนรวม 1,005 ตัวอย่าง

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก
อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานต่างๆ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานที่รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.จำนวน 58 โครงการ โดยส่วน
แรกใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โครงการขนาดใหญ่ที่ อบจ.อุดหนุนงบประมาณ
ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป จำนวน 22 โครงการ อีกส่วนหนึ่งใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โดยกระจายไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ. จำนวน 36 โครงการ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

1. การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการต่างๆของ อบจ. ประกอบด้วยแบบสอบถามจำนวน 7 แบบ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก) ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามเฉพาะแต่ละโครงการ โดยมีโครงสร้างหลัก ประกอบด้วยส่วนต่างๆ จำนวน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นการสอบถามถึงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ คณะผู้วิจัยได้พิจารณาออกแบบข้อคำถามตามลักษณะของโครงการ เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความต้องการต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. เป็นการสอบถามถึงผลกระทบในประเด็นปัญหาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งความต้องการในการรับบริการจาก อบจ.โดยจัดทำแบบสอบถามชนิดปลายเปิด

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์การดำเนินงานโครงการของกลุ่มตัวอย่างในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน 8 ตุลาคม 2555 ถึง เดือน 31 ตุลาคม 2555 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีวิธีดำเนินการ 2 ลักษณะ ได้แก่ การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล และการทอดแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จำนวนตัวอย่างที่จัดเก็บ 1,005 ตัวอย่าง รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงชื่อโครงการ วิธีดำเนินการ สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย และจำนวน ตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูล จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	วิธีดำเนินการ	สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนตัวอย่าง
น้ำ	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	ภายในจังหวัดนครสวรรค์	ประชาชนทั่วไป	120
	- ขุดลอกคลองพร้อมวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	ม. 12 ต.วัดไทรย์	ประชาชนทั่วไป	
	- ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 9 - 10 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมก่อสร้างประตูเปิดปิดเชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	ม. 9,10 ต.เขาดิน	ประชาชนทั่วไป	
	- ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4,5,9 ตำบลบึงปลาทุ เชื่อมต่อหมู่ที่ 8,4,3 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	ม. 4,5,9 ต.บึงปลาทุ	ประชาชนทั่วไป	
	- ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 5 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลวังชัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	ม. 5 ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ	ประชาชนทั่วไป	
	- ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 23,1 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น เชื่อมต่อ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	ม. 23,1 ต.แม่เป็น	ประชาชนทั่วไป	
	- ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี เชื่อมต่อ ตำบลคองคาอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	ม. 5 ต.วังน้ำลัด	ประชาชนทั่วไป	
	- ขุดลอกคลองพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลหัวหวาย อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	ม. 8 ต.หนองพิกุล	ประชาชนทั่วไป	
การท่องเที่ยว	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	บึงบอระเพ็ด	นักท่องเที่ยว	400
การศึกษา	ก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก	ลงพื้นที่เก็บ	รร.อนุบาล	อาจารย์และ	100

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	วิธีดำเนินการ	สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนตัวอย่าง
	ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	รวบรวมข้อมูล	ท่าตะโก	นักเรียน	
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	สร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น	ทอด แบบสอบถาม ทางไปรษณีย์	ภายในจังหวัดนครสวรรค์	ผู้เข้ารับกร ฝึกอบรม	73

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	วิธีดำเนินการ	สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนตัวอย่าง
โครงสร้างพื้นฐานและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนถ่ายโอนโดยใช้เครื่องจักรกลและน้ำมันของอบจ.	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	ภายในจังหวัดนครสวรรค์	ประชาชนทั่วไป	120
	สายบ้านขว้าง-บ้านคู้พัฒนา	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	อ.ท่าตะโก	ประชาชนทั่วไป	
	สายบ้านท่าทอง-บ้านท่าซุด	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	อ.เมือง	ประชาชนทั่วไป	
	สายบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย-บ้านห้วยน้ำหอม	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	อ.ลาดยาว	ประชาชนทั่วไป	
	สายบ้านนอก-บ้านเนินสามสาร	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	อ.พยุหะคีรี	ประชาชนทั่วไป	
	สายบ้านหนองปลิง-บ้านเขาทอง	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	อ.เมือง	ประชาชนทั่วไป	
	สายบ้านวังชุมพร-บ้านตลิ่งสูง	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	อ.แม่วงก์	ประชาชนทั่วไป	
สิทธิเสรีภาพเสมอภาคและภราดรภาพ	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	ภายในจังหวัดนครสวรรค์	ผู้เข้าร่วมโครงการ	142
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	อบจ.นครสวรรค์	ผู้เข้ารับกรอบรม	50

รวม	1,005
-----	-------

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. จำนวน 58 โครงการ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 จากกลุ่มตัวอย่าง โดยนัดหมายหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ล่วงหน้าก่อนเดินทางไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 แสดงรายชื่อหน่วยงาน โครงการ และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม	1. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์แห่งใหม่	1) โครงการเตรียมความพร้อมและก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์แห่งใหม่	20,000,000	กองการศึกษาฯ
	2. สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1	2) โครงการศูนย์การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่	223,700	กองการศึกษาฯ
		3) โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนและจัดนิทรรศการโลก วิชาการ	100,000	กองการศึกษาฯ
	3. สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3	4) โครงการมหรหรรมิวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม กีฬาและ นันทนาการ อำเภอไพศาลี	500,000	กองการศึกษาฯ
	4. โรงเรียนนครสวรรค์	5) โครงการห้องสมุด มาตรฐานสากลเพื่อชุมชน	1,500,000	กองการศึกษาฯ
	5. โรงเรียนทหารอากาศ อนุสรณ์	6) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อ การศึกษา	250,000	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
	6. โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์	7)โครงการพัฒนาความสามารถนักเรียนด้านดนตรี เพื่อบริการชุมชน	200,000	กองการศึกษาฯ
	7. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์	8) โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่มหาวิทยาลัย	100,000	กองการศึกษาฯ
		9) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อหลวง	200,000	กองการศึกษาฯ
	8. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้	10) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	378,000	กองการศึกษาฯ
	9. โรงเรียนพยุหะศึกาคาร	11) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลเพื่อชุมชน	315,600	กองการศึกษาฯ
	10. โรงเรียนบ้านเขาหินกราวประชาสรรค์	12) โครงการพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่น	100,000	กองการศึกษาฯ
		13) โครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000	กองการศึกษาฯ
	11. โรงเรียนบ้านปางชัย	14) โครงการพัฒนาห้องเรียนในฝันของหนู	100,000	กองการศึกษาฯ
	12. โรงเรียนบ้านชุมม่วง	15) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	99,795	กองการศึกษาฯ
	13. ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์	16) โครงการจัดการแข่งขันยอedmวยโลก	2,000,000	กองกิจการสภา
		17) โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดขอนแก่น	150,000	กองกิจการสภา
		18) โครงการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 ณ จังหวัดภูเก็ต	146,000	กองกิจการสภา
		19) โครงการแข่งขันกีฬาคณพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 “นครขอนแก่นเกมส์” ณ จังหวัดขอนแก่น	90,000	กองกิจการสภา
	14. สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์	20) โครงการมหกรรมกีฬาข้ามปีจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 9	1,000,000	กองกิจการสภา
	15. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1	21) โครงการแข่งขันกีฬากีรเฑานักเรียนจังหวัดนครสวรรค์	1,000,000	กองกิจการสภา
	16. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด	22) โครงการอยู่เย็นด้วยศีลเป็นสุขด้วยธรรม	350,000	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
	นครสวรรค์			
	17. วัดหนองไผ่ อำเภอโศก	23) โครงการปรับปรุงหลังคาพระอุโบสถวัดหนองไผ่	1,000,000	กองการศึกษาฯ
	18. วัดโป่งสังข์ อำเภอดงเจริญ	24) โครงการปรับปรุงบริเวณ฼ปนสถานวัดโป่งสังข์	500,000	กองการศึกษาฯ
	19. วัดสามัคยาราม อำเภอดงเจริญ	25) โครงการก่อสร้างเจดีย์วัดสามัคยาราม	500,000	กองการศึกษาฯ
	20. วัดดอนดา อำเภอดงเจริญ	26) โครงการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดดอนดา	500,000	กองการศึกษาฯ
	21. วัดเขาล้อ อำเภอดงเจริญ	27) โครงการปรับปรุงบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดเขาล้อ	500,000	กองการศึกษาฯ
	22. วัดสายลำโพงกลาง อำเภอดงเจริญ	28) โครงการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดสายลำโพงกลาง	500,000	กองการศึกษาฯ
	23. มูลนิธิเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ ศูนย์การค้านครสวรรค์	29) โครงการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ ศูนย์การค้านครสวรรค์	3,000,000	กองการศึกษาฯ
	24. มูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ำโพ	30) โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ ปากน้ำโพ	2,600,000	กองการศึกษาฯ
	25. มูลนิธิการกุศล ตาคลี อำเภอดงเจริญ	31) โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีเจ้าแม่ทับทิม – เจ้าพ่อเจ้าแม่ตาคลี	500,000	กองการศึกษาฯ
	26. สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์	32) โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2554	1,000,000	กองการศึกษาฯ
	27. สภาวัฒนธรรม ตาคลี อำเภอดงเจริญ	33) โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2555	300,000	กองการศึกษาฯ
		34) โครงการเยาวชนเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นำวิถีไทยไกลยาเสพติด	200,000	กองการศึกษาฯ
		35) โครงการประกวดร้องเพลงอนุรักษ์ศิลปไทย	200,000	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
	28. สภาวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้า	36) โครงการสืบสานประเพณีทอดจุลกฐิน อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 37) โครงการจัดงานประเพณีบุญสลากภัต ประจำปี 2555	200,000 200,000	กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
	29. สภาวัฒนธรรมอำเภอลาดยาว	38) โครงการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ลาดยาว	500,000	กองการศึกษาฯ
	30. สภาวัฒนธรรมตำบลท่าตะโก	39)โครงการสืบสานงานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนวันเข้าพรรษา 40) โครงการสืบสานประเพณีก่อเจดีย์พระทรายขาวเปลือก วัดดอนคา ประจำปี 2555	150,000 100,000	กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ
	31. สภาวัฒนธรรมตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า	41) โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์ และ ก่อเจดีย์ทราย ประจำปี 2555	100,000	กองการศึกษาฯ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	32. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์	42) โครงการเพิ่มสมรรถนะการใช้อาวุธปืน และการยิงปืนของข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์	1,000,000	กองส่งเสริมฯ
	33. สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์	43) โครงการสายลับล่องหน 44) โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม	207,400 168,000	กองส่งเสริมฯ กองส่งเสริมฯ
	34. สถานีตำรวจภูธรหนองปลิง	45) โครงการล้อมรั้ว ล้อมครอบครัว ล้อมลูกรักให้ห่างไกลยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 46) โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 47) โครงการรณรงค์วินัยและความปลอดภัยบนท้องถนน	200,000 100,000 100,000	กองส่งเสริมฯ กองส่งเสริมฯ กองส่งเสริมฯ
	35. สถานีตำรวจภูธรบรรพตพิสัย	48) โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครตำรวจบ้านเพื่อป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด	200,000	กองส่งเสริมฯ

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
	36. สถานีตำรวจภูธรชุมตาบง	49) โครงการฝึกอบรมประชาชนและเยาวชนร่วมใจด้านภัยยาเสพติด	200,000	กองส่งเสริมฯ
	37. ที่ทำการปกครองอำเภอชุมตาบง	50) โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช อำเภอชุมตาบง ครั้งที่ 2	400,000	กองส่งเสริมฯ
		51) โครงการพัฒนาความรู้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน	300,000	กองส่งเสริมฯ
	38. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์	52) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/การจัดระเบียบสังคมเชิงรุก ประจำปี 2555 จังหวัดนครสวรรค์	500,000	กองส่งเสริมฯ
	39. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์เขต 3	53) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2554	500,000	กองส่งเสริมฯ
	40. หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์	54) โครงการสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	305,000	กองส่งเสริมฯ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	41. ที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี	55) โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ “อำเภอยิ้ม” อำเภอพยุหะคีรี	484,000	กองแผนฯ
	42. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์	56) โครงการจัดการรถบริการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่	1,190,000	กองแผนฯ
	43. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์	57) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อบริการประชาชน	590,000	กองแผนฯ
	44. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์	58) โครงการบริหารและพัฒนาศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	400,000	กองส่งเสริมฯ

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

1. การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

คณะผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด ไปคำนวณหาค่าสถิติ โดยใช้โปรแกรมการคำนวณค่าสถิติสำเร็จรูปด้วยเครื่องประมวลผล ดังนี้

- วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ จำนวน (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage)

- วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนำค่ามัชฌิมเลขคณิตที่ได้แปลงเป็นค่าร้อยละโดยนำมาคูณกับ 20 การประเมินระดับความพึงพอใจนำค่ามัชฌิมเลขคณิตเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้

ค่ามัชฌิมเลขคณิต	ระดับความพึงพอใจ
1.00 – 1.80	น้อยที่สุด
1.81 – 2.60	น้อย
2.61 – 3.40	ปานกลาง
3.41 – 4.20	มาก
4.21 – 5.00	มากที่สุด

- วิเคราะห์ความต้องการและข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. โดยวิธีการจัดกลุ่ม

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบจ. จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์/สังเคราะห์ และนำเสนอผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์ ในรูปแบบของการพรรณนา (Descriptive)

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การประเมินความพึงพอใจและการรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการที่ อบจ.ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. จำนวน 7 โครงการ และการติดตามประเมินการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานที่ อบจ.ให้การสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. จำนวน 58 โครงการ ปรากฏผลดังนี้

1. ความพึงพอใจและการรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ.ประจำปีงบประมาณ 2555 จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

ยุทธศาสตร์นี้

1.1 โครงการชุดลอกคลอง

1.1.1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ค่าร้อยละ
เพศ	ชาย	63	52.5
	หญิง	57	47.5
อายุ	20 - 29 ปี	4	3.3
	30 - 39 ปี	5	4.2
	40 - 49 ปี	57	47.5

ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ค่าร้อยละ
50 - 59 ปี		32	26.7
60 ปีขึ้นไป		22	18.3
อาชีพ	เกษตรกร	107	89.2
	ค้าขาย	2	1.7
	รับจ้างทั่วไป	11	9.2
รายได้	ไม่มีรายได้	4	3.3
	ต่ำกว่า 5,000 บาท	51	42.5
	5,000 – 10,000 บาท	50	41.7
	10,001 – 20,000 บาท	13	10.8
	มากกว่า 20,000 บาท	2	1.7
การศึกษา	ไม่ได้ศึกษา	24	20.0
	ประถมศึกษา	79	65.8
	มัธยมศึกษาตอนต้น	11	9.2
	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	6	5.0

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นชาย มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.5 อายุระหว่าง 40-49 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.5 อาชีพเกษตรกรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.2 รายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.5 ระดับการศึกษาประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.8


1.1.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.1.2.1 ความพึงพอใจรายข้อคำถาม และความพึงพอใจเฉลี่ย

ตารางที่ 4.2 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการชุดลอกคลอง

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการก่อนการดำเนินงานโครงการ	3.59	1.073	71.80	มาก
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม (เช่น การทำประชาคม ร่วมเป็นกรรมการตรวจการจ้าง หรือสนใจติดตามการดำเนินงานโครงการ)	3.61	1.123	72.20	มาก


3. ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกคลองสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด	3.80	0.786	76.00	มาก
4. ผู้รับจ้างจัดทำป้ายและเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัย	3.39	0.960	67.80	มาก
5. ความพร้อมและความทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือของผู้รับจ้าง	4.00	0.614	80.00	มาก
6. การขุดลอกคลองสายนี้ช่วยแก้ไขปัญหของท้องถิ่น เช่น การเพิ่มผลผลิตการเกษตร อุปโภค-บริโภค	4.04	1.081	80.80	มาก
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.74	0.940	74.77	มาก



ภาพที่ 4.1 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการขุดลอกคลอง

จากภาพที่ 4.1 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการชดเชยเยียวยาในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.77 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 67.80 ถึง 80.80

1.1.2.2 ความพึงพอใจโดยรวม



ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พึงพอใจโดยรวม เท่ากับ 77.40

ภาพที่ 4.2 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการชุดลอกคลอง


จากภาพที่ 4.2 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการชุดลอกคลองอยู่ในระดับมาก มีค่ามัธยฐานเลขคณิต 3.87 คิดเป็นร้อยละ 77.40

1.1.2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ข้อความ	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.74	0.940	74.77	มาก
ความพึงพอใจโดยรวม	3.87	0.991	77.40	มาก

เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและโดยรวม



ภาพที่ 4.3 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการขุดลอกคลอง

จากภาพที่ 4.3 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม มีความพึงพอใจสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 2.63

1.1.3 ข้อคิดเห็นและความต้องการ โครงการขุดลอกคลอง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการขุดลอกคลองจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

(1) การขุดลอกคลองควรให้สามารถเก็บกักน้ำเพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคตลอดปี

(2) การขุดลอกคลองทุกครั้งควรสร้างฝายน้ำล้นเป็นช่วงๆ ควบคู่กันไปเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) การขุดลอกคลองควรจัดทำท่อระบายน้ำบริเวณคันคลองเพื่อระบายน้ำออกจากนา

(4) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองให้กว้างพอ และก่อสร้างให้แข็งแรงเพื่อป้องกันมิให้คอสะพานชำรุดจากกระแสน้ำ

(5) การควบคุมการก่อสร้างและการตรวจรับงานต้องให้เป็นไปตามแบบและสัญญาจ้าง

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(1) การออกแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ ในโครงการขุดลอกคลองควรคำนึงถึงปริมาณน้ำที่ต้องการกักเก็บ การจัดทำฝายชะลอน้ำ การจัดทำท่อส่งน้ำและท่อระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(2) สะพานข้ามคลองควรออกแบบและข้อกำหนดต่างๆให้มีความแข็งแรงรองรับแรงจากกระแสน้ำได้

(3) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับในสัดส่วนที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

1.2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

1.2.1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4.4 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ค่าร้อยละ
เพศ	ชาย	153	38.2
	หญิง	247	61.8
อายุ	ต่ำกว่า 20 ปี	116	29.0
	20 - 29 ปี	106	26.5
	30 - 39 ปี	64	16.0
	40 - 49 ปี	47	11.8
	50 - 59 ปี	50	12.5
	60 ปีขึ้นไป	17	4.2
อาชีพ	เกษตรกร	55	13.8
	ค้าขาย	43	10.8
	รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	46	11.5
	พนักงานบริษัท	21	5.2
	ธุรกิจส่วนตัว	26	6.5
	รับจ้างทั่วไป	40	10.0
	นักเรียน/นักศึกษา	161	40.2
	อื่น ๆ	8	2.0
รายได้	ไม่มีรายได้	141	35.2
	ต่ำกว่า 5,000 บาท	54	13.5
	5,000 – 10,000 บาท	90	22.5
	10,001 – 20,000 บาท	72	18.0
	มากกว่า 20,000 บาท	43	10.8
การศึกษา	ไม่ได้ศึกษา	11	2.8
	ประถมศึกษา	121	30.2
	มัธยมศึกษาตอนต้น	43	10.8
	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	73	18.2
	อนุปริญญา/ปวส.	31	7.8
	ปริญญาตรี	108	27.0

สูงกว่าปริญญาตรี	8	2.0
อื่นๆ	5	1.2

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 61.8 อายุต่ำกว่า 20 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.0 ไม่มีรายได้รายได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.2 ระดับการศึกษา ประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.2

1.2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


1.2.2.1 ความพึงพอใจรายข้อคำถาม และความพึงพอใจเฉลี่ย

ตารางที่ 4.5 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
1. การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนรับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ	3.84	0.872	76.80	มาก
2. สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อน	3.87	0.798	77.40	มาก
3. การจัดแสดงพันธุ์ปลาในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ	4.09	0.816	81.80	มาก
4. การแสดงละครลิง	3.84	0.832	76.80	มาก
5. การแสดงจระเข้	3.89	0.817	77.80	มาก
6. การล่องเรือชมทิวทัศน์ในบึงฯ	3.71	0.952	74.20	มาก
7. การให้บริการหาทรายเทียม	3.75	0.896	75.00	มาก
8. อาคารบริการนักท่องเที่ยว	3.78	0.877	75.60	มาก
9. เจ้าหน้าที่มีความความสุภาพเป็นมิตร	3.95	0.920	79.00	มาก
10. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	3.88	0.958	77.60	มาก
11. ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ	3.86	0.940	77.20	มาก
12. ความเพียงพอของป้ายบอกทางและแหล่งท่องเที่ยว	3.60	1.062	72.00	มาก
13. ความเพียงพอของเอกสารแนะนำแหล่งท่องเที่ยว	3.42	1.054	68.40	มาก
14. สถานที่จอดรถเพียงพอ เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย	3.76	1.008	75.20	มาก
15. ห้องสุขา มีความเพียงพอ สะอาด สะดวก	3.18	1.200	63.60	ปานกลาง
16. ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมีจำนวนเพียงพอ / สะอาด	3.55	0.922	71.00	มาก

/ มีคุณภาพ / ปลอดภัยต่อการบริโภคและราคายุติธรรม				
17. ท่านมีความต้องการที่จะกลับมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวนี้อีก มากน้อยเพียงใด	3.92	0.818	78.40	มาก
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.76	0.926	75.16	มากที่สุด

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด




ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด เท่ากับ 75.16

ภาพที่ 4.4 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

จากภาพที่ 4.4 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด เฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 63.60 ถึง 81.80

1.2.2.2 ความพึงพอใจโดยรวม

ความพึงพอใจโดยรวม



ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พึงพอใจโดยรวม เท่ากับ 80.20

ภาพที่ 4.5 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด


จากภาพที่ 4.5 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด อยู่ในระดับมาก มีค่ามัธยฐานเลขคณิต 4.01 คิดเป็นร้อยละ 80.20

1.2.2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ข้อความ	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
ความพึงพอใจเฉลี่ย	4.68	0.93	75.16	มากที่สุด
ความพึงพอใจโดยรวม	4.01	7.63	80.20	มาก

เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและโดยรวม



ภาพที่ 4.6 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

จากภาพที่ 4.6 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม มีความพึงพอใจสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 5.04

1.2.3 ข้อคิดเห็นและความต้องการ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบึงบอระเพ็ดให้ร่มรื่น

(2) ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ ลานจอดรถ ห้องสุขา สถานที่จัดจำหน่ายอาหารและของที่ระลึก สถานที่จัดการแสดงต่างๆ และป้ายบอกทาง

(3) พันธุ์ปลาที่จัดแสดงในอาคารแสดงแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติมีน้อยทั้งชนิดและจำนวน

(4) ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาท่องเที่ยว

(5) ควรจัดให้มีจุดให้อาหารปลา

(6) ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(1) ปรับปรุงแผนแม่บทและแผนการก่อสร้างของบึงบอระเพ็ดให้ร่มรื่นและสวยงาม

(2) สำรวจและจัดทำแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทุกด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มาท่องเที่ยว

(3) จัดให้มีบุคลากรดูแลความปลอดภัยและให้บริการแก่ผู้มาท่องเที่ยวทุกจุดอย่างเพียงพอ

(4) ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ผู้มาท่องเที่ยวให้ทั่วถึงทุกจุดในพื้นที่ท่องเที่ยวของบึงบอระเพ็ด

ยุทธศาสตร์การศึกษา

1.3 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

1.3.1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4.7 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ค่าร้อยละ
เพศ	ชาย	17	17.0
	หญิง	83	83.0
อายุ	ต่ำกว่า 15 ปี	48	48.0
	20 – 29 ปี	17	17.0
	30 - 39 ปี	11	11.0
	40 – 49 ปี	9	9.0
	50 – 59 ปี	15	15.0
รายได้	ไม่มีรายได้	48	48.0
	5,000 - 10,000 บาท	17	17.0
	10,001 – 20,000 บาท	10	10.0
	มากกว่า 20,000 บาท	25	25.0
การศึกษา	ประถมศึกษา	51	51.0
	ปริญญาตรี	40	40.0
	สูงกว่าปริญญาตรี	9	9.0
สถานภาพ	นักเรียน	65	65.0
	อาจารย์	35	35.0

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.0 กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.0 ไม่มีรายได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.0 การศึกษาประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.0 เป็นนักเรียนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.0


1.3.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.3.2.1 ความพึงพอใจรายข้อคำถาม และความพึงพอใจเฉลี่ย

ตารางที่ 4.8 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำก่อนดำเนินการ	3.96	0.828	79.20	มาก
2. ผู้รับจ้างจัดระบบควบคุมความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	3.98	0.666	79.60	มาก
3. ความพร้อมในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง	3.85	0.744	77.00	มาก
4. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างสระว่ายน้ำสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด	3.87	0.812	77.40	มาก
5. การดูแลรักษาความสะอาดของสระว่ายน้ำ	4.10	0.689	82.00	มาก
6. การดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ	4.12	0.756	82.40	มาก
7. สระว่ายน้ำสามารถบริการกับผู้รับบริการทุกวัย	4.17	0.817	83.40	มาก
8. ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำสระว่ายน้ำ	4.09	0.818	81.80	มาก
9. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ	4.28	0.792	85.60	มากที่สุด
ความพึงพอใจเฉลี่ย	4.05	0.769	81.00	มาก


ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก



ภาพที่ 4.7 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสร้างสระว่ายน้ำ
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

จากภาพที่ 4.7 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 77.00 ถึง 85.60

1.3.2.2 ความพึงพอใจโดยรวม



ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พึงพอใจโดยรวม เท่ากับ 84.00

ภาพที่ 4.8 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก


จากภาพที่ 4.8 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโกอยู่ในระดับมาก มีค่ามัธยฐานเลขคณิต 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00

1.3.2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ข้อความถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
ความพึงพอใจเฉลี่ย	4.05	0.769	81.00	มาก
ความพึงพอใจโดยรวม	4.20	0.807	84.00	มาก

เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและโดยรวม



ภาพที่ 4.9 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

จากภาพที่ 4.9 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม มีความพึงพอใจสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ

3.00

1.3.3 ข้อคิดเห็นและความต้องการ โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- (1) การก่อสร้างสระว่ายน้ำจะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
- (2) เตรียมจัดหาครูไว้ฝึกสอนการว่ายน้ำให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้เพียงพอ
- (3) เตรียมจัดหาบุคลากรดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการให้เพียงพอ
- (4) เตรียมการดูแลเรื่องความสะอาดของน้ำในสระว่ายน้ำให้ได้ตามมาตรฐานสากล
- (5) จัดระบบการบริหารจัดการการใช้สระว่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- (1) วางระบบในการบริหารจัดการสระว่ายน้ำทุกระบบให้ได้ตามมาตรฐานสากล
- (2) การจัดเก็บค่าบริการในการใช้สระว่ายน้ำควรกำหนดให้เหมาะสมและเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่พึงมีในการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ

ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

1.4 โครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น ในส่วนของผู้ปกครอง

1.4.1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4.10 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ค่าร้อยละ
เพศ	ชาย	15	39.5
	หญิง	23	60.5
อายุ	20 – 29 ปี	3	7.8
	30 - 39 ปี	10	26.4
	40 – 49 ปี	13	34.2
	50 – 59 ปี	8	21.0
	60 ปีขึ้นไป	4	10.5
อาชีพ	เกษตรกร	16	42.0
	ค้าขาย	5	13.2

	รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	5	13.2
	ธุรกิจส่วนตัว	1	2.6
	รับจ้างทั่วไป	9	23.7
	อื่น ๆ	2	5.3
รายได้	ไม่มีรายได้	6	15.8
	ต่ำกว่า 5,000 บาท	13	34.2
	5,000-10,000 บาท	14	36.8
	10,001-20,000บาท	3	7.9
	มากกว่า 20,000บาท	2	5.3
การศึกษา	ไม่ได้ศึกษา	1	2.6
	ประถมศึกษา	20	52.6
	มัธยมศึกษาตอนต้น	10	26.3
	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	4	10.5
	อนุปริญญา/ปวส.	1	2.7
	ปริญญาตรี	2	5.3
สถานภาพ	โสด	5	13.2
	สมรส	24	63.2
	หย่าร้าง	9	23.7

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60.5 กลุ่มอายุ 40-49 ปี มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.2 อาชีพเกษตรกรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.1 ระดับการศึกษา ประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.6

1.4.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในส่วนของผู้ปกครอง


1.4.2.1 ความพึงพอใจรายข้อคำถาม และความพึงพอใจเฉลี่ย

ตารางที่ 4.11 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสร้างทางชีวิตให้ครอบครัวอบอุ่น

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
1. ความเหมาะสมของหลักสูตรหรือกิจกรรมของโครงการ	4.21	0.741	84.20	มากที่สุด

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดทำโครงการ	4.13	0.665	82.60	มาก
3. เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	4.26	0.644	85.20	มากที่สุด
4. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่เต็มที่ และพร้อมให้บริการ	4.34	0.669	86.80	มากที่สุด
5. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี	4.18	0.692	83.60	มาก
6. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น	4.16	0.754	83.20	มาก
7. ความเหมาะสมของสื่อประกอบการอบรม	3.84	0.945	76.80	มาก
8. ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม	4.13	0.665	82.60	มากที่สุด
9. ความเหมาะสมของบริการอื่นในการจัดอบรม เช่น เครื่องดื่ม อาหาร ที่พัก	4.34	0.627	86.80	มากที่สุด
10. ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ใช้ในการดำเนินชีวิตได้มากน้อยเพียงใด	4.18	0.692	83.60	มาก
ความพึงพอใจเฉลี่ย	4.18	0.709	83.60	มาก

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น (ผู้ปกครอง)




ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น เท่ากับ 83.60

ภาพที่ 4.10 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสร้างทางชีวิตให้ครอบครัวอบอุ่น

จากภาพที่ 4.10 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการสร้างทางชีวิตให้ครอบครัวอบอุ่นในส่วนของผู้ปกครองเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถามพบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 76.80 ถึง 86.80

1.4.2.2 ความพึงพอใจโดยรวม



ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พึงพอใจโดยรวม เท่ากับ 84.20

ภาพที่ 4.11 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการสร้างทางชีวิตให้ครอบครัวอบอุ่น


จากภาพที่ 4.11 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการสร้างทางชีวิตให้ครอบครัวอบอุ่นใน ส่วนของผู้ปกครองอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.21 คิดเป็นร้อยละ 84.20

1.4.2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.12 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
ความพึงพอใจเฉลี่ย	4.18	0.709	83.60	มาก
ความพึงพอใจโดยรวม	4.21	0.777	84.20	มากที่สุด

เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและโดยรวม



ภาพที่ 4.12 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการสร้างทางชีวิตให้ครอบครัวอบอุ่นในส่วนของผู้ปกครอง

จากภาพที่ 4.12 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม มีความพึงพอใจสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 0.60

โครงการสร้างทางชีวิตให้ครอบครัวอบอุ่น ในส่วนของเยาวชน

1.4.3 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4.13 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ค่าร้อยละ
เพศ	ชาย	24	68.6
	หญิง	11	31.4
อายุ	ต่ำกว่า 15 ปี	2	5.7
	16 – 19 ปี	24	68.6
	20 ปีขึ้นไป	9	25.7
อาชีพ	นักเรียน/นักศึกษา	17	48.6
	อื่นๆระบุ	18	51.4
รายได้	ไม่มีรายได้	6	17.1
	ต่ำกว่า 5,000บาท	15	42.9
	5,000-10,000บาท	13	37.1
	มากกว่า 20,000 บาท	1	2.9
การศึกษา	ประถมศึกษา	8	22.9
	มัธยมศึกษาตอนต้น	20	57.0
	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	4	11.4
	อนุปริญญา/ปวส.	1	2.9

ปริญญาตรี	1	2.9
อื่นๆ	1	2.9

จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.6 อายุระหว่าง 16-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.6 อาชีพอื่น ๆ มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.4 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.6 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 57.1 และระดับการศึกษานุปริญญา/ปวส. ปริญญาตรี อื่น ๆ มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.9

1.4.4 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในส่วนของเยาวชน

1.4.4.1 ความพึงพอใจรายข้อคำถาม และความพึงพอใจเฉลี่ย


ตารางที่ 4.14 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
1. ความเหมาะสมของหลักสูตรหรือกิจกรรมของโครงการ	4.17	0.785	83.40	มาก
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดทำโครงการ	4.11	0.758	82.20	มาก
3. เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	4.14	0.692	82.80	มาก
4. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่เต็มที่ และพร้อมให้บริการ	4.31	0.758	86.20	มากที่สุด
5. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี	4.37	0.646	87.40	มากที่สุด
6. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น	4.20	0.677	84.00	มาก
7. ความเหมาะสมของสื่อประกอบการอบรม	3.86	0.772	77.20	มาก
8. ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม	4.20	0.759	84.00	มาก

9. ความเหมาะสมของบริการอื่นในการจัดอบรม เช่น เครื่องดื่ม อาหาร ที่พัก	4.40	0.695	88.00	มากที่สุด
10. ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ใช้ในการ ดำเนินชีวิตได้มากน้อยเพียงใด	4.20	0.677	84.00	มาก
ความพึงพอใจเฉลี่ย	4.20	0.721	84.00	มาก

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น

(เยาวชน)




ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น เท่ากับ 84.00

ภาพที่ 4.13 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัว
อบอุ่น

จากภาพที่ 4.13 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้
ครอบครัวอบอุ่นในส่วนของเยาวชนเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
คำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 77.20 ถึง 88.00

1.4.4.2 ความพึงพอใจโดยรวม

ความพึงพอใจโดยรวม



ร้อยละของมีส่วนได้ส่วนเสียที่พึงพอใจโดยรวม เท่ากับ 84.60

ภาพที่ 4.14 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น


จากภาพที่ 4.14 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่นในส่วนของเยาวชน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัธยฐานเลขคณิต 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60

1.4.4.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
ความพึงพอใจเฉลี่ย	4.20	0.721	84.00	มาก
ความพึงพอใจโดยรวม	4.23	0.808	84.60	มากที่สุด

เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและโดยรวม



ภาพที่ 4.15 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น

จากภาพที่ 4.15 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม มีความพึงพอใจสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 0.60

1.4.5 ข้อคิดเห็นและความต้องการ โครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่นจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- (1) โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากควรจัดอย่างต่อเนื่อง
- (2) สถานที่จัดฝึกอบรมโครงการบรรยากาศไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากดำเนินการในสถานพินิจ จังหวัดนครสวรรค์
- (3) บิดามารดาและผู้ปกครองเยาวชนควรให้ความสำคัญกับโครงการ เข้าร่วมโครงการและเรียนรู้ทำความเข้าใจทั้งในด้านความคิดและพฤติกรรมของบุตรหลาน

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- (1) อบจ. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- (2) หลักสูตรการฝึกอบรมของโครงการ ควรเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างบิดามารดาและผู้ปกครองกับเยาวชนบุตรหลานให้มาก เพื่อเน้นการสร้างความปลอดภัยในครอบครัว
- (3) ขยายผลและต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนและครอบครัว

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1.5 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ้ายโอนโดยใช้เครื่องจักรกลและน้ำมันของอบจ. นครสวรรค์

1.5.1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4.16 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ค่าร้อยละ
เพศ	ชาย	49	40.8
	หญิง	71	59.2
อายุ	20 – 29 ปี	6	5.0
	30 - 39 ปี	27	22.5
	40 – 49 ปี	19	15.8
	50 – 59 ปี	41	34.2
	60ปีขึ้นไป	27	22.5
อาชีพ	เกษตรกร	48	40.0
	ค้าขาย	48	40.0
	ธุรกิจส่วนตัว	3	2.5
	รับจ้างทั่วไป	20	16.7
	อื่นๆระบุ	1	0.8
รายได้	ไม่มีรายได้	1	0.8
	ต่ำกว่า 5,000 บาท	44	36.7
	5,000 – 10,000 บาท	56	46.7
	10,001 – 20,000 บาท	15	12.5
	มากกว่า 20,000 บาท	4	3.3

การศึกษา	ไม่ได้ศึกษา	11	9.2
	ประถมศึกษา	82	68.3
	มัธยมศึกษาตอนต้น	12	10.0
	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	11	9.2
	ปริญญาตรี	4	3.3

จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิง มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59.2 อายุระหว่าง 30-39 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.5 อาชีพเกษตรกรและค้าขายมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.0 เท่ากัน รายได้ 5,000 -10,000บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.7 การศึกษาประถมศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.3

1.5.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.5.2.1 ความพึงพอใจรายข้อคำถาม และความพึงพอใจเฉลี่ย

ตารางที่ 4.17 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ้ายโอนโดยใช้เครื่องจักรกลและน้ำมันของอบจ.นครสวรรค์

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้โครงการฯ	2.54	1.073	50.80	น้อย
2. ความพร้อมของเครื่องจักรกลของอบจ.ในการดำเนินงานโครงการฯ	3.15	0.808	63.00	ปานกลาง
3. การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ้ายโอนที่ถูกร้องขอช่วยเหลือปัญหาของท้องถิ่น	2.70	0.782	54.00	ปานกลาง
4. การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามที่หน่วยงาน / ประชาชนร้องขอ	3.02	0.806	60.40	ปานกลาง
5. คุณภาพของผิวจราจร	2.40	0.832	48.00	น้อย
ความพึงพอใจเฉลี่ย	2.76	0.860	55.20	ปานกลาง

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนถ้ายโอน




ภาพที่ 4.16 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ้ำไอน
โดยใช้เครื่องจักรกลและน้ำมันของอบจ.นครสวรรค์

จากภาพที่ 4.16 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน
ถ้ำไอนโดยใช้เครื่องจักรกลและน้ำมันของอบจ.นครสวรรค์เฉลี่ยในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.20
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 48.00 ถึง 63.00

1.5.2.2 ความพึงพอใจโดยรวม

ความพึงพอใจโดยรวม



ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พึงพอใจโดยรวม เท่ากับ 54.40

ภาพที่ 4.17 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ้ายโอนโดยใช้เครื่องจักรกลและน้ำมันของอบจ.นครสวรรค์


จากภาพที่ 4.17 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ้ายโอนโดยใช้เครื่องจักรกลและน้ำมันของอบจ.นครสวรรค์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่ามัธยฐานเลขคณิต 2.72 คิดเป็นร้อยละ 54.40

1.5.2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ข้อความถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
ความพึงพอใจเฉลี่ย	2.76	0.860	55.20	ปานกลาง
ความพึงพอใจโดยรวม	2.72	0.952	54.40	ปานกลาง

เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและโดยรวม



ภาพที่ 4.18 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อ
โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ่ายโอนโดยใช้เครื่องจักรกลและน้ำมันของ
อบจ.นครสวรรค์

จากภาพที่ 4.18 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม มีความพึงพอใจต่ำกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 0.80

1.5.3 ข้อคิดเห็นและความต้องการ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ่ายโอนโดยใช้เครื่องจักรกลและน้ำมันของ อบจ.นครสวรรค์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ่ายโอน จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- (1) ถนนหลายสายมีรถบรรทุกใช้เส้นทางมากทำให้ถนนชำรุดเสียหายบ่อย อบจ.ควรดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว
- (2) การดำเนินงานปรับปรุงและซ่อมแซมถนนที่ได้รับการถ่ายโอนล่าช้า
- (3) ขาดการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงและซ่อมแซมถนนถ่ายโอนให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบก่อนดำเนินการ

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- (1) อบจ.ควรสำรวจเพื่อจัดทำรายการถนนที่ได้รับการถ่ายโอน เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงและซ่อมแซม
- (2) อบจ. ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนถ่ายโอนให้เพียงพอต่อการดำเนินการ
- (3) อบจ. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนที่ได้รับการถ่ายโอนให้ประชาชนทราบ โดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและช่องทางที่ท้องถิ่นใช้ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

ยุทธศาสตร์สิทธิเสรีภาพเสมอภาคและภราดรภาพ

1.6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย

1.6.1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4.19 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป		จำนวน	ค่าร้อยละ
เพศ	ชาย	4	2.8
	หญิง	138	97.2
อายุ	ต่ำกว่า 20 ปี	4	2.8
	20 – 29 ปี	4	2.8
	30 - 39 ปี	12	8.5
	40 – 49 ปี	84	59.2
	50 – 59 ปี	31	21.8
	60 ปีขึ้นไป	7	4.9
อาชีพ	เกษตรกร	108	76.1
	ค้าขาย	14	9.9
	ธุรกิจส่วนตัว	8	5.6
	รับจ้างทั่วไป	12	8.5
รายได้	ต่ำกว่า 5,000 บาท	49	34.5
	5,000 – 10,000 บาท	42	29.6
	10,001 – 20,000 บาท	42	29.6
	มากกว่า 20,000 บาท	9	6.3
การศึกษา	ประถมศึกษา	104	73.2
	มัธยมศึกษาตอนต้น	25	17.6
	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	7	4.9

อนุปริญญา/ปวส	5	3.5
ปริญญาตรี	1	0.7

จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.2 อายุระหว่าง 40-49 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.2 อาชีพเกษตรกรมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.1 รายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.5 การศึกษาประถมศึกษาศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.2

1.6.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


1.6.2.1 ความพึงพอใจรายข้อคำถาม และความพึงพอใจเฉลี่ย

ตารางที่ 4.20 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
1. การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้ทราบล่วงหน้า	4.10	0.689	82.00	มาก
2. ความเหมาะสมของหลักสูตรหรือกิจกรรมในการอบรม / ศึกษาดูงาน	4.17	0.706	83.40	มาก
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม/ศึกษาดูงาน	4.14	0.753	82.80	มาก
4. เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	4.29	0.688	85.80	มากที่สุด
5. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่เต็มที่ และพร้อมให้บริการ	4.61	0.752	92.20	มากที่สุด
6. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี	4.51	0.585	90.20	มากที่สุด
7. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น	4.48	0.584	89.60	มากที่สุด
8. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบและสื่อประกอบการอบรม	4.30	0.713	86.00	มากที่สุด
9. ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม	4.54	0.502	90.80	มากที่สุด
10. ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน	4.46	0.632	89.20	มากที่สุด
11. ความเหมาะสมของบริการอื่นในการจัดอบรม เช่น เครื่องดื่ม อาหาร ที่พัก พาหนะในการเดินทาง	4.61	0.521	92.20	มากที่สุด

12. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการอบรม/ศึกษาดูงาน	4.29	0.666	85.80	มากที่สุด
13. ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ใช้ในการปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด	4.16	0.779	83.20	มาก
ความพึงพอใจเฉลี่ย	4.36	0.659	87.20	มากที่สุด

ความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน




ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เท่ากับ 87.20

ภาพที่ 4.19 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตามระบอบประชาธิปไตย

จากภาพที่ 4.19 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตยเฉลี่ยใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึง
พอใจระหว่างร้อยละ 82.00 ถึง 92.20

1.6.2.2 ความพึงพอใจโดยรวม



ภาพที่ 4.20 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบ
ประชาธิปไตย


จากภาพที่ 4.20 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมี
ส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่ามัธยฐานเลขคณิต 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20

1.6.2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.21 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
ความพึงพอใจเฉลี่ย	4.36	0.655	87.20	มากที่สุด
ความพึงพอใจโดยรวม	4.51	0.840	90.20	มากที่สุด

เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและโดยรวม



ภาพที่ 4.21 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย

จากภาพที่ 4.21 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม มีความพึงพอใจสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ
3.00

1.6.3 ข้อคิดเห็นและความต้องการ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้

(1) โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนต่างๆทั้งในด้านอาชีพและวัฒนธรรมประเพณี

(2) อบจ.ควรจัดทำโครงการในลักษณะนี้หมุนเวียนเพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครบทุกภูมิภาค และนำสิ่งที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(1) อบจ. ควรติดตามและประเมินผลการนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติภายหลังเสร็จสิ้นโครงการระยะหนึ่ง

(2) อบจ. อาจให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการต่อยอดและขยายผลในด้านการพัฒนาอาชีพที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์

1.7.1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4.22 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ค่าร้อยละ
เพศ		
ชาย	16	32.0
หญิง	34	68.0
อายุ		
20 – 29 ปี	5	10.0
30 - 39 ปี	23	46.0
40 – 49 ปี	11	22.0
50 – 59 ปี	11	22.0
การศึกษา		
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	3	6.0
อนุปริญญาตรี/ปวส.	3	6.0
ปริญญาตรี	31	62.0
สูงกว่าปริญญาตรี	13	26.0

จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.0 อายุระหว่าง 30-39 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.0 การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.0


1.7.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.7.2.1 ความพึงพอใจรายข้อคำถาม และความพึงพอใจเฉลี่ย

ตารางที่ 4.23 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
1. ความเหมาะสมของหลักสูตรหรือกิจกรรมในการฝึกอบรม	4.10	.598	82.00	มาก
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม	3.95	.647	79.00	มาก
3. การฝึกอบรมสำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนด	3.92	.664	78.40	มาก
4. การสรุปผลการฝึกอบรมให้ทราบภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม	3.82	.601	76.40	มาก
5. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี	3.90	.641	78.00	มาก
6. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น	3.87	.615	77.40	มาก
7. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบและสื่อประกอบการฝึกอบรม	3.69	.694	73.80	มาก
8. ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกอบรม	4.36	.628	87.20	มากที่สุด
9. ความเหมาะสมของบริการอื่นในการจัดฝึกอบรม เช่น เครื่องดื่ม อาหาร อาหารกลางวัน	4.28	.605	85.60	มากที่สุด
10. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการฝึกอบรม	4.03	.668	80.60	มาก
11. ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้	3.97	.707	79.40	มาก
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.99	0.627	79.80	มาก

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผน




ร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนเท่ากับ 79.80

ภาพที่ 4.22 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จากภาพที่ 4.22 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79.80 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 73.80 ถึง 87.20

1.7.2.2 ความพึงพอใจโดยรวม

ความพึงพอใจโดยรวม



ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พึงพอใจโดยรวม เท่ากับ 81.60

ภาพที่ 4.23 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์


จากภาพที่ 4.23 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.60

1.7.2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.24 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.99	0.627	79.80	มาก
ความพึงพอใจโดยรวม	4.08	0.570	81.60	มาก

เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและโดยรวม



ภาพที่ 4.24 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

จากภาพที่ 4.24 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม มีความพึงพอใจสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 1.80

1.7.3 ข้อคิดเห็นและความต้องการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- (1) ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการน้อยเกินไปสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
- (2) เพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละหน่วยงานของ อบจ. เพื่อจะได้ร่วมคิดและจัดทำแผนในส่วนหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ควรจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกปีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


- (1) อบจ. อาจขยายระยะเวลาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจยากและต้องใช้ทักษะในการจัดทำ
- (2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ควรดำเนินการทุกปีเนื่องจาก อบจ. จะต้องทบทวนแผนให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ

2. การติดตามและประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 อบจ. ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 75 หน่วยงาน จำนวนโครงการที่ให้การอุดหนุน 97 โครงการ คิดเป็นงบประมาณให้การอุดหนุน 64,965,765 บาท (หกสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ ได้กำหนดและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆรวมจำนวน 44 หน่วยงาน โครงการที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 58 โครงการ คิดเป็นงบประมาณที่ อบจ. ให้การอุดหนุน 47,304,295 บาท (สี่สิบล้านสามแสนสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 58.7 ของจำนวนหน่วยงานที่ อบจ. ให้การอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 77.3 ของจำนวนโครงการที่ อบจ. ให้การอุดหนุน และคิดเป็นร้อยละ 72.8 ของงบประมาณที่ อบจ. ให้การอุดหนุน

ภาพที่ 4.25 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนหน่วยงาน จำนวนโครงการ และจำนวนงบประมาณที่ อบจ.ให้การอุดหนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2555 ระหว่างจำนวนที่ได้รับการอุดหนุนทั้งหมดกับจำนวนที่ อบจ. มอบหมายให้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ



คณะผู้ติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประกอบด้วยผู้ติดตามและประเมินโครงการจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาร่วมกับบุคลากรของ อบจ. จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการและบุคลากรจากกองแผนและงบประมาณของ อบจ. โดยได้กำหนดประเด็นในการติดตามและประเมินรวม 5 ประเด็นดังนี้

(1) การดำเนินงานโครงการ

พิจารณาจากการดำเนินการว่าเป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. หรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ระบุไว้ในโครงการโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อบจ. หรือไม่ รวมทั้งการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา

(2) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

พิจารณาจากค่าใช้จ่ายจริงว่าเป็นไปตามรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. หรือไม่ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน

(3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

พิจารณาจากผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการมากน้อยเพียงใด

(4) ความคุ้มค่าของโครงการ

พิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการว่าก่อให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด

(5) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

พิจารณาจากข้อขัดข้องในการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งการสนับสนุนของบุคลากร หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้คณะผู้ติดตามและประเมินโครงการจะได้นำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจำแนกตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การส่วนจังหวัดนครสวรรค์ปรากฏดังตารางที่

4.25

ตารางที่ 4.25 แสดงรายชื่อหน่วยงาน โครงการ และงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก อบจ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม	1. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์แห่งใหม่	1) โครงการเตรียมความพร้อมและก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์แห่งใหม่	20,000,000	กองการศึกษาฯ
	2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1	2) โครงการศูนย์การเรียนรู้การสอนคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่	223,700	กองการศึกษาฯ
		3) โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนและจัดนิทรรศการโลกวิชาการ	100,000	กองการศึกษาฯ
	3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3	4) โครงการมหกรรมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ อำเภอไพศาลี	500,000	กองการศึกษาฯ
	4. โรงเรียนนครสวรรค์	5) โครงการห้องสมุดมาตรฐานสากลเพื่อชุมชน	1,500,000	กองการศึกษาฯ
	5. โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์	6) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	250,000	กองการศึกษาฯ
	6. โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์	7)โครงการพัฒนาความสามารถนักเรียนด้านดนตรี เพื่อบริการชุมชน	200,000	กองการศึกษาฯ
	7. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์	8) โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่มหาวิทยาลัย	100,000	กองการศึกษาฯ
		9) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อหลวง	200,000	กองการศึกษาฯ
	8. กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้	10) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา	378,000	กองการศึกษาฯ
	9. โรงเรียนพยุหะศึกวิชาการ	11) โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลเพื่อชุมชน	315,600	กองการศึกษาฯ
	10. โรงเรียนบ้านเขาหินกราวประชาสรรค์	12) โครงการพัฒนาปรับปรุงสนามเด็กเล่น	100,000	กองการศึกษาฯ
		13) โครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000	กองการศึกษาฯ
	11. โรงเรียนบ้านปางชัย	14) โครงการพัฒนาห้องเรียนในฝันของหนู	100,000	กองการศึกษาฯ
	12. โรงเรียนบ้านชุมม่วง	15) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	99,795	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
	13. ศูนย์การศึกษาแห่ง ประเทศไทยจังหวัด นครสวรรค์	16) โครงการจัดการแข่งขันยอด มวยโลก 17) โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดขอนแก่น 18) โครงการแข่งขันกีฬายาวชน แห่งชาติครั้งที่ 28 ณ จังหวัดภูเก็ต 19) โครงการแข่งขันกีฬาคณิตการ แห่งชาติ ครั้งที่ 30 “นครขอนแก่น เกมส์” ณ จังหวัดขอนแก่น	2,000,000 150,000 146,000 90,000	กองกิจการสภา กองกิจการสภา กองกิจการสภา กองกิจการสภา
	14. สมาคมกีฬาจังหวัด นครสวรรค์	20) โครงการมหกรรมกีฬาข้ามปี จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 9	1,000,000	กองกิจการสภา
	15. สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1	21) โครงการแข่งขันกีฬากีฬา นักเรียนจังหวัดนครสวรรค์	1,000,000	กองกิจการสภา
	16. สำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัด นครสวรรค์	22) โครงการอยู่เย็นด้วยศีลเป็นสุข ด้วยธรรม	350,000	กองการศึกษา
	17. วัดหนองไผ่ อำเภอ พะทาสี	23) โครงการปรับปรุงหลังคาพระ อุโบสถวัดหนองไผ่	1,000,000	กองการศึกษา
	18. วัดโป่งสังข์ อำเภอดาก พ้า	24) โครงการปรับปรุงบริเวณฌาปน สถานวัดโป่งสังข์	500,000	กองการศึกษา
	19. วัด สามัคยาราม อำเภอ ท่าตะโก	25) โครงการก่อสร้างเจดีย์วัดสามัค ยาราม	500,000	กองการศึกษา
	20. วัดดอนดา อำเภอท่า ตะโก	26) โครงการก่อสร้างบูรณ ปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดดอน ดา	500,000	กองการศึกษา
	21. วัดเขาล้อ อำเภอท่า ตะโก	27) โครงการปรับปรุงบูรณ ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดเขาล้อ	500,000	กองการศึกษา
	22. วัดสายลำโพงกลาง อำเภอท่าตะโก	28) โครงการก่อสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ วัดสายลำโพงกลาง	500,000	กองการศึกษา
	23. มูลนิธิเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ ศูนย์การค้านครสวรรค์	29) โครงการจัดงานประเพณีเจ้า พ่อ – เจ้าแม่ ศูนย์การค้า นครสวรรค์	3,000,000	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
	24. มูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ปากน้ำโพ	30) โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ ปากน้ำโพ	2,600,000	กองการศึกษาฯ
	25. มูลนิธิการกุศลตาคลี อำเภอตาคลี	31) โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีเจ้าแม่ทับทิม – เจ้าพ่อเจ้าแม่ตาคลี	500,000	กองการศึกษาฯ
	26. สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์	32) โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2554	1,000,000	กองการศึกษาฯ
	27. สภาวัฒนธรรมตาคลี อำเภอตาคลี	33) โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2555	300,000	กองการศึกษาฯ
		34) โครงการเยาวชนเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นำวิถีไทยไกลยาเสพติด	200,000	กองการศึกษาฯ
		35) โครงการประกวดร้องเพลงอนุรักษ์ศิลปะไทย	200,000	กองการศึกษาฯ
	28. สภาวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้า	36) โครงการสืบสานประเพณีทอดลูกกลืน อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์	200,000	กองการศึกษาฯ
		37) โครงการจัดงานประเพณีบุญสลากกัณฑ์ ประจำปี 2555	200,000	กองการศึกษาฯ
	29. สภาวัฒนธรรมอำเภอลาดยาว	38) โครงการจัดงานประเพณีเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ลาดยาว	500,000	กองการศึกษาฯ
	30. สภาวัฒนธรรมตำบลท่าตะโก	39) โครงการสืบสานงานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนวันเข้าพรรษา	150,000	กองการศึกษาฯ
		40) โครงการสืบสานประเพณีก่อเจดีย์พระทรายขาวเปลือก วัดดอนคา ประจำปี 2555	100,000	กองการศึกษาฯ
	31. สภาวัฒนธรรมตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า	41) โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีสงกรานต์ และ ก่อเจดีย์ทราย ประจำปี 2555	100,000	กองการศึกษาฯ
	32. กองบังคับการ	42) โครงการเพิ่มสมรรถนะการใช้	1,000,000	กองส่งเสริมฯ

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
และสิ่งแวดล้อม	ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์	อาวุธปืน และการยิงปืน ของข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์		
	33. สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์	43) โครงการสายลับล่องหน 44) โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม	207,400 168,000	กองส่งเสริมฯ กองส่งเสริมฯ
	34. สถานีตำรวจภูธรหนองปลิง	45) โครงการล้อมรั้ว ล้อมครอบครัว ล้อมลูกรักให้ห่างไกลยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล	200,000	กองส่งเสริมฯ
		46) โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	100,000	กองส่งเสริมฯ
		47) โครงการรณรงค์วินัยและความปลอดภัยบนท้องถนน	100,000	กองส่งเสริมฯ
	35. สถานีตำรวจภูธรบรรพตพิสัย	48) โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครตำรวจบ้านเพื่อป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด	200,000	กองส่งเสริมฯ
	36. สถานีตำรวจภูธรชุมตาบง	49) โครงการฝึกอบรมประชาชนและเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	200,000	กองส่งเสริมฯ
	37. ที่ทำการปกครองอำเภอชุมตาบง	50) โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช อำเภอชุมตาบง ครั้งที่ 2	400,000	กองส่งเสริมฯ
		51) โครงการพัฒนาความรู้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน	300,000	กองส่งเสริมฯ
	38. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์	52) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/การจัดระเบียบสังคมเชิงรุก ประจำปี 2555 จังหวัดนครสวรรค์	500,000	กองส่งเสริมฯ
	39. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์เขต 3	53) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2554	500,000	กองส่งเสริมฯ

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
	40. ท่อการค้าจังหวัดนครสวรรค์	54) โครงการสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	305,000	กองส่งเสริมฯ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	41. ที่ว่าการอำเภอพยุหะคีรี	55) โครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ “อำเภอยิ้ม” อำเภอพยุหะคีรี	484,000	กองแผนฯ
	42. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์	56) โครงการจัดการรถบริการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่	1,190,000	กองแผนฯ
	43. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์	57) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อบริการประชาชน	590,000	กองแผนฯ
	44. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์	58) โครงการบริหารและพัฒนาศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555	400,000	กองส่งเสริมฯ

ตารางที่ 2.26 แสดงจำนวนหน่วยงาน จำนวนโครงการ และงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน
จาก อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลุ่มกิจกรรม

ยุทธศาสตร์	จำนวนหน่วยงาน	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม	31	41	40,459,495
กลุ่มการศึกษา	12	15	23,173,495
กลุ่มกีฬา	3	6	4,386,000
กลุ่มการศาสนา	7	7	3,850,000
กลุ่มวัฒนธรรม	9	13	9,050,000
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	9	13	4,180,400
กลุ่มการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรม	7	10	3,175,400
กลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต	2	3	1,005,000
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	4	4	2,664,400
รวม	44	58	47,304,295

2.1 ผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ตามยุทธศาสตร์ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ.ตามยุทธศาสตร์ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม กระชับและง่ายต่อการศึกษาคณะผู้ติดตามและ ประเมินโครงการซึ่งขอเสนอผลเป็นรายการกลุ่มกิจกรรม ดังนี้

2.1.1 ผลการติดตามและประเมินโครงการกลุ่มการศึกษา

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในกลุ่มการศึกษาจำนวน 12 หน่วยงาน 15 โครงการ งบประมาณ 23,173,495 บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) หน่วยงานทั้งหมดเป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ แห่งใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และ 3 และสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการพื้นฐานการศึกษาจำนวน 9 แห่ง ผลการติดตามและประเมินโครงการทั้ง 15 โครงการ ปรากฏดังนี้

(1) การดำเนินงานโครงการ

โครงการส่วนใหญ่ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. มีบางโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในโครงการ และไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

- มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์แห่งใหม่ โครงการเตรียมความพร้อมและก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์แห่งใหม่ ไม่สามารถดำเนินการโครงการตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในโครงการได้ เนื่องจากได้รับงบประมาณอุดหนุนล่าช้า

- โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา พบว่าการดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามรายการงบประมาณที่ อบจ. อนุมัติ มีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโดยไม่ได้ รับอนุมัติจาก อบจ.

- กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การดำเนินงานโครงการล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในโครงการและยังไม่ได้จัดส่งรายงาน

- โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อหลวง ปรับลดขนาดโครงการลงเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ มีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการโดยมิได้รับอนุมัติจาก อบจ. และไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับอบจ.

- โรงเรียนพยุหะศึกษาการ โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลเพื่อชุมชน ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานโครงการเพื่อความเหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการโดยมิได้รับอนุมัติจาก อบจ.

(2) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. หน่วยงานส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ สมบูรณ์ มีบางหน่วยงานที่ยังดำเนินการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ดังนี้

- โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตามรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

- กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การนำส่งเงิน เหลือจ่ายให้แก่ อบจ. ล่าช้า

- โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อหลวง การเบิกจ่าย งบประมาณโครงการเบิกจ่ายแล้วเพียง 70% ที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย

- โรงเรียนพยุหะศึกษาการ โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลเพื่อชุมชน การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

(3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

โครงการทั้งหมดในกลุ่มการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พบว่าทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

(4) ความคุ้มค่าของโครงการ


ทุกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนโดยรอบ

(5) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

โครงการทั้งหมดในกลุ่มการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พบว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างมีปัญหาในการหาผู้รับจ้างมาดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกล

- โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของหน่วยงานรับผิดชอบไม่สม่ำเสมอ และบางพื้นที่ยังไม่มีสัญญาณที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้

ภาพที่ 4.26 แสดงค่าร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. และได้ดำเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ด้านการดำเนินงานโครงการ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม กลุ่มกิจกรรมการศึกษา



ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ

(1) อบจ. ควรทำความเข้าใจและกำกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนให้ตระหนักและดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการต้องได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อนดำเนินการ

(2) อบจ. ควรประสานและกำกับดูแลให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้รีบนำส่ง อบจ. โดยเร็ว

(3) อบจ. ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณให้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

(4) อบจ. อาจกำหนดมาตรการบางประการในการให้งบประมาณอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ อบจ. กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

2.1.2 ผลการติดตามและประเมินโครงการกลุ่มการศึกษา

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในกลุ่มการศึกษา จำนวน 3 หน่วยงาน 6 โครงการ งบประมาณ 4,386,000 บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) หน่วยงานดังกล่าวประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 ผลการติดตามและประเมินโครงการทั้ง 6 โครงการปรากฏดังนี้

(1) การดำเนินงานโครงการ

โครงการทุกโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. ดำเนินการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ มีหลายโครงการที่ไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลาดังนี้

- ศูนย์การศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดการแข่งขันยอดมวยโลก โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 ณ จังหวัดภูเก็ต โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ณ จังหวัดขอนแก่น โครงการแข่งขันกีฬาคณพิการแห่งชาติครั้งที่ 30 “นครขอนแก่นเกมส์” ณ จังหวัดขอนแก่น ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้า

(2) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จมีบางหน่วยงานที่ดำเนินงานไม่ถูกต้องดังนี้

- ศูนย์การศึกษาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ โครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนทุกโครงการมีปัญหาเรื่องเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระเบียบการพัสดุสำนักนายกรัฐมนตรี

(3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ทุกโครงการในกลุ่มการกีฬาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและที่เกี่ยวข้องกันเป็นอย่างดี

(4) ความคุ้มค่าของโครงการ


การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเป็นนโยบายของรัฐ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่รับประโยชน์เป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนสนใจการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอีกด้วย

(5) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

- ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ ขาดบุคลากรประจำปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชี ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณมีปัญหา

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 โครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ต้องประสานกับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจำนวนมากทำให้การติดต่อสื่อสารมีปัญหา ส่งผลให้การรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ลำบาก

ภาพที่ 4.27 แสดงค่าร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. และได้ดำเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ด้านการดำเนินงานโครงการ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม กลุ่มกิจกรรมการกีฬา



ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ

- (1) หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีโดยเฉพาะ
- (2) อบจ. ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. พร้อมทั้งกำกับดูแลติดตามให้หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลา
- (3) อบจ. อาจกำหนดมาตรการบางประการในการให้งบประมาณอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ไม่มีความพร้อมไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ อบจ. กำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

2.1.3 ผลการติดตามและประเมินโครงการกลุ่มศาสนา

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในกลุ่มศาสนา จำนวน 7 หน่วยงาน 7 โครงการ งบประมาณ 3,850,000 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หน่วยงานดังกล่าวประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ วัดต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 แห่ง ผลการติดตามและประเมินโครงการปรากฏดังนี้

(1) การดำเนินงานโครงการ

โครงการส่วนใหญ่เป็นการบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และมีบางโครงการที่เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการดังนี้

- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ โครงการอยู่เย็นด้วยศีลเป็นสุขด้วยธรรม ปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการจากวัดภักทรประสิทธิ์เป็นวัดวรนาถบรรพตเพื่อความเหมาะสม
- วัดโป่งสังข์ โครงการปรับปรุง฼าปนสถานวัดโป่งสังข์ การดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เนื่องจากค่าจ้างเหมาสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอุดหนุนจาก อบจ. ต้องรอรายได้จากการทอดกฐินมาสมทบ
- วัดดอนดา โครงการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดดอนดา ไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนด เนื่องจากหาผู้รับจ้างไม่ได้ และจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทำได้ยาก
- วัดเขาล้อ โครงการปรับปรุงบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดเขาล้อ ยังไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ เนื่องจากเจ้าอาวาสมรณภาพและยังไม่ได้แต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่มาดำรงตำแหน่งแทน คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้หลังออกพรรษา
- วัดสายลำโพงกลาง โครงการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดสายลำโพงกลาง ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินโครงการตามกำหนดเวลา

(2) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. หน่วยงานส่วนหนึ่งไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดดังนี้

- วัดโป่งสังข์ โครงการปรับปรุงฌาปนสถานวัดโป่งสังข์ ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจากสัญญาจ้างระบุให้จ่ายค่าจ้างครั้งเดียวเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

- วัดดอนดา โครงการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดดอนดา ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนด คาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบถ้วนภายในเดือนธันวาคม 2555

(3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

โครงการในกลุ่มการศาสนาทุกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพุทธศาสนิกชนในพื้นที่บริจาคเงินสมทบดำเนินการในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโครงการที่ขอรับการอุดหนุนจาก อบจ. ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์เพียงบางส่วนของศาสนสถานเท่านั้น

(4) ความคุ้มค่าของโครงการ


โครงการส่วนใหญ่ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. เป็นการดำเนินการเพียงบางส่วนของ ศาสนสถาน จึงยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทียังคงต้องรอการสมทบงบประมาณจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์จึงจะบังเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า

(5) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

- โครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างมักมีปัญหาเกี่ยวกับการแสวงหาผู้รับจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่อยู่ห่างไกล

- วัดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย การที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาสย่อมส่งผลให้การดำเนินงานโครงการชะงักงันไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

ภาพที่ 4.28 แสดงคำร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. และได้ดำเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ด้านการดำเนินงานโครงการ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม กลุ่มศาสนา



ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ

(1) อบจ.ควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ ประสาน และติดตามการดำเนินงานโครงการเป็นระยะ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ หน่วยงานผู้เสนอโครงการ

(2) อบจ. ควรประสานและกำกับดูแลให้หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจัดทำและ จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลา

2.1.4 ผลการติดตามและประเมินโครงการกลุ่มวัฒนธรรม

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณการอุดหนุนในกลุ่มวัฒนธรรม จำนวน 9 หน่วยงาน 13 โครงการ งบประมาณ 9,050,000 บาท (เก้าล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) หน่วยงานผู้รับงบประมาณได้แก่ สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ 3 แห่ง สภาวัฒนธรรมตำบล 2 แห่ง และมูลนิธิ 3 แห่ง ผลการ ติดตามและประเมินโครงการทั้ง 13 โครงการปรากฏดังนี้

(1) การดำเนินงานโครงการ

โครงการเกือบทั้งหมดเป็นโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและ ประเพณีท้องถิ่น โครงการส่วนใหญ่ดำเนินการด้วยความราบรื่นเรียบร้อย มีบางโครงการที่มีอุปสรรคใน การดำเนินดังนี้

- สภาวัฒนธรรมตาคลี โครงการเยาวชนเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นำวิถีไทย ไกลยาเสพติด มีการ เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการโดยได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจาก อบจ.

- สภาวัฒนธรรมตำบลอนดา โครงการสืบสานประเพณีก่อเจดีย์พระทรายขาวเปลือกวัดดอนดา ประจำปี 2555 ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้แก่ อบจ. ตามกำหนดเวลา

(2) การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ

ทุกโครงการในกลุ่มวัฒนธรรมดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

(3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

โครงการในกลุ่มวัฒนธรรมทุกโครงการดำเนินงานแล้วเสร็จผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี


(4) ความคุ้มค่าของโครงการ

การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะดำรงรักษาไว้ให้เป็นมรดกของชาติสืบทอดต่อเนื่องกันไปสู่ลูกหลานคนรุ่นหลัง การดำเนินงานโครงการต่างๆในกลุ่มวัฒนธรรมจึงมีความคุ้มค่าอันมีอาจประเมินเป็นมูลค่าได้

(5) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการกลุ่มวัฒนธรรมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน สถาบันการศึกษา และประชาชนจึงไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ภาพที่ 4.29 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. และได้ดำเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ด้านการดำเนินงานโครงการ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม กลุ่มวัฒนธรรม



ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ

(1) อบจ. ควรติดตามกำกับดูแลหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนให้ดำเนินการจัดทำ และ นำส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลา

(2) อบจ. ควรติดตามให้การสนับสนุนโครงการในกลุ่มวัฒนธรรมโดยจัดงบประมาณอุดหนุนให้ หน่วยงานที่รับงบประมาณดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2.2 ผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ.ตาม ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ตามยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กระชับและง่ายต่อการศึกษาคณะผู้ติดตามและ ประเมินโครงการจึงขอเสนอผลเป็นรายการกลุ่มกิจกรรมดังนี้

2.2.1 ผลการติดตามและประเมินโครงการกลุ่มการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและ อาชญากรรม

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในกลุ่มการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและ อาชญากรรมจำนวน 7 หน่วยงาน 10 โครงการ งบประมาณ 3,175,400 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ สถานีตำรวจภูธร 4 แห่ง ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ผลการติดตามและประเมินโครงการทั้ง 10 โครงการปรากฏดังนี้

(1) การดำเนินงานโครงการ

โครงการในกลุ่มการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมเกือบทั้งหมดเป็นโครงการ จัดฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด การก่อ อาชญากรรม และการรณรงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีบางโครงการที่มีปัญหาใน การดำเนินงานดังนี้

- สถานีตำรวจภูธรบรรพตพิสัย โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร ตำรวจบ้านเพื่อป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด มีการเปลี่ยนแปลงการงบประมาณโครงการโดยไม่ได้ รับอนุมัติจากอบจ.

- สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองปลิง ทุกโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการ โดยไม่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. การรายงานผลการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา

(2) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. มีหน่วยงานที่มีได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง และบางหน่วยงานอยู่ระหว่างการรวบรวมสรุปค่าใช้จ่ายโครงการ ดังนี้

- สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ โครงการสายลับล่องหน ยังสรุปค่าใช้จ่ายโครงการไม่แล้วเสร็จ

- สถานีตำรวจภูธรหนองปลิง โครงการล้อมรั้ว ล้อมครอบครัว ล้อมลูกรัก ให้ห่างไกลยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

- สถานีตำรวจภูธรบรรพตพิสัย เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

(3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

โครงการส่วนใหญ่ในกลุ่มการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นอย่างดี มีบางโครงการที่ขาดความสอดคล้องกันในบางประเด็นดังนี้

- สถานีตำรวจภูธรหนองปลิง โครงการรณรงค์และความปลอดภัยบนท้องถนน กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์บางประการที่กำหนด

(4) ความคุ้มค่าของโครงการ


การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมเป็นวาระแห่งชาติและเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทุกโครงการที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมจึงสนองนโยบายของรัฐบาลและการอยู่ดีมีสุขของประชาชน ควรแก่การส่งเสริมและสนับสนุน

(5) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

- กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ โครงการเพิ่มสมรรถนะการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ โครงการนี้จัดฝึกอบรมปฏิบัติการใช้อาวุธปืนรวม 10 รุ่นๆละ 2 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้ไม่สะดวกในการจัดฝึกอบรม

- สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ โครงการสายลับล่องหน การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต้องระบุชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้รายชื่อสายลับที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นความลับอีกต่อไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสายลับที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้

ภาพที่ 4.30 แสดงค่าร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. และได้ดำเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ด้านการดำเนินงานโครงการ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม กลุ่มการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม



ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ

(1) อบจ. ควรทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนให้ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. หากจะเปลี่ยนแปลงรายการในโครงการต้องได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อนจึงจะดำเนินการได้

(2) หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ต้องดำเนินใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามรายการงบประมาณที่ระบุไว้ในโครงการการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการต้องได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อน และจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง

(3) อบจ. ควรกำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปที่ระบุไว้ในโครงการ หากมีความจำเป็นหรืออุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได้ต้องรายงานให้ อบจ. ทราบเพื่อการแก้ไขรวมถึงเร่งรัดให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(4) อบจ. อาจกำหนดมาตรการบางประการในการให้งบประมาณอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ อบจ. กำหนดหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.2.2 ผลการติดตามและประเมินโครงการกลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในกลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 2 หน่วยงาน 3 โครงการงบประมาณ 1,005,000 บาท (หนึ่งล้านห้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอชุมตาบงและหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ผลการติดตามและประเมินโครงการปรากฏดังนี้

(1) การดำเนินงานโครงการ

- หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ โครงการสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณโครงการโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก อบจ.

(2) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

ทุกโครงการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการครบถ้วนตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
อุดหนุน

(3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ทุกโครงการประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ โดยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กำหนดไว้ และได้รับความสนใจและความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายโครงการเป็นอย่างดี


(4) ความคุ้มค่าของโครงการ

ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินงานโครงการเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็น
อย่างมากทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

(5) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่ประการใด

ภาพที่ 4.31 แสดงค่าร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. และได้ดำเนินการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ด้านการดำเนินงานโครงการ ด้านการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการ และด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม กลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต



ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ

โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 เป็นโครงการที่ อบรม.ควรให้ความสำคัญและให้การอุดหนุนงบประมาณ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างมีศักดิ์ศรี

2.3 ผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจาก อบรม.ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีจำนวน 4 หน่วยงาน 4 โครงการ งบประมาณ 2,664,400 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ที่ทำการปกครองอำเภอพยุหะคีรี และที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ ผลการติดตามและประเมินโครงการปรากฏมีดังนี้

(1) การดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการในกลุ่มการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีส่วนใหญ่เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจาก อบรม. และได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

(2) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

- สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดหารถบริการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ มีเงินเหลือจ่าย 52,000 บาท ได้ดำเนินการส่งคืน อบรม. เรียบร้อยแล้ว

- สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่องานบริการประชาชน มีเงินเหลือจ่าย 2,635 บาทได้ดำเนินการส่งคืน อบรม. เรียบร้อยแล้ว

- ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ โครงการบริการและพัฒนาศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ยังเบิกจ่ายงบประมาณโครงการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีงบประมาณรายการค่าจ้างเหมาบุคลากรซึ่งยังไม่ครบกำหนดเวลาเบิกจ่าย

(3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้


(4) ความคุ้มค่าของโครงการ

การดำเนินงานโครงการในกลุ่มการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนผู้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ

(5) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการในกลุ่มการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่มีอุปสรรคและปัญหาแต่ประการใด

ภาพที่ 4.31 แสดงค่าร้อยละของจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. และได้ดำเนินการครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ด้านการดำเนินงานโครงการ ด้านการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี



ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามประเมินโครงการ

(1) อบจ. ควรทำความเข้าใจและกำชับให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนให้ตระหนักและดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการต้องได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อนการดำเนินงาน

2.4 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ในภาพรวมทุกยุทธศาสตร์

(1) การดำเนินงานโครงการ

- อบจ. ควรทำข้อตกลงกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. เพื่อเป็นการรับรองยืนยันว่าหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการทุกประการ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้

(2) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

- อบจ. ควรกำกับและติดตามให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการเป็นไปตามรายการงบประมาณที่ระบุไว้ในโครงการ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการต้องได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อนดำเนินการ

- อบจ. ควรเร่งรัดให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว และดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีมีเงินเหลือจ่ายต้องติดตามให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณส่งเงินคืน อบจ. โดยเร็ว

(3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

- อบจ. ควรจัดระบบและกลไกให้หน่วยงานของ อบจ. ที่รับผิดชอบในการดูแลงบประมาณเงินอุดหนุนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ได้พิจารณาความถูกต้องและสอดคล้องของโครงการที่หน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณอุดหนุนเสนอก่อนนำเสนอให้ผู้บริหาร อบจ. อนุมัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสอดคล้องต้องกันระหว่างวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ

(4) ความคุ้มค่าของโครงการ

- อบจ. ควรกำกับให้หน่วยงานของ อบจ. ที่รับผิดชอบในการดูแลงบประมาณเงินอุดหนุนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ได้จากการดำเนินงานโครงการว่าเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและสามารถขยายผลก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด

- หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อนดำเนินการ อบจ. ควรมีมาตรการที่เข้มงวดในการพิจารณาอุดหนุนงบประมาณแก่หน่วยงานนั้นอย่างจริงจัง

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของอบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และ 2) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากอบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. จำนวน 7 โครงการที่ อบจ. พิจารณาคัดเลือกจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จำนวนรวม 1,005 ตัวอย่าง

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบโครงการหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำนวนรวมทั้งสิ้น 97 โครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานที่รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำนวน 58 โครงการ โดยส่วนแรกใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โครงการขนาดใหญ่ที่ อบจ. อุดหนุนงบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป กระจายไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. จำนวน 22 โครงการ อีกส่วนหนึ่งใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยกระจายไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. จำนวน 36 โครงการ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

1. การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ ข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. ประกอบด้วยแบบสอบถามจำนวน 7 แบบ

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากอบจ. เป็นแบบสัมภาษณ์การดำเนินงานโครงการของกลุ่มตัวอย่างในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ประโยชน์และความคุ้มค่าของ

โครงการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ และข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของอบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยมีวิธีดำเนินการ 2 ลักษณะ ได้แก่ การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จำนวนตัวอย่างที่จัดเก็บ 1,050 ตัวอย่าง

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 โดยนัดหมายหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. ล่วงหน้า ก่อนเดินทางไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

1. การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ค่าสถิติจำนวน (Frequency) มัชฌิมเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ข้อคิดเห็น และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวิธีการจัดกลุ่มและนำเสนอในรูปแบบของแผนภูมิตาราง แผนภูมิภาพ และการพรรณนา

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์/สังเคราะห์ และนำเสนอผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์ ในรูปแบบของการพรรณนา (Descriptive)

สรุปผลการศึกษา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบจ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในครั้งนี้สรุปผลได้ดังนี้

1. ความพึงพอใจและการรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนอบจ. จำนวน 7 โครงการ ดังนี้

1.1 โครงการขุดลอกคลอง (ยุทธศาสตร์น้ำ)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการขุดลอกคลองเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.77 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 67.80 ถึง 80.80 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.87 คิดเป็นร้อยละ 77.40 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 2.63

1.2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด (ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด เฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 75.16 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 63.60 ถึง 81.80 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.01 คิดเป็นร้อยละ 80.20 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 5.04

1.3 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 77.00 ถึง 85.60 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 3.00

1.4 โครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น (ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม) ในส่วนของผู้ปกครอง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่นสำหรับผู้ปกครองเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 76.80 ถึง 86.80 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.21 คิดเป็นร้อยละ 84.20 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 0.60

ในส่วนของเยาวชน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่นเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ

ระหว่างร้อยละ 77.20 ถึง 88.00 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.23 คิดเป็นร้อยละ 84.60 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 0.60

1.5 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ่ายโอนโดยใช้เครื่องจักรกลและน้ำมันของ อบจ.

นครสวรรค์ (ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ่ายโอนโดยใช้เครื่องจักรกลและน้ำมันของ อบจ.นครสวรรค์เฉลี่ยในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 48.00 ถึง 63.00 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.72 คิดเป็นร้อยละ 54.40 ต่ำกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 0.80

1.6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย (ยุทธศาสตร์สิทธิเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตยเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 82.00 ถึง 92.20 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 3.00

1.7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เฉลี่ยในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 73.80 ถึง 87.20 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.08 คิดเป็นร้อยละ 81.60 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 1.80

ความต้องการและข้อเสนอแนะ

1.1 โครงการขุดลอกคลอง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการขุดลอกคลองจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

(1) การขุดลอกคลองควรให้สามารถเก็บกักน้ำเพียงพอต่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคตลอดปี

(2) การขุดลอกคลองทุกครั้งควรสร้างฝายน้ำล้นเป็นช่วงๆ ควบคู่กันไปด้วยเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- (3) การขุดลอกคลองควรจัดทำท่อระบายน้ำบริเวณคันคลองเพื่อระบายน้ำออกจากนา
- (4) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองให้กว้างพอ และก่อสร้างให้แข็งแรงเพื่อป้องกันมิให้คอสะพานชำรุดจากกระแสน้ำ
- (5) การควบคุมการก่อสร้างและการตรวจรับงานต้องให้เป็นไปตามแบบและสัญญาจ้าง

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- (1) การออกแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ ในโครงการขุดลอกคลองควรคำนึงถึงปริมาณน้ำที่ต้องการกักเก็บ การจัดทำฝายชะลอน้ำ การจัดทำท่อส่งน้ำและท่อระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- (2) สะพานข้ามคลองควรออกแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ ให้มีความแข็งแรงรองรับแรงจากกระแสน้ำได้
- (3) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจรับในสัดส่วนที่เหมาะสม

1.2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบึงบอระเพ็ดให้ร่มรื่น
- (2) ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ ลานจอดรถ ห้องสุขา สถานที่จัดจำหน่ายอาหารและของที่ระลึก สถานที่จัดการแสดงต่างๆ และป้ายบอกทาง
- (3) พันธุ์ปลาที่จัดแสดงในอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติมีน้อยทั้งชนิดและจำนวน
- (4) ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาท่องเที่ยว
- (5) ควรจัดให้มีจุดให้อาหารปลา
- (6) ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- (1) ปรับปรุงแผนแม่บทและแผนการก่อสร้างของบึงบอระเพ็ดให้ร่มรื่นและสวยงาม
- (2) สำรวจและจัดทำแผนพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทุกด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มาท่องเที่ยว
- (3) จัดให้มีบุคลากรดูแลความปลอดภัยและให้บริการแก่ผู้มาท่องเที่ยวทุกจุดอย่างเพียงพอ
- (4) ปรับปรุงระบบการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นแก่ผู้มาท่องเที่ยวให้ทั่วถึงทุกจุดในพื้นที่ท่องเที่ยวของบึงบอระเพ็ด

1.3 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- (1) การก่อสร้างสระว่ายน้ำจะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
- (2) เตรียมจัดหาครูไว้ฝึกสอนการว่ายน้ำให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้เพียงพอ
- (3) เตรียมจัดหาบุคลากรดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการให้เพียงพอ
- (4) เตรียมการดูแลเรื่องความสะอาดของน้ำในสระว่ายน้ำให้ได้ตามมาตรฐานสากล
- (5) จัดระบบการบริหารจัดการการใช้สระว่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- (1) วางระบบในการบริหารจัดการสระว่ายน้ำทุกระบบให้ได้ตามมาตรฐานสากล
- (2) การจัดเก็บค่าบริการในการใช้สระว่ายน้ำควรกำหนดให้เหมาะสมและเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่พึงมีในการบริหารจัดการสระว่ายน้ำ

1.4 โครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่นจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- (1) โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากควรจัดอย่างต่อเนื่อง
- (2) สถานที่จัดฝึกอบรมโครงการบรรยากาศไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากดำเนินการในสถานพินิจ จังหวัดนครสวรรค์
- (3) บิดามารดาและผู้ปกครองเยาวชนควรให้ความสำคัญกับโครงการ เข้าร่วมโครงการและเรียนรู้ทำความเข้าใจทั้งในด้านความคิดและพฤติกรรมของบุตรหลาน

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- (1) อบจ. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- (2) หลักสูตรการฝึกอบรมของโครงการ ควรเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างบิดามารดาและผู้ปกครองกับเยาวชนบุตรหลานให้มาก เพื่อเน้นการสร้างครอบครัวอบอุ่นในครอบครัว
- (3) ขยายผลและต่อยอดโครงการเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เยาวชนและครอบครัว

1.5 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ้ายโอนโดยใช้เครื่องจักรกลและน้ำมันของ อบจ. นครสวรรค์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ่ายโอน จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

- (1) ถนนหลายสายมีรถบรรทุกใช้เส้นทางมากทำให้ถนนชำรุดเสียหายบ่อย อบจ.ควรดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว
- (2) การดำเนินงานปรับปรุงและซ่อมแซมถนนที่ได้รับการถ่ายโอนล่าช้า
- (3) ขาดการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงและซ่อมแซมถนนถ่ายโอนให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบก่อนดำเนินการ

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- (1) อบจ.ควรสำรวจเพื่อจัดทำรายการถนนที่ได้รับการถ่ายโอน เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุงและซ่อมแซม
- (2) อบจ. ควรจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนถ่ายโอนให้เพียงพอต่อการดำเนินการ
- (3) อบจ. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนที่ได้รับการถ่ายโอนให้ประชาชนทราบ โดยใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและช่องทางที่ท้องถิ่นใช้ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

1.6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้

- (1) โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนต่างๆทั้งในด้านอาชีพและวัฒนธรรมประเพณี
- (2) อบจ.ควรจัดทำโครงการในลักษณะนี้หมุนเวียนเพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครบทุกภูมิภาค และนำสิ่งที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(1) อบจ. ควรติดตามและประเมินผลการนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติภายหลังเสร็จสิ้นโครงการระยะหนึ่ง

(2) อบจ. อาจให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการต่อยอดและขยายผลในด้านการพัฒนาอาชีพที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

1.7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบกับการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

(1) ระยะเวลาในการอบรมเชิงปฏิบัติการน้อยเกินไปสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

(2) เพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละหน่วยงานของ อบจ. เพื่อจะได้ร่วมคิดและจัดทำแผนในส่วนของหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ควรจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทุกปีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นไปอย่างรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(1) อบจ. อาจขยายระยะเวลาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจยากและต้องใช้ทักษะในการจัดทำ

(2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ควรดำเนินการทุกปีเนื่องจาก อบจ. จะต้องทบทวนแผนให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ

2. การติดตามและประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆรวมจำนวน 44 หน่วยงาน โครงการที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 58 โครงการ คิดเป็นงบประมาณที่ อบจ. ให้การอุดหนุน 47,304,295 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสามแสนสี่พันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

คณะผู้ติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ประกอบด้วยผู้ติดตามและประเมินโครงการจากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาร่วมกับบุคลากรของ อบจ. จากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการและบุคลากรจากกองแผนและงบประมาณของ อบจ. โดยได้กำหนดประเด็นในการติดตามและประเมินรวม 5 ประเด็นดังนี้

(1) การดำเนินงานโครงการ

พิจารณาจากการดำเนินการว่าเป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. หรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ระบุไว้ในโครงการโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อบจ. หรือไม่ รวมทั้งการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลา

(2) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

พิจารณาจากค่าใช้จ่ายจริงว่าเป็นไปตามรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. หรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. หรือไม่ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุน

(3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

พิจารณาจากผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการมากน้อยเพียงใด

(4) ความคุ้มค่าของโครงการ

พิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ ว่าก่อให้เกิดประโยชน์มากน้อยเพียงใด

(5) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

พิจารณาจากข้อขัดข้องในการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งการสนับสนุนของบุคลากร หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้คณะผู้ติดตามและประเมินโครงการจะได้นำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
งานต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ โครงการที่ได้อนุมัติงบประมาณที่
ได้รับการอุดหนุนจำแนกตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การส่วนจังหวัดนครสวรรค์

2.1 ผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ตามยุทธศาสตร์ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจาก
อบจ.ตามยุทธศาสตร์ การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม กระชับและง่ายต่อการศึกษาคณะผู้ติดตามและ
ประเมินโครงการซึ่งขอเสนอผลเป็นรายการกลุ่มกิจกรรม ดังนี้

2.1.1 ผลการติดตามและประเมินโครงการกลุ่มการศึกษา

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในกลุ่มการศึกษาจำนวน 12 หน่วยงาน 15 โครงการ
งบประมาณ 23,173,495 บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
หน่วยงานทั้งหมดเป็นหน่วยงานทางด้านการศึกษาประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
แห่งใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และ 3 และสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการพื้นฐานการศึกษาจำนวน 9 แห่ง ผลการติดตามและประเมินโครงการทั้ง 15
โครงการ ปรากฏดังนี้

(1) การดำเนินงานโครงการ

โครงการส่วนใหญ่ดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. มีบางโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการตามที่
ระบุไว้ในโครงการ และไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

- มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์แห่งใหม่ โครงการเตรียมความพร้อมและก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์แห่งใหม่ ไม่สามารถดำเนินการโครงการตามกำหนดเวลาที่ระบุ
ไว้ในโครงการได้ เนื่องจากได้รับงบประมาณอุดหนุนล่าช้า

- โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา พบว่าการดำเนินงาน
โครงการไม่เป็นไปตามรายการงบประมาณที่ อบจ. อนุมัติ มีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโดยไม่ได้
รับอนุมัติจากอบจ.

- กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การดำเนินงานโครงการล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในโครงการและยังไม่ได้จัดส่งรายงาน
- โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อหลวง ปรับลดขนาดโครงการลงเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ มีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการโดยมิได้รับอนุมัติจาก อบจ. และไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับ อบจ.
- โรงเรียนพหุศึกษาศร โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลเพื่อชุมชน ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานโครงการเพื่อความเหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการโดยมิได้รับอนุมัติจาก อบจ.

(2) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. หน่วยงานส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ มีบางหน่วยงานที่ยังดำเนินการเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ดังนี้

- โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
- กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวัดมหาโพธิ์ใต้ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา การนำส่งเงินเหลือจ่ายให้แก่ อบจ. ล่าช้า
- โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อหลวง การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเบิกจ่ายแล้วเพียง 70% ที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่าย
- โรงเรียนพหุศึกษาศร โครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอลเพื่อชุมชน การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

(3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

โครงการทั้งหมดในกลุ่มการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พบว่าทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

(4) ความคุ้มค่าของโครงการ

ทุกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จกลุ่มเป้าหมายของโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนโดยรอบ

(5) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

โครงการทั้งหมดในกลุ่มการศึกษาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ พบว่าโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้างมีปัญหาในการหาผู้รับจ้างมาดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาที่อยู่ห่างไกล

- โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของหน่วยงานรับผิดชอบไม่สม่ำเสมอ และบางพื้นที่ยังไม่มีสัญญาณที่จะใช้อินเตอร์เน็ตได้

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ

(1) อบจ. ควรทำความเข้าใจและกำกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนให้ตระหนักและดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการต้องได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อนดำเนินการ

(2) อบจ.ควรประสานและกำกับดูแลให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กรณีมีเงินเหลือจ่ายให้รับนำส่ง อบจ. โดยเร็ว

(3) อบจ. ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณให้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

(4) อบจ. อาจกำหนดมาตรการบางประการในการให้งบประมาณอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ อบจ. กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

2.1.2 ผลการติดตามและประเมินโครงการกลุ่มการศึกษา

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในกลุ่มการศึกษา จำนวน 3 หน่วยงาน 6 โครงการ งบประมาณ 4,386,000 บาท (สี่ล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)หน่วยงานดังกล่าวประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 1 ผลการติดตามและประเมินโครงการทั้ง 6 โครงการปรากฏดังนี้

(1) การดำเนินงานโครงการ

โครงการทุกโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. ดำเนินการเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ มีหลายโครงการที่ไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลาดังนี้

- ศูนย์การศึกษาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดการแข่งขันยอดมวยโลก โครงการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 ณ จังหวัดภูเก็ต โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 ณ จังหวัดขอนแก่น โครงการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 30 “นครขอนแก่นเกมส์”ณ จังหวัดขอนแก่น ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้า

(2) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติจากอบจ. ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จมีบางหน่วยงานที่ดำเนินงานไม่ถูกต้องดังนี้

- ศูนย์การศึกษาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ โครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนทุกโครงการมีปัญหาเรื่องเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระเบียบการพัสดุสำนักนายกรัฐมนตรี

(3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ทุกโครงการในกลุ่มการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและที่เกี่ยวข้องกันเป็นอย่างดี

(4) ความคุ้มค่าของโครงการ

การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเป็นนโยบายของรัฐ เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่รับประโยชน์เป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนสนใจการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอีกด้วย

(5) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

- ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ ขาดบุคลากรประจำปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชี ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณมีปัญหา

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1 โครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียน จังหวัดนครสวรรค์ ต้องประสานกับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจำนวนมากทำให้การติดต่อสื่อสารมีปัญหา ส่งผลให้การรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ล่าช้า

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ

(1) หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีโดยเฉพาะ

(2) อบจ. ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. พร้อมทั้งกำกับดูแลติดตามให้หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลา

(3) อบจ. อาจกำหนดมาตรการบางประการในการให้งบประมาณอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ไม่มีความพร้อมไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ อบจ. กำหนดหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

2.1.3 ผลการติดตามและประเมินโครงการกลุ่มศาสนา

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในกลุ่มศาสนา จำนวน 7 หน่วยงาน 7 โครงการ งบประมาณ 3,850,000 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หน่วยงานดังกล่าวประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ วัดต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 แห่ง ผลการติดตามและประเมินโครงการปรากฏดังนี้

(1) การดำเนินงานโครงการ

โครงการส่วนใหญ่เป็นการบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และมีบางโครงการที่เกิดเหตุขัดข้องไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการดังนี้

- สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ โครงการอยู่เย็นด้วยศีลเป็นสุขด้วยธรรม ปรับเปลี่ยนสถานที่ดำเนินงานโครงการจากวัดภัทรประสิทธิ์เป็นวัดวรนาถบรรพตเพื่อความเหมาะสม

- วัดโป่งสังข์ โครงการปรับปรุงฌาปนสถานวัดโป่งสังข์ การดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เนื่องจากค่าจ้างเหมาสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอุดหนุนจาก อบจ. ต้องรอรายได้จากการทอดกฐินมาสมทบ

- วัดดอนดา โครงการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดดอนดา ไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนด เนื่องจากหาผู้รับจ้างไม่ได้ และจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทำได้ยาก

- วัดเขาล้อ โครงการปรับปรุงบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดเขาล้อ ยังไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ เนื่องจากเจ้าอาวาสมรณภาพและยังไม่ได้แต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่มาดำรงตำแหน่งแทน คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้หลังออกพรรษา

- วัดสายลำโพงกลาง โครงการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดสายลำโพงกลาง ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินโครงการตามกำหนดเวลา

(2) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. หน่วยงานส่วนหนึ่งไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดดังนี้

- วัดโป่งสังข์ โครงการปรับปรุงฌาปนสถานวัดโป่งสังข์ ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจากสัญญาจ้างระบุให้จ่ายค่าจ้างครั้งเดียวเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

- วัดดอนดา โครงการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัดดอนดา ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนด คาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบถ้วนภายในเดือนธันวาคม 2555

(3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

โครงการในกลุ่มศาสนาทุกโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพุทธศาสนิกชนในพื้นที่บริจาคเงินสมทบดำเนินการในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากโครงการที่ขอรับการอุดหนุนจาก อบจ. ส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์เพียงบางส่วนของศาสนสถานเท่านั้น

(4) ความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการส่วนใหญ่ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. เป็นการดำเนินการเพียงบางส่วนของ ศาสนสถาน จึงยัง难以ใช้ประโยชน์ได้ทันทียังคงต้องรอการสมทบงบประมาณจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์จึงจะบังเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า

(5) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

- โครงการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างมักมีปัญหาเกี่ยวกับการแสวงหาผู้รับจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่อยู่ห่างไกล

- วัดเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย การที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาสย่อมส่งผลให้การดำเนินงานโครงการชะงักงันไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ

(1) อบจ.ควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ ประสาน และติดตามการดำเนินงานโครงการเป็นระยะ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ หน่วยงานผู้เสนอโครงการ

(2) อบจ. ควรประสานและกำกับดูแลให้หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจัดทำและ จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลา

2.1.4 ผลการติดตามและประเมินโครงการกลุ่มวัฒนธรรม

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณการอุดหนุนในกลุ่มวัฒนธรรม จำนวน 9 หน่วยงาน 13 โครงการ งบประมาณ 9,050,000 บาท (เก้าล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) หน่วยงานผู้รับงบประมาณได้แก่ สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอำเภอ 3 แห่ง สภาวัฒนธรรมตำบล 2 แห่ง และมูลนิธิ 3 แห่ง ผลการ ติดตามและประเมินโครงการทั้ง 13 โครงการปรากฏดังนี้

(1) การดำเนินงานโครงการ

โครงการเกือบทั้งหมดเป็นโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและ ประเพณีท้องถิ่น โครงการส่วนใหญ่ดำเนินการด้วยความราบรื่นเรียบร้อย มีบางโครงการที่มีอุปสรรคใน การดำเนินดังนี้

- สภาวัฒนธรรมตาสี โครงการเยาวชนเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นำวิถีไทย ไกลยาเสพติด มีการ เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการโดยได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจาก อบจ.

- สภาวัฒนธรรมตำบลอนดา โครงการสืบสานประเพณีก่อเจดีย์พระทรายขาวเปลือกวัดดอนดา ประจำปี 2555 ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้แก่ อบจ. ตามกำหนดเวลา

(2) การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ

ทุกโครงการในกลุ่มวัฒนธรรมดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

(3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

โครงการในกลุ่มวัฒนธรรมทุกโครงการดำเนินงานแล้วเสร็จผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

(4) ความคุ้มค่าของโครงการ

การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะธำรงรักษาไว้ให้ เป็นมรดกของชาติสืบทอดต่อเนื่องกันไปสู่ลูกหลานคนรุ่นหลัง การดำเนินงานโครงการต่างๆในกลุ่ม วัฒนธรรมจึงมีความคุ้มค่าอันมีอาจประเมินเป็นมูลค่าได้

(5) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการกลุ่มวัฒนธรรมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กร ภาคเอกชน องค์กรชุมชน สถาบันการศึกษา และประชาชนจึงไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ

(1) อบจ. ควรติดตามกำกับดูแลหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนให้ดำเนินการจัดทำ และนำส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลา

(2) อบจ. ควรติดตามให้การสนับสนุนโครงการในกลุ่มวัฒนธรรมโดยจัดงบประมาณอุดหนุนให้หน่วยงานที่รับงบประมาณดำเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2.2 ผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ.ตามยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การรายงานผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ตามยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม กระชับและง่ายต่อการศึกษาคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการจึงขอเสนอผลเป็นรายการกลุ่มกิจกรรมดังนี้

2.2.1 ผลการติดตามและประเมินโครงการกลุ่มการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในกลุ่มการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมจำนวน 7 หน่วยงาน 10 โครงการ งบประมาณ 3,175,400 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วยกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ สถานีตำรวจภูธร 4 แห่ง ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 3 ผลการติดตามและประเมินโครงการทั้ง 10 โครงการปรากฏดังนี้

(1) การดำเนินงานโครงการ

โครงการในกลุ่มการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมเกือบทั้งหมดเป็นโครงการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด การก่ออาชญากรรม และการรณรงค์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีบางโครงการที่มีปัญหาในการดำเนินงานดังนี้

- สถานีตำรวจภูธรบรรพตพิสัย โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครตำรวจบ้านเพื่อป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด มีการเปลี่ยนแปลงการงบประมาณโครงการโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก อบจ.

- สถานีตำรวจภูธรตำบลหนองปลิง ทุกโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. การรายงานผลการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา

(2) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

การใช้จ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. มีหน่วยงานที่มีได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง และบางหน่วยงานอยู่ระหว่างการรวบรวมสรุปค่าใช้จ่ายโครงการ ดังนี้

- สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ โครงการสายลับล่องหน ยังสรุปค่าใช้จ่ายโครงการไม่แล้วเสร็จ

- สถานีตำรวจภูธรหนองปลิง โครงการล้อมรั้ว ล้อมครอบครัว ล้อมลูกรัก ให้ห่างไกลยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

- สถานีตำรวจภูธรบรรพตพิสัย เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

(3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

โครงการส่วนใหญ่ในกลุ่มการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นอย่างดี มีบางโครงการที่ขาดความสอดคล้องกันในบางประเด็นดังนี้

- สถานีตำรวจภูธรหนองปลิง โครงการรณรงค์และความปลอดภัยบนท้องถนน กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์บางประการที่กำหนด

(4) ความคุ้มค่าของโครงการ

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมเป็นวาระแห่งชาติและเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทุกโครงการที่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมจึงสนองนโยบายของรัฐบาลและการอยู่ดีมีสุขของประชาชน ควรแก่การส่งเสริมและสนับสนุน

(5) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

- กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ โครงการเพิ่มสมรรถนะการใช้อาวุธปืนและการยิงปืนของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ โครงการนี้จัดฝึกอบรมปฏิบัติการใช้อาวุธปืนรวม 10 รุ่นๆละ 2 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูฝน ทำให้ไม่สะดวกในการจัดฝึกอบรม

- สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ โครงการสายลับล่องหน การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต้องระบุชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้รายชื่อสายลับที่เข้าร่วมโครงการไม่เป็นความลับอีกต่อไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสายลับที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ

(1) อบจ. ควรทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนให้ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. หากจะเปลี่ยนแปลงรายการในโครงการต้องได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อนจึงจะดำเนินการได้

(2) หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ต้องดำเนินใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามรายการงบประมาณที่ระบุไว้ในโครงการการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการต้องได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อน และจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง

(3) อบจ. ควรกำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปที่ระบุไว้ในโครงการ หากมีความจำเป็นหรืออุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามโครงการได้ต้องรายงานให้ อบจ. ทราบเพื่อการแก้ไขรวมถึงเร่งรัดให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

(4) อบจ. อาจกำหนดมาตรการบางประการในการให้งบประมาณอุดหนุนแก่หน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ อบจ. กำหนดหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.2.2 ผลการติดตามและประเมินโครงการกลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในกลุ่มส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 2 หน่วยงาน 3 โครงการงบประมาณ 1,005,000 บาท (หนึ่งล้านห้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอชุมตาบงและหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ผลการติดตามและประเมินโครงการปรากฏดังนี้

(1) การดำเนินงานโครงการ

- หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ โครงการสร้างแบรนด์สินค้าเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการปรับเปลี่ยนรายการงบประมาณโครงการโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก อบจ.

(2) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

ทุกโครงการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการครบถ้วนตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุน

(3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ทุกโครงการประสบความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ โดยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้รับความสนใจและความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายโครงการเป็นอย่างดี

(4) ความคุ้มค่าของโครงการ

ผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินงานโครงการเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นอย่างมากทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

(5) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่ประการใด

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการ

โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2558 เป็นโครงการที่ อบจ.ควรให้ความสำคัญและให้การอุดหนุนงบประมาณ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างมีศักดิ์ศรี

2.3 ผลการติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ.ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีจำนวน 4 หน่วยงาน 4 โครงการ งบประมาณ 2,664,400 บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ที่ทำการปกครองอำเภอยะหริ่ง และที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ ผลการติดตามและประเมินโครงการปรากฏมีดังนี้

(1) การดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการในกลุ่มการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีส่วนใหญ่เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. และได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

(2) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

- สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดหาบริการรับชำระภาษีประจำปีเคลื่อนที่ มีเงินเหลือจ่าย 52,000 บาท ได้ดำเนินการส่งคืน อบจ. เรียบร้อยแล้ว

- สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่องานบริการประชาชน มีเงินเหลือจ่าย 2,635 บาทได้ดำเนินการส่งคืน อบจ. เรียบร้อยแล้ว

- ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ โครงการบริการและพัฒนาศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ยังเบิกจ่ายงบประมาณโครงการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีงบประมาณรายการค่าจ้างเหมาบุคลากรซึ่งยังไม่ครบกำหนดเวลาเบิกจ่าย

(3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

(4) ความคุ้มค่าของโครงการ

การดำเนินงานโครงการในกลุ่มการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อประชาชนผู้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ

(5) ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการในกลุ่มการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่มีอุปสรรคและปัญหาแต่ประการใด

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามประเมินโครงการ

(1) อบจ. ควรทำความเข้าใจและกำชับให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนให้ตระหนักและดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการต้องได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อนการดำเนินงาน

2.4 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินโครงการที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. ในภาพรวมทุกยุทธศาสตร์

(1) การดำเนินงานโครงการ

- อบจ. ควรทำข้อตกลงกับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. เพื่อเป็นการรับรอง ยืนยันว่าหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการทุกประการ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อน จึงจะดำเนินการได้

(2) การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

- อบจ. ควรกำกับและติดตามให้การใช้จ่ายงบประมาณโครงการเป็นไปตามรายการงบประมาณที่ระบุไว้ในโครงการ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการต้องได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อนดำเนินการ

- อบจ. ควรเร่งรัดให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว และดำเนินการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีมีเงินเหลือจ่ายต้องติดตามให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณส่งเงินคืน อบจ. โดยเร็ว

(3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

- อบจ. ควรจัดระบบและกลไกให้หน่วยงานของ อบจ. ที่รับผิดชอบในการดูแลงบประมาณเงินอุดหนุนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ได้พิจารณาความถูกต้องและสอดคล้องของโครงการที่หน่วยงานผู้ขอรับงบประมาณอุดหนุนเสนอก่อนนำเสนอให้ผู้บริหาร อบจ. อนุมัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสอดคล้อง ต้องกันระหว่างวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ

(4) ความคุ้มค่าของโครงการ

- อบจ. ควรกำกับให้หน่วยงานของ อบจ. ที่รับผิดชอบในการดูแลงบประมาณเงินอุดหนุนตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการทั้งผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่ได้จากการดำเนินงานโครงการว่าเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและสามารถขยายผลก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด

- หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้รับอนุมัติจาก อบจ. ก่อนดำเนินการ อบจ. ควรมีมาตรการที่เข้มงวดในการพิจารณาอุดหนุนงบประมาณแก่หน่วยงานนั้นอย่างจริงจัง



ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
โครงการชุดลอกคลอง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. อายุ ☐ 1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ 2) 20 – 29 ปี ☐ 3) 30 – 39 ปี
☐ 4) 40 – 49 ปี ☐ 5) 50 – 59 ปี ☐ 6) 60 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ ☐ 1) เกษตรกร ☐ 2) ค้าขาย ☐ 3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ 4) พนักงานบริษัท ☐ 5) ธุรกิจส่วนตัว ☐ 6) รับจ้างทั่วไป
☐ 7) นักเรียน/นักศึกษา ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....
4. รายได้ต่อเดือน ☐ 1) ไม่มีรายได้ ☐ 2) ต่ำกว่า 5,000บาท ☐ 3) 5,000 – 10,000 บาท
☐ 4) 10,001 – 20,000 บาท ☐ 5) มากกว่า 20,000 บาท
5. ระดับการศึกษา ☐ 1) ไม่ได้ศึกษา ☐ 2) ประถมศึกษา ☐ 3) มัธยมศึกษาตอนต้น
☐ 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ☐ 5) อนุปริญญา/ปวส.
☐ 6)ปริญญาตรี ☐ 7) สูงกว่าปริญญาตรี ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบจ. ในโครงการชุดลอกคลองมากน้อยเพียงใด

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปาน กลาง (3)	น้อย (2)	น้อย ที่สุด (1)
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการก่อนการดำเนินงานโครงการ					
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม (เช่น การทำประชาคม ร่วมเป็นกรรมการตรวจ การจ้างหรือสนใจติดตามการดำเนินงานโครงการ)					
3. ผู้รับจ้างดำเนินการชุดลอกคลองสำเร็จลุล่วง เรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด					
4. ผู้รับจ้างจัดทำป้ายและเครื่องหมายจราจรเพื่อ ความปลอดภัย					
5. ความพร้อมและความทันสมัยของอุปกรณ์และ เครื่องมือของผู้รับจ้าง					

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปาน กลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
4. การแสดงละครลิง					
5. การแสดงจระเข้					
6. การล่องเรือชมทิวทัศน์ในบึงฯ					
7. การให้บริการหาทรายเทียม					
8. อาคารบริการนักท่องเที่ยว					
9. เจ้าหน้าที่ที่มีความความสุภาพ เป็นมิตร					
10. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี					
11. ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ					
12. ความเพียงพอของป้ายบอกทางและแหล่งท่องเที่ยว					
13. ความเพียงพอของเอกสารแนะนำแหล่งท่องเที่ยว					
14. สถานที่จอดรถเพียงพอ เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย					
15. ห้องสุขา มีความเพียงพอ สะอาด สะดวก					
16. ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มมีจำนวนเพียงพอ / สะอาด/มีคุณภาพ/ปลอดภัย และราคายุติธรรม					
17. ท่านมีความต้องการที่จะกลับมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวนี้อีกมากน้อยเพียงใด					
18. ท่านได้รับความบันเทิง และเพลิดเพลินใจ จากการมาท่องเที่ยว มากน้อยเพียงใด					

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ อบจ.

1. ท่านมีข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด (โปรดระบุ)

2. ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ใน
ประเด็นใดบ้าง

- ☐ 6) ปรินญาตรี ☐ 7) สูงกว่าปรินญาตรี ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....
6. สถานภาพ ☐ 1) นักเรียน ☐ 2) ผู้ปกครอง ☐ 3) ครูอาจารย์

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบจ. ในโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลท่าตะโกมากน้อยเพียงใด

ข้อความ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำก่อนดำเนินการ					
2. ผู้รับจ้างจัดระบบควบคุมความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง					
3. ความพร้อมในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง					
4. ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างสระว่ายน้ำสำเร็จลุล่วงเรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด					
5. การดูแลรักษาความสะอาดของสระว่ายน้ำ					
6. การดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ					
7. สระว่ายน้ำสามารถบริการกับผู้รับบริการทุกวัย					
8. ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำสระว่ายน้ำ					
9. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ					
10. โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำมากน้อยเพียงใด					

ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ อบจ.

1. ท่านมีข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก (โปรดระบุ)

2. ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
ในประเด็นใดบ้าง

5. ระดับการศึกษา ☐ 1) ไม่ได้ศึกษา ☐ 2) ประถมศึกษา ☐ 3) มัธยมศึกษาตอนต้น
☐ 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ☐ 5) อนุปริญญา/ปวส.
☐ 6) ปริญญาตรี ☐ 7) สูงกว่าปริญญาตรี ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....
6. สถานภาพทางการสมรส ☐ 1) โสด ☐ 2) สมรส ☐ 3) หย่าร้าง

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบจ. ในโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่นมาก
น้อยเพียงใด

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. ความเหมาะสมของหลักสูตรหรือกิจกรรมของโครงการ					
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดทำโครงการ					
3. เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี					
4. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ เต็มใจ และพร้อมให้บริการ					
5. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี					
6. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น					
7. ความเหมาะสมของสื่อประกอบการอบรม					
8. ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม					
9. ความเหมาะสมของบริการอื่นในการจัดอบรม เช่น เครื่องดื่ม อาหาร ที่พัก					
10. ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ใช้ในการดำเนินชีวิตได้มากน้อยเพียงใด					
11. โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการมากน้อยเพียงใด					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความต้องการต่อการดำเนินงานของ อบจ.

1. ท่านมีข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น โปรตรระบุ

.....

2. ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการสร้างทางชีวิตใหม่ให้ครอบคลุมรอบใน
ประเด็นใดบ้าง

3. อาชีพ ☐ 1) เกษตรกร ☐ 2) ค้าขาย ☐ 3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ 4) พนักงานบริษัท ☐ 5) ธุรกิจส่วนตัว ☐ 6) รับจ้างทั่วไป
☐ 7) นักเรียน/นักศึกษา ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....
4. รายได้ต่อเดือน ☐ 1) ไม่มีรายได้ ☐ 2) ต่ำกว่า 5,000บาท ☐ 3) 5,000 – 10,000 บาท
☐ 4) 10,001 – 20,000 บาท ☐ 5) มากกว่า 20,000 บาท
5. ระดับการศึกษา ☐ 1) ไม่ได้ศึกษา ☐ 2) ประถมศึกษา ☐ 3) มัธยมศึกษาตอนต้น
☐ 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ☐ 5) อนุปริญญา/ปวส.
☐ 6)ปริญญาตรี ☐ 7) สูงกว่าปริญญาตรี ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ่ายโอนโดยใช้เครื่องจักรกลและน้ำมันของ อบจ.มากน้อยเพียงใด

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้โครงการฯ					
2. ความพร้อมของเครื่องจักรกลของอบจ.ในการดำเนินงานโครงการฯ					
3. การปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ่ายโอนที่ถูกร้องขอช่วยแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น					
4. การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามที่หน่วยงาน / ประชาชนร้องขอ					
5. คุณภาพของผิวจราจร					
6. โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนถ่ายโอนที่ถูกร้องขอมากน้อยเพียงใด					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความต้องการต่อการดำเนินงานของ อบจ.

**แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข**

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. อายุ ☐ 1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ 2) 20 – 29 ปี ☐ 3) 30 – 39 ปี
☐ 4) 40 – 49 ปี ☐ 5) 50 – 59 ปี ☐ 6) 60 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ ☐ 1) เกษตรกร ☐ 2) ค้าขาย ☐ 3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ 4) พนักงานบริษัท ☐ 5) ธุรกิจส่วนตัว ☐ 6) รับจ้างทั่วไป
☐ 7) นักเรียน/นักศึกษา ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....
4. รายได้ต่อเดือน ☐ 1) ไม่มีรายได้ ☐ 2) ต่ำกว่า 5,000 บาท ☐ 3) 5,000 – 10,000 บาท
☐ 4) 10,001 – 20,000 บาท ☐ 5) มากกว่า 20,000 บาท
5. ระดับการศึกษา ☐ 1) ไม่ได้ศึกษา ☐ 2) ประถมศึกษา ☐ 3) มัธยมศึกษาตอนต้น
☐ 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ☐ 5) อนุปริญญา/ปวส.
☐ 6)ปริญญาตรี ☐ 7) สูงกว่าปริญญาตรี ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบจ.ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ มากน้อยเพียงใด

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้ทราบล่วงหน้า					
2. ความเหมาะสมของหลักสูตรหรือกิจกรรมในการอบรม / ศึกษาดูงาน					
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม / ศึกษาดูงาน					
4. เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี					
5. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ เต็มใจ และพร้อมให้บริการ					

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
6. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี					
7. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน และตรงประเด็น					
8. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบและสื่อ ประกอบการอบรม					
9. ความเหมาะสมของสถานที่ในการอบรม					
10. ความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน					
11. ความเหมาะสมของบริการอื่นในการจัดอบรม เช่น เครื่องดื่ม อาหาร ที่พัก พาหนะในการ เดินทาง					
12. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการอบรม / ศึกษาดูงาน					
13. ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ใช้ ในการปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด					
14. โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการ อบรม / ศึกษาดูงาน มากน้อยเพียงใด					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความต้องการต่อการดำเนินงานของ อบจ.

1 .ท่านมีข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ โปรดระบุ

2. ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ในประเด็นใดบ้าง

.....

2. ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในประเด็นใดบ้าง

[illegible]

ภาคผนวก ข

แบบสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการอุดหนุนงบประมาณของ อบจ. ประจำปีงบประมาณ 2555



แบบสัมภาษณ์

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2555

ชื่อหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ.....
ชื่อโครงการ.....
งบประมาณที่ได้รับ.....

รายการที่ติดตามประเมินผล

1. การดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด

☐

เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ

☐

ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ

เหตุที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ.....

.....

.....

.....

การเปลี่ยนแปลงโครงการหรือรายการในโครงการ

☐

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

☐

มีการเปลี่ยนแปลง

เหตุที่ต้องปรับเปลี่ยน.....

.....

.....

.....

ปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการ

☐

มี

☐

ไม่มี

ปัญหา / อุปสรรค ได้แก่.....

.....

.....

.....

2. การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

การใช้จ่ายตามรายการค่าใช้จ่ายที่เสนอของงบประมาณ

☐

เป็นไปตามโครงการ

☐

ไม่เป็นไปตามโครงการ

เหตุที่ใช้จ่ายไม่เป็นไปตามโครงการ.....

.....

.....

.....

การเบิกจ่ายงบประมาณ

☐ เบิกจ่ายหมด ☐ เบิกจ่ายไม่หมด
เหตุที่เบิกจ่ายไม่หมด.....
.....
.....

ปัญหา / อุปสรรค เกี่ยวกับงบประมาณ

☐ มี ☐ ไม่มี
ปัญหา / อุปสรรค ได้แก่
.....
.....
.....

3. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

☐ บรรลุทุกวัตถุประสงค์ ☐ บรรลุบางวัตถุประสงค์
เหตุที่ไม่บรรลุทุกวัตถุประสงค์.....
.....
.....
.....

ประโยชน์ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ

☐ มาก ☐ น้อย
เหตุที่กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์น้อย.....
.....
.....
.....

ความคุ้มค่าของโครงการ

☐ คุ้มค่า ☐ ไม่คุ้มค่า
เหตุที่ทำให้ไม่คุ้มค่า.....
.....

4. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ

ความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อโครงการ

☐

มาก

☐

น้อย

เหตุที่ทำให้โครงการได้รับความสนใจน้อย.....

ความร่วมมือร่วมใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

☐

มาก

☐

น้อย

เหตุที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจน้อย.....

ผลลัพธ์และ / หรือผลกระทบของโครงการ

☐

มาก

☐

น้อย

เหตุที่ทำให้ผลลัพธ์และ / หรือผลกระทบมีน้อย.....

5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการอุดหนุนงบประมาณของ อบจ.นครสวรรค์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ

.....

.....

ภาคผนวก ค

รายนามคณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2555

1. ดร.จินต์	วิภาตะกลัศ	ประธานกรรมการ
2. อาจารย์วิบูลย์	บุญสุวรรณ	รองประธานกรรมการ
3. รศ.ดร.รังสรรค์	ประเสริฐศรี	กรรมการ
4. ผศ.ดร.สุชาติ	ตันธนะเดชา	กรรมการ
5. ผศ.ดร.พงษ์เทพ	จันทสุวรรณ	กรรมการ
6. ดร.พิชญ์	กันแดง	กรรมการ
7. อาจารย์โสฬส	วัฒนศิลป์	กรรมการ
8. อาจารย์ธรรพรหม	ขุนงาม	กรรมการ
9. อาจารย์วิรัช	ภาพักดี	กรรมการ
10. อาจารย์จันทร์เพ็ญ	ดวงแก้ว	กรรมการ
11. อาจารย์เนาวรัตน์	ปิ่นอำนาจ	กรรมการ
12. อาจารย์กัลยาณี	เขียวหลง	กรรมการ
13. อาจารย์เจตนิพิฐ	กันฉาย	กรรมการ
14. อาจารย์ชิสากัญญ์	ศุภภวรงค์ธนาภานต์	กรรมการ
15. อาจารย์อังค์วรา	ชำนาญ	กรรมการ
16. อาจารย์เดวิด	กรีน	กรรมการ
17. อาจารย์สารัตถ์	ศุขประดิษฐ์	กรรมการ
18. อาจารย์ฐิราวัลย์	เส็งพานิช	กรรมการ
19. อาจารย์สุเมธ	พิลึก	กรรมการและเลขานุการ

รายนามผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2555

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษابัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด/กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ