แบบ ผด.๕

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ใบโอนครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ขยายเวลาเบิกตัดปี) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.๒) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศอย่างช้าภายใน | กำหนดยื่นซองภายใน | ทำสัญญาภายใน | กำหนดส่งมอบภายใน (วัน) | เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | | | | | | | | |
| ๑ | ขุดลอกคลองพร้อมลงหินคลุกคันคลอง หมู่ที่ ๔ | ๑ | e-bidding | ธ.ค.๖๑ | ม.ค.๖๒ | ก.พ.๖๒ | ๑๒๐ วัน | มิ.ย.๖๒ | ขยายเวลาเบิก |
| | ตำบลทุ่งทอง เชื่อมต่อ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว | | | | | | | | จ่ายเงิน |
| | จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท | | | | | | | | กรณียังมิได้ |
| | | | | | | | | | ก่อหนี้ผูกพัน |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |