แบบ ผด.๕

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ใบโอนครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตามแผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้าภายใน	กำหนดยื่นซองภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้ายภายใน	หมายเหตุ
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
๑	ก่อสร้างอาคารร้านอาหาร ภายในโครงการพัฒนา	๑	e-bidding	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	๒๑๐ วัน	ก.ย.๖๒	ปรับแก้
	แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่								รายละเอียด
	อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์								ในแบบรูป
	จำนวนเงิน ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท								รายการให้
									ถูกต้องตาม
									ราคากลาง
									และงวดงาน