ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ตามใบโอนครั้งที่ ๒๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา		รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ			เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา (เดิม)	วิธีจัดหา (ใหม่)	กำหนด	หมายเหตุ
	เดิม	ใหม่		แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			ส่งมอบ(วัน)	
			งบลงทุน		(เดิม)	(ใหม่)						
			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
			ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ									
๑	ต.ค.๖๔-ก.พ.๖๕	ส.ค.-ก.ย.๖๕	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐			คัดเลือก	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๑๕๐ วัน	
			ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย	งานก่อสร้าง						(e - bidding)		
			จังหวัดนครสวรรค์									