

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑, ๑๒ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวนเงิน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑	e-bidding	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	๙๐ วัน	ก.ค.๖๒	
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล/สนามฟุตบอล จำนวนเงิน ๒,๓๖๐,๐๐๐ บาท	๒	e-bidding	ก.พ.๖๒	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	๑๒๐ วัน	ส.ค.๖๒	
๓	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๓	e-bidding	มี.ค.๖๒	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	๑๒๐ วัน	ก.ย.๖๒	