

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน บาท			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
๑	ม.ค. - ก.พ. ๖๒	* ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑, ๑๒ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลพญาวัง อำเภอป่าสัก จังหวัดเพชรบูรณ์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๓,๒๐๐,๐๐๐			วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e - bidding)	๙๐ วัน	
๒	ม.ค. - ก.พ. ๖๒	* ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล/สนามฟุตบอล และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กองช่าง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒,๓๖๐,๐๐๐			วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e - bidding)	๑๒๐ วัน	
๓	ม.ค. - มี.ค. ๖๒	* ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	๒,๐๐๐,๐๐๐			วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e - bidding)	๑๒๐ วัน	

