

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของกองกิจการพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน บาท			
		☛ หมวดค่าครุภัณฑ์								
		ครุภัณฑ์สำนักงาน								
๑	ม.ค.-มี.ค. ๖๒	ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่ง ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	กองกิจการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๒๐ วัน	
		บึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง		งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
		จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐.- บาท								

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของกองกิจการพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน บาท			
		☛ หมวดค่าครุภัณฑ์								
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
๑	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	จัดซื้อรถพาร์ทแทรกเตอร์ ชนิด ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน	กองกิจการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ, งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	-	(e-bidding)	๖๐ วัน	
๒	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	จัดซื้อชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงรถพาร์ทแทรกเตอร์ จำนวน ๑ ชุด	กองกิจการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ, งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒๑๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	
๓	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะพร้อมติดตั้งเครนสลิง ส่วนปลายเครนสลิงมีกระเช้าไฟฟ้า	กองกิจการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ, งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒,๖๕๐,๐๐๐	-	-	(e-bidding)	๖๐ วัน	
๔	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (ดีเซล) แบบเปิดท้ายเทข้าง	กองกิจการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ, งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒,๑๑๙,๐๐๐	-	-	(e-bidding)	๖๐ วัน	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
๕	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	จัดซื้อเครื่องเสียง พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์	กองกิจการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ, งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัด หา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัด หา	กำหนด ส่ง มอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน	ประเภท	จำนวน			
					(บาท)		บาท			
		★ หมวดค่าที่ดิน								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
๖	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	ซ่อมแซมบำรุงรักษาแพเทียบเรือหน้าเทียบ	กองกิจการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ, งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	
๗	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่ง	กองกิจการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ, งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	-	(e-bidding)	๑๒๐ วัน	
๘	มิ.ย. - ก.ย. ๖๒	ปรับปรุงอาคารที่พักนักท่องเที่ยว	กองกิจการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ, งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๗๐๐,๐๐๐	-	-	(e-bidding)	๙๐ วัน	