

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ใบบอนครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ (เบิกตัดปี) ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน บาท			
		☛ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
๑	มี.ย. - ก.ค. ๖๒	ก่อสร้างทางลงแพ (ท่าเทียบเรือ) ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด	กองช่าง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	
๒	มี.ย. - ก.ค. ๖๒	ก่อสร้างโรงซักกรีดและโรงกรองน้ำของอาคารที่พักนักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	๙๐ วัน	
๓	มี.ย. - ก.ค. ๖๒	ก่อสร้างสถานีโรงสูบน้ำ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑,๓๕๐,๐๐๐	-	-	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)	๙๐ วัน	
๔	มี.ย. - ก.ค. ๖๒	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหัวหวาย เชื่อมต่อ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๓,๔๐๐,๐๐๐	-	-	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)	๙๐ วัน	