

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ใบโอนครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน บาท			
		★ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
๑	ก.ค. - ส.ค. ๖๒	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล ๑	กองช่าง	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๙๐ วัน	
		เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เชื่อมต่อ ตำบลลาดยาว		งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระบอบอัยการ						
		อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์								
๒	ก.ค. - ส.ค. ๖๒	ก่อสร้างทางลงแพ (ท่าเทียบเรือ) ภายในโครงการ	กองช่าง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕๐๐,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๑๒๐ วัน	
		พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด		งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
๓	ก.ค. - ส.ค. ๖๒	ก่อสร้างโรงซักผ้าและโรงกรองน้ำของอาคารที่พัก	กองช่าง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๒๐ วัน	
		นักท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา		งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
		แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่								
		อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์								
๔	ก.ค. - ส.ค. ๖๒	ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาคลุมเชื่อมระหว่าง	กองช่าง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๒๐ วัน	
		ร้านอาหารกับห้องน้ำ ภายในโครงการพัฒนาแหล่ง		งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
		ท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด								
๕	ก.ค. - ส.ค. ๖๒	ก่อสร้างสถานีโรงสูบน้ำ ภายในโครงการพัฒนา	กองช่าง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑,๓๕๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๕๐ วัน	
		แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่		งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
		อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์								

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ใบโอนครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของ เงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน บาท			
		★ <u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>								
๑	ส.ค ๖๒	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓,๑๗	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	๔,๗๐๐,๐๐๐	-	-	e-bidding	๑๒๐ วัน	
		ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังบ่อ		งานไฟฟ้าถนน						
		อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์								

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ใบโอนครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงานเจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน บาท			
		★ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
๑	พ.ย. ๖๒	ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาคลุมเชื่อมระหว่าง ร้านอาหารกับห้องน้ำ ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด	กองช่าง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	๑๒๐ วัน	