

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นของ ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
	<b><u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u></b>								
๑	ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารโกดังเก็บพัสดุ ภายในแหล่ง ท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด (๑,๑๐๐,๐๐๐.-บาท)	๑	e-bidding	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	๙๐ วัน	พ.ค.๖๒	
๒	ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงของอาคารเอนกประสงค์สัมมนา และจัดแสดงนิทรรศการบึงบอระเพ็ด (๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท)	๒	e-bidding	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	๙๐ วัน	พ.ค.๖๒	
	<b><u>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</u></b>								คณะกรรมการ
๓	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๑, ๑๒ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (๓,๒๐๐,๐๐๐.-บาท)	๓	e-bidding	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	๙๐ วัน	พ.ค.๖๒	ขอทบทวน ปริมาณงาน
๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล/สนามฟุตบอล (๒,๓๖๐,๐๐๐.-บาท)	๔	e-bidding	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	๑๒๐ วัน	มิ.ย.๖๒	
๕	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท)	๕	e-bidding	ธ.ค.๖๑	ม.ค.๖๒	ก.พ.๖๒	๑๒๐ วัน	มิ.ย.๖๒	