



ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
5	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,000			ตกลงราคา	3-7	
6	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	2,000,000			ตกลงราคา	3-7	
7	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าจัดทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	2,000,000			ตกลงราคา	ทุกสิ้นเดือน	
								สอบราคา		
8	ม.ค. - มี.ค. 57	โครงการ อบจ. สัญจร	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	500,000			สอบราคา	30	
9	ม.ค. - มี.ค. 57	โครงการประชาสัมพันธ์อาหารดีเมืองสี่แคว ประจำปี 2557	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	200,000			สอบราคา	30	
10	ธ.ค. 56 - ก.ค. 57	โครงการพัฒนาบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	1,000,000			ตกลงราคา	3-7	
11	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	600,000			ตกลงราคา	3-15	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
12	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,000			ตกลงราคา	15	
13	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร , จ้างเหมาเช่าเล่มข้อบัญญัติฯ และแผนพัฒนาฯ จ้างเหมาแรงงานและจ้างเหมาบริการ อื่น ๆ	กองแผน และงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	100,000			ตกลงราคา	7	
14	มิ.ย. - ก.ค. 57	ค่าจ้างเหมาดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรบนเครือข่าย คอมพิวเตอร์	กองแผน และงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	40,000			ตกลงราคา	3	
15	ต.ค. 56 - ส.ค. 57	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์และระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	กองแผน และงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	544,000			ตกลงราคา สอบราคา	7 60	
16	ธ.ค. 56 - ม.ค. 57	ค่าจัดทำหนังสือรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	กองแผน และงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	100,000			ตกลงราคา	30	
17	พ.ค. - มิ.ย. 57	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	กองแผน และงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	200,000			ตกลงราคา	5	*ตามภารกิจ ของโครงการ

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
18	ธ.ค. 56 - ม.ค. 57	โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	กองแผน และงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	100,000			ตกลงราคา	5	
19	ก.พ. - มี.ค. 57	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	กองแผน และงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	350,000			ตกลงราคา	5	
20	ม.ค. - พ.ค. 57	ค่าใช้จ่ายการจัดทำประสานแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้อบัญญัติองค์กรฯ	กองแผน และงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	600,000			ตกลงราคา	5	*ตามภารกิจ ของโครงการ
21	ธ.ค. 56 - ม.ค. 57	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	กองแผน และงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,000			ตกลงราคา	5	
22	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร และแบบแปลน ล้างอัดขยายรูป ค่าจ้างแรงงาน ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน และค่าจ้างเหมา บริการอื่น ๆ	กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	450,000			ตกลงราคา	5	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
23	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อบันทึกข้อมูลระบบ คอมพิวเตอร์ e-GP , e-LAAS , e-Plan	กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	108,000			ตกลงราคา	ทุกสิ้นเดือน	
24	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	กองพัสดุ และทรัพย์สิน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	40,000			ตกลงราคา	7	
25	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร ค่าจ้างแรงงาน ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน และค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	200,000			ตกลงราคา	ทุกสิ้นเดือน	
26	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าจ้างเหมาบุคลากรภายนอกเพื่อช่วยเหลืองานด้านการเงิน และบัญชี และงานเร่งรัดการจัดเก็บรายได้  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	648,000			ตกลงราคา	ทุกสิ้นเดือน	
27	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไป นิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	6,275,000			ตกลงราคา	7	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
28	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของ กระทรวงมหาดไทย	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	300,000			ตกลงราคา	7	
29	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,000			ตกลงราคา	7	
30	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างแรงงาน และค่าจ้างเหมา บริการอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ ภายใน	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,000			ตกลงราคา	7	
31	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,000			ตกลงราคา	7	
32	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าจ้างเหมาจัดทำสิ่งปลูกสร้าง ค่าจัดปลวก ค่าโฆษณาและ เผยแพร่ ค่าจ้างเหมาพิมพ์ใบเสร็จต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร แบบแปลน การเขียนเล่มเข้าปกหนังสือทางราชการ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา	200,000			ตกลงราคา	7,15	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
33	มี.ค. - ส.ค. 57	โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา	250,000			ตกลงราคา	7,15	
34	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา	300,000			ตกลงราคา	7,15	
35	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าจ้างเหมาบริการ (1) จ้างเหมาครูผู้สอนชาวต่างชาติ เพื่อดำเนินงานการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	1,872,000			สอบราคา วิธีพิเศษ	ทุกสิ้นเดือน	
36	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	(2) จ้างเหมาบุคคลภายนอก เช่น ครู อาจารย์ บุคลากร ทางการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญการสอนด้านต่าง ๆ พยาบาล แม่บ้าน คนสวน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	1,440,000			ตกลงราคา	ทุกสิ้นเดือน	
37	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าจ้างเหมาบริการ (1) จ้างเหมาครูผู้สอนชาวต่างชาติ เพื่อดำเนินงานการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิงลิชฯ)	แผนงานการศึกษา	6,280,000			สอบราคา วิธีพิเศษ	ทุกสิ้นเดือน	







ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
47	พ.ย. 56 - พ.ค. 57	โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ของโรงเรียนสวนกุหลาบ (จิระประวัติ) นครสวรรค์	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	150,000			ตกลงราคา	3,7,15	
48	เม.ย. - มิ.ย. 57	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน โรงเรียน ต้นแบบ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา	500,000			ตกลงราคา สอบราคา	7 15	
49	มี.ค. - ส.ค. 57	โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ สถานศึกษา (การแข่งขันกรีฑา)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	300,000			ตกลงราคา สอบราคา	3,15 30	
50	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	20,000			ตกลงราคา	7,15	



ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
55	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	80,000			ตกลงราคา	7,15	
		โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิงลิชฯ)	แผนงานการศึกษา	20,000			ตกลงราคา	7,15	
56	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิงลิชฯ)							
57	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	(2) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โรงเรียน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิงลิชฯ)	แผนงานการศึกษา	9,600			ตกลงราคา	7,15	
58	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิงลิชฯ)	แผนงานการศึกษา	33,000			ตกลงราคา	7,15	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
59	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	100,000			ตกลงราคา	7,15	
60	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	50,000			ตกลงราคา	7,15	
61	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	(6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้อู่สู่ประชาคมอาเซียน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	80,000			ตกลงราคา	7,15	
62	ก.พ. - มิ.ย. 57	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	5,400,000			ตกลงราคา สอบราคา e-Auction	7 15 30	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
63	พ.ย. 56 - ม.ค. 57	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	5,400,000			ตกลงราคา สอบราคา	7 15	
64	ม.ค. - ก.ค. 57	โครงการบรรพชาสามเณร	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	850,000			ตกลงราคา สอบราคา	7 15	
65	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคมหาราช	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	50,000			ตกลงราคา	7,15	
66	ต.ค. 56 - ม.ค. 57	โครงการประเพณีแข่งขันเรือยาว	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	50,000			ตกลงราคา	7,15	
67	ธ.ค. 56 - ก.ย. 57	โครงการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	80,000			ตกลงราคา	7,15	
68	ธ.ค. 56 - มิ.ย. 57	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	5,400,000			ตกลงราคา สอบราคา	7 15	



ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
74	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	(3) ค่าจ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัยสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว จำนวน 1 คน รวม 12 เดือน	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	108,000			ตกลงราคา	ทุกสิ้นเดือน	
75	ธ.ค. 56 - ก.ค. 57	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานบุคลากรสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว และผู้ปฏิบัติงานด้านการจัด สวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	240,000			ตกลงราคา	7	
76	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000			ตกลงราคา	7	
77	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) ของสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000			ตกลงราคา	7	
78	ต.ค. 56 - ส.ค. 57	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและจิตใจผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	300,000			ตกลงราคา	7	
79	ต.ค. 56 - ก.ย. 3 57	โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาเดือดร้อน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและยากจน	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	600,000			ตกลงราคา	7	





ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
86	พ.ค. , ก.ค. 57	โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการในชุมชน จังหวัดนครสวรรค์	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	100,000			ตกลงราคา	7	
87	ก.ค. - ส.ค. 57	โครงการฝึกอบรมผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV)	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	100,000			ตกลงราคา	7	
88	พ.ค. - มิ.ย. 57	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปราชญ์ชาวบ้านและประชาชน ทั่วไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	200,000			ตกลงราคา	7	
89	พ.ย. 56 - ก.ค. 57	โครงการรณรงค์ป้องกันด้านภัยยาเสพติด	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	1,620,000			ตกลงราคา	7	
90	ธ.ค. 56 - ก.ค. 57	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสตรีและผู้นำชุมชน ระดับอำเภอให้เข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	1,500,000			ตกลงราคา สอบราคา	7 15	
91	พ.ย. 56 - ก.ค. 57	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้นำชุมชนและภาคประชาชน	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	7,850,000			ตกลงราคา สอบราคา	7 15	





ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
102	พ.ค. - มิ.ย. 57	โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ อบจ. ด้านกีฬาเสพติด	กองกิจการสภาฯ	แผนงานกาชาสสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	150,000			ตกลงราคา	7	
103	ก.พ. - มี.ค. 57	โครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล อบจ. ด้านกีฬาเสพติด	กองกิจการสภาฯ	แผนงานกาชาสสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	100,000			ตกลงราคา	7	
104	ม.ค. - มิ.ย. 57	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ. ด้านกีฬาเสพติด	กองกิจการสภาฯ	แผนงานกาชาสสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	400,000			ตกลงราคา	7	
105	ก.พ. - พ.ค. 57	โครงการแข่งขันฟุตบอล อบจ. ด้านกีฬาเสพติด	กองกิจการสภาฯ	แผนงานกาชาสสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	400,000			ตกลงราคา	7	
106	พ.ย. 56 - ก.ค. 57	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ. ด้านกีฬาเสพติด	กองกิจการสภาฯ	แผนงานกาชาสสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,550,000			ตกลงราคา	7	
107	มิ.ย. - ก.ค. 57	โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล "อบจ.นครสวรรค์"	กองกิจการสภาฯ	แผนงานกาชาสสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	150,000			ตกลงราคา	7	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
108	ก.พ. - ก.ค. 57	โครงการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ และ/หรือมาราธอน	กองกิจการสภาฯ	แผนงานกาชาสสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	600,000			ตกลงราคา	7	
109	ม.ค. - ก.ค. 57	โครงการแข่งขันหรือเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสภากงศ์การ บริหารส่วนจังหวัดหรือกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	กองกิจการสภาฯ	แผนงานกาชาสสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,000,000			ตกลงราคา สอบราคา	7 30	
110	พ.ย. 56 - ก.ค. 57	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะนักกีฬา นักกรีฑา และบุคลากรการกีฬาทุกประเภท	กองกิจการสภาฯ	แผนงานกาชาสสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	100,000			ตกลงราคา	7	
111	ต.ค. 56 - ก.ค. 57	ค่าจ้างเหมาบริการ หรือจ้างเหมาแรงงาน หรือจ้างเหมา ทำสิ่งของ	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	1,000,000			ตกลงราคา สอบราคา	7,15 30	
112	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	1,000,000			ตกลงราคา	7-15	
113	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	1,000,000			ตกลงราคา	7-15	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
114	ก.ค. 57	โครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	กองช่าง	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	50,000			ตกลงราคา	7-15	
115	ก.พ. - มี.ค. 57	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการวางแผนผังเมือง ชุมชน	กองช่าง	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	350,000			ตกลงราคา สอบราคา	7-30	
116	พ.ค. 57	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองช่าง	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	500,000			ตกลงราคา สอบราคา	7-30	
117	มิ.ย. 57	โครงการรณรงค์เนื่องในวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม	กองช่าง	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	50,000			ตกลงราคา	7-15	
118	ธ.ค. 56 , ก.พ. 57	โครงการปันหัวใจ เราทำได้	กองช่าง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	350,000			ตกลงราคา สอบราคา	7-30	
119	ต.ค. 56 - ก.ค. 57	โครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อต่าง ๆ ยุง และแมลงต่าง ๆ ฯลฯ	กองช่าง	แผนงานสาธารณสุข	11,300,000			e-Auction	90	







ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
130	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าใช้จ่ายการจัดงานเพื่อการท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดและ งานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ	2,100,000			ตกลงราคา	7	
131	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าใช้จ่ายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ	300,000			ตกลงราคา	7	
132	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	โครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยว ปลอดภัยปลอดภัย	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ	100,000			ตกลงราคา	7	
133	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม วัฒนธรรมและนันทนาการ	200,000			ตกลงราคา	7	
		◆ คำวัสดุ								
134	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	230,000			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติ จัดหาตามความ จำเป็นตลอดปี
135	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	70,000			ตกลงราคา	7	-"

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
136	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	100,000			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติ จัดทำตามความ จำเป็นตลอดปี
137	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุก่อสร้าง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,000			ตกลงราคา	7	"-
138	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุการเกษตร	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,000			ตกลงราคา	7	"-
139	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	สำนักปลัด	แผนงานบริหารทั่วไป	200,000			ตกลงราคา	7	"-
140	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	แผนงานบริหารทั่วไป	300,000			ตกลงราคา	7	"-





ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
154	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองพัสดุ และทรัพย์สิน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	6,000,000			ตกลงราคา	ตามใบแจ้งหนี้	ขออนุมัติ
								กรณีพิเศษ		จัดหาตามความ จำเป็นตลอดปี
155	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองพัสดุ และทรัพย์สิน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	180,000			ตกลงราคา	7	--
156	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุอื่น ๆ	กองพัสดุ และทรัพย์สิน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	180,000			ตกลงราคา	7	--
157	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	105,000			ตกลงราคา	7	--
158	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,000			ตกลงราคา	7	--
159	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	175,000			ตกลงราคา	7	--
160	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	กำหนดงส์ือคู่มือปฏิบัติราชการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,000			ตกลงราคา	7	--



ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
167	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา	15,000			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติ จัดหาตามความ จำเป็นตลอดปี
168	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	7	"-
169	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	7	"-
170	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุสำนักงาน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	100,000			ตกลงราคา	7	"-
171	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	30,000			ตกลงราคา	7	"-



ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
172	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	15,000			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติ จัดหาตามความ จำเป็นตลอดปี
173	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุก่อสร้าง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	15,000			ตกลงราคา	7	-"
174	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	15,000			ตกลงราคา	7	-"
175	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	30,000			ตกลงราคา กรณีพิเศษ	ตามใบแจ้งหนี้	-"

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
176	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	30,000			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติ จัดหาตามความ จำเป็นตลอดปี
177	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุการเกษตร	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	150,000			ตกลงราคา	7	-"
178	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	20,000			ตกลงราคา	7	-"
179	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุเครื่องแต่งกาย	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	30,000			ตกลงราคา	7	-"

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
180	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุกีฬา	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	50,000			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติ จัดหาตามความ จำเป็นตลอดปี
181	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	100,000			ตกลงราคา	7	-"
182	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุการศึกษา	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	200,000			ตกลงราคา สอบราคา	7 15	-"
183	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุอื่น ๆ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	20,000			ตกลงราคา	7	-"

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
184	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุสำนักงาน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	20,000			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติ จัดหาตามความ จำเป็นตลอดปี
185	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	20,000			ตกลงราคา	7	"-
186	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	15,000			ตกลงราคา	7	"-
187	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุก่อสร้าง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	50,000			ตกลงราคา	7	"-

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
188	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	30,000			ตกลงราคา	ตามใบแจ้งหนี้	ขออนุมัติ จัดหาตามความ จำเป็นตลอดปี
189	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	100,000			ตกลงราคา	7	-"
190	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุการเกษตร	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	50,000			ตกลงราคา	7	-"
191	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	7	-"

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
192	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุเครื่องแต่งกาย	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	70,000			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติ จัดหาตามความ จำเป็นตลอดปี
193	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุกีฬา	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	50,000			ตกลงราคา	7	-"
194	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	100,000			ตกลงราคา	7	-"
195	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุการศึกษา	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	100,000			ตกลงราคา	7	-"

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
196	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุอื่น ๆ	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิซฯ)	แผนงานการศึกษา	20,000			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติ จัดหาตามความ จำเป็นตลอดปี
197	ธ.ค. 56 , มิ.ย. 57	วัสดุสำนักงาน	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000			ตกลงราคา	7	-"
198	ม.ค. , มิ.ย. 57	วัสดุสำนักงาน	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต (สถานสงเคราะห์ฯ)	แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000			ตกลงราคา	7	-"
199	ก.พ. , มิ.ย. 57	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองส่งเสริม	แผนงานสังคมสงเคราะห์	36,000			ตกลงราคา	7	-"
200	ก.พ. , ส.ค. 57	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	280,000			ตกลงราคา	7	-"

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
201	ม.ค. , มิ.ย. , ส.ค. 57	วัสดุก่อสร้าง	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติ จัดหาตามความ จำเป็นตลอดปี
202	พ.ย. 56 - ส.ค. 57	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000			ตกลงราคา	7	"-
203	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	360,000			ตกลงราคา กรณีพิเศษ	ตามใบแจ้งหนี้	"-
204	ก.พ. , มิ.ย. 57	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	80,000			ตกลงราคา	7	"-
205	ก.พ. , มิ.ย. 56	วัสดุการเกษตร	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	30,000			ตกลงราคา	7	"-



ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
206	มิ.ย. 57	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	2,000			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติ จัดหาตามความ จำเป็นตลอดปี
207	ก.พ. .พ.ค. , ส.ค. 57	วัสดุเครื่องแต่งกาย	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	120,000			ตกลงราคา		"-
208	พ.ย. 56 , พ.ค. 57	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	60,000			ตกลงราคา		"-
209	ม.ค. , มิ.ย. 57	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต (สถานสงเคราะห์ฯ)	แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000			ตกลงราคา	7	"-
210	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	100,000			ตกลงราคา กรณีพิเศษ	ตามใบแจ้งหนี้	"-

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
211	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	80,000			ตกลงราคา	7-30	ขออนุมัติ จัดทำตามความ จำเป็นตลอดปี
212	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	500,000			ตกลงราคา	7-30	"-
213	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	50,000			ตกลงราคา	7-30	"-
214	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุการเกษตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	700,000			ตกลงราคา	7-30	"-
215	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	20,000			ตกลงราคา	7-30	"-
216	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	250,000			ตกลงราคา	7-30	"-
217	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	700,000			ตกลงราคา	7-15	"-
								สอบราคา	30	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
218	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	2,000,000			ตกลงราคา กรณีพิเศษ	ตามใบแจ้งหนี้	ขออนุมัติ จัดหาตามความ จำเป็นตลอดปี
219	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	2,000,000			ตกลงราคา กรณีพิเศษ	ตามใบแจ้งหนี้	-"
220	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	6,000,000			ตกลงราคา สอบราคา	7-30	-"
221	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	15,000,000			ตกลงราคา กรณีพิเศษ	ตามใบแจ้งหนี้	-"
222	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุงานสำรวจเพื่อการออกแบบและก่อสร้าง	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	50,000			ตกลงราคา สอบราคา	7-30	-"
223	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในงานซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรกลยานพาหนะ และเครื่องสูบน้ำ	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	50,000			ตกลงราคา	7-30	-"

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
224	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุที่ใช้ในงานจุดเจาะบ่อบาดคาล และงานเป่าล้าง บ่อบาดคาล	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	100,000			ตกลงราคา	7-30	ขออนุมัติ จัดหาตามความ จำเป็นตลอดปี
225	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุสำนักงาน	กองกิจการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	50,000			ตกลงราคา	7	"-
226	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองกิจการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	20,000			ตกลงราคา	7	"-
227	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองกิจการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	20,000			ตกลงราคา	7	"-
228	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองกิจการพาณิชย์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	20,000			ตกลงราคา	7	"-
229	พ.ย. 56 - ก.ย. 57	วัสดุสำนักงาน	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	200,000			ตกลงราคา	7	"-

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
230	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	108,000			ตกลงราคา	ทุกสิ้นเดือน	
231	พ.ย. 56 - ก.ย. 57	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	630,000			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติ จัดทำตามความ จำเป็นตลอดปี
232	พ.ย. 56 - ก.ย. 57	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	630,000			ตกลงราคา	7	"-
233	พ.ย. 56 - ก.ย. 57	วัสดุก่อสร้าง	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	680,000			ตกลงราคา	7	"-
234	พ.ย. 56 - ก.ย. 57	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	10,000			ตกลงราคา	7	"-

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
235	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	1,100,000			ตกลงราคา กรณีพิเศษ	ตามใบแจ้งหนี้	ขออนุมัติ จัดหาตามความ จำเป็นตลอดปี
236	พ.ย. 56 - ก.ย. 57	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	870,000			ตกลงราคา	7	-"
237	ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57	วัสดุการเกษตร	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	2,380,000			ตกลงราคา	7	-"
238	พ.ย. 56 - ก.ย. 57	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	80,000			ตกลงราคา	7	-"
239	พ.ย. 56 - ก.ย. 57	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	170,000			ตกลงราคา	7	-"
240	พ.ย. 56 - ก.ย. 57	วัสดุเครื่องดับเพลิง	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	15,000			ตกลงราคา	7	-"

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
241	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	คำรับวารสาร	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	108,000			ตกลงราคา	ทุกสิ้นเดือน	
242	พ.ย. 56 - ก.ย. 57	วัสดุอื่น ๆ	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	108,000			ตกลงราคา	7	ขออนุมัติ จัดทำตามความ จำเป็นตลอดปี
<b>◆ ครุภัณฑ์สำนักงาน</b>										
243	ต.ค. 56	เก้าอี้แบบมีพนักพิง จำนวน 1 ตัว	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	7,000			ตกลงราคา	3	
244	พ.ย. 56	เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 200 ตัว	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	78,000			ตกลงราคา	15	
245	มี.ค. 56	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	37,300			ตกลงราคา	7	
246	ม.ค. - มี.ค. 57	ชั้นเก็บเอกสาร 4 ชั้น 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้	สำนักงานปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	70,000			ตกลงราคา	7	
247	ต.ค. 56	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบาลเลื่อนกระจกสามชั้น	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	5,500			ตกลงราคา	3	





ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
255	พ.ย. 56	เก้าอี้สำนักงานแบบมีพนักพิง จำนวน 4 ตัว	กองกิจการสภาฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	78,000			ตกลงราคา	7	
256	พ.ย. 56	เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	กองกิจการสภาฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	6,000			ตกลงราคา	7	
257	มี.ค. - เม.ย. 57	ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนกระจก 2 ชั้น จำนวน 1 ตู้	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	5,500			ตกลงราคา	7	
258	มี.ค. - เม.ย. 57	ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนทึบ 2 ชั้น จำนวน 1 ตู้	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	5,500			ตกลงราคา	7	
259	ธ.ค. 57	เก้าอี้เบาะหนังบุวม ชนิดหมุนได้ จำนวน 3 ตัว	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	7,500			ตกลงราคา	7	
260	ธ.ค. 57	โต๊ะทำงานพร้อมกระจก	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	4,000			ตกลงราคา	7	
261	ม.ค. - ก.พ. 57	เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา	18,000			ตกลงราคา	7	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
262	ม.ค. - ก.พ. 57	ผู้เก็บหนังสือ จำนวน 3 ตู้	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา	13,500			ตกลงราคา	7	
263	ต.ค. 56 - มี.ค. 57	เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	13,700			ตกลงราคา	7	
264	ต.ค. 56 - มี.ค. 57	เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	30,000			ตกลงราคา	7	
265	มี.ค. - มิ.ย. 56	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	130,000			สอบราคา	15	
266	ต.ค. 56 - มี.ค. 57	ผู้เก็บแบบฟอร์ม ชนิด 15 ลื่นชัก จำนวน 2 ตู้	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	4,500			ตกลงราคา	7	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
267	ต.ค. 56 - มี.ค. 57	โต๊ะทำงานพร้อมกระจกและเก้าอี้ จำนวน 6 ชุด	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	40,920			ตกลงราคา	7	
268	ต.ค. 56 - มี.ค. 57	แท่นบรรยาย จำนวน 2 แท่น	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	8,000			ตกลงราคา	7	
269	ต.ค. 56 - มี.ค. 57	พัดลมติดเพดานแบบโคจร จำนวน 4 เครื่อง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิ่งลิษา)	แผนงานการศึกษา	10,400			ตกลงราคา	7	
270	พ.ค. - มิ.ย. 57	ตู้ไม้เก็บของ จำนวน 2 ตู้	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	120,000			สอบราคา	10	
271	พ.ค. - มิ.ย. 57	แท่งก้นน้ำสแตนเลส จำนวน 3 แท่ง	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	118,500			สอบราคา	10	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
272	พ.ย. 56 - ม.ค. 57	โต๊ะพับสแตนเลสพื้นไม้โฟมเมก้า จำนวน 30 ตัว	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	72,000			สอบราคา	7	
273	พ.ย. 56 - ม.ค. 57	เก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง จำนวน 200 ตัว	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	78,000					
274	ธ.ค. 56	บันไดอลูมิเนียมชนิด 7 ชั้น จำนวน 1 อัน	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,500			ตกลงราคา	7	
275	ม.ค. 57	บันไดอลูมิเนียมชนิด 5 ชั้น จำนวน 1 อัน	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	3,000			ตกลงราคา	7	
276	ก.พ. 57	รถเข็นชนิด 2 ล้อ จำนวน 2 คัน	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	5,600			ตกลงราคา	7	
277	ม.ค. 57	ถังขยะพลาสติก จำนวน 28 ถัง	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	50,400			ตกลงราคา	7	



ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
284	มี.ค. 57	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี จำนวน 1 เครื่อง	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	12,500			ตกลงราคา	7	
285	ต.ค. - ธ.ค. 56	เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	8,000			ตกลงราคา	7-15	
286	ต.ค. - ธ.ค. 56	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	54,000			ตกลงราคา	7-15	
287	ต.ค. - ธ.ค. 56	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	16,500			ตกลงราคา	7-15	
288	ธ.ค. 56 - ก.พ. 57	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	60,000			ตกลงราคา	7	
289	ธ.ค. 56 - ก.พ. 57	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	5,500			ตกลงราคา	7	



ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
294	ต.ค. 56 - มี.ค. 57	เครื่องขัดป่นเงาพื้น	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา	30,000			ตกลงราคา	7	
		◆ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
295	ม.ค. - ก.พ. 57	กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 กล้อง	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา	10,000			ตกลงราคา	7	
		◆ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์								
296	พ.ค. 57	เครื่องวัดความดันโลหิต ระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 เครื่อง	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000				10	
297	พ.ค. 57	ที่นอนลม ชนิดนอนทำด้วยไนลอนเคลือบพีวีซี จำนวน 10 ชุด	กรมส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	81,000			สอบราคา	10	
298	พ.ค. 57	รถเข็นอาหารสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 2 คัน	กรมส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	67,000				10	







ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
310	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	100,000			ตกลงราคา	7,15	
311	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	กองกิจการสภาฯ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,000			ตกลงราคา	7.15	
312	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	กองแผน และงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	15,000			ตกลงราคา	7,15	
313	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	กองพัสดุ และทรัพย์สิน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,000			ตกลงราคา	7,15	
314	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา	130,000			ตกลงราคา	7,15	
315	ต.ค. 56 - ส.ค. 57	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000			ตกลงราคา	7,15	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
316	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	150,000			ตกลงราคา	7,15	
317	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	500,000			ตกลงราคา	7,15	
318	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะต่าง ๆ	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	6,500,000			ตกลงราคา สอบราคา	7-30	
		<b>◇ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>								
		อาคารต่าง ๆ								
319	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.นครสวรรค์อิงลิชฯ)	แผนงานการศึกษา	2,000,000			สอบราคา	30,60	
320	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ปรับปรุงอาคารเรียน 1,2,3 และ 4	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ร.ร.สวนกุหลาบฯ)	แผนงานการศึกษา	2,000,000			สอบราคา	30,60	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
321	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานสังคมสงเคราะห์	179,000			สอบราคา	30	
322	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารสถานที่ราชการ	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	1,000,000			ตกลงราคา สอบราคา	7-30	
323	ต.ค. 56 - ก.ย. 57	ค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	700,000			ตกลงราคา สอบราคา	7-30	
324	พ.ย. 56 - ม.ค. 57	ปรับปรุงห้องภาพยนตร์ 3 มิติ ภายในแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,500,000			e-Auction	30	
325	พ.ย. 56 - ม.ค. 57	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเพาะพันธุ์และจัดแสดง จระเข้ ภายใน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด	กองกิจการพาณิชย์ (พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	500,000			สอบราคา	30	
		<b>◆ ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค</b>								
326	มี.ค. - ส.ค. 56	ปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนสวนกุหลาบ (จิระประวัตินครสวรรค์)	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	แผนงานการศึกษา	1,500,000			สอบราคา	30,60	





ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
337	ต.ค. 56 - เม.ย. 57	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำลึก เชื่อมต่อ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	4,000,000			e-Auction	120	
338	ต.ค. 56 - มี.ค. 57	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล หมู่ที่ 20 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น เชื่อมต่อ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	1,600,000			สอบราคา	75	
339	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลเขาทะเลา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	1,000,000			สอบราคา	60	
340	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 11,6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	1,000,000			สอบราคา	60	
341	ต.ค. 56 - มี.ค. 57	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรงชัย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	2,000,000			สอบราคา	90	



ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		

342	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 20 ตำบลลำโรงชัย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลไพศาลี อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	1,000,000			สอบราคา	60	
343	ต.ค. 56 - มี.ค. 57	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10,18 ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	2,000,000			สอบราคา	90	
344	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	1,000,000			สอบราคา	60	
345	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	1,000,000			สอบราคา	60	
346	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	1,000,000			สอบราคา	60	
347	ต.ค. 56 - มี.ค. 57	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 17,13 ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	2,000,000			สอบราคา	90	



ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
352	ต.ค. 56 - มี.ค. 57	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกรีต หมู่ที่ 10 ตำบลสร้อยทอง เชื่อมต่อ ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	1,400,000			สอบราคา	75	
353	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ค้อนกรีต หมู่ที่ 3 ตำบลนครสวรรค์ออก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	1,000,000			สอบราคา	60	
354	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ซ่อมสร้างสนามฟุตบอลและอ็อกกี พร้อมอัฒจันทร์ ขนาดมาตรฐาน ภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวีติ) นครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	20,000,000			สอบราคา	540	
355	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร	1,000,000			สอบราคา	75	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
356	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร	1,000,000			สอบราคา	60	
357	ต.ค. 56 - มี.ค. 57	ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร	1,500,000			สอบราคา	90	
358	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาชนกัน เชื่อมต่อ ตำบลวังชัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร	1,000,000			สอบราคา	60	
359	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลสายลำโพง เชื่อมต่อ ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร	2,000,000			สอบราคา	90	
360	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหลวง เชื่อมต่อ ตำบลหัวถมน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร	1,000,000			สอบราคา	60	
361	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1,10 ตำบลหัวถมน เชื่อมต่อ ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร	1,000,000			สอบราคา	60	



ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
367	ต.ค. 46 - ก.พ. 57	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร	1,000,000			สอบราคา	90	
368	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 15,9,2 ตำบลวังบ่อ เชื่อมต่อ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร	1,000,000			สอบราคา	60	
369	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 18 ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร	1,000,000			สอบราคา	60	
370	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร	1,000,000			สอบราคา	60	
371	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 2,5 ตำบลห้วยร่วม เชื่อมต่อ ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร	1,200,000			สอบราคา	75	
372	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลพระหลวง อำเภอเมือง นครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลโคกหม้อ ,ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร	1,100,000			สอบราคา	60	



ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
379	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลพนมเศษ เชื่อมต่อ ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร	1,000,000			สอบราคา	60	
380	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลวังบ่อ เชื่อมต่อ ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร	1,000,000			สอบราคา	60	
381	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 9 ตำบลเนินขี้เหล็ก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร	1,000,000			สอบราคา	60	
382	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 9,1 ตำบลพนมเศษ เชื่อมต่อ ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร	1,000,000			สอบราคา	60	
383	ต.ค. 56 - ก.พ. 57	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร	1,000,000			สอบราคา	90	
384	พ.ย. 56 - เม.ย. 56	ก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	5,000,000			e-Auction	120	













ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
391	เม.ย. - ส.ค. 56	ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลกลางแจ้ง อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (2.2.8.39)	2,000,000			สอบราคา	150	
392	เม.ย. - ส.ค. 56	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 11,7 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร (2.2.8.40)	2,000,000			สอบราคา	150	
393	เม.ย. - ส.ค. 56	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1,3 ตำบลห้วยถั่วเหนือ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร (2.2.8.41)	1,000,000			สอบราคา	150	
394	เม.ย. - ส.ค. 56	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งทอง เชื่อมต่อ ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.8.42)	1,100,000			สอบราคา	150	
395	เม.ย. - ส.ค. 56	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.8.43)	2,000,000			สอบราคา	150	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
396	เม.ย. - ส.ค. 56	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลวังบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.8.44)	1,000,000			สอบราคา	150	
397	เม.ย. - ส.ค. 56	ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอลกลางแจ้ง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (2.2.8.45)	2,000,000			สอบราคา	150	
398	เม.ย. - ส.ค. 56	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ตำบลวังบัว อำเภอหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.8.46)	2,000,000			สอบราคา	150	
399	เม.ย. - ส.ค. 56	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองกลับ - บ้านหมือ่งแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลับ เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (โครงการตามภารกิจถ่ายโอน)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.8.47)	2,000,000			สอบราคา	150	
400	เม.ย. - ส.ค. 56	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายห้วยถั่วใต้ - ไผ่ขาด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยถั่วใต้ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (โครงการตามภารกิจถ่ายโอน)		แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.8.48)	4,000,000			e-Auction	150	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
401	เม.ย. - ส.ค. 56	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.8.49)	2,000,000			สอบราคา	150	
402	เม.ย. - ส.ค. 56	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคหะ หมู่ที่ 5,8 ตำบลเนินศาลา อำเภอ โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.8.50)	2,000,000			สอบราคา	150	
403	เม.ย. - ส.ค. 56	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคหะ หมู่ที่ 8 ตำบลหัวคอง อำเภอเก้าเลี้ยว เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.8.51)	2,000,000			สอบราคา	150	
404	เม.ย. - ส.ค. 56	ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น เชื่อมต่อ ตำบลแม่เลี้ยง อำเภอแม่वंก จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร (2.2.8.52)	1,000,000			สอบราคา	150	
405	เม.ย. - ส.ค. 56	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคหะ หมู่ที่ 16 ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น เชื่อมต่อ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ 2)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.8.53)	1,500,000			สอบราคา	150	



ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ / จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
406	เม.ย. - ส.ค. 56	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว เชื่อมต่อ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.8.54)	1,200,000			สอบราคา	150	
407	เม.ย. - ส.ค. 56	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนกระชาย - บ้านหนองคลี่ ตำบลยางขาว, ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (โครงการตามภารกิจถ่ายโอน)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.8.55)	1,500,000			สอบราคา	150	
408	เม.ย. - ส.ค. 56	ขุดลอกคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5,7 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง เชื่อมต่อ ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร (2.2.8.56)	1,000,000			สอบราคา	150	
409	เม.ย. - ส.ค. 56	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.8.57)	1,000,000			สอบราคา	150	
<b>◇ คำสั่งก่อสร้าง</b>										
410	มี.ค. - ก.ย. 56	ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารสถานที่ราชการ	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.1)	800,000			สอบราคา	7,30	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		

411	เม.ย. - ก.ค. 56	ค่าต่อเติมอาคาร โรงเก็บพัสดุบริเวณศูนย์เครื่องมือกล (เดิม)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.2)	500,000			สอบราคา	120	
412	เม.ย. - ส.ค. 56	ปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.3)	2,100,000			e-Auction	150	
413	เม.ย. - ส.ค. 56	ก่อสร้างที่พักบริการประชาชนภายในโครงการพัฒนา บึงบอระเพ็ดด้านการท่องเที่ยว หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.4)	1,100,000			สอบราคา	150	
414	เม.ย. - พ.ค. 56	ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.5)	550,000			สอบราคา	150	
415	เม.ย. - พ.ค. 56	ก่อสร้างติดตั้งวางท่อประปาและมาตรวัดน้ำ ศูนย์เครื่องมือกล	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.6)	200,000			สอบราคา	30	
416	เม.ย. 56	ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางเข้า-ออก ศูนย์เครื่องมือกล	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน (2.2.7)	94,200			ตกลงราคา	30	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ /จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ			กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา		
417	มี.ค. - มิ.ย. 56	ปรับปรุงร้านค้าภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอลาดยาว	กองกิจการพาณิชย์	แผนงานการพาณิชย์	160,000			สอบราคา	90	
		จังหวัดนครสวรรค์	(สถานีขนส่งฯ)	(2.2.1)						
418	มิ.ย. - ส.ค. 56	ก่อสร้างโรงจอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอลาดยาว	กองกิจการพาณิชย์	แผนงานการพาณิชย์	70,000			ตกลงราคา	30	
		จังหวัดนครสวรรค์	(สถานีขนส่งฯ)	(2.2.2)						
419	มี.ค. - ก.ย. 56	ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอลาดยาว	กองกิจการพาณิชย์	แผนงานการพาณิชย์	10,000			ตกลงราคา	30	
		จังหวัดนครสวรรค์	(สถานีขนส่งฯ)	(2.2.3)						
420	พ.ค. 56	ปรับปรุงอาคารเสื่อพ่นน้ำ	กองกิจการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา	1,000,000			สอบราคา	60	
			(พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	วัฒนธรรมและนันทนาการ						
				(2.2.1)						
421	มิ.ย. 56	ก่อสร้างหลังคาคาน้ำอาคารบริการนักท่องเที่ยว	กองกิจการพาณิชย์	แผนงานการศาสนา	1,000,000			สอบราคา	60	
		ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด	(พัฒนาบึงบอระเพ็ด)	วัฒนธรรมและนันทนาการ						
		หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์		(2.2.2)						
		จังหวัดนครสวรรค์								
422	ก.พ. - ก.ย. 56	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,000			ตกลงราคา	15	
		(วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท)		(3.2.1)						






































































































































































































