

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๓

แต่ละส่วนราชการ เดือนมีนาคม

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักปลัดฯ	๔	-	๔	-	๔	-	-	๕๘,๕๐๐	-	-	๕๘,๕๐๐	-	-
กองกิจการสภาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองแผนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง	๑	-	๑	-	-	๑	-	๒๒,๐๐๐	-	-	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กองช่าง	๕	-	๕	-	-	๕	-	๓,๖๓๐,๐๐๐	-	-	๓,๖๓๐,๐๐๐	๓,๑๐๙,๘๑๓	๘๕.๖๗
กองส่งเสริมฯ	๕	-	๕	๑	-	๔	-	๒๘๗,๐๐๐	-	-	๒๘๗,๐๐๐	๑๙,๒๐๐	๖.๖๙
กองการศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกิจการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	๔	-	๔	-	-	๔	-	๓๖,๔๐๐	-	-	๓๖,๔๐๐	๓๖,๔๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๑๙	๐	๑๙	๑	๔	๑๔	๐	๔,๐๓๓,๙๐๐	-	-	๔,๐๓๓,๙๐๐	๓,๑๘๗,๔๑๓.๐๐	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนมีนาคม) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๑๙ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๐๓๓,๙๐๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕.๒๖ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๕, กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๑๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๘ ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่-กองส่งเสริมฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)
๒. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ สำนักปลัดฯ จำนวน ๔ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐ % ได้แก่ กองคลัง, กองช่าง และหน่วยงานตรวจสอบภายใน