

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๓
แต่ละส่วนราชการ เดือนเมษายน

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักปลัดฯ	๖	-	๖	-	๑	๕	-	๗๓,๒๕๐	-	-	๗๓,๒๕๐	๖๖๘๐๐	๙๑.๑๙
กองกิจการสภาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองแผนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองช่าง	๓	-	๓	-	-	๓	-	๙๔,๓๐๐	-	-	๙๔,๓๐๐	๙๔,๓๐๐	๑๐๐.๐๐
กองส่งเสริมฯ	๑	-	๑	-	๑	-	-	๑๔๐,๐๐๐	-	-	๑๔๐,๐๐๐	-	-
กองการศึกษาฯ	๔	-	๔	-	-	๔	-	๔๘๕,๕๐๐	-	-	๔๘๕,๕๐๐	๔๗๗,๔๐๐	๙๘.๓๓
กองกิจการพาณิชย์	๑	-	๑	-	-	๑	-	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๔๕.๐๐
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๕	๐	๑๕	๐	๒	๑๓	๐	๘๑๓,๐๕๐	-	-	๘๑๓,๐๕๐	๖๔๗,๕๐๐.๐๐	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนเมษายน) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๑๕ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๘๑๓,๐๕๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓, กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๑๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ -
๒. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ สำนักปลัดฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองส่งเสริมฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID - ๑๙)
๓. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐ % ได้แก่ กองช่าง, กองการศึกษา และกองกิจการพาณิชย์