

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๓

แต่ละส่วนราชการ เดือนธันวาคม

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกิจการสภาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองแผนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองช่าง	๔	-	๔	-	๑	๓	-	๔๓๙,๖๐๐	-	-	๔๓๙,๖๐๐	๓๙,๖๐๐	๙.๐๑
กองส่งเสริมฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการศึกษาฯ	๕	-	๕	-	๑	๔	-	๔๓๓,๖๐๐	-	-	๔๓๓,๖๐๐	๙๒,๔๕๒	๒๑.๓๒
กองกิจการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	๑	-	๑	-	๑	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๐	๐	๑๐	๐	๓	๗	๐	๙๒๓,๒๐๐	-	-	๙๒๓,๒๐๐	๑๓๒,๐๕๒	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนธันวาคม) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๑๐ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๙๒๓,๒๐๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐, กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ กองช่าง จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน (โดยได้วางฎีกา วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว กองการศึกษาฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารส่งใช้เงินยืม (โดยส่งใช้เงินยืม วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓) กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากได้ส่งเรื่องให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการ ในการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดจากองค์การเภสัชกรรม

๒. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐ % ได้แก่ -