

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๓

แต่ละส่วนราชการ เดือนมิถุนายน

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกิจการสภาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองแผนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองช่าง	๔	-	๔	-	๓	๑	-	๗,๔๐๐,๐๐๐	-	-	๗,๔๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๗.๐๓
กองส่งเสริมฯ	๘	-	๘	-	-	๘	-	๓๖๓,๕๐๐	-	-	๓๖๓,๕๐๐	๒๙๙,๓๐๐	๘๒.๓๔
กองการศึกษาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกิจการพาณิชย์	๔	-	๔	-	-	๔	-	๑๖๑,๙๐๐	-	-	๑๖๑,๙๐๐	๑๖๑,๙๐๐	๑๐๐.๐๐
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>๑๖</b>	<b>๐</b>	<b>๑๖</b>	<b>๐</b>	<b>๓</b>	<b>๑๓</b>	<b>๐</b>	<b>๗,๙๒๕,๔๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๗,๙๒๕,๔๐๐</b>	<b>๒,๔๖๑,๒๐๐</b>	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนมิถุนายน) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๑๖ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิก  
จำนวน - กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๙๒๕,๔๐๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ  
จำนวน ๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕, กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๑๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๒๕ ของกิจกรรมทั้งหมด  
โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยกเลิก ได้แก่ -

๒. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ -

๓. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ กองช่าง จำนวน ๓ กิจกรรม เหตุผล อยู่ระหว่างเบิกจ่าย และอยู่ระหว่างตรวจรับ

๔. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐ % ได้แก่ กองส่งเสริมฯ และกองกิจการพาณิชย์