

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๓

แต่ละส่วนราชการ เดือนกรกฎาคม

| ส่วนราชการ | กิจกรรม | | รวม กิจกรรม ทั้งหมด | กิจกรรมที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ | กิจกรรมที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ | | งบประมาณที่ตั้ง ไว้ | โอนลด (-) | โอนเพิ่ม (+) | งบประมาณ ทั้งหมด | งบประมาณที่ เบิกจ่าย | คิดเป็น ร้อยละ |
|----------------------|---------|--------|---------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| | ตามแผน | ยกเลิก | | | | ตามแผน | ล่าช้า | | | | | | |
| สำนักปลัดฯ | ๒ | - | ๒ | - | ๑ | ๑ | - | ๑,๓๖๐,๐๐๐ | - | - | ๑,๓๖๐,๐๐๐ | ๑,๒๑๑,๕๖๘ | ๘๙.๐๙ |
| กองกิจการสภาฯ | ๒ | - | ๒ | - | - | ๒ | - | ๖๐๐,๐๐๐ | - | - | ๖๐๐,๐๐๐ | ๒๑๕,๖๗๐ | ๓๕.๙๕ |
| กองแผนฯ | ๑ | ๑ | ๐ | - | - | - | - | ๑๘๐,๐๐๐ | - | - | - | - | - |
| กองคลัง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กองช่าง | ๑๘ | ๑ | ๑๗ | ๑ | ๗ | ๙ | - | ๔๖,๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ๔๖,๑๐๐,๐๐๐ | ๑๓,๐๙๗,๖๑๘ | ๒๘.๔๑ |
| กองส่งเสริมฯ | ๙ | - | ๙ | - | - | ๙ | - | ๕๘๕,๐๐๐ | - | - | ๕๘๕,๐๐๐ | ๒๙๘,๕๘๓ | ๕๑.๐๔ |
| กองการศึกษาฯ | ๓ | - | ๓ | ๑ | ๑ | ๑ | - | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | - | - | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๕๙๐,๐๐๐ | ๒๙.๕๐ |
| กองกิจการพาณิชย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กองพัสดุฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กองการเจ้าหน้าที่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หน่วยงานตรวจสอบภายใน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวม | ๓๕ | ๒ | ๓๓ | ๒ | ๙ | ๒๒ | ๐ | ๕๐,๘๒๕,๐๐๐ | - | - | ๕๐,๖๔๕,๐๐๐ | ๑๕,๔๑๓,๔๓๙ | |

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนกรกฎาคม) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๒๔ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิกจำนวน - กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๓๓,๐๓๕,๐๐๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔.๑๖ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓, กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๑๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยกเลิก ได้แก่ -

๒. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ กองการศึกษา จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงมีการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๕ ประกาศห้ามทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดได้ (อยู่ระหว่างขอดำเนินการปรับแผนฯ)

๓. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ กองช่าง จำนวน ๗ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง, อยู่ระหว่างตรวจรับ กองการศึกษา จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงมีการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๕ ประกาศห้ามทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดได้ (อยู่ระหว่างขอดำเนินการปรับแผนฯ)

๔. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐ % ได้แก่ กองส่งเสริมฯ