

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๓

แต่ละส่วนราชการ เดือนกันยายน

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักปลัดฯ	๑	-	๑	-	-	๑	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๗,๕๐๐	๙๙.๐๐
กองกิจการสภาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองแผนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง	๓	-	๓	-	-	๓	-	๒๘,๔๐๐	-	-	๒๘,๔๐๐	๒๘,๔๐๐	๑๐๐.๐๐
กองช่าง	๒๔	-	๒๔	๓	๘	๑๓	-	๑๐๕,๙๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๕,๙๐๐,๐๐๐	๘๙,๗๗๖,๑๓๕	๘๔.๗๗
กองส่งเสริมฯ	๔	๑	๓	-	-	๓	-	๒๒๓,๓๗๒,๐๐๐	-	-	๒๒๓,๓๗๒,๐๐๐	#####	๙๙.๐๕
กองการศึกษาฯ	๑๗	๔	๑๓	-	๓	๑๐	-	๒๙,๔๓๐,๓๐๐	-	-	๒๙,๔๓๐,๓๐๐	๖,๖๒๕,๓๔๘	๒๒.๕๑
กองกิจการพาณิชย์	๑๑	-	๑๑	๔	๕	๒	-	๔๗,๗๗๐,๐๐๐	-	-	๔๗,๗๗๐,๐๐๐	๑,๓๔๑,๐๓๒	๒.๘๑
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	๒	-	๒	-	-	๒	-	๕๓๐,๐๐๐	-	-	๕๓๐,๐๐๐	๒๘๐,๑๒๖	๕๒.๘๕
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>๖๒</b>	<b>๕</b>	<b>๕๗</b>	<b>๗</b>	<b>๑๖</b>	<b>๓๔</b>	<b>๐</b>	<b>๔๐๗,๒๘๐,๗๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๔๐๗,๒๘๐,๗๐๐</b>	<b>๓๑๙,๕๕๖,๕๔๑</b>	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนกันยายน) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๖๒ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิก จำนวน ๕ กิจกรรม คงเหลือ ๕๗ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๗,๒๘๐,๗๐๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๗ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๘, กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๖ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๗, กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๓๙ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๕ ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยกเลิก ได้แก่ กองการศึกษาฯ จำนวน ๔ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) จึงมีการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ข้อ ๕ ประกาศห้ามทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดได้ กองส่งเสริมฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายขอยกเลิก (รร.เทศบาลวัดเขาจอมคีรีนาคพรต)

๒. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ กองกิจการพาณิชย์ จำนวน ๔ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากกันเงินงบประมาณรายจ่าย กองช่าง จำนวน ๓ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดนครสวรรค์ทำได้เพียงสนับสนุนด้านข้อมูล และฝ่ายผังเมือง ได้ส่งหนังสือไปยังท้องถิ่นจังหวัด และขณะนี้ท้องถิ่นจังหวัดอยู่ระหว่างการจัดทำหนังสือไปกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อปรึกษาหารือในด้านอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดนครสวรรค์

๓. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ กองช่าง จำนวน ๘ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง, อยู่ระหว่างรอผู้ชนะประกวดราคาทำสัญญาจ้าง และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับงานจ้าง กองกิจการพาณิชย์ จำนวน ๕ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากกันเงินงบประมาณรายจ่าย กองการศึกษาฯ จำนวน ๓ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากกันเงินงบประมาณรายจ่าย

๔. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐ % ได้แก่ สำนักปลัดฯ, กองคลัง, กองการเจ้าหน้าที่ และกองส่งเสริมฯ