

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๔
แต่ละส่วนราชการ เดือนธันวาคม

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักปลัดฯ	๘	-	๘	-	๑	๗	-	๘๗,๒๐๐	-	-	๘๗,๒๐๐	๗๗,๔๐๐	๘๘.๗๖
สำนักงานเลขานุการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองช่าง	๑๓	-	๑๓	๑	๔	๘	-	๘๗๘,๔๐๐	-	-	๘๗๘,๔๐๐	๒๘๘,๕๑๐	๓๒.๘๔
กองสวัสดิการสังคม	๒	๑	๑	-	๑	-	-	๒๐๒,๕๐๐	-	-	๘๒,๕๐๐	-	-
กองการศึกษาฯ	๑๒	-	๑๒	๓	๕	๔	-	๑,๒๗๕,๒๐๐	-	-	๑,๒๗๕,๒๐๐	๒๑๒,๙๓๓	๑๖.๗๐
กองกิจการพาณิชย์	๒๗	-	๒๗	-	๑๓	๑๔	-	๑,๓๖๒,๕๐๐	-	-	๑,๓๖๒,๕๐๐	๒๗๕,๑๐๐	๒๐.๑๙
กองพัสดุฯ	๕	-	๕	-	-	๕	-	๒๕๓,๗๐๐	-	-	๒๕๓,๗๐๐	๒๒๔,๑๖๐	๘๘.๓๖
กองการเจ้าหน้าที่	๑	-	๑	-	-	๑	-	๗,๙๐๐	-	-	๗,๙๐๐	๗,๙๐๐	๑๐๐.๐๐
หน่วยตรวจสอบภายใน	๒	-	๒	-	-	๒	-	๘,๖๐๐	-	-	๘,๖๐๐	๘,๖๐๐	๑๐๐.๐๐
รวม	๗๐	๑	๖๙	๔	๒๔	๔๑	๐	๔,๐๗๖,๐๐๐	-	-	๓,๙๕๗,๐๐๐	๑,๐๙๕,๖๐๓	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เดือนธันวาคม) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๗๐ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิก จำนวน ๑ กิจกรรม คงเหลือ ๖๙ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๙๕๗,๐๐๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๙๔ กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๔๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๒ ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยกเลิก ได้แก่ กองสวัสดิการฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อได้เนื่องจากเครื่องขึ้นรูปฯ มีการปรับราคาสูงขึ้นกว่าที่ตั้งงบประมาณ
๒. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ กองกิจการพาณิชย์ จำนวน ๑๓ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างรอส่งของ, อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย และอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง กองการศึกษา จำนวน ๕ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างการส่งมอบพัสดุฯ และอยู่ระหว่างการจัดทำฎีกาเบิกเงิน กองช่าง จำนวน ๔ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจรับพัสดุฯ สำนักปลัดฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กองสวัสดิการฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงิน
๓. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ กองการศึกษาฯ จำนวน ๓ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างการส่งมอบพัสดุฯ และอยู่ระหว่างการขอขยายแผนดำเนินงานฯ กองช่าง จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างรอแก้ไขรายละเอียดในสภาฯ
๔. หน่วยงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐% ได้แก่ กองพัสดุและทรัพย์สิน, และกองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยตรวจสอบภายใน
๕. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จล่าช้า ได้แก่ -