

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๔

แต่ละส่วนราชการ เดือนมกราคม

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักปลัดฯ	๑	-	๑	-	-	๑	-	๒๔,๐๐๐	-	-	๒๔,๐๐๐	๒๐,๑๖๐	๘๔.๐๐
สำนักงานเลขานุการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองช่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองสวัสดิการสังคม	๒	-	๒	-	-	๒	-	๑๑๐,๐๐๐	-	-	๑๑๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๘.๑๘
กองการศึกษาฯ	๓	-	๓	-	-	๓	-	๔๔๒,๘๐๐	-	-	๔๔๒,๘๐๐	๔๔๒,๘๐๐	๑๐๐.๐๐
กองกิจการพาณิชย์	๗	๑	๖	-	๒	๔	-	๑,๑๓๙,๘๐๐	-	-	๑,๑๓๙,๘๐๐	๓๑๑,๘๕๐	๒๗.๓๖
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๓	๑	๑๒	๐	๒	๑๐	๐	๑,๗๑๖,๖๐๐	-	-	๑,๗๑๖,๖๐๐	๗๘๓,๘๑๐	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เดือนมกราคม) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๑๓ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิก จำนวน ๑ กิจกรรม คงเหลือ ๑๒ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๑๖,๖๐๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ - กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๖ กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๑๐ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยกเลิก ได้แก่ กองกิจการพาณิชย์ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากยกเลิกการจัดกิจกรรม ตามประกาศของจังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ กองกิจการพาณิชย์ จำนวน ๒ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
๓. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ -
๔. หน่วยงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐% ได้แก่ สำนักปลัดฯ, กองสวัสดิการสังคม และกองการศึกษาฯ
๕. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จล่าช้า ได้แก่ -