

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๔
แต่ละส่วนราชการ เดือนกุมภาพันธ์

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานเลขานุการฯ	๑	-	๑	๑	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-
กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองช่าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองสวัสดิการสังคม	๓	-	๓	-	-	๓	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๔๕,๓๔๕	๔๕.๓๕
กองการศึกษาฯ	๒	-	๒	๑	-	๑	-	๒,๑๕๐,๐๐๐	-	-	๒,๑๕๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๙๓.๐๒
กองกิจการพาณิชย์	๗	-	๗	๑	๒	๔	-	๑,๙๔๑,๕๐๐	-	-	๑,๙๔๑,๕๐๐	๑,๐๖๖,๑๙๓	๕๔.๙๒
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๓	๐	๑๓	๓	๒	๘	๐	๔,๒๙๑,๕๐๐	-	-	๔,๒๙๑,๕๐๐	๓,๑๑๑,๕๓๘	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เดือนกุมภาพันธ์) พบว่ามีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๑๓ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิก จำนวน - กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๒๙๑,๕๐๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔ ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยกเลิก ได้แก่ ไม่มี

๒. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ กองกิจการพาณิชย์ จำนวน ๒ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

๓. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด - ๑๙ ยังอยู่ในระดับการรักษามาตรการควบคุมการแพร่ระบาด จึงต้องเลื่อนการดำเนินการอบรมไปก่อน กองการศึกษา จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างขอขยายแผนการดำเนินงาน กองกิจการพาณิชย์ จำนวน ๑ กิจกรรม

เนื่องจาก อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

๔. หน่วยงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐% ได้แก่ กองสวัสดิการสังคม

๕. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จล่าช้า ได้แก่ ไม่มี