

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๔

แต่ละส่วนราชการ เดือนมีนาคม

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักปลัดฯ	๓	๓	-	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-
สำนักงานเลขานุการฯ	๑	๑	-	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-
กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองช่าง	๓	-	๓	-	-	๓	-	๑๓,๖๕๑,๐๐๐	-	-	๑๓,๖๕๑,๐๐๐	๑๓,๔๔๐,๐๐๐	๙๘.๔๕
กองสวัสดิการสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการศึกษาฯ	๑	-	๑	๑	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-
กองกิจการพาณิชย์	๘	๔	๔	๑	-	๓	-	๖,๕๕๓,๐๐๐	-	-	๖,๕๕๓,๐๐๐	๗๗๔,๕๐๐	๑๑.๘๒
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๖	๘	๘	๒	๐	๖	๐	๒๐,๙๓๔,๐๐๐	-	-	๒๐,๙๓๔,๐๐๐	๑๔,๒๑๔,๕๐๐	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เดือนมีนาคม) พบว่ามีกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๑๖ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิก จำนวน ๘ กิจกรรม คงเหลือ ๘ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๙๓๔,๐๐๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - กิจกรรม กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๖ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐ ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยกเลิก ได้แก่ กองกิจการพณิชย จำนวน ๔ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙, มีภารกิจอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า และอาจจะส่งผลกระทบต่อ Master plan สำนักปลัดฯ จำนวน ๓ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากโอนงบประมาณไปเพิ่มจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งมีความจำเป็นต้องนำรถบรรทุกน้ำออกปฏิบัติงานแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และนำเครื่องจักรออกติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้บริการประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานเลขาฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด - ๑๙ ยังอยู่ในระดับการรักษามาตรการควบคุมการแพร่ระบาด จึงต้องเลื่อนการดำเนินการอบรมไปก่อน

๒. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ ไม่มี

๓. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ กองกิจการพณิชย จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากอยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงห้วงเวลาในการดำเนินงาน กองการศึกษา จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด - ๑๙ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนกิจกรรมและอยู่ระหว่างดำเนินการขอเปลี่ยนห้วงเวลาในการดำเนินงาน

๔. หน่วยงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐% ได้แก่ กองช่าง

๕. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จล่าช้า ได้แก่ ไม่มี