

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 แก้ไขใบโอนครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา		รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
	เดิม	ใหม่			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
			งบลงทุน								
๑	ม.ค.-เม.ย.๖๔	ต.ค.๖๓-ม.ค.๖๔	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างอาคารโรงจอดเครื่องจักรกลและยานพาหนะภายใน โรงซ่อมเครื่องจักรกล ศูนย์เครื่องมือกลแห่งใหม่ บริเวณเขาเขี้ยว ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๕,๒๐๐,๐๐๐			ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e - bidding)	๑๘๐ วัน	✓
๒	ก.พ.-พ.ค.๖๔	ต.ค.๖๓-ม.ค.๖๔	ก่อสร้างระบบเคเบิ้ลทีวีและรอกสลิงไฟฟ้า ภายในโรงซ่อมเครื่องจักรกล ศูนย์เครื่องมือกลแห่งใหม่ บริเวณเขาเขี้ยว ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๒,๕๐๐,๐๐๐			ประกาศเชิญชวนทั่วไป (e - bidding)	๑๕๐ วัน	✓
๓	พ.ย.๖๓-ม.ค.๖๔	ต.ค.๖๓-ม.ค.๖๔	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.๑-๐๐๕๐ บ้านวังใหญ่-บ้านสายลำโพง ตำบลวังใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๕๐๐,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๙๐ วัน	✓
๔	ม.ค.-มี.ค.๖๔	ต.ค.๖๓-ม.ค.๖๔	จัดทำป้ายจราจรสงเคราะห์ เพื่ออำนวยความสะดวกความปลอดภัยทางถนน ทางหลวงท้องถิ่นอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๕๐๐,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๖๐ วัน	✓

๗๕

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา		รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		ประเภท	จำนวน (บาท)	วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
	เดิม	ใหม่			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)					
๕	ม.ค.-มี.ค.๖๔	ต.ค.๖๓-ม.ค.๖๔	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างริมทางสาธารณะ ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑-๐๐๐๕ บ้านนอก-บ้านเนินสามสาร ตำบลเขาทอง เชื่อมต่อ ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๕๐๐,๐๐๐			เฉพาะเจาะจง	๗๕ วัน	