

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
 ไปโอนครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐
 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน บาท			
		★ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								ปรับแก้
๑	พ.ย.-ธ.ค. ๖๑	ก่อสร้างอาคารร้านอาหาร ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๗,๒๐๐,๐๐๐	-	-	วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e - bidding)	๒๑๐ วัน	รายละเอียด ในแบบรูป รายการให้ ถูกต้องตาม ราคากลาง และงวดงาน