

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ใบโอนครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
	<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>								
๑	ก่อสร้างสถานีโรงสูบน้ำ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๑,๓๕๐,๐๐๐.- บาท	๑	e-bidding	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	๙๐ วัน	ก.ย.๖๒	
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณด้านหน้าอาคารเอนกประสงค์สัมมนา และจัดแสดงนิทรรศการ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑	e-bidding	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	๙๐ วัน	ก.ย.๖๒	
๓	ก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จำนวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท	๑	e-bidding	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	๑๕๐ วัน	พ.ย. ๖๒	
๔	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหัวหวาย เชื่อมต่อ ตำบลตากลิ อำเภอตากลิ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐.- บาท	๑	e-bidding	เม.ย.๖๒	พ.ค.๖๒	มิ.ย.๖๒	๙๐ วัน	ก.ย.๖๒	

[illegible]

