

ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ของกองกิจการพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
	ค่าครุภัณฑ์								
๑	ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่ง ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐.- บาท	๑	e-bidding	เม.ย ๖๒	พ.ค ๖๒	มิ.ย. ๖๒	๑๒๐ วัน	ต.ค.๖๒	

ปรับเปลี่ยนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของกองกิจการพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.๒)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)	เบิกเงิน งวดสุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
	<u>ค่าครุภัณฑ์</u>								
๑	จัดซื้อรถพาร์แทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คันๆ ละ ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท	๑	e-bidding	ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	๖๐ วัน	ม.ค. ๖๓	
๒	จัดซื้อชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงรถพาร์แทรกเตอร์ จำนวน ๑ ชุดๆ ละ ๒๑๐,๐๐๐.- บาท	๑	เฉพาะเจาะจง	-	-	ต.ค. ๖๒	๓๐ วัน	พ.ย. ๖๒	
๓	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะพร้อมติดตั้งเครนสลิงส่วนปลายเครนสลิงมีกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๒,๖๕๐,๐๐๐.- บาท	๑	e-bidding	ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	๖๐ วัน	ม.ค. ๖๓	
๔	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (ดีเซล) แบบเปิดท้ายเทข้าง จำนวน ๒,๑๑๙,๐๐๐.- บาท	๑	e-bidding	ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	๖๐ วัน	ม.ค. ๖๓	
๕	จัดซื้อเครื่องเสียง พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท	๑	เฉพาะเจาะจง	-	-	ต.ค. ๖๒	๓๐ วัน	พ.ย. ๖๒	
	<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>								
๖	ก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันตลิ่ง จำนวน ๓,๑๐๐,๐๐๐.- บาท	๑	e-bidding	ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๒	๑๒๐ วัน	มี.ค. ๖๓	