

ลำดับที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
	➤ ครุภัณฑ์กีฬา								
5	* ซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายสำหรับติดตั้งตาม สถานที่เพื่อออกกำลังกาย ในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 รายการ (งบประมาณ 199,6900 บาท)	293	สอบราคา	เม.ย. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	30 วัน	มิ.ย. 54	
	➤ ครุภัณฑ์สำนักงาน								
6	* ซื้อสำนักงานสำเร็จรูป (Container) ขนาด 3.00 x 6.00 x 2.40 เมตร ประกอบด้วยตู้ Container จำนวน 2 ตู้ (งบประมาณ 294,000 บาท)	316	สอบราคา	พ.ค. 54	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	60 วัน	ส.ค. 54	อนุมัติ (นายมานพ ศรีผึ้ง) นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์
7	* ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นแบบใช้กระดาษธรรมดา ระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า 20 แผ่น/นาที จำนวน 1 เครื่อง (งบประมาณ 110,000 บาท)	317	สอบราคา	ม.ค. 54	ม.ค. 54	ก.พ. 54	30 วัน	มี.ค. 54	
8	* ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ทำด้วยพลาสติก โต๊ะขนาดกว้าง 40 ซม. ยาว 60 ซม. สูง 76 ซม. จำนวน 120 ชุด (งบประมาณ 204,000 บาท)	326	สอบราคา	มี.ค. 54	เม.ย. 54	เม.ย. 54	15 วัน	พ.ค. 54	
								พ.ค. 54	

ลำดับที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
	➤ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
9	* ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จำนวน 2 คัน (งบประมาณ 1,546,000 บาท)	356	สอบราคา	ก.ค. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	30 วัน	เม.ย. 54	
10	* ซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เครื่องยนต์แบบดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า จำนวน 1 คัน (งบประมาณ 1,190,000 บาท)	357	สอบราคา	ก.พ. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	30 วัน	เม.ย. 54	อนุมัติ ๙ ๙๖ (นายมานพ ศรีผึ้ง) นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์
11	* ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ มีเครื่องยนต์ ดีเซลพร้อมกระบะบรรทุกทุกแบบกระบะเหล็กเปิดได้ 3 ด้าน ด้านข้าง 2 ด้าน และด้านท้าย 1 ด้าน จำนวน 1 คัน (งบประมาณ 1,210,000 บาท)	358	สอบราคา	มี.ค. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	30 วัน	พ.ค. 54	

ลำดับที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
12	* ซื้รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ จำนวน 1 คัน (งบประมาณ 745,000 บาท)	359	สอบราคา	ก.ค. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	30 วัน	ก.ย. 54	
13	* ซื้รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จำนวน 1 คัน (งบประมาณ 745,000 บาท)	360	สอบราคา	ก.พ. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	30 วัน	เม.ย. 54	อนุมัติ  (นายมานพ ศรีผึ้ง) นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์
14	* ซื้รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จำนวน 1 คัน (งบประมาณ 745,000 บาท)	361	สอบราคา	ก.พ. 54	ก.พ. 54	มี.ค. 54	30 วัน	เม.ย. 54	
15	* ซื้รถบรรทุก (ดีเซล) แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน (งบประมาณ 998,000 บาท)	363	สอบราคา	มี.ค. 54	เม.ย. 54	เม.ย. 54	60 วัน	ก.ค. 54	

ลำดับที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
16	* ซื้รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค๊ป ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี เป็นกระบะสำเร็จรูป ห้องโดยสาร เป็นแบบดับเบิลแค๊ป 4 ประตู จำนวน 8 คัน (งบประมาณ 5,960,000 บาท)	364	สอบราคา	มี.ค. 54	เม.ย. 54	เม.ย. 54	60 วัน	ก.ค. 54	
17	* ซื้รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค๊ป ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค๊ป พร้อมอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน	365	สอบราคา	ก.ค. 54	ก.ค. 54	ส.ค. 54	60 วัน	ก.ย. 54	อนุมัติ (นายมานพ ศรีผึ้ง) นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์
	🌟 หมวดค่าครุภัณฑ์								
	➤ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
16	* ซื้กล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง เพื่อติดตั้งในพื้นที่ เสี่ยงภัยที่อาจเกิดอุบัติเหตุ พื้นที่เสี่ยงภัยทางการจราจร พื้นที่เสี่ยงภัยจากการเกิดอาชญากรรมต่าง ๆ ภายในเขต	369	สอบราคา	มี.ค. 54	เม.ย. 54	เม.ย. 54	30 วัน	พ.ค. 54	

ลำดับที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
	อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 700,000 บาท)								
	➤ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
18	* จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 ชุด (งบประมาณ 193,000 บาท)	378	สอบราคา	มี.ค. 54	เม.ย. 54	เม.ย. 54	15 วัน	พ.ค. 54	
19	* จัดซื้อเครื่องอ่านลายนิ้วมือ จำนวน 5 ชุด (งบประมาณ 240,000 บาท)	383	สอบราคา	มี.ค. 54	เม.ย. 54	เม.ย. 54	15 วัน	พ.ค. 54	อนุมัติ ๓ ๑๕ (นายมานพ ศรีผึ้ง) นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์
20	* จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด (งบประมาณ 180,000 บาท)	397	สอบราคา	เม.ย. 54	เม.ย. 54	พ.ค.-54	30 วัน	ก.ค. 54	
	➤ ครุภัณฑ์สำรวจ								
21	* ซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ติดตามและตรวจสอบยานพาหนะ ระบบสัญญาณดาวเทียม GPS กล้องดำ พร้อมค่าบริการ สัญญาณ GPRS เหม่าจ่ายรายเดือน ประกอบด้วย ชุดวิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลพร้อมแผนที่ระบบ	543	สอบราคา	เม.ย. 54	พ.ค. 54	พ.ค.-54	30 วัน	มิ.ย. 54	

ลำดับที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
25	* ซื้อหัวเจาะบ่อhoheบาดาล (หัวเจาะดินสำหรับเครื่องเจาะ บ่อน้ำบาดาลแบบ DRAG Bit ขนาด Ø 7 นิ้ว จำนวน 4 หัว (งบประมาณ 180,000 บาท)	423	สอบราคา	ม.ค. 54	ม.ค. 54	ม.ค. 54	60 วัน	มี.ค. 54	
26	* ซื้อเส้นที่ผ้าใบทรงจั่ว ขนาด 5x15 เมตร จำนวน 13 เส้น (งบประมาณ 390,000 บาท)	425	สอบราคา	เม.ย. 54	เม.ย. 54	พ.ค.-54	30 วัน	มิ.ย. 54	อนุมัติ ๓ ๐ ๖ (นายมานพ ศรีผึ้ง) นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์
27	* ซื้อเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร จำนวน 1 แห่ง (งบประมาณ 350,000 บาท)	426	สอบราคา	มี.ค.-54	เม.ย. 54	พ.ค.-54	30 วัน	มิ.ย. 54	
	★ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
	➤ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
1	* ค่าปรับปรุงศาลาประชาคมอำเภอตากลี ตำบลตากลี อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,300,000 บาท)	441	สอบราคา	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	120 วัน	ก.ย. 54	

ลำดับที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
2	* ค่าก่อสร้างรั้วสำเร็จรูป โรงเรียนนครสวรรค์อสังสศูล ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 2,760,000 บาท)	445	e - Auction	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	30 วัน	ส.ค. 54	
3	* ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาชีววิทยา โรงเรียนนครสวรรค์อสังสศูล ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,385,300 บาท)	448	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	30 วัน	ส.ค. 54	อนุมัติ ๐๙ ๑๕ (นายมานพ ศรีผึ้ง) นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์
4	* ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิชาเคมี โรงเรียนนครสวรรค์อสังสศูล ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,385,300 บาท)	449	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	ก.ค. 54	30 วัน	ส.ค. 54	
	➤ ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค								
5	* ค่าชุดลอกคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลนครสวรรค์ตก เชื่อมต่อ ตำบลตะเคียนเลื่อน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 2,000,000 บาท)	441	สอบราคา	มิ.ย. 54	เม.ย. 54	เม.ย. 54	120 วัน	ส.ค. 54	

ลำดับที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
6	* ค่าชุดลอกคลองและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 ตำบลวันไทรย์ เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,400,000 บาท)	455	สอบราคา	มี.ค. 54	เม.ย. 54	เม.ย. 54	120 วัน	ส.ค. 54	
7	* ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลวัดไทรย์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,140,000 บาท)	456	สอบราคา	พ.ค. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	120 วัน	ก.ย. 54	อนุมัติ
8	* ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล สายบ้านหนองบอน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกระโดน เชื่อมต่อ ตำบลหนองเบน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,250,000 บาท)	457	สอบราคา	เม.ย. 54	เม.ย. 54	พ.ค. 54	120 วัน	ส.ค. 54	อนุมัติ (นายมานพ ศรีผึ้ง) นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์
9	* ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง เชื่อมต่อ ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,250,000 บาท)	458	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	120 วัน	ก.ย. 54	

[illegible]

ลำดับที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
18	* ค่าชุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลด่านช้าง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,449,000 บาท)	472	สอบราคา	มี.ค. 54	เม.ย. 54	เม.ย. 54	120 วัน	ส.ค. 54	
19	* ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร (งบประมาณ 1,300,000 บาท)	474	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	120 วัน	ก.ย. 54	อนุมัติ (นายมานพ ศรีผึ้ง) นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์
20	* ค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างทอง เชื่อมต่อ ตำบลท่าจั่ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,548,000 บาท)	476	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	120 วัน	ก.ย. 54	
21	* ค่าชุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 2,000,000 บาท)	481	สอบราคา	มี.ค. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	120 วัน	ส.ค. 54	

ลำดับที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.2)	วิธีการ จัดทา	สงประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
22	* ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ตำบลวังเมือง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,300,000 บาท)	482	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	120 วัน	ก.ย. 54	
23	* ค่าชุดลอกคลอง หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 2,000,000 บาท)	483	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	120 วัน	ก.ย. 54	อนุมัติ
24	* ค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล หมู่ที่ 7,8,11 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,900,00 บาท)	485	สอบราคา	มี.ค. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	120 วัน	ส.ค. 54	๕ ๗๖ (นายมานพ ศรีผึ้ง) นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์
25	* ค่าชุดลอกคลอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,500,000 บาท)	486	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	120 วัน	ก.ย. 54	

ลำดับที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
30	* ค่าชุดลอกคลอง หมู่ที่ 11 ตำบลหนองหลวง เชื่อมต่อ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,650,000 บาท)	495	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	120 วัน	ก.ย. 54	
31	* ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 ตำบลพนมรอก เชื่อมต่อ ตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,300,000 บาท)	497	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	120 วัน	ก.ย. 54	
32	* ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนคา เชื่อมต่อ ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,500,000 บาท)	499	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	120 วัน	ก.ย. 54	อนุมัติ ๙ ๙๙ (นายมานพ ศรีผึ้ง) นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์
33	* ชุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาลำโพง เชื่อมต่อ ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,500,000 บาท)	500	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	120 วัน	ก.ย. 54	
34	* ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 ตำบลสำโรงชัย เชื่อมต่อ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 2,000,000 บาท)	505	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	120 วัน	ก.ย. 54	

ลำดับที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดหา (ผด.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
35	* ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ประสาท เชื่อมต่อ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 2,000,000 บาท)	506	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	120 วัน	ก.ย. 54	
36	* ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคี้ยว อำเภอไพศาลี เชื่อมต่อ ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,300,000 บาท)	507	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	120 วัน	ก.ย. 54	
37	* ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 ตำบลสำโรงชัย เชื่อมต่อ ตำบลวังข่อย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,300,000 บาท)	508	สอบราคา	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	120 วัน	ก.ย. 54	อนุมัติ นายมานพ ศรีผึ้ง นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์
38	* ค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10,11 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า เชื่อมต่อ หมู่ที่ 15 ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 2,000,000 บาท)	514	สอบราคา	มี.ค. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	120 วัน	ส.ค. 54	
39	* ค่าขุดลอกคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 1,100,000 บาท)	516	สอบราคา	มี.ค. 54	มี.ค. 54	เม.ย. 54	120 วัน	ส.ค. 54	

[illegible]

ลำดับที่	รายการ / จำนวน / วงเงิน	ลำดับตาม แผนจัดทา (ผด.2)	วิธีการ จัดหา	ส่งประกาศ อย่างช้า ภายใน	กำหนด ยื่นซอง ภายใน	ทำสัญญา ภายใน	กำหนด ส่งมอบ ภายใน	เบิกเงินงวด สุดท้าย ภายใน	หมายเหตุ
44	* ค่าก่อสร้างสถานที่จัดแสดงพันธุ์ไก่ฟ้า เต่า และตะพาบน้ำ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 3,000,000 บาท)	535	e-Auction	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	150 วัน	ก.ย. 54	
45	* ค่าปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ 3 ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 2,650,000 บาท)	537	e-Auction	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	120 วัน	ก.ย. 54	
46	* ค่าก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (แบบผิวดิน) ขนาดใหญ่ ภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (งบประมาณ 3,500,000 บาท)	538	e-Auction	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	มิ.ย. 54	120 วัน	ก.ย. 54	อนุมัติ ๓ ๐๕๖ (นายมานพ ศรีผึ้ง) นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์