



รายงาน

การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ
และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2552
ไตรมาสที่ 4

เสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

พฤศจิกายน 2552

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2552 ซึ่งต้องรายงานผลการติดตามและประเมินตามวัตถุประสงค์ จำนวน 5 ข้อ ได้แก่

1. เพื่อประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นรายไตรมาส
3. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์โดยภาพรวมจำแนกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการที่เลือกศึกษา
5. เพื่อนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ไปปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปีต่อไป

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ 2552 ในครั้งนี้ ได้แบ่งการประเมินผลออกเป็นหลายช่วง ได้แก่ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552) ประจำปีงบประมาณ 2552 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ซึ่งได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ตามแบบประเมิน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบในการประเมินจากคู่มือ“การติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผน ไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจึงได้จัดทำรายงานเสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้ประเมิน

สารบัญ

หน้า

คำนำ

บทที่ 1 บทนำ

หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล	2
วิธีการติดตามและประเมินผล	3
นิยามศัพท์เฉพาะ	3

บทที่ 2 ผลการประเมิน

ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตาม แผนการดำเนินงาน ของ อบจ. ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552)	4
--	---

บทที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการ ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ของ อบจ. ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552)	15
---	----

เอกสารอ้างอิง	16
---------------	----

ภาคผนวก ก	แผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552)	18
-----------	--	----

ภาคผนวก ข	แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	42
-----------	--	----

ภาคผนวก ค	รายนามคณะกรรมการ	54
-----------	------------------	----

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี (2552-2554) ของ อบจ.	5
2	แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและสัดส่วนของงบประมาณไตรมาสที่ 4 เปรียบเทียบกับทั้งปีงบประมาณ 2552	6
3	แสดงจำนวนและร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2552 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552)	8
4	แสดงจำนวนและร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในระหว่างดำเนินการจำแนกตามช่วงร้อยละของงานทั้งโครงการ	11
5	แสดงงบประมาณทั้งหมดและงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายของ อบจ. ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552)	12
6	แสดงผลการดำเนินงานและงบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2552	14

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่		หน้า
1	แสดงร้อยละของงบประมาณ ปี 2552 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	6
2	แสดงสัดส่วนของงบประมาณในไตรมาสที่ 4 เปรียบเทียบกับงบประมาณปี 2552	7
3	แสดงร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ มีการยกเลิก และมีการเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 4	9
4	แสดงร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ มีการยกเลิก และมีการเพิ่มเติมไตรมาสที่ 4 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	10
5	แสดงร้อยละโครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ	12
6	แสดงร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2552 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	13

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การติดตามและประเมินผลมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการสมัยใหม่ เนื่องจากการติดตาม (Monitoring) การปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานเมื่อมีปัญหา หรือช่วยคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เป็นการลดโอกาสการสูญเสีย สูญเปล่าในการทำงาน ส่วนการประเมินผล (Evaluation) เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานระหว่างกำลังดำเนินการ (On-going) และเมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว (Ex-Post) เป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ว่าการปฏิบัติตามแผนหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนดูความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร เพื่อใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการตัดสินใจวางแผนในอนาคตต่อไป ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพของนโยบาย งาน แผนงาน และโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา โดยประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (อบจ.) มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด 15 อำเภอ มีโครงการที่ดำเนินงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากให้สถาบันการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการติดตามและประเมินผล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงก็จะทำให้ อบจ. สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ดังนั้น อบจ. จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในขอบเขตหน้าที่ของ อบจ. ว่ามีข้อควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพื่อที่จะนำผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป จึงได้จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบจ. ประจำปี 2552 ขึ้น

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

1. เพื่อประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ อบจ.
2. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของ อบจ. เป็นรายไตรมาส
3. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบจ. พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานของ อบจ. โดยภาพรวมจำแนกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการที่เลือกศึกษา
5. เพื่อนำผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ไปปรับปรุงการดำเนินงานของ อบจ. ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในปีต่อไป

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามพัฒนาของ อบจ. ประจำปีงบประมาณ 2552 ในครั้งนี้ ได้แบ่งการประเมินผลออกเป็นหลายช่วง ได้แก่ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของ อบจ. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของ อบจ. ปีงบประมาณ 2552 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2

ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของ อบจ. ประจำปีงบประมาณ 2552 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552) ในครั้งนี้ ได้ทำการประเมินตามกรอบการติดตามและประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตามคู่มือ “การติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ดังนี้

การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของ อบจ.

การประเมินในส่วนนี้ จะทำการติดตามการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนการดำเนินงานประจำปี 2552 ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส โดยใช้แบบประเมิน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการทำงานของ อบจ. ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นหลักในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ อบจ. ประจำปีงบประมาณ 2552 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552) ในครั้งนี้ คณะผู้ประเมินได้ดำเนินการตามกรอบการติดตามและประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย คู่มือการติดตามและประเมินผลฯ โดยได้ทำการประเมินตามขั้นตอน ดังนี้

การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของ อบจ.

การประเมินในขั้นตอนนี้ ได้ทำการติดตามการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบประเมิน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทำการตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ว่า อบจ. มีโครงการ งบประมาณ ได้ดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างไร นอกจากนี้ ได้ทำการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบจ. ก่อนนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาทำการประเมินผลการทำงานของ อบจ.

รายงานผลการประเมินนี้ เป็นการประเมินในรอบระยะเวลาสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552)

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. อบจ. หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
2. คู่มือการติดตามและประเมินผลฯ หมายถึง คู่มือ “การติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2552 – 2556) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
4. แผน 3 ปี หมายถึง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 – 2554) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

บทที่ 2

ผลการประเมิน

การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของ อบจ. ประจำปีงบประมาณ 2552 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552) ในรายงานฉบับนี้ เป็นการประเมินผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คณะผู้ประเมินนำเสนอผลการประเมินดังนี้

ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ของ อบจ. ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552)

การประเมินในขั้นตอนนี้ เป็นการติดตามและประเมินการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานของ อบจ. ของปีงบประมาณ 2552 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552) ได้ทำการติดตามการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงานประจำปี 2552 ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ตามแบบประเมิน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยได้พิจารณาจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงานประจำปี 2552 ดังนี้


1. โครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาสามปี (2552-2554) ของอบจ.

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1 (พ.ศ.2552)		ปีที่ 2 (พ.ศ.2553)		ปีที่ 3 (พ.ศ.2554)		รวม (พ.ศ.2552 – พ.ศ.2554)	
	โครงการ /กิจกรรม	งบ ประมาณ	โครงการ /กิจกรรม	งบ ประมาณ	โครงการ /กิจกรรม	งบ ประมาณ	โครงการ /กิจกรรม	งบ ประมาณ
1.น้ำ	38	54,155,000	81	129,400,000	80	197,100,000	199	380,655,000
2.การท่องเที่ยว	48	67,008,000	27	108,750,000	20	78,250,000	95	254,008,000
3.การศึกษา กีฬาและ วัฒนธรรม	45	52,790,000	45	49,190,000	45	49,190,000	135	151,170,000
4.คุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม	64	44,758,000	76	48,183,000	70	36,287,000	210	129,228,000
5.โครงสร้างพื้นฐาน	41	73,425,000	57	96,925,000	56	114,625,000	154	284,975,000
6.สิทธิเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ	7	9,380,000	7	9,380,000	7	9,380,000	21	28,140,000
7.การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	119	61,086,500	58	30,736,500	47	27,523,000	224	119,346,000
รวม	362	362,602,500	351	472,564,500	325	512,355,000	1,038	1,347,522,000

จากตารางที่ 1 ในภาพรวมพบว่า อบจ. มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปีจำนวนทั้งสิ้น 1,038 โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ 1,347,522,000 บาท เป็นโครงการ/กิจกรรมของปี 2552 จำนวน 362 โครงการ/กิจกรรม จำนวนเงินงบประมาณ 362,602,500 บาท และจากแผนภาพที่ 1 พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐาน มีสัดส่วนของเงินงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.3 รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 18.5 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี คิดเป็นร้อยละ 16.8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ำ คิดเป็นร้อยละ 14.9 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 14.6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 12.3 อย่างไรก็ตาม พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 6 สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ มีสัดส่วนของงบประมาณเพียงร้อยละ 2.6 เท่านั้น

แผนภาพที่ 1 แสดงร้อยละของงบประมาณ ปี 2552 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา




ตารางที่ 2 แสดงจำนวนโครงการ/กิจกรรมและสัดส่วนของงบประมาณไตรมาสที่ 4 เปรียบเทียบกับทั้งปีงบประมาณ 2552

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดในปี 2552			จำนวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดในไตรมาสที่ 4		
	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ร้อยละ
1. น้ำ	38	54,155,000	14.9	1	4,140,000	7.6
2. การท่องเที่ยว	48	67,008,000	18.5	13	7,930,000	11.8
3. การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม	45	52,790,000	14.6	12	9,685,000	18.3
4. คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	64	44,758,000	12.3	34	30,505,900	68.2
5. โครงสร้างพื้นฐาน	41	73,425,000	20.3	4	10,610,000	14.5
6. สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ	7	9,380,000	2.6	3	740,000	7.9
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	119	61,086,500	16.8	11	14,723,000	24.1
รวม	362	362,602,500	100	78	78,333,900	21.6

จากตารางที่ 2 พบว่า งบประมาณปี 2552 ทั้งหมดมีจำนวน 362,602,500 บาท และในไตรมาสที่ 4 มีงบประมาณทั้งหมด 78,333,900 บาทจาก คิดเป็นร้อยละ 21.6 ของงบประมาณทั้งหมด เมื่อแยกพิจารณารายยุทธศาสตร์พบว่ายุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีสัดส่วนของงบประมาณในไตรมาสที่ 4 มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68.2 รองลงไปยังยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี คิดเป็นร้อยละ 24.1 ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 18.3 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 11.8 อย่างไรก็ตามพบว่าในยุทธศาสตร์น้ำ และยุทธศาสตร์สิทธิเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพมี สัดส่วนของงบประมาณเพียงร้อยละ 7.6 และ 7.9 เท่านั้น (ดังแผนภาพที่ 2)

แผนภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนของงบประมาณในไตรมาสที่ 4 เปรียบเทียบกับงบประมาณปี 2552



2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2552 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552)


ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2552 ไตรมาสที่ 4
(กรกฎาคม - กันยายน 2552)

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ/ กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ที่มีการ ยกเลิก		จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ที่มีการ เพิ่มเติม		จำนวน โครงการ/ กิจกรรม ทั้งหมดใน ไตรมาสที่ 4	
	จำ นวน	ร้อย ละ	จำ นวน	ร้อย ละ	จำ นวน	ร้อย ละ	จำ นวน	ร้อย ละ	จำ นวน	ร้อย ละ	จำ นวน	ร้อย ละ
1.น้ำ	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.3
2.การท่องเที่ยว	8	61.5	1	7.7	0	0.0	4	30.8	0	0.0	13	16.7
3.การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม	8	66.7	0	0.0	0	0.0	4	33.3	0	0.0	12	15.4
4.คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	18	52.9	3	8.8	3	8.8	2	5.9	8	23.5	34	43.6
5.โครงสร้างพื้นฐาน	2	50.0	2	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	5.1
6.สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและ ภราดรภาพ	3	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.8
7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	7	63.6	2	18.2	0	0.0	2	18.2	0	0.0	11	14.1
รวม	53	67.9	8	10.3	5	6.4	12	15.4	8	10.3	78	100.0


จากตารางที่ 3 พบว่าจากโครงการ/กิจกรรมทั้งหมดในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552) 78 โครงการ/กิจกรรม อบจ. ได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 67.9 เป็นโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 10.3 และเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 6.4 โครงการ/กิจกรรมที่มีการยกเลิก คิดเป็นร้อยละ 15.4 และโครงการ/กิจกรรมที่มีการเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 10.3 (ดังแผนภาพที่ 3)

หากพิจารณาตามรายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ำ และยุทธศาสตร์ที่ 6 สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพมีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 เท่ากัน รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 66.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี คิดเป็นร้อยละ 63.6 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 61.5 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณายุทธศาสตร์ที่มีโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จน้อย หรือมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการมาก ซึ่งควรได้รับการดูแลเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการร้อยละ 8.8 (รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4)

แผนภาพที่ 3 แสดงร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ มีการยกเลิก และมีการเพิ่มเติม ในไตรมาสที่ 4



แผนภาพที่ 4 แสดงร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ มีการยกเลิก และมีการเพิ่มเติมไตรมาสที่ 4
จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา




ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในระหว่างดำเนินการจำแนกตาม
ช่วงร้อยละของงานทั้งโครงการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (ร้อยละ)								จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการทั้งหมด	
	1-25		26-50		51-75		76-99			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.น้ำ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.การท่องเที่ยว	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	1	12.5
3.การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4.คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	1	33.3	1	33.3	0	0.0	1	33.3	3	37.5
5.โครงสร้างพื้นฐาน	0	0.0	0	0.0	1	50.0	1	50.0	2	25.0
6.สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและ ภราดรภาพ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	2	25.0
รวม	1	12.5	1	12.5	4	50.0	2	25.0	8	100.0

จากตารางที่ 4 โดยภาพรวมพบว่ามีโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการในช่วงร้อยละ 1-25 และอยู่ในช่วงร้อยละ 26-50 คิดเป็น ร้อยละ 12.5 เท่ากัน อยู่ในช่วงร้อยละ 51-75 คิดเป็นร้อยละ 50.0 และอยู่ในช่วงร้อยละ 76-99 คิดเป็น ร้อยละ 25.0 (ดังแผนภาพที่ 5)

เมื่อแยกพิจารณายุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 4 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 37.5 โดยแยกเป็นโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการในช่วงร้อยละ 1-25 อยู่ในช่วงร้อยละ 26-50 อยู่ในช่วงร้อยละ 51-75 และอยู่ในช่วงร้อยละ 76-99 ของงานโครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.3 เท่ากัน อย่างไรก็ตามพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ที่ 6 สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและ ภราดรภาพไม่มีโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

แผนภาพที่ 5 แสดงร้อยละโครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ



3. การใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2552 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552)


ตารางที่ 5 แสดงงบประมาณทั้งหมดและงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายของ อบจ. ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552)

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่เบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4		เงินสะสม		งบประมาณทั้งหมดในไตรมาสที่ 4	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.น้ำ	4,139,497	100.0	0	0	4,140,000	5.3
2.การท่องเที่ยว	6,998,563	88.3	0	0	7,930,000	10.1
3.การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม	9,622,396	99.4	0	0	9,685,000	12.3
4.คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	14,929,583	48.9	0	0	30,605,900	39.0
5.โครงสร้างพื้นฐาน	8,584,193	80.9	0	0	10,610,000	13.5
6.สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ	739,100	99.9	0	0	740,000	0.9
7.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	12,835,567	87.2	0	0	14,723,000	18.8
รวม	57,848,899	73.8	0	0	78,333,900	100.0

จากงบประมาณทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552) จำนวนทั้งสิ้น 78,333,900 บาท พบว่ามีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปจำนวน 57,848,899 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.8 ของงบประมาณทั้งหมดในไตรมาสที่ 4 (รายละเอียดดังตารางที่ 5)

โดยเมื่อพิจารณาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามรายยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ำ มีสัดส่วนของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในไตรมาสที่ 4 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ คิดเป็นร้อยละ 99.9 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 99.4 (รายละเอียดดังแผนภาพที่ 6)

แผนภาพที่ 6 แสดงร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2552 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา



4. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2552

ตารางที่ 6 แสดงผลการดำเนินงานและงบประมาณของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2552

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-

จากตารางที่ 6 พบว่า อบจ. ไม่มีโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปี 2552

บทที่ 3

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหาและข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ ไตรมาสที่ 4

ปัญหา

1. โครงการบางโครงการดำเนินการล่าช้าหรือดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ 2552 จนบางส่วนต้องกันเงินไว้รอการดำเนินงานในปีต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

ปัญหา

2. จำนวนข้าราชการมีน้อย จำนวนลูกจ้างมีมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการภายในปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงอัตรากำลังบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

ปัญหา

3. โครงการบางโครงการหน่วยงานที่รับการอุดหนุนไม่สามารถออกไปสำคัญรับเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้

ข้อเสนอแนะ

การจัดทำแผนงานโครงการและให้การอุดหนุนงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของด้านธุรการและการเงินของหน่วยงานที่รับการอุดหนุนให้ชัดเจนว่าสามารถดำเนินการตามระเบียบของ อบจ. ได้

ปัญหา

4. โครงการที่สมาชิกสภาจังหวัดและได้รับอนุมัติแล้วแต่ไม่ดำเนินการตามแผน

ข้อเสนอแนะ

อบจ.ควรกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการเสนอโครงการและได้รับการบรรจุไว้ในแผนแล้วไม่ดำเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

ปัญหา

5. การเสนอโครงการโดยยึดรูปแบบรายการของปีที่ผ่านมาโดยไม่ได้คำนึงถึงรายละเอียดและข้อเท็จจริงที่จะดำเนินการในปีงบประมาณที่นำเสนอโครงการส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานผู้นำเสนอโครงการควรกลั่นกรองข้อมูลและรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนนำเสนอ
แผนว่าจะสามารถดำเนินการตามโครงการนั้นได้หรือไม่

เอกสารอ้างอิง

1. คู่มือ “การติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2552 – 2556) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
3. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552 – 2554) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
4. แผนดำเนินงานประจำปี 2552 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
5. แผนปฏิบัติราชการจังหวัดนครสวรรค์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555)

ภาคผนวก ก

แผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552)

ตารางเปรียบเทียบโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2551 กับ ประจำปี 2552

ส่วนราชการ	ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2551 (ค.ค.-ธ.ค. 2550)					ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2552 (ค.ค.-ธ.ค. 2551)					ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2551 (ค.ค.-ธ.ค. 2550)			ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2552 (ค.ค.-ธ.ค. 2551)	
	โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2551					โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2552					งบประมาณประจำปี 2551			งบประมาณประจำปี 2552	
	จำนวน ทั้งหมด	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	จำนวน ทั้งหมด	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
สำนักปลัดฯ	3	-	3	-	0.00	8	7	1	-	87.50	286,760.00	-	-	573,400.00	373,400.00
กองกิจการสภาฯ	2	2	-	-	100.00	9	2	4	3	22.22	1,000,000.00	829,520.00	82.95	20,262,000.00	3,259,950.00
กองแผนฯ	-	-	-	-	0.00	3	2	1	-	66.67	-	-	-	537,000.00	267,116.00
กองคลัง	6	6	-	-	100.00	3	-	2	1	0.00	79,700.00	79,700.00	100.00	252,000.00	-
กองช่าง	4	-	4	-	0.00	61	1	46	14	1.64	91,100.00	-	-	56,912,500.00	2,943,905.00
กองส่งเสริมฯ	8	4	-	4	50.00	9	-	3	6	0.00	776,000.00	724,500.00	93.36	3,410,200.00	276,600.00
กองการศึกษา	6	3	-	3	50.00	8	5	3	-	62.50	6,621,000.00	2,377,202.00	35.90	7,714,000.00	7,009,610.00
กองกิจการพาณิชย์	17	7	9	1	41.18	14	7	4	3	50.00	1,923,330.00	1,266,200.00	65.83	13,102,950.00	3,705,177.00
หน่วยตรวจสอบฯ	1	-	1	-	0.00	-	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-
รวม	47	22	17	8	46.81	115	24	64	27	20.87	10,787,490.00	5,277,122.00	48.92	102,764,050.00	17,835,758.00

หมายเหตุ โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินงานทั้งปี ตั้งแต่ไตรมาส 1-4

51)
ร้อยละ
65.12
16.09
49.74
-
5.17
8.11
90.87
28.28
-
17.36

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2552
ณ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552)
แยกตามกอง

ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรมทั้งหมด	โครงการ/ กิจกรรมที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการ/ กิจกรรมที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ/ กิจกรรมที่ ดำเนินการเสร็จ	โครงการ/ กิจกรรมที่มี การยกเลิก	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอน (-ลด) (+เพิ่ม)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อย ละ
สำนักปลัดฯ	7/13	0/0	0/0	5/13	2/0	5,057,500	-160,000	4,897,500	4,666,675	95.29
กองกิจการสภาฯ	16/3	0/0	0/0	14/3	2/0	27,560,400	-1,587,200	25,973,200	24,832,019.63	95.61
กองแผนฯ	4/3	0/0	2/0	2/3	0/0	1,702,000	45,500	1,747,500	705,935	40.40
กองคลัง	0/4	0/0	0/0	0/4	0/0	902,000	0	902,000	676,600	75.01
กองช่าง	78/46	0/0	17/9	59/37	2/0	152,784,000	7,662,250	160,446,250	99,409,431.94	61.96
กองส่งเสริมฯ	44/8	6/1	0/0	36/7	2/0	19,138,400	1,348,000	20,486,400	12,220,471	59.65
กองการศึกษา	20/12	0/0	0/0	20/10	0/2	28,889,500	-6,532,200	22,357,300	22,350,269	99.97
กองกิจการพาณิชย์	17/14	0/0	0/1	13/12	4/1	24,770,450	-11,380,000	13,390,450	12,027,847.62	89.82
หน่วยตรวจสอบฯ	0/1	0/0	0/0	0/1	0/0	8,400	0	8,400	8,400	100.00
รวม	186/104	6/1	19/10	149/90	12/3	260,812,650	-	250,209,000	176,897,649	70.70

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ำ

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์น้ำ

1.1 แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำให้พอเพียงต่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
26	จัดซื้อวัตถุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรกล เพื่อสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" อยู่ในข้อบัญญัติ 1.3.6.4 น.64 4,000,000(โอนลค 60,000) (โอนเพิ่ม 200,000)	4,140,000	-	-	-	-	-	1	-	-	4,139,497.48	ต.ค. 51- ก.ย. 52	1-4
		4,140,000	0	0	0	0	0	1	0	0	4,139,497		

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยว

กองกิจการพาณิชย์

2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

2.1 แนวทางการผลักดันบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับภูมิภาค

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	การพัฒนาบึงบอระเพ็ดด้านการท่องเที่ยว ระดับภูมิภาค 1. การจัดงานเพื่อการท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ดและงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนลด1,500,000) อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.4 .140	3,500,000	-	-	-	-	-	1	-	-	3,403,922	ธ.ค. 51- ก.ย. 52	1-4 1-4

2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

2.2 แนวทางการพัฒนานครสวรรค์เป็นประตูสู่ภาคเหนือ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
2	จัดจ้างออกแบบศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แบบครบวงจร อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3 น.156 (1,500,000โอนลดทั้งจำนวน)	0		-	-	-	-	-	1	-		ธ.ค. 51- ก.ย. 52	1-4

2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้มีหนึ่งอำเภอ หนึ่งแหล่งท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
2	ปฏิทินการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยว หนึ่งอำเภอ หนึ่งแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.7 น.141 (100,000 โอนลดทั้งจำนวน)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	ม.ค.-ก.ย. 52	2-4
3	มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หนึ่งอำเภอ หนึ่งแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.9 น.142 (1,500,000 โอนลดทั้งจำนวน)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	พ.ค - ก.ย.52	3-4

2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

2.4 แนวทางผลักดันให้บึงบอระเพ็ดเป็นครัวปลาประเทศ

1	ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาและ ขยายพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.8 น.141	250,000	-	-	-	-	-	1	-	-	231,965	ม.ค.-ก.ย. 52	2-4
2	ศึกษาอบรมดูงานและจัดประชุมด้านการ ผลิตอาหารปลา แปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.10 น.142 600,000(โอนลด 400,000)	200,000	-	-	-	-	-	1	-	-	187,900	เม.ย.-ก.ย.52	3-4

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
3	ครัวปลาประเทศ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.11 น.142 2,000,000(โอนลด 1,750,000)	250,000	-	-	-	-	-	1	-	-	217,200	ม.ก.-ก.ย. 52	2-4
4	ปรับปรุงระบบประปาภายในโครงการ แหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดบึงบอระเพ็ด (ประมงเชิงพาณิชย์) อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.6.9 น.156 (330,000โอนลดทั้งจำนวน)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	เม.ย.-ก.ย.52	3-4
5	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยวภายในโครงการแหล่ง เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดบึงบอระเพ็ด (ประมงเชิงพาณิชย์) อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.1 น.156 อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2 น.156 700,000 (โอนเพิ่ม 300,000)	100,000	-	-	-	-	-	1	-	-	19,119.63	มี.ค.-พ.ค.52	2-3
		1,000,000	-	-	-	-	-	1	-	-	998,781	พ.ค.-ก.ย.52	3-4

กองช่าง

6	จัดซื้อพันธุ์กระปือเพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ ควายไทย อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.3.6 น.78	300,000	-	-	-	1	-	-	-	-	(ก้นเงิน)	ก.ค.- ก.ย. 52	4
---	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---------------	---

2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

2.5 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.1 น.139 3,000,000(โอนลด 1,170,000)	1,830,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,461,600	ต.ค.51-ก.ย.52	1-4
3	อบรมสัมมนาทัศนศึกษาและดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.3 น.140	500,000	-	-	-	-	-	1	-	-	478,075	ก.ค.- ก.ย. 52	4
		7,930,000	0	0	0	1	0	8	4	0	6,998,563		

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

กองการศึกษาฯ

3. ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

3.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
3	จัดซื้อเครื่องดนตรี												
	อยู่ในข้อบัญญัติ 3.1.4.1 น.134 (6,970,000 โอนสคทั้งจำนวน)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	พ.ค.-ก.ค. 52	3-4
	อยู่ในข้อบัญญัติ 3.1.4.2 น.134 (100,000 โอนสคทั้งจำนวน)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	พ.ค.-ก.ค. 52	3-4

3. ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

3.2 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

1	การจัดกิจกรรมและงานวัฒนธรรมประเพณี อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.4 น.128 (2,200,000 โอนเพิ่ม 300,000/20,000)	2,520,000	-	-	-	-	-	1	-	-	2,519,729	ต.ก.-พ.ย.51 มิ.ย.-ก.ค.52	1 3-4
3	ส่งเสริมการแสดงผลงานบ้านและประเพณี ท้องถิ่นอยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.10 น.130 (โอนเพิ่ม40,000)	1,530,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,530,000	พ.ย.51-ก.ย.52	1-4
5	จัดงานวันแม่ - วันพ่อแห่งชาติ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.13 น.130	200,000	-	-	-	-	-	1	-	-	200,000	พ.ย.-ธ.ค.51 ก.ก.-ธ.ค.52	1 4

3. ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

3.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
3	ศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.8 น.129	81,000	-	-	-	-	-	1	-	-	81,000	เม.ย.-ก.ย.52	3-4

กองกิจการสภาฯ

3. ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

3.4 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและพัฒนาความเป็นเลิศด้านการกีฬา

1	แข่งขันหรือเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.2 น.32 4,000,000 (โอนลด 1,921,000)	2,079,000	-	-	-	-	-	1	-	-	2,019,937	ก.พ.-ก.ย.52	2-4
2	แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อบจ.ลำพ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.3 น.32	550,000	-	-	-	-	-	1	-	-	546,760	พ.ย.51- ก.ย.52	1-4
3	แข่งขันกีฬาท้องถิ่น อบจ.ลำพ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.5 น.33	700,000	-	-	-	-	-	1	-	-	699,970	ก.พ.-เม.ย.52	2-4
5	แข่งขันกีฬาเทนนิส อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.7 น.33 (500,000 โอนลดทั้งหมด)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	ม.ค.- ก.ย. 52	2-4

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
8	แข่งขันกีฬามวย อบจ.กำแพง อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.17 น.36 2,650,000 (โอนลด 625,000)	2,025,000	-	-	-	-	-	1	-	-	2,025,000	ธ.ค.-ก.ย.52	1-4
9	แข่งขันกีฬาสุนัขเฮอร์ อบจ.กำแพง อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.18 น.36 (300,000 โอนลดทั้งหมด)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	ส.ค. 52	4
		9,685,000	0	0	0	0	0	8	4	0	9,622,396		

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.1 แนวทางการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งตนเองได้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	สงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหา เดือดร้อนยากจน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.1 น.108	500,000						1			405,200	ต.ค.-ก.ย.52	1-4
2	แว่นตาเพื่อโลกสวย อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.3 น.109	1,600,000						1			1,590,000	ก.ค.-ส.ค. 52	4
3	ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เอนกประสงค์ สำหรับผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.7 น.110	200,000	1								(กันเงิน)	มิ.ย.-ก.ค.52	3-4
8	ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและจิตใจ ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านเขาบ่อแก้ว (โอนสด 59,000) อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.20 น.113	150,000						1			44,285	ต.ค. 51- ก.ย. 52	1-4
9	ส่งเสริมการรักษาและฟื้นฟูบำบัดผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชรบ้านเขาบ่อแก้ว อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.21 น.114	61,200						1			54,740	ต.ค. 51- ก.ย. 52	1-4

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
10	ตรวจสอบสุขภาพผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.22 น.114	34,200						1			32,500	ก.ค.-52	4
14	ก่อสร้างอาคารศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.1 น.123	5,000,000	1								(กั้นเงิน)	ก.พ.-ก.ย.52	2-4
15	อุดหนุนกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์ พลเมืองดีจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 3.1.4 น.125	5,000	1									ต.ค. 51- ก.ย. 52	1-4

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.2 แนวทางการส่งเสริม พัฒนากลุ่มสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และมีบทบาทในทุกเวที สหิสตรีเท่าเทียมชายอย่างเป็นรูปธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ่มผู้นำชุมชน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.2 น.108 (โอนลด1,426,000) (โอนเพิ่ม1,288,500)	2,002,500						1			1,933,960	พ.ย.51-ก.ย.52	1-4
2	เสริมสร้างบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ1.2.2.8 น.110	500,000						1			496,500	พ.ย.51-ก.ย.52	1-4

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
2	การจัดการความรู้ด้านศิลปะ เพื่อความสุข ของคนนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.13 น.111 (โอนลด 1,000,000)	0							1		0	ก.พ.-ก.ย.52	2-4
3	โรงเรียนพ่อ - แม่ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.17 น.112	250,000						1			240,000	ธ.ค. 51-มี.ค.52 มิ.ย.-ก.ค. 52	1 - 2 2 - 4

กองช่าง

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.4 แนวทางการส่งเสริมด้านสาธารณสุขเพื่อการมีสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	รณรงค์กำจัดขยะใช้หัตถ์ และ แมลงต่างๆ ที่เป็นพาหะนำเชื้อ โรคมาสู่คน 1.1 จัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ เครื่องพ่นหมอกควัน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.15 น.60 2,000,000 (โอนลด 20,000) (โอนเพิ่ม 600,000)	2,580,000	-	-	-	-	-	1	-	-	2,574,794	ม.ค.-ก.ย. 52	2-4

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.5 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	รณรงค์ป้องกันด้านภัยยาเสพติด อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.14 น.111 (โอนลด 669,900)	330,100						1			330,025	ม.ก.-ก.ย. 52	2-4
2	สร้างชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.18 น.112 (โอนลด 103,300)	753,300						1			512,700	พ.ค. 52 ส.ค. 52	3 4
3	สานฝันสู่ทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.23 น.114	150,000						1			147,200	ส.ค. 52	4

กองช่าง

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.6 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน องค์กรประชาชนและผลักดันให้เกิดกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกตำบล

2	ศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ประมงเชิงพาณิชย์ 1 จัดตั้งศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ประมงเชิงพาณิชย์ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.7 น.58 1,000,000 (โอนลด80,000)(โอนเพิ่ม6,500,000)	7,420,000	-	1	-	-	-	-	-	-	783,306 (กันไว้) 6,500,000	ก.พ.-ก.ย. 52	2-4
	2 จัดซื้อเครื่องสีข้าวเปลือก อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.3.4 น.77	1,700,000	-	-	-	-	1	-	-	-	1,697,000	ก.พ.-ก.ย. 52	2-4

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.6 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน องค์กรประชาชนและผลักดันให้เกิดกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกตำบล

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.5 น.109 (โอนลด 383,000)	117,000	-	-	-	-	-	1	-	-	67,942	ม.ค.-ก.ย. 52	2-4
3	ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.6 น.109	500,000	-	-	-	-	-	1	-	-	498,990	ม.ค.-ก.ย. 52	2-4
4	ส่งเสริมการฝึกอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.11 น.111 (โอนลด 122,400)	377,600	-	-	-	-	-	1	-	-	377,544	ม.ค.-ก.ย. 52	2-4

กองช่าง

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.7 แนวทางส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีชุมชน

1	จัดตั้งศูนย์สาธิตและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.8 น.58 1,400,000(โอนลด 17,000)	1,838,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,379,870	ม.ค.-ก.ย. 52	2-4
---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	--------------	-----

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.8 แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่ยัง	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่	โครงการที่	โครงการที่	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
-----	---------	----------	---------------	--------------------------------	------------	------------	------------	----------	-------------------	--------

ที่	โครงการ	(บาท)	ไม่ได้ดำเนินการ	1-25%	26-50%	51-75%	76-99%	เสร็จแล้ว	ยกเลิก	เพิ่มเติม	ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
1	ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายปทุมชน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.3 น.57	300,000	-	-	-	-	-	1	-	-	292,500	ธ.ค.-ก.ย.52	1-4

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.9 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	ศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุมชน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.16 น.61	200,000	-	-	1	-	-	-	-	-	63,200 (เกินไว้) 120,000	เม.ย.-ก.ค.52	3-4
2	การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ภายในโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.10 น.59 (800,000 โอนลดทั้งจำนวน)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	ธ.ค.51-ก.ย.52	1-4

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.11 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน

1	ส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.9 น.58	500,000	-	-	-	-	-	1	-	-	438,327	ธ.ค.51-ก.ย.52	1-4
---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------------	-----

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งตนเองได้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่ยัง	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่	โครงการที่	โครงการที่	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
-----	---------	----------	---------------	--------------------------------	------------	------------	------------	----------	-------------------	--------

ร	โครงการ	(บาท)	ไม่ได้ดำเนินการ	1-25%	26-50%	51-75%	76-99%	เสร็จแล้ว	ยกเลิก	เพิ่มเติม	ที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณที่เหลือ	ไตรมาส
17	อุดหนุนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตามโครงการพัฒนาความคิดให้ห่างไกล ยาเสพติด เพื่อพิชิตความเครียดและปัญหา ทั้งปวง (การเป็นคนดีมีคุณค่า วิชาทำได้) (โอนเพิ่มทั้งจำนวน)	100,000	-	-	-	-	-		-	1	100,000 (จากข้อ 1.2.2.14 ค่าใช้จ่ายในการจัด ทำโครงการรณรงค์ด้านภัยยาเสพติด)	ก.ค.-ก.ย.	4
18	ก่อสร้างอาคารคสล. สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ 3 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเพิ่มทั้งจำนวน)	568,000		-	-	-	-	-	-	1	(ก้นเงิน) (จาก ข้อ 1.3.13 ค่าวัสดุอื่นๆ)	ก.ค.-ก.ย.	4
19	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องให้การศึกษาโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์ (โอนเพิ่มทั้งจำนวน)	69,000	-	-	-	-	-		-	1	69,000 (จากข้อ 1.3.6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)	ก.ค.-ก.ย.	4

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.5 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ตามโครงการอาสาสมัครตำรวจบ้าน สถานีตำรวจ ภูธรเมืองนครสวรรค์ ประจำปี 2552-2553 (โอนเพิ่มทั้งจำนวน)	100,000	-	-	-	-	-		-	1	100,000 (จากข้อ 1.2.2.14 ค่าใช้จ่ายในการจัด ทำโครงการรณรงค์ด้านภัยยาเสพติด)	ก.ค.-ก.ย.	4
---	---	---------	---	---	---	---	---	--	---	---	---	-----------	---

ท.	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
7	อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด	100,000	-	-	-	-	-		-	1	100,000	ก.ค.-ก.ย.	4

	นครสวรรค์(ศตส.จ.นว.) ตามโครงการติดตาม สืบสวน จับกุม คดีค้างเก่า และคดียาเสพติด (โอนเพิ่มทั้งจำนวน)										(จากข้อ1.2.2.14 ค่าใช้จ่ายในการ จัดทำโครงการรณรงค์ด้านภัยยาเสพติด)	
8	อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด นครสวรรค์(ศตส.จ.นว.) ตามโครงการดำเนิน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/ การจัดการระเบียบสังคมประจำปี 2552 (โอนเพิ่มทั้งจำนวน)	500,000	-	-	-	-	-	-	1	500,000	ก.ค.-ก.ย.	4
											(จากข้อ 1.2.2.13 ค่าใช้จ่ายการจัดทำ โครงการความรู้ด้านศิลปะเพื่อความสุฯ)	
9	อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด นครสวรรค์(ศตส.จ.นว.) ตามโครงการ ตรวจเฝ้าระวังหาสารเสพติดให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ (โอนเพิ่มทั้งจำนวน)	100,000	-	-	-	-	-	-	1	100,000	ก.ค.-ก.ย.	4
											(จากข้อ 3.1.3 อุดหนุนกองบกกับการ 3 กองบกกับการการตำรวจปราบปรามฯ)	
10	ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดบริเวณใต้ สะพานเดชาติวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเพิ่มทั้งจำนวน)	2,000,000		-	-	-	-	-	1	(ก้นเงิน)		4
											1.(จาก ข้อ2.2.3.1 จำนวน 16,000) 2.(จากข้อ 2.2.3.3 จำนวน 45,000) 3.(จาก ข้อ 2.2.3.7 จำนวน 90,000) 4.(จาก ข้อ 2.2.3.8 จำนวน 10,000) 5.(จาก ข้อ 2.2.3.10 จำนวน 40,000) 6.(จาก ข้อ 2.2.3.11 จำนวน 120,000)	

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
											7.(จาก ข้อ 2.2.3.12 จำนวน 10,000) 8.(จาก ข้อ 2.2.14 จำนวน 100,000)		
											9.(จาก ข้อ 2.2.3.15 จำนวน 431,000)		

											10.(จาก ข้อ 2.2.3.16 จำนวน 310,000	
											11.(จาก ข้อ 2.2.3.21 จำนวน 40,000)	
											12.(จาก ข้อ 2.2.3.22 จำนวน 60,000)	
											13.(จาก ข้อ 2.2.3.26 จำนวน 215,000)	
											14.(จาก ข้อ 2.2.3.28 จำนวน 40,000)	
											15.(จาก ข้อ 2.2.3.30 จำนวน 110,000)	
											16.(จาก ข้อ 2.2.3.42 จำนวน 105,000)	
											17.(จาก ข้อ 2.2.3.43 จำนวน 43,000)	
											18.(จาก ข้อ 2.2.3.44 จำนวน 45,000)	
											19.(จาก ข้อ 2.2.3.50 จำนวน 70,000)	
											20.(จาก ข้อ 2.2.3.55 จำนวน 20,000)	
											21.(จาก ข้อ 2.1.2.2 จำนวน 70,000)	
											22.(จาก ข้อ 2.1.5.3 จำนวน 10,000)	
		30,605,900	3	1	1	0	1	18	2	8	14,929,583	

โครงการที่เพิ่มเติมจำนวน 8 โครงการ
 ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 6 โครงการ
 ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 2 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

5.1 แนวทางพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัย

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
4	ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 2 ต.เจริญผล เชื่อม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.8 น.94 ตามใบโอนที่ 5/52 24 มี.ค.52	1,950,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,940,000	ม.ค.-ก.ค.52	2-4
6	ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 1,9 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.10 น.94	1,900,000	-	-	-	1	-	-	-	-	(กันเงิน)	ม.ค.-ก.ค.52	2-4
28	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อการพัฒนาโดยใช้เครื่องจักรกล ยานพาหนะของ อบจ.นครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.3.6.1 น.64 3,000,000(โอนเพิ่ม 3,340,000)	6,340,000	-	-	-	-	1	-	-	-	6,337,508.60	ต.ค.51-ก.ย.52	1-4

กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

5.2 แนวทางส่งเสริมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
3	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย อยู่ในข้อบัญญัติ 1.3.6.3 น.64 1,000,000(โอนลด 580,000)	420,000	-	-	-	-	-	1	-	-	306,684.4	ด.ค.51-ก.ย.52	1-4
		10,610,000	0	0	0	1	1	2	0	0	8,584,193		

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ลิขสิทธิ์ภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ

กองกิจการสภาฯ

6. ยุทธศาสตร์สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ

6.1 แนวทางสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และแนวทางการมีส่วนร่วมทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น <i>อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.1 น.32</i>	300,000	-	-	-	-	-	1	-	-	299,700	ก.พ.-ก.ย. 52	2-4
2	ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นแก่ประชาชน <i>อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.10 น.34</i> <i>500,000 (โอนลด จำนวน 310,000)</i>	190,000	-	-	-	-	-	1	-	-	189,400	ธ.ค.51-ก.ย. 52	1-4

กองการศึกษาฯ

6.2 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักสามัคคี และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

1	การฝึกยุวชนทหาร <i>อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.3 น.128</i>	250,000	-	-	-	-	-	1	-	-	250,000	ก.ค.-ธ.ค.52	4
		740,000	0	0	0	0	0	3	0	0	739,100		

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กองกิจการสภาฯ

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	อบจ.สนทนากับประชาชน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.11 น.34 200,000 (โอนลด จำนวน 100,000)	100,000	-	-	-	-	-	1	-	-	99,875	ม.ค.-ก.ย.52	2-4
2	อบจ.สัญจร อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.12 น.35 1,800,000(โอนเพิ่ม จำนวน 13,000)	1,813,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,811,250	ธ.ค.51-ก.ย.52	1-4

กองแผนฯ

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น

4	ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น หรือ Clinic center อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.6 น.42 (โอนเพิ่ม 200,000)	700,000	-	-	-	1	-	-	-	-	230,116	ธ.ค.51-ก.ย.52	1-4
---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------------	-----

สำนักปลัดฯ

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี



7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	ฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารและข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.1 น.21 (โอนเพิ่ม 330,000)	1,000,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,309,175	ก.ค.-ก.ย.52	4
2	ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.2 น.22 (300,000โอนนลดทั้งจำนวน)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	ม.ค.-ก.ย.52 (โอนลดไป2.2.3.5 คชจ.ในการประชาสัมพันธ์ตามอำนาจ หน้าที่ อบจ..นว.)	2-4
3	ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร ประจำปี 2552 อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.3 น.22	210,000	-	-	-	-	-	1	-	-	197,000	ธ.ค.51-ก.ย.52	2-4
		400,000	-	-	-	-	-	1	-	-	400,000	ธ.ค.51-ก.ย.52	2-4



ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
4	ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.4 น.22 (190,000 โอนลดทั้งจำนวน)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	ข.ค.51-ก.ย.52 (โอนลดไป 2.2.3.5 คชจ.ในการประชาสัมพันธ์ตามอำนาจ	2-4
5	จัดทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.7 น.23	2,000,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,804,000	ข.ค.51-ก.ย.52	2-4

กองกิจการสภา

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

1	สัมมนาอบรมทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.4 น.33	7,700,000	-	-	-	-	-	1	-	-	6,599,951	ต.ค.51-ก.ย.52	1-4
---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---------------	-----

กองช่าง

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน


2	บำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.4 น.105 300,000 (โอนเพิ่ม 500,000)	800,000	-	-	-	1	-	-	-	-	384,200 (กันไว้) 126,000	ม.ค.-ก.ย.52	2-4
		14,723,000	0	0	0	2	0	7	2	0	12,835,567		

ภาคผนวก ข

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงานและคำอธิบาย

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม “คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิต่อไปนี้



แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
 (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)

(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
 (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี

3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1.....		ปีที่ 2		ปีที่ 3		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
รวม								

4. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่ 1.....		ปีที่ 2		ปีที่ 3		รวม	
	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ	จำนวน โครงการ	งบ ประมาณ
รวม								

6. การเบิกจ่ายงบประมาณปี.....

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
รวม						

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี.....

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
รวม					

[illegible]

คำอธิบายแบบ

ข้อ	ข้อความถาม	ความหมาย	การวัด และการนำเสนอผล
1	ชื่อองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	: ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำการ บันทึกข้อมูล	หน่วยวัด : -
			ความถี่ในการวัด : 3 เดือนครั้ง
			แหล่งข้อมูล : -
			วิธีการวัด/สูตรการคำนวณ : -
			เกณฑ์ในการพิจารณา : -
2	รายงานผลการ ดำเนินงานไตร มาสที่	: ช่วงเวลาที่ทำติดตามผลการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจำแนก เป็น 4 ไตรมาส ไตรมาสละ 3 เดือนตาม ปีงบประมาณคือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)	หน่วยวัด : รายงานไตรมาสที่...โดยใส่ เครื่องหมาย ✓ ลงบนไตรมาสที่ รายงาน
			ความถี่ในการวัด : 3 เดือนครั้ง
			แหล่งข้อมูล : -
			วิธีการวัด/สูตรการคำนวณ : -
			เกณฑ์ในการพิจารณา พิจารณาเพียง ว่าเป็นรายงานในไตรมาสใด
3	จำนวนโครงการ และงบประมาณ ตามแผนพัฒนา 3 ปี	จำนวนโครงการและงบประมาณที่ระบุไว้ใน แผนพัฒนา 3 ปี จำแนกตามยุทธศาสตร์ที่ ท้องถิ่นกำหนดไว้	หน่วยวัด : จำนวนโครงการ และ งบประมาณ
			ความถี่ในการวัด : 3 เดือนครั้ง
			แหล่งข้อมูล : แผนพัฒนา 3 ปี
			วิธีการวัด/สูตรการคำนวณ : -
			เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่า แผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ มีการกระจาย ของโครงการและงบประมาณในแต่ละ ยุทธศาสตร์เป็นอย่างไร มีการ กระจุกตัวของโครงการและ งบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใด ยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ กับยุทธศาสตร์ใด

ข้อ	ข้อคำถาม	ความหมาย	การวัด และการนำเสนอผล
4	จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด	จำนวนโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์จังหวัด	หน่วยวัด : จำนวนโครงการ และงบประมาณ
			ความถี่ในการวัด : 3 เดือนครั้ง
			แหล่งข้อมูล : แผนพัฒนา 3 ปี
			วิธีการวัด / สูตรการคำนวณ : -
			เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดมาก ก็แสดงให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์นั้น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี
5	ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี	สถานการณ์ของผลจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนางานที่ผ่านมา วันที่ทำการรายงานโดยพิจารณาจาก จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม และจำนวนโครงการทั้งหมด	หน่วยวัด : จำนวนโครงการ
			ความถี่ในการวัด : 3 เดือนครั้ง
			แหล่งข้อมูล : แผนพัฒนา 3 ปี
			วิธีการวัด/สูตรการคำนวณ : การคำนวณร้อยละสามารถทำได้โดยการนำเอาจำนวนโครงการที่เสร็จหรือโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการหรือ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ตั้งหารด้วยจำนวนโครงการทั้งหมดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ แล้วคูณด้วย 100
			อาทิ มีจำนวนโครงการที่เสร็จในยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 10 โครงการ จาก 20 โครงการ ดังนั้นร้อยละของโครงการที่เสร็จในยุทธศาสตร์ที่ 1 จึงเท่ากับ $(10/20)/100 = 50\%$ เกณฑ์ในการพิจารณา : (1) ทำการ

ข้อ	ข้อความถาม	ความหมาย	การวัด และการนำเสนอผล
			เปรียบเทียบข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้าว่า มีโครงการที่เสร็จเพิ่มขึ้นมาน้อยเพียงใด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนฯ (2) หากมีร้อยละของโครงการที่ดำเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดในทางกลับกัน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการที่ยกเลิก หรือที่เพิ่มโครงการมากเท่าไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายย่อมสะท้อนให้เห็นว่าแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
6	การเบิกจ่ายงบประมาณปี	จำนวนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานทั้งที่เป็นงบปกติและเงินสะสมพร้อมเปรียบเทียบกับจำนวนงบประมาณที่ได้ระบุไว้	หน่วยวัด : งบประมาณที่เบิกจ่าย
			ความถี่ในการวัด : 3 เดือนครั้ง
			แหล่งข้อมูล : เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อ	ข้อคำถาม	ความหมาย	การวัด และการนำเสนอผล
			วิธีการวัด / สูตรการคำนวณ : การคำนวณร้อยละทำได้โดยการนำเอางบประมาณปกติหรืองบประมาณสะสมตั้งหารด้วยงบประมาณทั้งหมดในแต่ละยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้หารด้วย 100 อาทิ ใช้ปกติไป 100,000 บาทจากงบประมาณทั้งหมด 1,000,000 บาท ในยุทธศาสตร์ที่ 1 จะได้ $(100,000/1,000,000)*100 = 10\%$ เกณฑ์ในการพิจารณา : นำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน เพื่อเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามแผนฯ
7	โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี	:โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีที่ทำกรรายงานโดยพิจารณาในส่วนของผลการดำเนินงาน อาทิ จำนวนโครงการที่เสร็จ, จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ, จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และงบประมาณ อาทิ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่เบิกจ่ายไป	หน่วยวัด : ระบุจำนวนและงบประมาณที่ได้รับกับงบประมาณที่เบิกจ่าย
			ความถี่ในการวัด : 3 เดือนครั้ง
			แหล่งข้อมูล : เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี
			วิธีการวัด/สูตรการคำนวณ : - เกณฑ์ในการพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการดำเนินงานของโครงการได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นเป็นอย่างไร
8	ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ	ปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบจากการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	หน่วยวัด : -
			ความถี่ในการวัด : 3 เดือนครั้ง
			แหล่งข้อมูล : การสัมภาษณ์ผู้ที่

ข้อ	ข้อคำถาม	ความหมาย	การวัด และการนำเสนอผล
			เกี่ยวข้อง
			วิธีการวัด/สูตรการคำนวณ : -
			เกณฑ์ในการพิจารณา: สรุปข้อมูล ปัญหาพร้อมทั้งนำไปพิจารณาร่วมกับ ข้อมูลอื่น ๆ ก่อนหน้านี้เพื่อนำไป อธิบายถึงสาเหตุที่การดำเนินงานไม่ สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่ กำหนด ตลอดจนเป็นข้อมูลสำหรับที่ จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้การ ดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาคผนวก ค

รายนามคณะกรรมการ



คำสั่งมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ที่ 105 / 2551

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2552

ตามที่ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาได้รับการว่าจ้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2552 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

1. รศ.ดร.วินัย	รังสีนันท์	ประธานกรรมการ
2. อาจารย์วิบูลย์	บุญสุวรรณ	รองประธานกรรมการ
3. อาจารย์ปานทิพย์	แสนสง	กรรมการ
4. อาจารย์วิรัช	กาฬศักดิ์	กรรมการ
5. อาจารย์จันทร์เพ็ญ	ดวงแก้ว	กรรมการ
6. อาจารย์กมลทิพย์	เหมือนสุวรรณ	กรรมการ
7. อาจารย์เยาวเรศ	กาฬศักดิ์	กรรมการ
8. อาจารย์จักรพันธ์	จันทร์เขียว	กรรมการ
9. อาจารย์เนาวรัตน์	ปิ่นอำนาจ	กรรมการ
10. อาจารย์วันชัย	เพ็งวัน	กรรมการ
11. อาจารย์บุษรา	ทองคงอยู่	กรรมการ
12. อาจารย์สุวิทย์	พลอยประดับ	กรรมการ
13. อาจารย์ฉัตรสุวรรณ	สบายใจ	กรรมการ
14. อาจารย์พิทยอาจ	สถาพรดำรงค์	กรรมการ
15. อาจารย์ฝนทิพย์	พัฒนาการค้า	กรรมการ
16. อาจารย์พัชรภรณ์	พิลาสมบัติ	กรรมการ
17. อาจารย์วิชัย	แสนสง	กรรมการ
18. อาจารย์จรรย์นันท์	กมลสินธุ์	กรรมการและเลขานุการ
19. อาจารย์สุเมธ	พิลึก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20. อาจารย์ศุภรัตน์	ช่วยบุตรดา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2552

(ดร.จินต์ วิชาตะกัลป์)

อธิการบดี

ตารางเปรียบเทียบโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2551 กับ ประจำปี 2552

ส่วนราชการ	ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2551 (ค.ค.-ธ.ค. 2550)					ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2552 (ค.ค.-ธ.ค. 2551)					ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2551 (ค.ค.-ธ.ค. 2550)			ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2552 (ค.ค.-ธ.ค. 25	
	โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2551					โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2552					งบประมาณประจำปี 2551			งบประมาณประจำปี 2552	
	จำนวน ทั้งหมด	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	จำนวน ทั้งหมด	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ร้อยละ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
สำนักปลัดฯ	3	-	3	-	0.00	8	7	1	-	87.50	286,760.00	-	-	573,400.00	373,400.00
กองกิจการสภาฯ	2	2	-	-	100.00	9	2	4	3	22.22	1,000,000.00	829,520.00	82.95	20,262,000.00	3,259,950.00
กองแผนฯ	-	-	-	-	0.00	3	2	1	-	66.67	-	-	-	537,000.00	267,116.00
กองคลัง	6	6	-	-	100.00	3	-	2	1	0.00	79,700.00	79,700.00	100.00	252,000.00	-
กองช่าง	4	-	4	-	0.00	61	1	46	14	1.64	91,100.00	-	-	56,912,500.00	2,943,905.00
กองส่งเสริมฯ	8	4	-	4	50.00	9	-	3	6	0.00	776,000.00	724,500.00	93.36	3,410,200.00	276,600.00
กองการศึกษา	6	3	-	3	50.00	8	5	3	-	62.50	6,621,000.00	2,377,202.00	35.90	7,714,000.00	7,009,610.00
กองกิจการพาณิชย์	17	7	9	1	41.18	14	7	4	3	50.00	1,923,330.00	1,266,200.00	65.83	13,102,950.00	3,705,177.00
หน่วยตรวจสอบฯ	1	-	1	-	0.00	-	-	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-
รวม	47	22	17	8	46.81	115	24	64	27	20.87	10,787,490.00	5,277,122.00	48.92	102,764,050.00	17,835,758.00

หมายเหตุ โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นโครงการที่ต้องดำเนินงานทั้งปี ตั้งแต่ไตรมาส 1-4

51)
ร้อยละ
65.12
16.09
49.74
-
5.17
8.11
90.87
28.28
-
17.36

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2552
ณ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2552)
แยกตามกอง

ส่วนราชการ	โครงการ/ กิจกรรมทั้งหมด	โครงการ/ กิจกรรมที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการ/ กิจกรรมที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการ/ กิจกรรมที่ ดำเนินการเสร็จ	โครงการ/ กิจกรรมที่มี การยกเลิก	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอน (-ลด) (+เพิ่ม)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็นร้อย ละ
สำนักปลัดฯ	7/13	0/0	0/0	5/13	2/0	5,057,500	-160,000	4,897,500	4,666,675	95.29
กองกิจการสภาฯ	16/3	0/0	0/0	14/3	2/0	27,560,400	-1,587,200	25,973,200	24,832,019.63	95.61
กองแผนฯ	4/3	0/0	2/0	2/3	0/0	1,702,000	45,500	1,747,500	705,935	40.40
กองคลัง	0/4	0/0	0/0	0/4	0/0	902,000	0	902,000	676,600	75.01
กองช่าง	78/46	0/0	17/9	59/37	2/0	152,784,000	7,662,250	160,446,250	99,409,431.94	61.96
กองส่งเสริมฯ	44/8	6/1	0/0	36/7	2/0	19,138,400	1,348,000	20,486,400	12,220,471	59.65
กองการศึกษา	20/12	0/0	0/0	20/10	0/2	28,889,500	-6,532,200	22,357,300	22,350,269	99.97
กองกิจการพาณิชย์	17/14	0/0	0/1	13/12	4/1	24,770,450	-11,380,000	13,390,450	12,027,847.62	89.82
หน่วยตรวจสอบฯ	0/1	0/0	0/0	0/1	0/0	8,400	0	8,400	8,400	100.00
รวม	186/104	6/1	19/10	149/90	12/3	260,812,650	-	250,209,000	176,897,649	70.70

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 น้ำ

กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์น้ำ

1.1 แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำให้พอเพียงต่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
26	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรกล เพื่อสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" อยู่ในข้อบัญญัติ 1.3.6.4 น.64 4,000,000(โอนลค 60,000) (โอนเพิ่ม 200,000)	4,140,000	-	-	-	-	-	1	-	-	4,139,497.48	ต.ค. 51- ก.ย. 52	1-4
		4,140,000	0	0	0	0	0	1	0	0	4,139,497		

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยว

กองกิจการพาณิชย์

2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

2.1 แนวทางการผลักดันบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับภูมิภาค

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	การพัฒนาบึงบอระเพ็ดด้านการท่องเที่ยว ระดับภูมิภาค 1. การจัดงานเพื่อการท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ดและงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ (โอนลด1,500,000) อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.4 .140	3,500,000	-	-	-	-	-	1	-	-	3,403,922	ธ.ค. 51- ก.ย. 52	1-4
													1-4

2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

2.2 แนวทางการพัฒนานครสวรรค์เป็นประตูสู่ภาคเหนือ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
2	จัดจ้างออกแบบศูนย์บริการนักท่องเที่ยว แบบครบวงจร อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3 น.156 (1,500,000โอนลดทั้งจำนวน)	0		-	-	-	-	-	1	-		ธ.ค. 51- ก.ย. 52	1-4

2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

2.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้มีหนึ่งอำเภอ หนึ่งแหล่งท่องเที่ยว

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
2	ปฏิทินการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยว หนึ่งอำเภอ หนึ่งแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.7 น.141 (100,000 โอนลดทั้งจำนวน)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	ม.ค.-ก.ย. 52	2-4
3	มหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว หนึ่งอำเภอ หนึ่งแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.9 น.142 (1,500,000 โอนลดทั้งจำนวน)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	พ.ค - ก.ย.52	3-4

2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

2.4 แนวทางผลักดันให้บึงบอระเพ็ดเป็นครัวปลาประเทศ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาและ ขยายพันธุ์ปลานิตต่างๆ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.8 น.141	250,000	-	-	-	-	-	1	-	-	231,965	ม.ค.-ก.ย. 52	2-4
2	ศึกษาอบรมดูงานและจัดประชุมด้านการ ผลิตอาหารปลา แปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.10 น.142 600,000(โอนลด 400,000)	200,000	-	-	-	-	-	1	-	-	187,900	เม.ย.-ก.ย.52	3-4

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
3	ครัวปลาประเทศ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.11 น.142 2,000,000(โอนลด 1,750,000)	250,000	-	-	-	-	-	1	-	-	217,200	ม.ก.-ก.ช. 52	2-4
4	ปรับปรุงระบบประปาภายในโครงการ แหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดบึงบอระเพ็ด (ประมงเชิงพาณิชย์) อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.6.9 น.156 (330,000โอนลดทั้งจำนวน)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	เม.ช.-ก.ช.52	3-4
5	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการท่องเที่ยวภายในโครงการแหล่ง เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดบึงบอระเพ็ด (ประมงเชิงพาณิชย์) อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.1 น.156 อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2 น.156	100,000	-	-	-	-	-	1	-	-	19,119.63	มี.ค.-พ.ค.52	2-3
		1,000,000	-	-	-	-	-	1	-	-	998,781	พ.ค.-ก.ช.52	3-4
	700,000 (โอนเพิ่ม 300,000)												

กองช่าง

6	จัดซื้อพันธุ์กระปือเพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์ ควายไทย	300,000	-	-	-	1	-	-	-	-	(ก้นเงิน)	ก.ค.- ก.ช. 52	4
---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---------------	---

อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.3.6 น.78												
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

2.5 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.1 น.139 3,000,000(โอนสด 1,170,000)	1,830,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,461,600	ต.ค.51-ก.ย.52	1-4
3	อบรมสัมมนาทัศนศึกษาและดูงานเกี่ยวกับการ พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.3 น.140	500,000	-	-	-	-	-	1	-	-	478,075	ก.ค.- ก.ย. 52	4
		7,930,000	0	0	0	1	0	8	4	0	6,998,563		

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

กองการศึกษาฯ

3. ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

3.1 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
3	จัดซื้อเครื่องดนตรี												
	อยู่ในข้อบัญญัติ 3.1.4.1 น.134 (6,970,000 โอนสดทั้งจำนวน)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	พ.ค.-ก.ค. 52	3-4
	อยู่ในข้อบัญญัติ 3.1.4.2 น.134 (100,000 โอนสดทั้งจำนวน)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	พ.ค.-ก.ค. 52	3-4

3. ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

3.2 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	การจัดกิจกรรมและงานวัฒนธรรมประเพณี อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.4 น.128 (2,200,000 โอนเพิ่ม 300,000/20,000)	2,520,000	-	-	-	-	-	1	-	-	2,519,729	ต.ค.-พ.ย.51 มิ.ย.-ก.ค.52	1 3-4
3	ส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านและประเพณี ท้องถิ่นอยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.10 น.130 (โอนเพิ่ม40,000)	1,530,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,530,000	พ.ย.51-ก.ย.52	1-4
5	จัดงานวันแม่ -วันพ่อแห่งชาติ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.13 น.130	200,000	-	-	-	-	-	1	-	-	200,000	พ.ย.-ธ.ค.51 ก.ค.-ส.ค.52	1 4

3. ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

3.3 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
3	ศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.8 น.129	81,000	-	-	-	-	-	1	-	-	81,000	ม.ย.-ก.ย.52	3-4

กองกิจการสภาฯ

3. ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

3.4 แนวทางส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและพัฒนาความเป็นเลิศด้านการกีฬา

1	แข่งขันหรือเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.2 น.32 4,000,000(โอนลด 1,921,000)	2,079,000	-	-	-	-	-	1	-	-	2,019,937	ก.พ.-ก.ย.52	2-4
2	แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน อบจ.คัพ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.3 น.32	550,000	-	-	-	-	-	1	-	-	546,760	พ.ย.51- ก.ย.52	1-4
3	แข่งขันกีฬาท้องถิ่น อบจ.คัพ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.5 น.33	700,000	-	-	-	-	-	1	-	-	699,970	ก.พ.-เม.ย.52	2-4
5	แข่งขันกีฬาเทนนิส อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.7 น.33 (500,000 โอนลดทั้งหมด)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	ม.ค.- ก.ย. 52	2-4

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
8	แข่งขันกีฬาชุมชน อบจ.คัพ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.17 น.36 2,650,000 (โอนลค 625,000)	2,025,000	-	-	-	-	-	1	-	-	2,025,000	ธ.ค.-ก.ย.52	1-4
9	แข่งขันกีฬาสุนัขเกอร์ อบจ.คัพ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.18 น.36 (300,000โอนลคทั้งหมด)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	ส.ค. 52	4
		9,685,000	0	0	0	0	0	8	4	0	9,622,396		

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.1 แนวทางการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งตนเองได้

ร.น.ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	สงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหา เดือดร้อนยากจน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.1 น.108	500,000						1			405,200	ต.ค.-ก.ย.52	1-4
2	แว่นตาเพื่อโลกสวย อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.3 น.109	1,600,000						1			1,590,000	ก.ค.-ส.ค. 52	4
3	ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เอนกประสงค์ สำหรับผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.7 น.110	200,000	1								(กันเงิน)	มิ.ย.-ก.ค.52	3-4
8	ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและจิตใจ ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านเขาบ่อแก้ว (โอนลด 59,000) อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.20 น.113	150,000						1			44,285	ต.ค. 51- ก.ย. 52	1-4
9	ส่งเสริมการรักษาและฟื้นฟูบำบัดผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.21 น.114	61,200						1			54,740	ต.ค. 51- ก.ย. 52	1-4

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
10	ตรวจสอบสุขภาพผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.22 น.114	34,200						1			32,500	ก.ค.-52	4
14	ก่อสร้างอาคารศูนย์ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.1 น.123	5,000,000	1								(กันเงิน)	ก.พ.-ก.ย.52	2-4
15	อุดหนุนกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์ พลเมืองดีจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 3.1.4 น.125	5,000	1									ต.ค. 51- ก.ย. 52	1-4

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.2 แนวทางการส่งเสริม พัฒนากลุ่มสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และมีบทบาทในทุกเวที สิทธิสตรีเท่าเทียมชายอย่างเป็นรูปธรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้านและกลุ่มผู้นำชุมชน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.2 น.108 (โอนลด1,526,000) (โอนเพิ่ม1,288,500)	1,902,500						1			1,933,960	พ.ย.51-ก.ย.52	1-4
2	เสริมสร้างบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ1.2.2.8 น.110	500,000						1			496,500	พ.ย.51-ก.ย.52	1-4

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
2	การจัดการความรู้ด้านศิลปะ เพื่อความสุข ของคนนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.13 น.111 (โอนลด 1,000,000)	0							1		0	ก.พ.-ก.ย.52	2-4
3	โรงเรียนพ่อ - แม่ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.17 น.112	250,000						1			240,000	ธ.ค. 51-มี.ค.52 มิ.ย.-ก.ค. 52	1 - 2 2 - 4

กองช่าง

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.4 แนวทางการส่งเสริมด้านสาธารณสุขเพื่อการมีสุขอนามัยที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	รณรงค์กำจัดขยะใช้หัวฉกด และ แมลงต่างๆ ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคมารบกวน 1.1 จัดซื้อวัสดุเคมีภัณฑ์ เครื่องพ่นหมอกควัน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.15 น.60 2,000,000 (โอนลด 20,000) (โอนเพิ่ม 600,000)	2,580,000	-	-	-	-	-	1	-	-	2,574,794	ม.ก.-ก.ย. 52	2-4

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.5 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	รณรงค์ป้องกันด้านภัยยาเสพติด อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.14 น.111 (โอนลด 669,900)	330,100						1			330,025	ม.ค.-ก.ย. 52	2-4
2	สร้างชีวิตใหม่ให้ครอบครัวอบอุ่น อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.18 น.112 (โอนลด 103,300)	753,300						1			512,700	พ.ค. 52 ส.ค. 52	3 4
3	สานฝันสู่ทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.23 น.114	150,000						1			147,200	ส.ค. 52	4

กองช่าง

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.6 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน องค์กรประชาชนและผลักดันให้เกิดกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกตำบล

2	ศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ประมงเชิงพาณิชย์ 1 จัดตั้งศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ประมงเชิงพาณิชย์ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.7 น.58 1,000,000 (โอนลด80,000)(โอนเพิ่ม6,500,000)	7,420,000	-	1	-	-	-	-	-	-	783,306 (กันไว้) 6,500,000	ก.พ.-ก.ย. 52	2-4
	2 จัดซื้อเครื่องสีข้าวเปลือก อยู่ในข้อบัญญัติ 2.1.3.4 น.77	1,700,000	-	-	-	-	1	-	-	-	1,697,000	ก.พ.-ก.ย. 52	2-4

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.6 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชุมชน องค์กรประชาชนและผลักดันให้เกิดกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกตำบล

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.5 น.109 (โอนลด 383,000)	117,000						1			67,942	ม.ก.-ก.ย. 52	2-4
3	ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.6 น.109	500,000						1			498,990	ม.ก.-ก.ย. 52	2-4
4	ส่งเสริมการฝึกอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.11 น.111 (โอนลด 122,400)	377,600						1			377,544	ม.ก.-ก.ย. 52	2-4

กองช่าง

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.7 แนวทางส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยวิถีชุมชน

1	จัดตั้งศูนย์สาธิตและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.8 น.58 1,400,000(โอนลด 17,000)	1,838,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,379,870	ม.ก.-ก.ย. 52	2-4
---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	--------------	-----

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.8 แนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายป้าชุมชน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.3 น.57	300,000	-	-	-	-	-	1	-	-	292,500	ธ.ค.-ก.ย.52	1-4

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.9 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	ศูนย์รวบรวมขยะอันตรายชุมชน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.16 น.61	200,000			1						63,200 (เกินไว้) 120,000	เม.ย.-ก.ค.52	3-4
2	การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ภายในโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.10 น.59 (800,000 โอนลดทั้งจำนวน)	0							1		-	ธ.ค.51-ก.ย.52	1-4

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.11 แนวทางส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน

1	ส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.9 น.58	500,000						1			438,327	ธ.ค.51-ก.ย.52	1-4
---	---	---------	--	--	--	--	--	---	--	--	---------	---------------	-----

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้สามารถพึ่งตนเองได้

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
17	อุดหนุนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตามโครงการพัฒนาความคิดให้ห่างไกล ยาเสพติด เพื่อพิชิตความเครียดและปัญหา ทั้งปวง (การเป็นคนดีมีคุณค่า วิชาที่ทำได้) (โอนเพิ่มทั้งจำนวน)	100,000						1		1	100,000 (จากข้อ 1.2.2.14 ค่าใช้จ่ายในการจัด ทำโครงการรณรงค์ด้านภัยยาเสพติด)	ก.ค.-ก.ย.	4
18	ก่อสร้างอาคารคสล. สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านนิคมเขาบ่อแก้ว หมู่ 3 ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเพิ่มทั้งจำนวน)	568,000	1							1	(กันเงิน) (จาก ข้อ 1.3.13 ค่าวัสดุอื่นๆ)	ก.ค.-ก.ย.	4
19	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องให้การรักษาโดยใช้คลื่นอัลตราซาวด์ (โอนเพิ่มทั้งจำนวน)	69,000						1		1	69,000 (จากข้อ 1.3.6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)	ก.ค.-ก.ย.	4

4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

4.5 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6	อุดหนุนสถานตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ตามโครงการอาสาสมัครตำรวจบ้าน สถานีตำรวจ ภูธรเมืองนครสวรรค์ ประจำปี 2552-2553 (โอนเพิ่มทั้งจำนวน)	100,000						1		1	100,000 (จากข้อ 1.2.2.14 ค่าใช้จ่ายในการจัด ทำโครงการรณรงค์ด้านภัยยาเสพติด)	ก.ค.-ก.ย.	4
---	--	---------	--	--	--	--	--	---	--	---	---	-----------	---

ที่	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่ยัง	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่	โครงการที่	โครงการที่	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
-----	---------	----------	---------------	--------------------------------	--	--	--	------------	------------	------------	----------	-------------------	--------

ร	แหล่งที่มา	(บาท)	ไม่ได้ดำเนินการ	1-25%	26-50%	51-75%	76-99%	เสร็จแล้ว	ยกเลิก	เพิ่มเติม	ที่เบิกจ่ายแล้ว	งบประมาณ	งบประมาณ
7	อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์(ศตส.จ.นว.) ตามโครงการติดตามสืบสวน จับกุม คดีค้ายา และคดียาเสพติด (โอนเพิ่มทั้งจำนวน)	100,000						1		1	100,000 (จากข้อ 1.2.2.14 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการรณรงค์ด้านภัยยาเสพติด)	ก.ค.-ก.ย.	4
8	อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์(ศตส.จ.นว.) ตามโครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/การจัดการระเบียบสังคมประจำปี 2552 (โอนเพิ่มทั้งจำนวน)	500,000						1		1	500,000 (จากข้อ 1.2.2.13 ค่าใช้จ่ายการจัดทำโครงการความร่วมมือด้านศิลปเพื่อความสุข)	ก.ค.-ก.ย.	4
9	อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์(ศตส.จ.นว.) ตามโครงการตรวจเอ็กเรย์หาสารเสพติดให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ (โอนเพิ่มทั้งจำนวน)	100,000						1		1	100,000 (จากข้อ 3.1.3 อุดหนุนกองบังคับการ 3 กองบังคับการตำรวจปราบปราม)	ก.ค.-ก.ย.	4
10	ก่อสร้างลานกีฬาด้านยาเสพติดบริเวณใต้สะพานเดชาติวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเพิ่มทั้งจำนวน)	2,000,000	1							1	(กันเงิน) 1.(จาก ข้อ 2.2.3.1 จำนวน 16,000) 2.(จากข้อ 2.2.3.3 จำนวน 45,000) 3.(จาก ข้อ 2.2.3.7 จำนวน 90,000) 4.(จาก ข้อ 2.2.3.8 จำนวน 10,000) 5.(จาก ข้อ 2.2.3.10 จำนวน 40,000) 6.(จาก ข้อ 2.2.3.11 จำนวน 120,000) 7.(จาก ข้อ 2.2.3.12 จำนวน 10,000) 8.(จาก ข้อ 2.2.14 จำนวน 100,000)		4

ร	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่ยัง	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการที่	โครงการที่	โครงการที่	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ปีงบประมาณ
---	---------	----------	---------------	--------------------------------	------------	------------	------------	----------	-------------------	------------

II	หมายเหตุ	(บาท)	ไม่ได้ดำเนินการ	1-25%	26-50%	51-75%	76-99%	เสร็จแล้ว	ยกเลิก	เพิ่มเติม	ที่เบิกจ่ายแล้ว	รวมยอดที่ดำเนินการ	ยอดคงเหลือ
											9.(จาก ข้อ 2.2.3.15 จำนวน 431,000 10.(จาก ข้อ 2.2.3.16 จำนวน 310,000 11.(จาก ข้อ 2.2.3.21 จำนวน 40,000) 12.(จาก ข้อ 2.2.3.22 จำนวน 60,000) 13.(จาก ข้อ 2.2.3.26 จำนวน 215,000) 14.(จาก ข้อ 2.2.3.28 จำนวน 40,000) 15.(จาก ข้อ 2.2.3.30 จำนวน 110,000) 16.(จาก ข้อ 2.2.3.42 จำนวน 105,000) 17.(จาก ข้อ 2.2.3.43 จำนวน 43,000) 18.(จาก ข้อ 2.2.3.44 จำนวน 45,000) 19.(จาก ข้อ 2.2.3.50 จำนวน 70,000) 20.(จาก ข้อ 2.2.3.55 จำนวน 20,000) 21.(จาก ข้อ 2.1.2.2 จำนวน 70,000) 22.(จาก ข้อ 2.1.5.3 จำนวน 10,000)		
		30,505,900	5	1	1	0	1	24	2	8	14,929,583		

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงสร้างพื้นฐาน

กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

5.1 แนวทางพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัย

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
4	ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 2 ต.เจริญผล เชื่อม อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.8 น.94 ตามใบอนุญาตที่ 5/52 24 มี.ค.52	1,950,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,940,000	ม.ค.-ก.ค.52	2-4
6	ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 1,9 ตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว เชื่อมต่อ ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.10 น.94	1,900,000	-	-	-	1	-	-	-	-	(กันเงิน)	ม.ค.-ก.ค.52	2-4
28	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อการพัฒนาโดยใช้เครื่องจักรกล ยานพาหนะของ อบจ.นครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.3.6.1 น.64 3,000,000(โอนเพิ่ม 3,340,000)	6,340,000	-	-	-	-	1	-	-	-	6,337,508.60	ต.ค.51-ก.ย.52	1-4

กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

5.2 แนวทางส่งเสริมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
3	จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย อยู่ในข้อบัญญัติ 1.3.6.3 น.64 1,000,000(โอนลด 580,000)	420,000	-	-	-	-	-	1	-	-	306,684.4	ต.ค.51-ก.ย.52	1-4
		10,610,000	0	0	0	1	1	2	0	0	8,584,193		

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 6 สิทธิเสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ

กองกิจการสภาฯ

6. ยุทธศาสตร์สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ

6.1 แนวทางสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย และแนวทางการมีส่วนร่วมทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.1 น.32	300,000	-	-	-	-	-	1	-	-	299,700	ก.พ.-ก.ย. 52	2-4
2	ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายที่จำเป็นแก่ประชาชน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.10 น.34 500,000 (โอนลด จำนวน 310,000)	190,000	-	-	-	-	-	1	-	-	189,400	ธ.ค.51-ก.ย. 52	1-4

กองการศึกษาฯ

6.2 แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรู้จักสามัคคี และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

1	การฝึกเยาวชนทหาร อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.3 น.128	250,000	-	-	-	-	-	1	-	-	250,000	ก.ค.-ธ.ค.52	4
		740,000	0	0	0	0	0	3	0	0	739,100		

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กองกิจการสภาฯ

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	อบจ.สนทนากับประชาชน อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.11 น.34 200,000 (โอนลด จำนวน 100,000)	100,000	-	-	-	-	-	1	-	-	99,875	ม.ค.-ก.ย.52	2-4
2	อบจ.สัญจร อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.12 น.35 1,800,000(โอนเพิ่ม จำนวน 13,000)	1,813,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,811,250	ธ.ค.51-ก.ย.52	1-4

กองแผนฯ

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.1 แนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหารจัดการท้องถิ่น

4	ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น หรือ Clinic center อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.2.6 น.42 (โอนเพิ่ม 200,000)	700,000	-	-	-	1	-	-	-	-	230,116	ธ.ค.51-ก.ย.52	1-4
---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------------	-----

สำนักปลัดฯ

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี



7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
1	ฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารและข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.1 น.21 (โอนเพิ่ม 330,000)	1,000,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,309,175	ก.ค.-ก.ย.52	4
2	ฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.2 น.22 (300,000โอนลดทั้งจำนวน)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	ม.ค.-ก.ย.52 (โอนลดไป2.2.3.5 คชจ.ในการประชา สัมพันธ์ตามอำนาจ หน้าที่ อบจ..นว.)	2-4
3	ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร ประจำปี 2552	210,000	-	-	-	-	-	1	-	-	197,000	ธ.ค.51-ก.ย.52	2-4
	อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.3 น.22	400,000	-	-	-	-	-	1	-	-	400,000	ธ.ค.51-ก.ย.52	2-4

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	โครงการที่ยัง ไม่ได้ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ				โครงการที่ เสร็จแล้ว	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ เพิ่มเติม	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส
				1-25%	26-50%	51-75%	76-99%						
4	ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและ กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.4 น.22 (190,000 โอนลดทั้งจำนวน)	0	-	-	-	-	-	-	1	-	-	ช.ค.51-ก.ย.52 (โอนลดไป 2.2.3.5 คชจ.ในการประชาสัมพันธ์ตามอำนาจ	2-4
5	จัดทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.3.7 น.23	2,000,000	-	-	-	-	-	1	-	-	1,804,000	ช.ค.51-ก.ย.52	2-4

กองกิจการสภา

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

1	สัมมนาอบรมทัศนศึกษาและศึกษาดูงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในข้อบัญญัติ 1.2.2.4 น.33	7,700,000	-	-	-	-	-	1	-	-	6,599,951	ต.ค.51-ก.ย.52	1-4
---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---------------	-----

กองช่าง

7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และระบบงานให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

2	บำรุงรักษา/ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ในข้อบัญญัติ 2.2.4 น.105 300,000 (โอนเพิ่ม 500,000)	800,000	-	-	-	1	-	-	-	-	384,200 (กันไว้) 126,000	ม.ค.-ก.ย.52	2-4
---	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------	-------------	-----

		14,723,000	0	0	0	2	0	7	2	0	12,835,567			
--	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	---	---	--