



รายงานฉบับผู้บริหาร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ 2554

เสนอ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ธันวาคม 2554



รายงานฉบับสมบูรณ์

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2554

เสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

โดย

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ธันวาคม 2554

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2554 ซึ่งต้องรายงานผลการติดตามและประเมินตามวัตถุประสงค์ จำนวน 3 ข้อ ได้แก่

1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2553
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2553
3. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ตามหลักการบริหารงาน (4M)

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2554 ในครั้งนี้ ได้แบ่งการประเมินผลออกเป็นหลายช่วง ได้แก่ การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สิ้นสุดไตรมาสที่ 2 และทั้งปีงบประมาณ ประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ตามหลักการบริหารงาน (4M)

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาจึงได้จัดทำรายงานเสนอต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้ประเมิน

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปผู้บริหาร	ก
คำนำ	
บทที่ 1 บทนำ	1
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์โครงการ	2
ขอบเขตโครงการ	2
นิยามศัพท์เฉพาะ	3
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	5
บทที่ 3 วิธีดำเนินการ	31
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	31
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	32
การเก็บรวบรวมข้อมูล	33
การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูล	37
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	39
ผลการประเมินความพึงพอใจและการรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ.ประจำปีงบประมาณ 2554	39
จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	
ผลการติดตามการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุน	104
งบประมาณจาก อบจ.จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ	130
ภาคผนวก	166
ภาคผนวก ก แบบประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	167
ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการอุดหนุนงบประมาณ	188
ภาคผนวก ค รายนามคณะกรรมการ	192

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
3.1	แสดงชื่อโครงการ วิธีดำเนินการ สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูล จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.	33
3.2	แสดงชื่อหน่วยงานที่รับการอุดหนุนงบประมาณ ชื่อโครงการ งบประมาณ และชื่อหน่วยงานกำกับดูแล จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.	35
4.1	แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	40
4.2	แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจและระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการครัวปลาประเทศ	42
4.3	แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม	44
4.4	แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	46
4.5	แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	48
4.6	แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม	50
4.7	แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	52
4.8	แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	54
4.9	แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม	57
4.10	แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	59
4.11	แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง	61
4.12	แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม	63
4.13	แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	65
4.14	แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแวง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	67

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
4.15	แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม	69
4.16	แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	71
4.17	แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชลอน้ำ	73
4.18	แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม	75
4.19	แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	77
4.20	แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร	79
4.21	แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม	81
4.22	แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	83
4.23	แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	85
4.24	แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม	87
4.25	แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	89
4.26	แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม	91
4.27	แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ด้านวิทยากรผู้ให้การอบรม	92
4.28	แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ด้านการศึกษาดูงาน	93

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่		หน้า
4.29	แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ด้านการให้บริการอื่น	94
4.30	แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ด้านการนำผลการฝึกอบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้	95
4.31	แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม	97
4.32	แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	99
4.33	แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)	100
4.34	แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม	102
5.1	แสดงชื่อโครงการ วิธีดำเนินการ สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูล จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.	131
5.2	แสดงชื่อหน่วยงานที่รับการอุดหนุนงบประมาณ ชื่อโครงการ งบประมาณ และชื่อหน่วยงานกำกับดูแล จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.	133

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
2.1	แสดงแผนที่จังหวัดนครสวรรค์	7
4.1	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการครัวปลาประเทศ	42
4.2	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการครัวปลาประเทศ	43
4.3	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการครัวปลาประเทศ	44
4.4	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	48
4.5	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	49
4.6	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	50
4.7	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	55
4.8	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	56
4.9	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	57
4.10	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง	61
4.11	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง	62
4.12	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง	63
4.13	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแวง อำเภอลุมพุก จังหวัดนครสวรรค์	67

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
4.14	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น อำเภอยะรัง จังหวัดนครสวรรค์	68
4.15	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น อำเภอยะรัง จังหวัดนครสวรรค์	69
4.16	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ	73
4.17	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ	74
4.18	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ	75
4.19	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร	79
4.20	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร	80
4.21	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร	81
4.22	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	85
4.23	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	86
4.24	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	87
4.25	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม	91
4.26	แสดงคำร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ด้านวิทยากรผู้ให้การอบรม	92

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่		หน้า
4.27	แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม ระบอบประชาธิปไตย ด้านการศึกษาดูงาน	93
4.28	แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม ระบอบประชาธิปไตย ด้านการให้บริการอื่น	94
4.29	แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม ระบอบประชาธิปไตย ด้านการผลการฝึกอบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้	95
4.30	แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษา งานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม ระบอบประชาธิปไตย	96
4.31	แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	97
4.32	แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบ ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)	100
4.33	แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานใน ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)	101
4.34	แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)	102



รายงานฉบับผู้บริหาร

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ 2554

เสนอ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

ธันวาคม 2554

บทสรุปผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ตระหนักถึงความสำคัญในการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของ อบจ.ว่ามีข้อควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพื่อที่จะนำผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในครั้งนี้ อบจ. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยใช้กรอบแนวคิดในการติดตามและ ประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นหลักในการติดตามและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จำแนกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผลการศึกษา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบจ.ประจำปีงบประมาณ 2554 ในครั้งนี้สามารถ สรุปผลการประเมิน ดังนี้

สรุปผลการศึกษา

1. ผลการประเมินความพึงพอใจและการรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ.ประจำปีงบประมาณ 2554 จำแนกตาม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

1.1 โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (แบบผิวดิน) ขนาดใหญ่ภายในพุทธอุทยาน นครสวรรค์

โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (แบบผิวดิน) ขนาดใหญ่ภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์ ยังไม่สามารถดำเนินการประเมินความพึงพอใจและรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากปัญหาอุปสรรค 2 ประการ คือ

(1) พุทธอุทยานอยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างแต่การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้

(2) สถานที่ก่อสร้างภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์ประสบอุทกภัยไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามกำหนด

1.2 โครงการคว่ำปลาประเทศ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการคว่ำปลาประเทศเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 71.40 ถึง 81.80 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.09 คิดเป็นร้อยละ 81.80 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 5.20

1.3 โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์เฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 41.60 ถึง 88.20 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 15.20

1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 70.40 ถึง 79.40 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.79 คิดเป็นร้อยละ 75.80 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 1.00

1.5 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 69.40 ถึง 88.40 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 7.20

1.6 โครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์เฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 75.80 ถึง 81.60 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 5.40

1.7 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 83.00 ถึง 85.80 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.80 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 0.80

1.8 โครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 45.00 ถึง 91.00 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 9.80

1.9 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเฉลี่ยในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 29.60 ถึง 81.80 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.60 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 15.20

1.10 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย ด้านต่างๆ ปรากฏ ดังนี้ ด้านหลักสูตรการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 78.60 ถึง 81.40 ด้านวิทยากรผู้ให้การอบรมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 79.00 ถึง 81.60

ด้านการศึกษาดูงานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 79.20 ถึง 85.00

ด้านการให้บริการอื่นอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 84.00 ถึง 85.80

ด้านการนำผลการฝึกอบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจต่อทุกข้อคำถาม คิดเป็นร้อยละ 81.00

ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 4.20

1.11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 68.80 ถึง 89.60 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.40 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 4.00

ข้อคิดเห็นและความต้องการ

1.1 โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (แบบผิวดิน) ขนาดใหญ่ภายในพุทธอุทยาน นครสวรรค์

โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (แบบผิวดิน) ขนาดใหญ่ภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ไม่สามารถประเมินความพึงพอใจและรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานโครงการได้ เนื่องจากปัญหาอุปสรรค 2 ประการ คือ

(1) พุทธอุทยานอยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างแต่การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้

(2) สถานที่ก่อสร้างภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์ประสบอุทกภัยไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามกำหนด

1.2 โครงการครัวปลาประเทศ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการครัวปลาประเทศ จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปลักษณะสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

(1) ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับรู้อย่างทั่วถึง

- (2) จัดอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม การเพาะพันธุ์ปลา การแปรรูปปลา การใช้สารชีวภาพ และการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ
- (3) จัดให้มีตลาดกลางจำหน่ายผลผลิตของโครงการ
- (4) จัดระบบการบริหารจัดการให้ครบวงจร โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบจ.เป็นพี่เลี้ยงศึกษาวิจัย เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้
- (5) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการปรับปรุงบ่อปลา
- (6) ผ่อนผันการจัดเก็บค่าเช่าบ่อปลาในช่วงที่เกษตรกรประสบอุทกภัย

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการครัวปลาประเทศ มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานโครงการควรกำหนดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมทั้งงบประมาณดำเนินการไว้ในโครงการหลากหลายช่องทาง
- (2) บริหารโครงการให้ครบวงจรทั้งด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมให้ความรู้ การผลิต การกระจายผลผลิต และการติดตามประเมินผล

1.3 โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการเพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโครงการนี้อย่างทั่วถึง และประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ให้การอุดหนุนงบประมาณ
- (2) จัดดำเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องและเพิ่มจำนวนทุกๆ ปี เพราะคนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือให้มีที่อยู่อาศัยมีมาก
- (3) ควรสำรวจคนยากจนที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยให้ทั่วถึง และครบถ้วนเพื่อให้เป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) โครงการนี้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและท้องถิ่นซึ่งมีผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก เป็นงานด้านสวัสดิการสังคม จึงควรดำเนินการต่อไปโดยอาจเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้นในแต่ละปี
- (2) ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อที่ อบจ.ผลิตขึ้นเอง และสื่อสาธารณะอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) ส่งเสริมอาชีพที่หลากหลาย อาทิเช่น ผ้าห่มจากเศษผ้า โครงการทำไม้กวาด การทำตะกร้า การจัดดอกไม้สด การปลูกผักปลอดสารพิษ และการทำขนมไทย
- (2) จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับอาชีพที่ส่งเสริม เพื่อการพัฒนาอาชีพ
- (3) จัดงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างรายได้เสริมหลังจากทำการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ประสบภัยน้ำท่วม
- (4) จัดหาตลาดเพื่อการกระจายสินค้า
- (5) สร้างศูนย์ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มเกษตรกร

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) ศึกษาอาชีพที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้แก่กลุ่มอาชีพ
- (2) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งให้ครบวงจร โดยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

1.5 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการเพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาก ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงสถานที่ และขยายพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
- (2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลโครงการอย่างทั่วถึง
- (3) ศึกษาปัญหาและความต้องการบริการทางการแพทย์ของชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น
- (4) จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการให้บริการ และมีความทันสมัย
- (5) ให้โอกาสกับผู้พิการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วและเหมาะสม

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) โครงการนี้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสุขภาวะให้แก่ประชาชน สมควรให้การสนับสนุนดำเนินการในปีต่อไป
- (2) จัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สามารถจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ในการให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วถึง เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของ อบจ.

1.6 โครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแวง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแวง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์จำนวนหนึ่ง

ได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรู้จักศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น
- (2) ปรับปรุงพื้นที่ที่ต่ำและเอียง ให้สามารถเพาะปลูกได้
- (3) ปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกเพิ่มผลผลิตมากขึ้น
- (4) จัดหาตลาดกลาง เพื่อซื้อขายผลผลิตเกษตร
- (5) จัดทำคันกันน้ำและคลองส่งน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและการกักเก็บน้ำไว้ใช้

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ถึง มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและรู้จักศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่นฯ เพื่อให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯ แห่งนี้ได้เต็มศักยภาพคุ้มค่ากับการลงทุน
- (2) จัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้สนใจที่รับบริการจากศูนย์ฯ ทั้งในด้านบุคลากร หลักสูตรการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลผู้เข้ารับบริการให้สามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
- (3) ให้การสนับสนุนแก่เกษตรกรสมาชิกของศูนย์ฯ ในด้านการลงทุนการผลิต การจำหน่ายผลผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของ อบจ.

1.7 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) โครงการนี้มีประโยชน์มาก ควรจัดดำเนินการทุกปีอย่างต่อเนื่อง
- (2) สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำอย่างต่อเนื่อง และติดตามประเมินงานอย่างสม่ำเสมอ

- (3) ต่อยอดโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำโดยพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ รอบเขาแม่กระทุ้
- (4) ควรจัดโครงการปลูกป่าควบคู่ไปกับโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
- (5) การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยุ่งยาก ควรหาทางดำเนินการเบิกจ่ายที่สะดวกรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ. เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) อบจ.ควรจัดให้มีการสำรวจฝายชะลอน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนในการก่อสร้างและซ่อมแซมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
- (2) สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยจัดทำโครงการที่สอดคล้องรองรับฝายชะลอน้ำที่เหมาะสม โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

1.8 โครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) การติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร ช่วยลดอุบัติเหตุได้มาก
- (2) เครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร ติดตั้งเพียงจุดเดียว ไม่เพียงพอต่อความจำเป็น
- (3) สร้างวินัยจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนควบคู่ไปกับการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
- (4) ระยะเวลาที่กำหนดในเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณจราจรแต่ละช่องจราจร ไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถ
- (5) เครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรเสียบ่อยและใช้เวลาในการซ่อมมาก

- (6) การสร้างทางยกระดับข้ามถนนน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวร

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ โดยใช้สื่อและช่องทางที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
- (2) ศึกษาและสำรวจตำแหน่งที่มีสัญญาณไฟจราจร เพื่อพิจารณาดำเนินการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรได้อย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์คุ้มค่า
- (3) จัดทำโครงการส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนควบคู่ไปกับการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ

1.9 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) ประชาชนไม่ทราบเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด
- (2) จำนวนกล้องวงจรปิดมีน้อยไม่เพียงพอ
- (3) ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง อาทิเช่น จุดตัดถนน บริเวณที่มีการมั่วสุม บริเวณที่มีด บริเวณโรงเรียน บริเวณตลาดสด
- (4) ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดอย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำความผิดกฎหมาย

- (2) เพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิดและติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจมีการกระทำความผิดกฎหมายได้ง่าย
- (3) จัดให้มีการตรวจตราดูแลรักษากล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ในการดูแลรักษา

1.10 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) การสื่อสารเรื่องเวลานัดหมายไม่ชัดเจน ผู้รับการฝึกอบรมไม่รักษาเวลาทำให้เวลาส่วนหนึ่งหมดไปกับการเดินทาง
- (2) ระยะเวลาในการศึกษาดูงานน้อยเกินไป ทำให้ได้รับความรู้ไม่เต็มที่
- (3) ควรศึกษาดูงานอาชีพเสริม และผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่หลากหลายและประสบความสำเร็จ
- (4) เพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชน
- (5) วิทยากรผู้ฝึกอบรม มีจำนวนน้อยไป ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม
- (6) ควรจัดให้ศึกษาดูงานทุกปี

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) ด้านหลักสูตร ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับระยะเวลาฝึกอบรม
- (2) ด้านวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม ควรปรับปรุงคุณภาพของสื่อและเอกสารประกอบการฝึกอบรม
- (3) ด้านการศึกษาดูงาน ควรกำหนดเวลาในการศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้น
- (4) ด้านการให้บริการอื่น ควรพัฒนาปรับปรุงแม้ว่าผู้รับการฝึกอบรมพึงพอใจต่อการให้บริการ

- (5) ด้านการนำผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ ควรกระตุ้นให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมนำผลการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร

1.11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) สถานที่จัดฝึกอบรมค่อนข้างไกล ไม่มีรถสาธารณะผ่าน
- (2) เอกสารประกอบการบรรยายเนื้อหาขาดความต่อเนื่อง
- (3) ระยะเวลาฝึกอบรมน้อย เนื้อหามาก
- (4) เพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม เวลาปฏิบัติการมีน้อย
- (5) คู่มือในการอบรมขาดรายละเอียดที่เพียงพอ
- (6) จัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าวซ้ำ เพื่อทบทวนความรู้ และนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนี้

- (1) อบจ.จัดทำคู่มือการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสีฯ แจกจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) อบจ.อาจจัดการฝึกอบรมปฏิบัติการโครงการดังกล่าว เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังขาดทักษะในการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี ตามที่ระบุไว้ในโครงการ

2. ผลการติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

2.1 โครงการเตรียมความพร้อมและการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ แห่งใหม่

2.1.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมและการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดซื้อครุภัณฑ์ และค่าตอบแทนบุคลากรในการเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.1.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ.จำนวนเงิน 21,000,000 บาทครบถ้วน

2.1.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ.เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการที่จำเป็นในเบื้องต้นก่อนที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างและการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จากงบประมาณแผ่นดิน

การดำเนินงานต่างๆ ได้มีการจัดทำประชาคมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี

2.1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.1.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) โครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ.เป็นจำนวนมากจึงต้องวางแผนในการบริหารโครงการ และการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) เพื่อบริหารความเสี่ยงของโครงการให้อยู่ในระดับต่ำจึงควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเป็นระยะๆ

(3) อบจ.ควรประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อบจ.ที่มีหน้าที่กำกับดูแลโครงการในส่วนที่รับผิดชอบติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.2 โครงการนครสวรรค์นครแห่งภูมิปัญญา

2.2.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนครสวรรค์นครแห่งภูมิปัญญาเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ โดยจัดแหล่งเรียนรู้ขึ้น ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน ผลการดำเนินงานโครงการประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

2.2.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากอบจ. จำนวนเงิน 500,000 บาท ครบถ้วน

2.2.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

ผลการดำเนินโครงการก่อให้เกิดโมเดลหลักในการขับเคลื่อนโครงการโดยใช้กิจกรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่การเชื่อมโยงข้อมูลและทรัพยากรภายในชุมชน การจัดทำเวทีชุมชนเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโดยใช้ประชาชนเป็นแกนนำ นับว่าโครงการดังกล่าวอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนอย่างคุ้มค่า

2.2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.2.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ให้ผลคุ้มค่าสมควรจะได้รับการสนับสนุนขยายผลและต่อยอดโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์

(2) อบจ.ควรประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อบจ. ที่มีหน้าที่กำกับดูแลโครงการในส่วนที่รับผิดชอบติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.3 โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่มหาวิทยาลัยโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

2.3.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมสำคัญของโครงการดาวรุ่งมุ่งสู่มหาวิทยาลัยโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ประกอบด้วยการสอนเสริมทางไกลแบบเข้มให้แก่แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรายวิชาหลัก และการสอนเสริมจากบริษัทเอกชนที่รวบรวมบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่จำนวนนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนสอบ O-Net และ A-Net การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ สำหรับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต้องรอผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและผลสอบ O-Net และ A-Net จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผลการดำเนินงานโครงการจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะสัมฤทธิ์ผลมากน้อยเพียงใด

2.3.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.จำนวนเงิน 100,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน

2.3.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

ผลจากการดำเนินการโครงการคือนักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ได้รับประโยชน์จากโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 800 คน และสร้างความมั่นใจให้แก่แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

2.3.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ปีงบประมาณ และปีการศึกษา เริ่มต้นและสิ้นสุดไม่พร้อมกันทำให้การบริหารงบประมาณยากลำบาก

2.3.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาจใช้วิธีรายงานเป็นช่วงเวลาตามความเหมาะสมและลักษณะของโครงการ

(2) อบจ.ควรประสานแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าโครงการนี้ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ในช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม

2.4 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

งบประมาณที่ อบจ.ให้การอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองไผ่นำไปใช้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารแหล่งเรียนรู้

และปรับปรุงภูมิทัศน์ ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.4.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 800,000 บาท ครบถ้วน

2.4.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์เขต 3 เป็นศูนย์ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ดีเด่นหนึ่งใน 13 แห่งทั่วประเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ใช้ประโยชน์เรียนรู้ศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีประโยชน์และคุ้มค่าต่อการดำเนินการ

2.4.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ลักษณะของกิจกรรมเป็นการก่อสร้าง การปรับปรุงอาคาร และการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ต้องอาศัยความรู้ในการออกแบบและเขียนแบบ โรงเรียนฯ ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ทำให้การดำเนินงานโครงการล่าช้ากว่ากำหนดเล็กน้อย

2.4.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินผล

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อชุมชนในอำเภอนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

2.5 โครงการห้องเรียน ไอซีที โรงเรียนทับกฤชพัฒนา

2.5.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการห้องเรียน ไอซีที โรงเรียนทับกฤชพัฒนา เป็นการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ในการศึกษาและการพัฒนางานของโรงเรียนฯ ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.5.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 850,000 บาท ครบถ้วน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนนครสวรรค์ ส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้คำแนะนำ และร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

2.5.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้เป็นประโยชน์และคุ้มค่าอย่างยิ่งต่อนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ทักษะพัฒนาจากการสัมภาษณ์นักเรียนทราบว่านักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับจากการสนับสนุนของ อบจ.อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังเผยแพร่ออกไปยังประชาชนในชุมชนที่มีความประสงค์ใช้เครื่องมือเหล่านี้ด้วย

2.5.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนนครสวรรค์ ส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้ความช่วยเหลือ

2.5.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการศึกษามีราคาแพง และมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานและการบำรุงรักษาสูง จึงควรมีระบบและกลไกในการให้บริการ และการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

2.6 โครงการพัฒนางานดนตรี และดุริยางค์เพื่อชุมชน

2.6.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล และเครื่องขยายกำลังไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องดนตรี เพื่อพัฒนางานดุริยางค์ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมให้เป็นวงโยธวาทิตที่สมบูรณ์แบบผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.6.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 1,600,000 บาท ครบถ้วน

2.6.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการพัฒนางานดุริยางค์ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เป็นประโยชน์ต่อวงดุริยางค์ของโรงเรียนเป็นอย่างมากในการพัฒนานักเรียนที่มีความสนใจทางด้านดนตรี โดยวงดุริยางค์ของโรงเรียนจะใช้บรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงประจำโรงเรียน ทุกวันที่เปิดเรียน และได้ให้บริการแก่หน่วยงานราชการและชุมชนในงานพิธีต่างๆ ที่ได้รับการร้องขอ

2.6.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมขาดแคลนบุคลากรทางด้านดนตรี ปัจจุบันมีครูอาจารย์ด้านนี้เพียง 1 คน อยู่ระหว่างรออัตราบรรจุใหม่ หรืออัตราย้ายโอนจากสถานศึกษาอื่น

2.6.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) เครื่องดนตรีที่โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมได้รับการอุดหนุนงบประมาณให้จัดซื้อจาก อบจ.เป็นพัสดุครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง จึงควรมีระบบและกลไกในการใช้งานและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

(2) โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ควรจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ถึงถาวรติดตั้งที่บริเวณรั้วโรงเรียนด้านหน้าโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรผ่านไปมาได้ทราบถึงการอุดหนุนงบประมาณในโครงการนี้ของ อบจ.

2.7 โครงการจัดงานประเพณีบุญสลากภัต ประจำปีงบประมาณ 2554

2.7.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการจัดงานประเพณีบุญสลากภัต ประจำปีงบประมาณ 2554 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ขนบประเพณีอันดีงามของอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ประเพณีบุญสลากภัตได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานแล้วและได้จัดเป็นประจำทุกปี ละ 1 ครั้ง โดยจัดขึ้น ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทุกวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ผู้เดินทางมาร่วมงานทั้งในอำเภอตากฟ้า และจากพื้นที่อื่นๆ เป็นจำนวนมาก

2.7.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 200,000 บาท ครบถ้วน

2.7.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยไปสู่คนรุ่นหลัง การจัดงานประเพณีบุญสลากภัตได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาทุกปีโดยตลอด จึงเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐที่มุ่งอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของชาติ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตใจของประชาชนคนไทย และมีความคุ้มค่าทางด้านจิตใจที่มีอาจคิดคำนวณเป็นตัวเงินได้

2.7.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน สถาบันการศึกษา และประชาชน ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในการดำเนินงาน

2.7.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

โครงการจัดงานบุญสลากภัตของอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์เป็นโครงการที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สมควรให้การสนับสนุน

ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นงานประเพณีประจำอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย

2.8 โครงการประชุมพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์

2.8.1 การบรรจุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการประชุมอบรมให้ความรู้แก่พระภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เรียกว่า “พระวินยาธิการ” หรือตำรวจพระนั่นเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ความสมควรแก่ฐานานุรูป ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม ผลการดำเนินงานโครงการบรรจุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.8.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 140,000 บาท ครบถ้วน

2.8.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการประชุมพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จะช่วยแก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ และคำสั่งมหาเถรสมาคม อาศัยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาแสวงหาประโยชน์ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม การดำเนินงานโครงการดังกล่าวจึงเป็นการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นประโยชน์และคุ้มค่าต่อการดำเนินการ

2.8.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.8.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) เนื่องจากโครงการนี้เป็นการประชุมอบรม จึงควรมีการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อให้ทราบได้ว่าพระภิกษุที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด

(2) อบจ.ควรทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการจาก อบจ. ให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.9 โครงการประชุมสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์

2.9.1 การบรรจุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการประชุมพระสังฆาธิการในระดับเจ้าอาวาส เพื่อถวายเป็นความรู้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาวัดให้แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ให้มีประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและช่วยเหลือชุมชน ผลการดำเนินงานโครงการบรรจุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.9.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 200,000 บาท ครบถ้วน

2.9.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

วัดเป็นสถาบันทางศาสนาพุทธที่สำคัญอยู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนมาโดยตลอด การบริหารจัดการวัดให้เจริญรุ่งเรืองจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพให้แก่พระสงฆ์ในระดัเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของวัดโดยตรง โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชน

2.9.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด

2.9.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) โครงการประชุมพระสงฆ์ในระดัเจ้าอาวาสในเขตปกครองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นการถวญความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการวัดและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงควรกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เพื่อประเมินผลโครงการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

(2) อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.10 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ

2.10.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ เป็นงานสืบสานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนจัดขึ้นในเทศกาลตรุษจีนของชาวนครสวรรค์ ปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากจะเป็นการสัการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย ผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาเป็นงานที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการทุกประการ

2.10.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ครบถ้วน

2.10.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ เป็นงานที่กำเนิดขึ้นจากแรงศรัทธาประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และได้

จัดเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาเกือบ 100 ปี แล้ว จึงเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ควร
แก่การส่งเสริมสนับสนุนให้ดำรงอยู่คู่สังคมนครสวรรค์ และสังคมไทยตลอดไป

2.10.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด

2.10.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรประสานทำความเข้าใจกับมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแม่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่
ปากน้ำโพ ผู้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้ประสานแจ้งประธานคณะกรรมการจัดงาน
ประเพณีฯ ในแต่ละปีให้ทราบถึงการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการอุดหนุนงบประมาณของ อบจ.

2.11 โครงการมหกรรมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

2.11.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการมหกรรมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาานครสวรรค์เขต 3 เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาเยาวชนแบบผสมผสานทั้งด้าน
วิชาการ วัฒนธรรม และกีฬา โดยจัดเวทีให้นักเรียนและเยาวชนในเขตอำเภอไพศาลีและอำเภอ
ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการทุก
ประการโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

2.11.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน
500,000 บาท ครบถ้วน

2.11.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้มีเวทีแสดงความสามารถและ
ศักยภาพแห่งตน ส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อมทั้งจะพัฒนาตนเองตลอดเวลา
ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย โครงการนี้จึงเป็น
ประโยชน์และคุ้มค่าต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ

2.11.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.11.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติและการพัฒนา
เยาวชน ควรที่จะให้การสนับสนุนให้ดำเนินการอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

(2) อบจ.ควรประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อบจ. ที่มีหน้าที่กำกับดูแลโครงการในส่วนที่รับผิดชอบติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.12 โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “สิรินธรคัพ” ครั้งที่ 29 ประจำปี 2554 อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

2.12.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

อำเภอหนองบัวจัดโครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “สิรินธรคัพ” ครั้งที่ 29 ในปี 2554 โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ.วงเงิน 100,000 บาท และได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในอำเภอหนองบัว จำนวน 352,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 452,300 บาท ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการทุกประการ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การจัดการแข่งขันดำเนินไปด้วยความสมานฉันท์

2.12.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ.จำนวนเงิน 100,000 บาท ครบถ้วน

2.12.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึงครั้งที่ 29 โดยจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเป็นประจำทุกปีภายใต้ชื่อ “สิรินธรคัพ” ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนอำเภอหนองบัว มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ เกิดความสามัคคีระหว่างบุคคล หน่วยงาน องค์กร สร้างความเป็นเอกภาพของประชาชนชาวอำเภอหนองบัวได้เป็นอย่างดี นับว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์มีคุณค่า และคุ้มค่าต่อการดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง

2.12.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.12.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลา โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อบจ.ที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.13 โครงการแข่งขันกีฬาคณพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี

2.13.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

การดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาคณพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี เป็นการจัดซื้อชุดการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน และใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อม สำหรับนักกีฬาคณพิการ ผลการดำเนินงานโครงการสำเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.13.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ.จำนวนเงิน 90,000 บาท ครบถ้วน

2.13.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้เป็นการให้โอกาสแก่คณพิการได้มีส่วนร่วมและเข้าถึงการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ ซึ่งเป็นหลักการสากลเพื่อสร้างการยอมรับและความเท่าเทียมของบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อคณพิการโดยตรง

2.13.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.13.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ.ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนด และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อบจ.ที่รับผิดชอบกำกับดูแลติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.14 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับประเทศ ณ จังหวัดอุดรธานี

2.14.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับประเทศ ณ จังหวัดอุดรธานี ที่ อบจ. ให้การอุดหนุนงบประมาณได้ดำเนินการโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมของนักกีฬาและจัดซื้อชุดแข่งขันให้แก่กีฬา ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.14.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ.จำนวนเงิน 146,400 บาท โดยเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 99.88 มีเงินเหลือคืน อบจ. จำนวน 2,171 บาท ซึ่งได้ดำเนินการส่งคืนเรียบร้อยแล้ว

2.14.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการระดับประเทศที่ส่งผลกระทบในทางบวกแก่เยาวชนของชาติ เป็นโครงการที่มีประโยชน์และมีคุณค่าโดยตรงต่อเยาวชนของชาติ

2.14.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

(1) หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน ว่า โครงการนี้ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.

(2) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.14.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การอุดหนุนงบประมาณโครงการที่ได้รับจาก อบจ. ให้บุคคลโดยทั่วไปได้ ทราบ

(2) อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้ เร่งรัดดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งให้ อบจ. ภายในกำหนดเวลา และ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อบจ. ที่มีหน้าที่กำกับดูแลติดตามการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ

2.15 โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี

2.15.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี เป็นการ สนับสนุนจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมและการจัดซื้อชุดแข่งขันให้นักกีฬา ผลการดำเนินงาน โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.15.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ.จำนวน เงิน 150,000 บาท โดยเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 94.33 มีเงินเหลือคืนจำนวน 3,500 บาท ซึ่งได้ ดำเนินการส่งคืนเรียบร้อยแล้ว

2.15.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรีเป็นโครงการ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดดำเนินการเป็นประจำทุกปี เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อเยาวชน และประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดที่ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”

2.15.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้บุคคลทั่วไปทราบถึงการอุดหนุนงบประมาณของ อบจ.

2.15.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้กำกับดูแลโครงการกับหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการในการประชาสัมพันธ์การอุดหนุนงบประมาณของ อบจ.ให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ

2.16 โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชุมตาบง ครั้งที่ 1

2.16.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชุมตาบง ครั้งที่ 1 ใช้งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ.เป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาและจัดเป็นเงินรางวัลให้แก่ทีมกีฬาที่ชนะการแข่งขัน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการทุกประการ

2.16.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ.จำนวนเงิน 100,000 บาท ครบถ้วน

2.16.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชุมตาบง ครั้งที่ 1 เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน จงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และกระตุ้นให้ตื่นตัวตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย

2.16.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

(1) หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการขาดการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบทั่วกันว่า โครงการนี้ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.

(2) การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.16.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) อบจ.ควรทำความเข้าใจให้หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการในการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงการอุดหนุนงบประมาณโครงการของ อบจ.

(2) อบจ.ควรทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.17 โครงการมหกรรมกีฬาข้ามปี จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8

2.17.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการมหกรรมกีฬาข้ามปี จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างเสริมความสามัคคี ร่วมมือกันในการพัฒนาตน ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้เกิดความเข้มแข็ง ผลการดำเนินโครงการปรากฏว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.17.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ.จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ครบถ้วน

2.17.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการมหกรรมกีฬาข้ามปี จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8 ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปีจนเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางทั้งในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเป็นจำนวนมาก เป็นโครงการที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนใน จังหวัดนครสวรรค์

2.17.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด

2.17.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ในการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

2.18 โครงการดำเนินงานในกิจการกีฬาชาดอำเภอหนองบัว ประจำปี 2554

2.18.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

กีฬาชาดอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการโครงการโดยจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดเลี้ยงชีพแจกจ่าย และประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยทุกพื้นที่ในอำเภอหนองบัว ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการทุกประการ

2.18.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ.จำนวนเงิน 199,000 บาท ครบถ้วน

2.18.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอหนองบัวที่ประสบสาธารณภัย ส่งผลให้สภาพจิตใจดีขึ้น มีขวัญและกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไป โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

2.18.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

- (1) การคัดเลือกผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อรับความช่วยเหลือจากโครงการ
- (2) ความไม่คล่องตัวในการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งไม่สะดวกต่อการดำเนินการในภาวะไม่ปกติจากสาธารณภัย
- (3) ราคาพัสดุที่ต้องการจัดซื้อเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากจัดซื้อเป็นจำนวนมากในคราวเดียวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการเก็บรักษา และคุณภาพของสินค้า
- (4) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.18.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

- (1) จัดระบบและกลไกในการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงานโครงการ
- (2) บริหารโครงการในรูปคณะทำงาน เพื่อกระจายภาระงานและความรับผิดชอบ
- (3) อบจ. ประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในเวลาที่กำหนด

2.19 โครงการสร้างและพัฒนาตราสินค้าและส่งเสริมให้มีตราสัญลักษณ์ (แบรนด์การ์ันตี) จังหวัดนครสวรรค์

2.19.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการโครงการสร้างและพัฒนาตราสินค้าและส่งเสริมให้มีตราสัญลักษณ์ (แบรนด์การ์ันตี) จังหวัดนครสวรรค์ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 5 ประการ ผลการดำเนินงานโครงการปรากฏว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

2.19.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 300,000 บาท ครบถ้วน

2.19.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

จากการประเมินของหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ได้รับประโยชน์จากโครงการเป็นอย่างมาก มีผู้ประกอบการวิสาหกิจได้รับมอบตราสัญลักษณ์จากจังหวัดนครสวรรค์ รวมจำนวน 15 ราย แสดงให้เห็นว่าการลงทุนดำเนินการในโครงการนี้มีความคุ้มค่าแก่การอุดหนุนงบประมาณของ อบจ.

2.19.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ผู้ร่วมโครงการซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการวิสาหกิจ ทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง มีภารกิจที่จะต้องบริหารจัดการดูแลกิจการของตน ส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ร่วมโครงการ

2.19.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจในจังหวัดนครสวรรค์ สมควรให้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อถือและความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของจังหวัดนครสวรรค์อีกทางหนึ่งด้วย

2.20 โครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/การจัดระเบียบสังคมเชิงรุกประจำปี 2554

2.20.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดนครสวรรค์ให้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายโครงการครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 5 ร้วป้องกัน 9 โครงการหลัก และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์

2.20.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 500,000 บาท ครบถ้วน

2.20.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

จังหวัดนครสวรรค์ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติเป็นจังหวัดต้นแบบการติดตามและช่วยเหลือผู้เสพยา การอุดหนุนงบประมาณของ อบจ.จะเป็นส่วนสำคัญในการอำนวยความสะดวกต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้เสพยาได้เป็นอันมาก

2.20.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.20.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้ดำเนินการจัดส่งผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.21 โครงการสงเคราะห์ผู้ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ประจำปี 2554

2.21.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ประจำปี 2554 โดยจัดเครื่องอุปโภคบริโภค แจกจ่าย จำนวน 700 ชุด และผ้าห่มป้องกันความหนาว จำนวน 400 ผืน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการทุกประการ

2.21.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 500,000 บาท ครบถ้วน

2.21.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือและครอบครัวมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในแง่ของการให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ทุกข์ยาก แม้จะเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือเล็กน้อยก็มีคุณค่าอย่างมากสำหรับผู้ประสบความยากลำบาก

2.21.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.21.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้ดำเนินการจัดส่งผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.22 โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในหอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมตาบง

2.22.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้ที่อำเภอชุมตาบงได้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุเพื่อติดตั้งระบบเสียงภายในหอประชุมอำเภอชุมตาบง จำนวน 14 รายการ ผลการดำเนินงานโครงการปรากฏว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ส่งผลให้อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมตาบง สามารถให้บริการในการใช้จัดการประชุมสัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.22.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 250,000 บาท ครบถ้วน

2.22.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้เป็นประโยชน์และมีความคุ้มค่า การใช้งานอาคารหอประชุมเพื่อบริหารราชการของที่ว่าการอำเภอชุมตาบงดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเดิมได้รับงบประมาณก่อสร้างเฉพาะอาคารหอประชุม ไม่ได้รับงบประมาณติดตั้งระบบเสียงภายในอาคารหอประชุม เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการใช้งาน

2.22.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.22.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) การพิจารณาอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารของทางราชการ ควรพิจารณาถึงการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารได้ เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของระบบต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

(2) อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.23 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน

2.23.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประกอบด้วยโต๊ะอเนกประสงค์ชนิดพับได้และเก้าอี้บุวม เพื่อใช้งานในศาลาประชาคมอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการดำเนินงานโครงการสำเร็จลุล่วง บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

2.23.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 500,000 บาท ครบถ้วน

2.23.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ใช้ประโยชน์จากศาลาประชาคมอำเภอชุมแสงในการจัดประชุมสัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างคุ้มค่า โดยเฉลี่ยมีการใช้ศาลาประชาคมอำเภอชุมแสง จำนวน 7 ครั้งต่อเดือน

2.23.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.23.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) การใช้ศาลาประชาคมของอำเภอชุมแสงของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เป็นการให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจเป็นภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในอนาคต หากเป็นไปได้ควรคิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ ในอัตราที่เหมาะสม

(2) อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.24 โครงการฝึกอบรมการใช้อาวุธข้าราชการตำรวจ ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สายงานป้องกันตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์

2.24.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ใช้อาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการทุกประการ

2.24.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 200,000 บาท ครบถ้วน

2.24.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานป้องกันและปราบปราม นอกจากจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนแล้วยังช่วยลดความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นับว่ามีความคุ้มค่ามาก

2.24.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

โครงการนี้ไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้

2.24.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

ควรระบุตัวชี้วัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ไว้ในโครงการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงาน

โครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ในภาพรวม

1. การปรับปรุงโครงการตามที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.

1.1 ประเด็นปัญหา

การปรับปรุงโครงการที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้ถูกต้องเป็นไปตามรายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ.ในกรณีที่ อบจ.ปรับลดการอุดหนุนงบประมาณที่เสนอขอ หรือการปรับเปลี่ยนรายการค่าใช้จ่ายตามที่ อบจ.เห็นสมควร

1.2 ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่เสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.จะต้องดำเนินการปรับปรุงโครงการที่เสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามรายการค่าใช้จ่ายที่ อบจ.อนุมัติพร้อมทั้งจัดส่งให้ อบจ.เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินการดำเนินงานโครงการต่อไป

2. การประชาสัมพันธ์โครงการ

2.1 ประเด็นปัญหา

การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลโดยทั่วไปได้รับทราบถึงการอุดหนุนงบประมาณโครงการที่ อบจ.อุดหนุนให้แก่หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ

2.2 ข้อเสนอแนะ

อบจ. ควรกำหนดและประสานแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการได้ทราบถึงนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ อบจ. ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนอย่างกว้างขวาง และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบว่าโครงการดังกล่าวได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. ผ่านช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ

3. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

3.1 ประเด็นปัญหา

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา

3.2 ข้อเสนอแนะ

(1) อบจ. สื่อสารให้หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. ได้รับทราบถึงกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณอย่างชัดเจน

(2) อบจ. มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลโครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ติดตามการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณให้เป็นไปตามกำหนดเวลา



บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นแนวคิดที่สำคัญที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการในด้านต่างๆ ซึ่ง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ นำไปใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสู่ระดับมาตรฐานสากล และเป็นกรอบในการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาองค์การเป็นฐานสำหรับใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่

- | | |
|-----------|---|
| หมวดที่ 1 | การนำองค์กร |
| หมวดที่ 2 | การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ |
| หมวดที่ 3 | การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย |
| หมวดที่ 4 | การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ |
| หมวดที่ 5 | การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล |
| หมวดที่ 6 | การจัดการกระบวนการ |
| หมวดที่ 7 | ผลลัพธ์การดำเนินการ |

ในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้จะดำเนินการในหมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดำเนินการโดยมุ่งเน้นประเมินมิติที่ 1) ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาในเรื่องผลการบรรลุความสำเร็จของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน และมิติที่ 2) ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยพิจารณาในเรื่องผลความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผลตัวชี้วัดที่สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา โดยประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง แต่เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัด 15 อำเภอ มีโครงการ ที่ดำเนินงานเป็นจำนวนมากดังนั้น หากให้สถาบันการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการติดตามและประเมินผล ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงก็จะทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามขอบเขตหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ว่ามีข้อควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร เพื่อที่จะนำผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป จึงได้จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2554 ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ ข้อคิดเห็น และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ขอบเขตโครงการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2554 จะทำการประเมินผลการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์โดยใช้กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นหลักในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2554 ดังนี้

1. การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษาในส่วนนี้ จะเป็นการสำรวจเพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งรายข้อคำถามและภาพรวม โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เครื่องมือที่ใช้ได้จากการปรับปรุงแบบประเมินตามคู่มือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แบบที่ 3.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และ แบบที่ 3.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผล การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งใช้ในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการ

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

การศึกษาในส่วนนี้ จะเป็นการติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานที่รับการอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. อบจ. หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
2. คู่มือการติดตามและประเมินผล หมายถึง คู่มือ “การติดตามและประเมินผล การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2552 – 2556) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
4. แผน 3 ปี หมายถึง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 – 2555) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

5. แผนการดำเนินงาน หมายถึงแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

6. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย

7. บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

บทที่ 2

ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยมีอำนาจหน้าที่ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม การสาธารณสุข การป้องกันโรค การบำบัดโรคและการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาลฯ เป็นต้น

นอกจากนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดยังอาจทำกิจการซึ่งอยู่นอกเขตเมื่อกิจการนั้นจำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมที่ดำเนินตามอำนาจหน้าที่ที่อยู่ในเขตของตน โดยได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือ สภาตำบลที่เกี่ยวข้องนั้น และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วด้วย และได้มีพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ที่ได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 114 ตอนที่ 62 ก ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2540 โดยใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายที่กล่าวถึงระเบียบวิธีการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแทนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 สำหรับเหตุผลของการใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้อาจพิจารณาได้จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติซึ่งระบุว่า "โดยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพื้นที่ทั้งจังหวัดที่อยู่นอกเขตสุขาภิบาล และเทศบาล เมื่อได้มีพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 จึงมีการปรับปรุงบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้องกันพร้อมทั้งปรับปรุงโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น "

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 กำหนดให้มีหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งเรียกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอยู่ในทุกจังหวัด ๆ ละ 1 แห่ง รวม 75 แห่ง

มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีพื้นที่รับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัด โดยทำงานทับซ้อนกับพื้นที่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น คือ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนั้น ๆ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ ถนนสวรรควิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

2.1 สภาพทั่วไป

2.1.1 ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต

ที่ตั้งเฉพาะ จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 15 องศา 40 ลิปดาเหนือกับละติจูด 16 องศา 10 ลิปดาเหนือ และระหว่างลองจิจูด 99 องศา 5 ลิปดาตะวันออก กับลองจิจูด 100 องศา 50 ลิปดาตะวันออก อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยเหนือเส้นศูนย์สูตร ค่อนไปซีกโลกด้านตะวันออก

ที่ตั้งสัมพันธ์ จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง หรือภาคกลางตอนบนของประเทศไทย คาบเกี่ยวระหว่างภาคเหนือกับภาคกลาง ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือโดยทางรถยนต์เป็นระยะทาง 237 กิโลเมตร ทางรถไฟเป็นระยะทาง 250 กิโลเมตร

อาณาเขตจังหวัดนครสวรรค์ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 8 จังหวัด คือ

ทิศเหนือ	ติดต่อกับอำเภอบางมูลนาก อำเภอโพทะเล อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร อำเภอชาณุวรลักษบุรี และอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
ทิศใต้	ติดต่อกับอำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอทัพทัน อุทัยธานี อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอสรรพยา และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อำเภอบ้านหมี่ อำเภอหนองม่วง และอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับอำเภอบึงสามพัน และอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อำเภอสว่างอารมณ์ และอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

2.1.2 ขนาดและรูปร่าง

ขนาด จังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ประมาณ 9,597.677 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,998,548 ไร่ แบ่งเขตการปกครองเป็น 15 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอโกรกพระ อำเภอชุมแสง อำเภอตากฟ้า อำเภอตาคลี อำเภอท่าตะโก อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอพยุหะคีรี อำเภอ

ไพศาลี อำเภอลาดยาว อำเภอหนองบัว อำเภอแม่วงก์ อำเภอชุมตาบง และอำเภอแม่เปิน เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย นครสวรรค์เป็นจังหวัดขนาดกลาง

รูปร่าง ของจังหวัดนครสวรรค์มีลักษณะเป็นแนวยาวจากทิศตะวันตกกับทิศตะวันออก รูปร่างคล้ายกับผีเสื้อกางปีกบิน



ภาพที่ 2.1 แผนที่จังหวัดนครสวรรค์

2.1.3 เขตการปกครอง

จังหวัดนครสวรรค์ จัดรูปการปกครองตามลักษณะการปกครองส่วนภูมิภาคโดยแบ่งออกเป็น 15 อำเภอ 1,433 หมู่บ้าน 128 ตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 20 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 122 แห่ง

ที่	อำเภอ	พื้นที่ (ตร.กม.)	จำนวน หมู่บ้าน	จำนวน ตำบล	จำนวน เทศบาล	จำนวน อบต.	อบจ.
1	เมืองฯ	748.268	171	16	2	16	1
2	โกรกพระ	297.194	65	9	3	7	-
3	ชุมแสง	716.726	126	11	2	11	-
4	ลาดยาว	691.096	149	12	2	12	-
5	บรรพตพิสัย	909.897	118	13	2	12	-
6	หนองบัว	819.505	107	9	1	9	-

ที่	อำเภอ	พื้นที่ (ตร.กม.)	จำนวน หมู่บ้าน	จำนวน ตำบล	จำนวน เทศบาล	จำนวน อบต.	อบจ.
7	ตากลี	854.062	127	10	2	10	-
8	เก้าเลี้ยว	256.713	43	5	1	4	-
9	ท่าตะโก	607.225	112	10	1	10	-
10	ตากฟ้า	570.692	76	7	1	7	-
11	ไพศาลี	979.457	101	8	1	8	-
12	พยุหะคีรี	740.794	125	11	2	9	-
13	แม่วงก์	766.808	66	4	0	4	-
14	แม่เปิน	260.2	24	1	0	1	-
15	ชุมตาบง	379.04	23	2	0	2	-
รวม		9597.677	1,433	128	20	122	1

ข้อมูล : ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ เดือน กรกฎาคม 2553

2.1.4 ประชากร

จำนวนประชากรรวม 1,072,868 คน แบ่งเป็นชาย 525,884 คน และหญิง 546,984 คน

ข้อมูลประชากรจำแนกตามเขตปกครองรายอำเภอ

อำเภอ	จำนวน ประชากร ชาย (คน)	จำนวน ประชากร หญิง (คน)	จำนวน ประชากร รวม (คน)	จำนวน เกิด (คน)	จำนวน ตาย (คน)	จำนวน ย้ายเข้า (คน)	จำนวน ย้ายออก (คน)
เมืองนครสวรรค์	116,06	124,493	240,555	6,880	1,723	15,071	16,827
โกรกพระ	17,624	18,403	36,027	138	285	1,764	1,716
ชุมแสง	32,289	34,217	66,506	321	534	3,075	2,930
หนองบัว	34,555	35,617	70,172	358	504	3,252	3,224
บรรพตพิสัย	42,912	44,564	87,476	601	731	3,713	3,642
เก้าเลี้ยว	17,169	17,764	34,933	101	256	1,762	1,468

อำเภอ	จำนวน ประชากร ชาย (คน)	จำนวน ประชากร หญิง (คน)	จำนวน ประชากร รวม (คน)	จำนวน เกิด (คน)	จำนวน ตาย (คน)	จำนวน ย้ายเข้า (คน)	จำนวน ย้ายออก (คน)
ตากลี	55,923	57,082	113,005	422	905	5,998	5,829
ท่าตะโก	33,015	34,627	67,642	255	507	2,749	2,616
ไพศาลี	35,500	36,068	71,568	250	505	3,236	2,686
พยุหะคีรี	30,170	32,150	62,320	157	536	3,177	2,715
ลาดยาว	44,356	45,861	90,217	842	604	3,976	4,156
ตากฟ้า	20,017	20,623	40,640	192	318	2,022	1,856
แม่วงก์	26,606	26,210	52,816	199	333	2,347	2,016
แม่เปิน	10,304	9,955	20,259	6	116	1,202	968
ชุมตาบง	9,382	9,350	18,732	2	98	867	706
รวม	525,88	546,984	1,072,868	10,724	7,955	54,211	53,355

ข้อมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2553

2.1.5. รายได้ประชากรเฉลี่ยต่อคนต่อปี

ในปี พ.ศ. 2551-2553 ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีในแต่ละอำเภอ ดังนี้

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีรายอำเภอ

อำเภอ	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี		
	พ.ศ. 2551	พ.ศ. 2552	พ.ศ. 2553
เมืองนครสวรรค์	51,375	62,851.69	58,423.67
โกรกพระ	46,828	55,008.76	56,349.72
ชุมแสง	57,274	78,485.72	87,054.00
หนองบัว	44,094	59,594.97	53,875.90
บรรพตพิสัย	46,677	63,056.49	59,536.68
เก้าเลี้ยว	44,653	52,440.61	50,400.90

อำเภอ	รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี		
	พ.ศ. 2551	พ.ศ. 2552	พ.ศ. 2553
ตากลี	55,206	60,126.87	59,291.79
ท่าตะโก	53,838	63,729.03	61,865.18
ไพศาลี	49,774	60,681.47	65,806.53
พยุหะคีรี	51,971	61,496.92	61,008.53
ลาดยาว	44,542	59,412.29	57,944.10
ตากฟ้า	59,281	68,210.31	72,865.64
แม่วงก์	44,801	55,687.93	46,890.01
อำเภอแม่เปิน	46,677	49,790.35	48,081.79
อำเภอชุมตาบง	42,186	55,997.33	51,396.03
รวมเฉลี่ย	50,000	61,864.79	60,337.66

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ , กรกฎาคม 2553

2.1.6 การศึกษา

การศึกษานอกจากจะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถหรือประสิทธิภาพให้แก่แรงงานในฐานะเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญประเภทหนึ่งในกระบวนการผลิตแล้ว การศึกษายังเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของการพัฒนาในด้านอื่นๆ อีกหลายประการ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและครอบครัว การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนการเมืองและการปกครองด้วยเหตุดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องให้ความสำคัญในภาระหน้าที่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งซึ่งจะได้รับผลในระยะยาว

สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ ถือได้ว่าเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือตอนล่าง เนื่องจากมีสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาตั้งอยู่หลายแห่งทั้งของรัฐและเอกชน ทำให้ประชาชนจังหวัดใกล้เคียงนิยมส่งบุตรหลานมาศึกษาต่อในจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยของรัฐบาล

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
2. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการพิเศษจังหวัดนครสวรรค์
4. มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตนครสวรรค์
5. ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดนครสวรรค์
6. ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยเอกชน

1. มหาวิทยาลัยภาคกลาง
2. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามขนาด

ที่	สพท.	ขนาดที่ 1 1-120 คน	ขนาดที่ 2 121-200 คน	ขนาดที่ 3 201-300 คน	ขนาดที่ 4 301-499 คน	ขนาดที่ 5 500- 1499 คน	ขนาดที่ 6 1500-2499 คน	ขนาดที่ 7 ≥2500 คน
1	สพป.นว.1	118	31	14	9	3	2	0
2	สพป.นว.2	81	35	17	14	13	1	-
3	สพป.นว.3	141	33	31	12	7	2	1
4	สพม.42	0	1	2	1	7	0	4
รวม 4 เขต		340	100	64	36	30	5	5

จังหวัดนครสวรรค์มีผู้ลงทะเบียนเรียนนักศึกษานอกระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 15,579 คน ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2554 จำนวน 11,495 คน และหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 4,084 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	สถานศึกษา/ ศูนย์ กศน.	หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544				หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551			
		ประถม	ม.ต้น	ม.ปลาย	รวม	ประถม	ม.ต้น	ม.ปลาย	รวม
1.	อำเภอเมืองฯ	145	1,144	1,897	3,168	38	356	633	1,027
2.	อำเภอเก้าเลี้ยว	10	151	267	428	7	63	88	158
3.	อำเภอโกรกพระ	19	171	330	520	12	44	97	153
4.	อำเภอชุมแสง	51	169	401	621	20	83	158	261
5.	อำเภอตากฟ้า	17	114	308	439	3	27	74	104

ลำดับ	สถานศึกษา/ ศูนย์ กศน.	หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544				หลักสูตรศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551			
		ประถม	ม.ต้น	ม.ปลาย	รวม	ประถม	ม.ต้น	ม.ปลาย	รวม
6.	อำเภอตากลี	44	404	729	1,177	27	173	285	485
7.	อำเภอท่าตะโก	31	268	452	751	5	57	110	172
8.	อำเภอบรรพตพิสัย	40	275	505	820	5	109	118	232
9.	อำเภอพยุหะคีรี	34	180	359	573	19	60	128	207
10.	อำเภอไพศาลี	43	164	304	511	13	93	159	265
11.	อำเภอลาดยาว	33	288	612	933	16	115	238	369
12.	อำเภอหนองบัว	34	162	353	549	8	60	138	206
13.	อำเภอแม่วงก์	16	147	261	424	15	30	73	118
14.	อำเภอแม่เปิน	15	89	199	303	13	53	76	142
15.	อำเภอชุมตาบง	40	88	150	278	2	36	39	77
16.	โรงเรียนวัดท่าทอง	-	-	-	-	14	26	26	66
17.	โรงเรียนผู้ใหญ่ ยุวบัณฑิต	-	-	-	-	5	20	17	42
รวม		572	3,814	7,109	11,495	222	1,405	2,457	4,084

ที่มา : สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2553

2.1.7 การนับถือศาสนา

ประชากรของจังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 99.76 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ และอิสลาม ร้อยละ 0.18 และ 0.06 ตามลำดับ อำเภอที่มีจำนวนวัดมากที่สุดคือ อำเภอตากลี อำเภอที่มีจำนวนวัดน้อยที่สุด คือ อำเภอชุมตาบง

ข้อมูลทางการศาสนา จำนวนศาสนสถาน (วัด คริสตจักร มัสยิด) 754 แห่ง วัด 726 วัด นิกายมหายาน 711 วัด นิกายธรรมยุติ 15 วัด โบสถ์คริสต์ 23 แห่ง (คาทอลิก 5 แห่ง, โปรเตสแตนต์ 18 แห่ง) มัสยิด 5 แห่ง จำนวนบุคลากรทางศาสนา ศาสนาพุทธมีพระภิกษุ 6,089 รูป สามเณร 1,137 รูป ศาสนาคริสต์ 54 คน จำนวนศาสนิกชน พุทธศาสนิกชน 1,102,681 คน (ร้อยละ 99.76) คริสต์ศาสนิกชน 1,986 คน (ร้อยละ 0.18) อิสลามมิกชน 660 คน (ร้อยละ 0.06)

พระอารามหลวง 4 แห่ง

(1) วัดโพธาราม	มหานิกาย	อำเภอเมืองนครสวรรค์
(2) วัดนครสวรรค์	มหานิกาย	อำเภอเมืองนครสวรรค์
(3) วัดวรนาถบรรพต	มหานิกาย	อำเภอเมืองนครสวรรค์
(4) วัดตากฟ้า	มหานิกาย	อำเภอดงทับฟ้า

ข้อมูล : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ณ เดือนกรกฎาคม 2553

2.1.8 การสาธารณสุข

จำนวนสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ปี 2553

สถานบริการสาธารณสุข	จำนวน	
	แห่ง	เตียง
ภาครัฐ		
<u>สังกัดกระทรวงสาธารณสุข</u>		
โรงพยาบาลศูนย์ (รพ.สวรรค์ประชารักษ์)	1	653
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	1	60
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์	1	60
โรงพยาบาลชุมชน	12	600
- ขนาด 30 เตียง 5 แห่ง		
- ขนาด 60 เตียง 6 แห่ง		
- ขนาด 90 เตียง 1 แห่ง		
สถานีนอนมัย	189	-
- สถานีนอนมัยขนาดใหญ่ 33 แห่ง/สถานีนอนมัยทั่วไป 156 แห่ง		
<u>สังกัดกระทรวงกลาโหม</u>		
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ (กรมแพทย์และทหารบก)	1	90
โรงพยาบาลกองบิน 4	1	50
(กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ)		
<u>สังกัดกระทรวงมหาดไทย</u>		
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล	6	-
ภาคเอกชน		
โรงพยาบาลเอกชน	7	512
คลินิกแพทย์	113	-
คลินิกทันตกรรม	40	-
สถานพยาบาลและการผดุงครรภ์	76	-
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน	112	-
ร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจสุเสร็จ	116	-
ร้านขายยาแผนโบราณ/ร้านผลิตยาแผนโบราณ	84/23	-

ข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์, กรกฎาคม 2553

ข้อมูลสาเหตุการตายที่สำคัญ จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2550-2552

ลำดับที่	สาเหตุการป่วย	ปี 2552		ปี 2551		ปี 2550	
		จำนวนตาย (คน)	อัตราราย ตาย	จำนวน ตาย(คน)	อัตราราย ตาย	จำนวนตาย (คน)	อัตราราย ตาย
1	มะเร็งรวม(COO-D48)	897	83.50	922	85.91	840	78.25
2	หัวใจและหลอดเลือด(I21-I99)	737	68.61	764	71.19	767	71.45
3	ติดเชื้อโรคอื่น/ปรสิต(A00-B99)	726	67.58	702	65.41	781	72.75
4	ปอดและอวัยวะเกี่ยวกับปอด(J15-J99)	565	52.60	581	54.13	534	49.74
5	อุบัติเหตุจากการขนส่ง(V02-V99)	185	17.22	163	15.19	182	16.95
6	ไตวาย(N17-N19)	152	14.15	175	16.31	174	16.21
7	ตับและตับอ่อน(K70-K76,K85)	148	13.78	166	15.47	150	13.97
8	ฆ่าตัวตาย(X61-X74)	87	8.10	74	6.89	88	8.20
9	เบาหวาน(E10-E14)	73	6.80	88	8.20	95	8.85
10	ความดันโลหิตสูง(I10)	42	3.91	30	2.80	35	3.26
รวม		3,470	336.25	3,665	341.5	3,646	339.63

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์, กรกฎาคม 2553

2.1.9 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การดำเนินงานที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม ซึ่งจังหวัดได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการการรักษาความสงบเรียบร้อยประจำจังหวัด ตลอดจนมาตรการในการป้องกันปราบปรามโจรผู้ร้ายเพื่อให้บังเกิดความสุขแก่บ้านเมือง ซึ่งภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในของจังหวัดนครสวรรค์ มีกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ และสถานีตำรวจภูธร 22 แห่ง ดูแลรับผิดชอบ

ข้อมูลสำรวจและอาชญากรรม จำแนกตามชนิดคดี

ชนิดคดี	ปี พ.ศ.2552		ปี พ.ศ. 2553	
	จำนวนรับ แจ้ง (ราย)	จับได้ (ราย)	จำนวนรับ แจ้ง (ราย)	จับได้ (ราย)
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา	37	30	39	30
ปล้นทรัพย์	11	10	4	4
ชิงทรัพย์-บาดเจ็บ	4	4	3	3
ชิงทรัพย์-ไม่บาดเจ็บ	5	5	8	8
ลักพาเรียกค่าไถ่	-	-	-	-
วางเพลิง	-	-	1	1
ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา	1	1	4	4
กระทำให้ตายโดยประมาท	5	5	3	3
พยายามฆ่า	95	60	85	61
ทำร้ายร่างกาย	235	206	258	203
ข่มขืนกระทำชำเรา	56	47	92	64
ลักทรัพย์	387	218	342	223
วิ่งราวทรัพย์	29	25	19	14
รีดเอาทรัพย์	-	-	-	-
กรรโชกทรัพย์	1	1	1	1
รับของโจร	1	1	1	-
ทำให้เสียทรัพย์	54	38	58	46
โจรกรรมรถจักรยานยนต์	151	34	145	42
รวม	1,072	685	1,063	707

* ข้อมูล : ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2553

2.1.10 ทรัพยากรธรรมชาติ

จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2548 มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 516,337.50 ไร่ หรือ 826.14 ตร.กม. หากพิจารณาเปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือ 17 จังหวัด จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งในด้านปริมาณและสัดส่วนต่ำที่สุดในภาคเหนือ ยกเว้นจังหวัดพิจิตรที่ไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลเนื้อที่ป่าไม้

1) พื้นที่ป่า

จังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เป็นป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 6 ป่า เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 1,319,293.25 ไร่หรือ 2,110.86 ตร.กม. จากข้อมูลการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรากฏว่าเนื้อที่ป่าของจังหวัดนครสวรรค์ในปีพ.ศ. 2548 มีจำนวนประมาณ 516,337.50 ไร่หรือ 826.14 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 8.61 ของพื้นที่จังหวัด แต่เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ป่าในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีพื้นที่ป่า 530,156.25 ไร่หรือ 848.25 ตร.กม. ปรากฏว่า มีพื้นที่ป่าลด 13,818.75 ไร่ หรือ 22.11 ตร.กม.

ชนิดป่าไม้ของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous forest) ป่าดงดิบ (Evergreen forest) และป่าเต็งรัง (Deciduous dipterocarp forest) พันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ไม้สัก (Tectona grandis) ที่มีอยู่ในป่าเบญจพรรณ ท้องที่อำเภอแม่วงก์ และกิ่งอำเภอแม่เปินนอกจากนี้ยังมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจชนิดอื่นอีกเช่นไม้ยาง มะค่าโมง ตะเคียนทอง แดง ประดู่ เสลา กระบาก เต็งรัง เหียงหลวง ฯลฯ

พื้นที่ป่าไม้แบ่งตามประเภท

ประเภทป่าไม้	พื้นที่ป่า (ไร่)
ป่าชุมชน	3,776
ป่าเศรษฐกิจ	233,081.50
ป่าอนุรักษ์	279,480
รวม	516,337.50

2) ทรัพยากรดิน

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์เป็นแอ่งตรงกลาง ยกตัวสูงขึ้นไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ดินที่เกิดขึ้นจากวัสดุต้นกำเนิดในลักษณะหรือสภาพพื้นที่ประเภทต่างๆ กัน ซึ่งพอจะแบ่งออกได้เป็น 8 ประเภท คือ

- **ที่ราบน้ำท่วมถึง (Flood plain)** เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนกลางของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผลจากการไหลของน้ำตะกอนที่มีเนื้อหยาบจะอยู่ใกล้ลำน้ำทำให้เกิดสันริมน้ำตะกอนเนื้อละเอียดถูกพัดพาไปในที่ลุ่ม (River Basin) ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง ส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์ในการทำนา และปลูกไม้ผลต่างๆ ในบริเวณสันริมน้ำ

- **ลานตะพักลำน้ำกลางเก่ากลางใหม่ (Semi Recent Terrace)** เป็นบริเวณที่มีอายุมากกว่าอยู่สูงกว่าและไกลจากแม่น้ำมากกว่าบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง น้ำจากแม่น้ำท่วมไม่ถึง พบเป็นบริเวณกว้างทางตอนเหนือของอำเภอบรรพตพิสัย อำเภอท่าตะโก ทางทิศตะวันออกของอำเภอหนองบัว และบริเวณตอนกลางของอำเภอลาดยาว ดินบริเวณนี้จึงมีวัสดุต้นกำเนิดมาจากตะกอนที่มีเนื้อละเอียดหรือปานกลาง พื้นที่บริเวณนี้ใช้ประโยชน์ในการทำนาในที่ลุ่มและปลูกพืชไร่บนที่ดอน

- **ลานตะพักลำน้ำระดับต่ำ (Low Terrace)** เป็นบริเวณที่มีอายุมากกว่าที่ราบน้ำท่วมถึง และลานตะพักลำน้ำกลางเก่ากลางใหม่ ปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการทำนา ซึ่งบางบริเวณเปลี่ยนสภาพมาจากป่าแดง และบางส่วนที่ยังคงเป็นสภาพป่าแดงที่เสื่อมโทรมอยู่ พบในอำเภอหนองบัว อำเภอไพศาลี

- **ลานตะพักน้ำระดับสูง (High Terrace)** เป็นบริเวณที่เกิดจากการทับถมของตะกอนจากลำน้ำเก่าที่มีอายุมากที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอหนองบัวและอำเภอไพศาลี การระบายน้ำอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ในปัจจุบันถูกใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ เป็นป่าเสื่อมโทรมและที่รกร้างว่างเปล่า

- **เนินตะกอนรูปพัดติดต่อกัน (Coalescing Fans)** เกิดจากน้ำของลำห้วยและลำธารต่างๆ ที่พัดพาเอาตะกอนมาทับถมในบริเวณปากทางของหุบเขาต่างๆ พบเป็นบริเวณกว้างทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอลาดยาวซึ่งมีเทือกเขาสูงและมีลำห้วยมาก ลักษณะของดินส่วนใหญ่เนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วนเหนียวปนกรวด มีการระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ ปัจจุบันถูกใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ และบางส่วนเป็นป่า

- **ลานตะพักปูนมาร์ล (Mid Terrace)** พบเป็นบริเวณกว้างอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครสวรรค์ บริเวณเขตอำเภอตากฟ้า อำเภอตาคลี ลักษณะดินมีเนื้อดินเป็นดินเหนียว ดินร่วนเหนียว ดินร่วน ดินเหนียวปนกรวดหิน การระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์สูงปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่

- **พื้นที่ผิวที่เหลื่อมล้ำจากการกัดกร่อน (Dissected Erosion Surface)** บริเวณนี้มีการปรับพื้นที่ให้ราบเรียบลง โดยการชะล้างพังทลายของหินพื้นฐานต่างๆ ลักษณะของดินมีเนื้อดินเป็นดินเหนียวดินร่วนเหนียว ดินร่วนดินเหนียวปนกรวดหิน การระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลางถึงสูง ปัจจุบันถูกใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่

- **ภูเขา (Mountain)** เป็นบริเวณที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 พบมากทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดเขตติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดตากทางด้านตะวันออก ซึ่งส่วนใหญ่ดินบริเวณนี้เนื้อดินมีลักษณะเป็นดินร่วนดินเหนียวและดินเหนียว ที่มีการระบายน้ำได้ดีในปัจจุบันมีบางส่วนยังคงมีสภาพเป็นป่าไม้ ซึ่งมีลักษณะหินโผล่อยู่โดยทั่วไปและบางส่วนถูกบุกรุกทำลายใช้เพาะปลูกพืชไร่

3) แร่ธาตุ

จากสภาพธรณีวิทยาที่พบบริเวณที่มีหินมีอายุเก่าแก่มากของจังหวัดนครสวรรค์ จะเป็นทิวเขาแร่ธาตุต่างๆ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะจำกัดอยู่เฉพาะในทิวเขาทางทิศตะวันตกของจังหวัด และมีแร่กระจายอยู่ทางตอนกลางและทิศตะวันออกบ้างแหล่งแร่เศรษฐกิจที่พบแล้วในจังหวัดนครสวรรค์ มีดังนี้

- **แร่ยิปซัม (Gypsum)** พบที่อำเภอหนองบัว มีปริมาณการผลิตถึงร้อยละ 69.2 ของภาคเหนือ หรือร้อยละ 22.5 ของประเทศ ลักษณะการใช้แร่ยิปซัมถูกนำไปใช้เพื่อการผลิตปูนซีเมนต์ (Portland Cement) แผ่นยิปซัมอัด (Gypsum Board) เป็นส่วนใหญ่

- **แร่เหล็ก (Iron)** พบที่ตำบลหัวหวาย อำเภอตากถ้ำ (ทำการผลิตแล้ว) และเขاب่อเหล็ก เขاب่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี การผลิตแร่เหล็กในจังหวัดมีปริมาณลดลงในปัจจุบัน

- **หินอ่อน (Marble)** พบที่อำเภอบรรพตพิสัย การผลิตหินอ่อนเพิ่งเริ่มดำเนินการผลิตในปีพ.ศ. 2523 เพียง 100 ตัน ปริมาณการผลิตหินอ่อนเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะมีความนิยมนำหินอ่อนไปประดับที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงานเพิ่มมากขึ้น ขนาดการผลิตในจังหวัดยังคงเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก มีโรงงานผลิตหินอ่อนและหินแกรนิต 3 แห่ง ขนาดเงินทุนรวม 176.8 ล้านบาท

- **หินแกรนิต (Granite)** พบที่อำเภอบรรพตพิสัย การผลิตหินแกรนิตในจังหวัดนครสวรรค์ มีการผลิตครั้งแรกใน พ.ศ.2534 ปริมาณผลผลิต 500 ตัน ลักษณะการใช้เช่นเดียวกับหินอ่อน คือนำไปใช้ประดับอาคารและที่อยู่อาศัย

- **ดินมาร์ล (marl)** หรือดินสอพอง พบที่อำเภอตากถ้ำ

- **หินปูน (Limestone)** กระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์เป็นแหล่งผลิตหินปูนแหล่งเดียวของภาคเหนือ ลักษณะการใช้ส่วนใหญ่หินปูนถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรม

ปูนซีเมนต์ สำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่นำแร่หินไปใช้ คืออุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์ อุตสาหกรรมเครื่องหนัง และอุตสาหกรรมปูนขาว

- **ทราย (Sand)** มีอยู่ทั่วไปตามบริเวณลุ่มแม่น้ำปิง

จากลักษณะทางธรณีของจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าโอกาสที่จะพบแหล่งแร่เศรษฐกิจ ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ที่เป็นภูเขาทางทิศตะวันตกหากได้มีการสำรวจอย่างจริงจัง

4) ทรัพยากรน้ำ

ทรัพยากรน้ำของจังหวัดนครสวรรค์ ได้มาจากแหล่งที่สำคัญๆ 3 แหล่ง คือแหล่งน้ำผิวดิน แหล่งน้ำใต้ดิน และแหล่งน้ำชลประทาน ดังนี้

1. แหล่งน้ำผิวดิน

แหล่งน้ำผิวดิน ได้แก่ น้ำในแม่น้ำและลำห้วยลำคลองสายต่างๆ ซึ่งมีต้นกำเนิดจากภูเขาทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของจังหวัด มีต้นกำเนิดจากที่อื่นแล้วไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ แม่น้ำสายใหญ่ที่มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของประชากร ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำปิง และแม่น้ำน่าน นอกนั้นเป็นลำน้ำสายเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่จะไหลลงสู่แม่น้ำดังกล่าวเกือบทั้งสิ้น ดังนั้น แหล่งน้ำผิวดินในจังหวัดนครสวรรค์ที่สำคัญๆ จึงได้แก่

(1) **แม่น้ำเจ้าพระยา** เกิดจากการไหลมารวมกันของแม่น้ำปิง และแม่น้ำน่านที่บริเวณปากน้ำโพ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ แล้วไหลลงทางทิศใต้สู่ภาคกลางตอนใต้และออกสู่ทะเลที่อ่าวไทยเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่มีประโยชน์ทั้งทางด้านการเกษตร การคมนาคม การอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภค ของบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำมาเป็นเวลาช้านานแล้ว และยังเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกด้วย

(2) **แม่น้ำปิง** เป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาภาคเหนือ ไหลผ่านท้องที่อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเก้าเลี้ยว มาบรรจบกับแม่น้ำน่านเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตำบลปากน้ำโพ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญอีกสายหนึ่ง ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภคของประชากรบริเวณสองฝั่งแม่น้ำ

(3) **แม่น้ำน่าน** เป็นลำน้ำสายใหญ่ มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาผีปันน้ำ จังหวัดน่าน ไหลผ่านจังหวัดสำคัญ คือ พิชณุโลก พิษณุตร และผ่านท้องที่อำเภอชุมแสง เข้าอำเภอเมืองนครสวรรค์ก่อนมาบรรจบกับแม่น้ำปิง ที่ตำบลปากน้ำโพ เป็นแหล่งน้ำที่ใช้ประโยชน์ทั้งด้านการเกษตร การคมนาคม การอุปโภคบริโภค

(4) **แม่น้ำยม** ต้นกำเนิดจากเทือกเขาในจังหวัดแพร่ ไหลผ่านจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร ในภาคเหนือลงมาจนบรรจบกับแม่น้ำน่าน ที่ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชากรบริเวณสองฝั่งแม่น้ำได้เป็นอย่างดี

(5) **ลำแม่น้ำวัง** ต้นกำเนิดจากเทือกเขาสูงจังหวัดตาก ไหลผ่านทางอำเภอลาดยาว ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นแม่น้ำวังมาไหลลงสู่แม่น้ำสะแกกรังที่จังหวัดอุทัยธานี สามารถให้ประโยชน์ด้านเพาะปลูกได้ดีและอาจมีปริมาณน้ำเกินความต้องการในฤดูฝน ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมได้

(6) **คลองโพธิ์** มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาสูงในท้องที่กิ่งอำเภอแม่เป็น ทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดนครสวรรค์ และไหลเลียบเขตจังหวัดมารวมกับลำน้ำแม่น้ำวังในอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เป็นลำน้ำที่มีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภค

(7) **คลองบางไผ่-บางประมุง** แยกจากแม่น้ำปิงที่อำเภอบรรพตพิสัย ผ่านตำบลท่าซุดออกแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ

(8) **บึงบอระเพ็ด** เป็นบึงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีอาณาเขตรอบคลุม 3 อำเภอ ของจังหวัดนครสวรรค์ คือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอชุมแสง และอำเภอท่าตะโก มีเนื้อที่ประมาณ 132,737 ไร่ 56 ตารางวา

สำหรับคลองอื่นๆ ที่มีน้ำไหลตลอดปี น้ำจะมีมากเกินไปจนเกิดความเสียหายในฤดูฝน และน้ำน้อยเกินไปในฤดูแล้ง จนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ คลองเกรียงไกร และคลองเกษม ในท้องที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ และอำเภอชุมแสง ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำน่าน คลองบอน คลองท่าตะโก และคลองเจ็ดตง ในท้องที่อำเภอท่าตะโก ไหลลงสู่บึงบอระเพ็ด เป็นต้น แต่ทั้งนี้ ลำคลองต่างๆ เหล่านี้จะให้ประโยชน์ในด้านเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาที่สำคัญในจังหวัดนครสวรรค์

นอกจากลำน้ำสายต่างๆ ดังกล่าวแล้วในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ยังมีแหล่งน้ำผิวดินในลักษณะเป็นบึงและหนองน้ำอีกหลายแห่งในบริเวณที่ราบลุ่มต่ำตอนกลางของจังหวัด ที่มีขนาดใหญ่ ได้แก่ บึงเสนาท แหล่งน้ำดังกล่าวมีคุณสมบัติประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกน้อย ส่วนใหญ่ใช้ในการอุปโภคบริโภค การเลี้ยงสัตว์ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำในธรรมชาติที่สำคัญ

2. แหล่งน้ำใต้ดิน

การพิจารณาแหล่งน้ำใต้ดินของจังหวัดนครสวรรค์ ต้องดูจากข้อมูลแหล่งน้ำบาดาลในกรวดทรายที่ราบลุ่มหรือที่ลุ่มหลากตะกอนของภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วยชั้นดินเหนียวสลับดินทรายจากแม่น้ำปิง แม่น้ำน่านในลุ่มแม่น้ำแคบๆ ขนานไปกับสายลำน้ำกว้างไม่เกิน 30 กิโลเมตร แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนแรกอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งพบชั้นของน้ำ น้ำชั้นแรกอยู่ลึกประมาณ 20 เมตร จากผิวดินชั้นสอง 30-40 เมตร จากผิวดินชั้นสาม 60-70 เมตร และอาจพบอยู่ลึกถึง 120 เมตร จากผิวดิน ชั้นหินที่รองรับข้างใต้เป็นหินพวก Andesite , Limestone , Phyllite, Rhyolite

ส่วนที่สองอยู่ใต้บึงบอระเพ็ดบริเวณตั้งแต่ตำบลปากน้ำโพ ในเขตอำเภอเมือง นครสวรรค์ลงมาพบชั้นน้ำชั้นแรกอยู่ลึกประมาณ 15 เมตร จากผิวดินชั้นที่สองประมาณ 33 เมตร จากผิวดิน หินที่รองรับข้างใต้ ได้แก่ หินแปร เช่น หินชนวน (Skste) พบความเค็มของน้ำที่อำเภอชุมแสง ซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินคาดคะเนว่าอาจเกิดการทำให้เหมืองแร่ยับยั้ง

แหล่งน้ำบาดาลในภาคเหนือเป็นแหล่งน้ำบาดาลที่เป็นหินร่วนโดยเฉพาะที่ดินแถบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน (อุตรดิตถ์-นครสวรรค์ ตามลักษณะของธรณีวิทยา จัดอยู่ในแหล่งเจ้าระยาตอนบน สภาพแหล่งน้ำบาดาลที่เป็นหินร่วนบริเวณดังกล่าวให้น้ำมาก) คุณภาพน้ำส่วนใหญ่เป็นน้ำจืด แต่บริเวณนี้มีปริมาณของสารละลายเหล็กอยู่สูง ถ้าจะนำไปใช้บริโภคจำต้องมีวิธีจัดเหล็กออกเสียก่อน

แหล่งน้ำใต้ดินในจังหวัดนครสวรรค์ ไม่สามารถระบุข้อมูลที่ถูกต้องได้ว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด เพราะไม่มีการสำรวจอย่างจริงจัง มีหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการขุดเจาะเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนการใช้เพื่อการเกษตรขณะเดียวกันก็มีการขุดเจาะเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรอีกด้วย และล่าสุดก็มีการขุดเจาะบ่อบาดาลระดับต้น (บ่อดอก) โดยความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการเกษตรอีก 2,900 บ่อ ในเขตอำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ตามนโยบายการณรงค์ พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง เพื่อลดปัญหาด้านตลาดข้าวและปัญหาการขาดแคลนน้ำ

5) การท่องเที่ยว แบ่งตามประเภทของแหล่งท่องเที่ยวได้ ดังนี้

<u>ประเภทธรรมชาติ</u>	<u>ประเภทโบราณสถาน/โบราณวัตถุ/วัด</u>
1. บึงบอระเพ็ด	1. วัดวรนาถบรรพต (เขากบ)
2. ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา	2. วัดจอมคีรีนาคพรต
3. ถ้ำบ่อया	3. วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
4. วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง	4. ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม
5. วัดถ้ำพรสวรรค์	5. วัดเกรียงไกรกลาง
6. น้ำตกวังน้ำว้าง	6. เมืองโบราณจันเสน พิพิธภัณฑ์จันเสน
7. สวนรุกขชาติ 100 ปี ชัยสมบุรณ์	7. เมืองเก่าเวสาลี

8. เขาพระ/เขาสูง 9. เขาหน่อ-เขาแก้ว 10. หุบหินเทิน 11. อุทยานแห่งชาติแม่วงก์(น้ำตกแม่เฒ่า ,แก่งผานางค้อย, ช่องเย็น , ยอดเขาโมโกจู 12. เทือกเขาตะบองนาค 13. วนอุทยานเขาหลวง 14. น้ำตกแม่กะสี	8. วัดพระพุทธรบาทไพศาลี 9. แหล่งโบราณคดีวัดโพธิ์ปราสาท 10. วัดเกยไชยเหนือ (บรมธาตุ) 11. วัดหนองกลับ 12. วัดเกาะหงส์ 13. วัดพระปรารักษ์เหลื่อง 14. วัดบางมะฝ่อ 15. เมืองโบราณโคกไม้เดน 16. วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ 17. ดงแม่นางเมือง 18. วัดนครสวรรค์ 19. วัดหนองโพ 20. วัดช่องแค
ประเภทวัฒนธรรม/ชมวิถีชีวิต 1. หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 2. ตลาดน้ำวัดบางประมุง 3. ชุมชนไทยทรงดำบ้านไผ่สิงห์	
อื่นๆ 1. อุทยานสวรรค์ 2. สวนกล้วยไม้พิไลพร 3. สวนสัมตาศิลป์/ตากฟ้า	

ข้อมูล : สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

2.1.11 การพาณิชย์กรรม

ความเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์สามารถวัดได้จากธุรกิจการค้าต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ ในปัจจุบันมีธุรกิจการค้า ดังนี้

ประเภทธุรกิจ	ยังประกอบการอยู่	จดทะเบียนใหม่	เลิกกิจการ	รับโอน	โอน
บริษัทจำกัด	934	65	25	2	3
ห้างหุ้นส่วนจำกัด	1,964	135	77	3	15
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล	28	-	-	-	-
ทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	-	-
รวม	2,926	200	102	5	18

ข้อมูล : สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครสวรรค์ : มกราคม 2553

2.1.12 การปลูกสัตว์

อำเภอ	จำนวน เกษตรกร	พื้นที่ปลูกหญ้า (ไร่)	โคเนื้อ (ตัว)	โคนม (ตัว)	กระบือ (ตัว)	สุกร (ตัว)
เมืองนครสวรรค์	2,655	0.00	6,296	0	200	2,121
โกรกพระ	1,319	0.00	2,420	2	585	6,190
ชุมแสง	3,330	0.00	2,222	0	52	6,151
หนองบัว	3,691	0.00	7,953	49	165	2,966
บรรพตพิสัย	4,244	639.75	1,715	2	169	33,249
ตากสิน	2,393	0.00	6,441	41	2	1,777
ท่าตะโก	3,950	0.25	4,147	83	11	11,512
พยุหะคีรี	2,166	198.50	11,786	0	125	6,271
ลาดยาว	1,896	0.00	1,647	3	876	1,934
ไพศาลี	3,626	526.25	16,346	0	177	2,269
ตากฟ้า	2,284	521.50	6,483	1,349	39	9,278
เก้าเลี้ยว	1,447	0.00	69	29	182	336
แม่วงก์	1,844	0.00	1,501	0	68	2,056
แม่เปิน	1,315	1.00	787	0	87	804
ชุมตาบง	1,353	459.00	768	0	92	750
รวมทั้งหมด :	37,513	2,346.25	70,581	1,558	2,830	87,664

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2553

2.1.13 การอุตสาหกรรม

สำหรับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2553 มีสถานประกอบการทั้งสิ้น 1,351 แห่ง เงินลงทุนทั้งสิ้น 42,982,142,348 บาท ก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน จำนวน 25,086 คน ดังนี้

หมวดอุตสาหกรรม		จำนวนสถาน ประกอบการ (แห่ง)	จำนวนเงินลงทุน (ล้านบาท)	จำนวนแรงงาน (คน)
1.	อุตสาหกรรมการเกษตร	477	5,955,754,449	3,431
2.	อุตสาหกรรมอาหาร	94	21,763,336,072	4,415
3.	อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม	6	1,065,994,073	647
4.	อุตสาหกรรมสิ่งทอ	2	155,000,000	2,291
5.	อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย	9	2,889,942,280	4,762
6.	อุตสาหกรรมเครื่องหนัง	1	3,200,000	70
7.	อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้	18	208,094,500	868
8.	อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์	52	91,084,084	615
9.	อุตสาหกรรมกระดาษ	1	2,800,000,000	175
10.	อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์	12	33,565,000	78
11.	อุตสาหกรรมเคมี	24	95,201,500	180
12.	อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์	12	338,934,250	81
13.	อุตสาหกรรมยาง	31	65,244,200	106
14.	อุตสาหกรรมพลาสติก	12	1,328,114,800	706
15.	อุตสาหกรรมโลหะ	121	1,624,319,190	1,882
16.	อุตสาหกรรมโลหะ	12	82,162,950	217
17.	อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ	102	348,475,150	608
18.	อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล	143	253,250,550	977
19.	อุตสาหกรรมไฟฟ้า	11	110,151,000	626
20.	อุตสาหกรรมขนส่ง	109	1,003,064,282	1,131
21.	อุตสาหกรรมอื่น ๆ	102	2,767,254,018	1,220
รวม		1,351	42,982,142,348	25,086

ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ,30 กรกฎาคม 2553

2.2 ด้านการเมือง

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มีโครงสร้าง บทบาท อำนาจหน้าที่ และพื้นที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

2.2.1 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร ดังนี้

- **ฝ่ายนิติบัญญัติ** ได้แก่ สมทงค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบไปด้วยสมาชิกสมทงค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งราษฎรเลือกตั้งโดยตรง จำนวน 36 คน วาระของสมทงค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีกำหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

สมาชิกสมทงค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

อำเภอเมือง

เขต 1	นายกวี	อัศวรัตน์
เขต 2	นายสมเดช	ตั้งจิตต์ถาวรกุล
เขต 3	นายนพดล	สันติภาพจันทรา
เขต 4	นายวิฑูร	เจริญชัยฤทธิ์
เขต 5	นายเจริญศักดิ์	มันศิลป์
เขต 6	ดาบตำรวจธงชัย	วชิรจจะ
เขต 7	นายสุรจิต	บัวทองศรี
เขต 8	นายธำรง	วรทอง

อำเภอลาดยาว

เขต 1	นายประมวล	สมัครธัญญากรณ์
เขต 2	นางสาวชุติมา	เสรีรัฐ
เขต 3	ว่าง	

อำเภอหนองบัว

เขต 1	นายเทิน	ราชสันเทียะ
เขต 2	นายขาว	พัคศรี

อำเภอตากลิ

เขต 1	ว่าง	
เขต 2	นายเผชิญ	พวงสมบัติ
เขต 3	นายกิตติรัตน์	ภัทรปรีชาสกุล
เขต 4	นายชำนาญ	เหลื่องบำรุงรักษ์

อำเภอบรรพตพิสัย

เขต 1	นายสุทิน	พิลิก
เขต 2	นางอังสุมลย์	เชี่ยวชาญเวช
เขต 3	นายวินัย	ดวงสุธา

อำเภอไพศาลิ

เขต 1	นายสุรวิทย์	ฤทธิ์ฉ่า
เขต 2	นายภราดร	อุดมการเกษตร
เขต 3	นายนิยมศักดิ์	ภักดีจันทร์

อำเภอชุมแสง

เขต 1	นายไพโรจน์	จุลพงศธร
เขต 2	นายวินัย	ธัญญาวินิชกุล

อำเภอท่าตะโก

เขต 1 ว่าง
เขต 2 นายรัชกร ปัญญาศิลามงคล

อำเภอแม่वंก

เขต 1 นายณรงค์ ชาวบัว
เขต 2 นายธนยศ ปริบุญณะ

อำเภอเก้าเลี้ยว

เขต 1 นายสุชาติ เรืองชัยเสรีพงษ์

อำเภอชุมตาบง

เขต 1 นายสุนทร รอดพุ่ม

อำเภอพยุหะคีรี

เขต 1 นางธนิดา ศกุนรักษ์
เขต 2 นางบุญลือ สงเสริมอุดมชัย

อำเภอโกรกพระ

เขต 1 นายวุฒิชัย ปอดระกุล

อำเภอตากฟ้า

เขต 1 นายศิริชัย ปานอุดมลักษณ์

อำเภอแม่เปิน

เขต 1 นายยศพล ไกรวิริยะ

(แหล่งที่มาของข้อมูล : กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ณ มิถุนายน 2554)

- ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเป็นผู้บริหาร และมีคณะผู้บริหารประกอบด้วย รองนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 คน เลขานุการนายกฯ จำนวน 2 คน ที่ปรึกษานายกฯ จำนวน 3 คน

2.2.2 โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

โครงสร้างของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นไปตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541 และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 เรื่อง การจัดแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, กองคลัง, กองแผนและงบประมาณ, กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, กองช่าง, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กองกิจการพาณิชย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้บริหารสูงสุด และมีรองนายกองการ

บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้บริหารระดับสูงรองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ตามลำดับ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มอบหมาย

อัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ตารางแสดงอัตรากำลังข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ส่วนราชการ	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 6	ระดับ 7	ระดับ 8	ระดับ 9	รวม ข้าราชการ	ลูกจ้าง ประจำ	พนักงาน จ้างตาม ภารกิจ	พนักงาน จ้าง ทั่วไป	รวม ทั้งสิ้น
ปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครสวรรค์	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	3
สำนักปลัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	-	2	2	3	1	10	-	1	-	19	7	25	7	58
กองคลัง	1	-	1	1	3	9	2	1	-	18	1	3	-	25
กองพัสดุและทรัพย์สิน	-	-	-	1	3	7	1	-	-	12	1	3	-	4
กองกิจการพาณิชย์	2	-	1	-	4	3	1	1	-		-	31	23	66
กองกิจการสภา	-	1	1	2	3	3	-	1	-	11	2	4	2	19
กองแผนและ งบประมาณ	-	1	2	-	2	2	2	-	-	9	-	7	-	16
กองช่าง	2	5	4	7	4	11	6	1	-	30	24	69	44	167
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	-	1	1	-	2	-	-	1	-	5	-	7	-	12
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต	1	1	1	1	3	-	4	-	-	11	8	8	22	49
หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	-	2	-	5
รวม	6	11	14	16	25	46	16	6	0	111	43	159	98	420

(แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ณ มิถุนายน 2554)

2.2.3 การคลังท้องถิ่น

การบริหารรายรับ

ตารางแสดงบัญชีรายรับ (รวมเงินอุดหนุน) 3 ปี ย้อนหลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

หมวด	รายรับจริง		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. ภาษีอากร	439,429,670.68	501,421,651.15	552,391,539.52
2. ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	2,238,353.00	1,093,208.00	1,752,760
3. รายได้จากทรัพย์สิน	11,529,180.64	7,819,879.25	21,605,699.07
4. รายได้เบ็ดเตล็ด	16,500,501.01	17,263,484.42	3,749,134,.36
5. รายได้จากทุน	22,030.00	231,290.00	257,330.00
6. เงินอุดหนุน			
- เงินอุดหนุนทั่วไป	92,428,501.05	81,435,628.44	41,159,177.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,313,000.00	91,780,165.45	125,591,619.30
รวมเงินอุดหนุน	<u>102,741,501.05</u>	<u>173,215,793.89</u>	<u>166,750,796.30</u>
รวมรายได้ทั้งสิ้น	<u>572,506,236.38</u>	<u>701,045,306.71</u>	<u>746,507,258.95</u>

การบริหารรายจ่าย

ตารางแสดงบัญชีรายจ่าย (รวมเงินอุดหนุน) 3 ปี ย้อนหลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

หมวด	รายจ่ายจริง		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
1. รายจ่ายประจำ			
- งบกลาง	44,866,889.76	59,857,837.00	28,440,237.05
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,450,769.26	71,239,873.00	65,342,709.11
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	179,506,894.12	183,362,190.00	209,184,162.26
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	4,864,244.83	8,100,200.00	10,909,372.70
- หมวดเงินอุดหนุน	15,849,800.00	16,185,700.00	37,365,700.60
รวม	<u>299,218,919.45</u>	<u>338,745,800.00</u>	<u>351,242,181.72</u>
หมวด	รายจ่ายจริง		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553

หมวด	รายจ่ายจริง		
	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553
2. รายจ่ายพิเศษ			
- หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,195,618.62	207,543,125.00	101,521,575.41
- หมวดรายจ่ายอื่น	11,654,885.44	14,958,448.70	2,746,640.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,313,000.00	60,361,200.00	119,557,800.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป	91,194,125.25	16,180,520.00	72,904,270.00
รวม	<u>210,357,629.31</u>	<u>299,043,293.70</u>	<u>296,730,285.41</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>509,576,548.76</u>	<u>637,789,093.70</u>	<u>647,972,467.13</u>

2.3 สรุปสถานการณ์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2553 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำปัญหาความต้องการนโยบาย และโครงการที่เกี่วกันของ อปท.ในเขตจังหวัดฯ มากำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ของ อบจ.นครสวรรค์ ได้ ดำเนินงาน ครบคลุมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 261 โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว้ 448,389,800 บาท โดยดำเนินการแล้ว 201 โครงการ รายละเอียดแยกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาฯ ประจำปี 2553 กับโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริง ประจำปี 2553

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			จำนวนงบประมาณ		
	ตามแผนฯ ปี2553	ดำเนิน การจริง	ร้อยละ	ตามแผนฯ ปี2553	ดำเนิน การจริง	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์น้ำ	33	26	78.78	46,387,300	33,288,140	71.76
2. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว	25	17	68.00	68,800,000	34,335,000	49.91
3. ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม	50	43	86.00	141,057,500	120,151,160	85.18
4. ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อม	57	46	80.70	36,353,200	22,722,200	62.5
5. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน	50	37	74.00	93,750,000	55,120,000	58.79

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			จำนวนงบประมาณ		
	ตามแผนฯ ปี2553	ดำเนิน การจริง	ร้อยละ	ตามแผนฯ ปี2553	ดำเนิน การจริง	ร้อยละ
6. ยุทธศาสตร์สิทธิเสรีภาพ เสมอภาคและภราดรภาพ	9	4	44.44	25,100,000	12,510,000	49.84
7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	37	28	75.68	36,941,800	26,822,700	72.61
รวม	261	201	77.01	448,389,800	304,949,200	68.01

บทที่ 3

วิธีดำเนินการ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2554 ในครั้งนี้ ทำการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นหลักในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2554 ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของอบจ.ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของอบจ. จำนวน 11 โครงการที่อบจ. พิจารณาคัดเลือก จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอบจ. โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จำนวนรวม 1,050 ตัวอย่าง

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานต่างๆ ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.จำนวนรวมทั้งสิ้น 45 โครงการ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานที่รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.จำนวน 24 โครงการ โดยส่วนแรกใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โครงการขนาดใหญ่ที่ อบจ.อุดหนุนงบประมาณ

ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป จำนวน 11 โครงการ อีกส่วนหนึ่งใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยกระจายไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ. จำนวน 13 โครงการ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

1. การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่แบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการต่างๆของ อบจ. ประกอบด้วยแบบสอบถามจำนวน 10 แบบ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ก) ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ออกแบบสอบถามเฉพาะแต่ละโครงการ โดยมีโครงสร้างหลัก ประกอบด้วยส่วนต่างๆ จำนวน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นการสอบถามถึงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และระดับการศึกษา

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ คณะผู้วิจัยได้พิจารณาออกแบบข้อคำถามตามลักษณะของโครงการ เป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความต้องการต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. เป็นการสอบถามถึงผลกระทบในประเด็นปัญหาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งความต้องการในการรับบริการจาก อบจ.โดยจัดทำแบบสอบถามชนิดปลายเปิด

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์การดำเนินงานโครงการของกลุ่มตัวอย่างในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

การเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีวิธีดำเนินการ 3 ลักษณะ ได้แก่ การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล การทอดแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จำนวนตัวอย่างที่จัดเก็บ 1,050 ตัวอย่าง รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงชื่อโครงการ วิธีดำเนินการ สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูล จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	วิธีดำเนินการ	สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนตัวอย่าง
น้ำ	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (แบบผิวดิน)ขนาดใหญ่ ภายในพุทธอุทยาน นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	พุทธอุทยาน นครสวรรค์	ชมราวาสบรรพชิต	-*
การท่องเที่ยว	ครัวปลาประเทศ	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแวง	เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ	110
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	ม.4 ต.ท่าจั่ว ม.2 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย	ประชาชนทั่วไป	55
	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	ภายในจังหวัดนครสวรรค์	ผู้เข้ารับกรฝึกอบรม	130
	พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	โรงพยาบาลตากฟ้า โรงพยาบาลตาคลี	แพทย์พยาบาลผู้ป่วย	55

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	วิธีดำเนินการ	สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนตัวอย่าง
	ศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น	เกษตรกรภายในและภายนอกศูนย์	48
	ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	อ.ชุมตาบง อ.แม่เปิน อ.โกรกพระ	ประชาชนทั่วไป	55
โครงสร้างพื้นฐานและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	ติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	อำเภอพยุหะคีรี	ประชาชนทั่วไป	130
	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	อำเภอชุมแสง	ประชาชนทั่วไป	118
สิทธิเสรีภาพเสมอภาคและภราดรภาพ	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ	ภายในจังหวัดนครสวรรค์	ผู้เข้ารับการอบรม	307
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสีมาตราส่วน 1 : 4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)	ทอดแบบสอบถามทางไปรษณีย์	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 38 แห่ง	ผู้เข้ารับการอบรม	42
รวม					1,050

* ยุทธศาสตร์น้ำ โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (แบบผิวดิน) ขนาดใหญ่ ภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์ยังไม่สามารถดำเนินการประเมินความพึงพอใจและรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานโครงการได้ เนื่องจากปัญหาอุปสรรค 2 ประการคือ

- (1) พุทธอุทยานอยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่ เพื่รองรับการก่อสร้างแต่การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จจึงไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้
- (2) สถานที่ก่อสร้างภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์ประสบอุทกภัยไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามกำหนด

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 จากกลุ่มตัวอย่าง โดยนัดหมายหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ล่วงหน้าก่อนเดินทางไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 แสดงชื่อหน่วยงานที่รับการอุดหนุนงบประมาณ ชื่อโครงการ งบประมาณ และชื่อหน่วยงานกำกับดูแล จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับการอุดหนุนงบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานกำกับดูแล
การศึกษา กีฬาและ วัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล	โครงการเตรียมความพร้อมและ การก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์แห่งใหม่	21,000,000	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครสวรรค์	โครงการนครสวรรค์นครแห่งภูมิปัญญา	500,000	
	โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์	โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่มหาวิทยาลัย โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์	100,000	
	โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	800,000	
	โรงเรียนทับกฤชพัฒนา	โครงการห้องเรียน ICT โรงเรียนทับกฤชพัฒนา	850,000	
	โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม	โครงการพัฒนางานดนตรีและดุริยางค์เพื่อชุมชน	1,600,000	
	สภาวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้า	โครงการจัดงานประเพณีบุญสลากภัตประจำปีงบประมาณ 2554	200,000	

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับการอุดหนุน งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานกำกับ ดูแล
การศึกษา กีฬาและ วัฒนธรรม	สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครสวรรค์	โครงการประชุมพระวินยาธิการในเขต ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ อุดหนุนสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครสวรรค์	140,000	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
	สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครสวรรค์	โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์	200,000	
	มูลนิธิส่งเสริมงานประเพณี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ	2,000,000	
	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 3	โครงการมหกรรมวิชาการ สืบสาน วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	500,000	
	ที่ทำการปกครองอำเภอ หนองบัว	โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “สิรินธรคัพ” ครั้งที่ 29 ประจำปี 2554 อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	100,000	กองกิจการสภา
	ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์	โครงการแข่งขันกีฬาคนพิการ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี	90,000	
	ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับประเทศ ณ จังหวัด อุดรธานี	146,400	
	ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์	โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี	90,000	
	อำเภอชุมตาบง	โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชุมตาบง ครั้งที่ 1	100,000	
	สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์	โครงการมหกรรมกีฬาข้ามปี จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8	1,000,000	
	กิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว	โครงการดำเนินงานในกิจการกิ่งกาชาด อำเภอหนองบัว ประจำปี 2554	199,000	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต
	ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ	โครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไข	500,000	

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับการอุดหนุน งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานกำกับ ดูแล
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม	ยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์	ปัญหาเสพติด/การจัดระเบียบสังคม เชิงรุก ประจำปี 2554		กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต
	หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์	โครงการสร้างและพัฒนาตราสินค้าและ ส่งเสริมให้มีตราสัญลักษณ์ (แบรนด์การ์นต์) จังหวัดนครสวรรค์	300,000	
	เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ประจำปี 2554	500,000	
ด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	ที่ทำการปกครองอำเภอชุมตาบง	โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายใน หอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมตาบง	250,000	กองแผนและ งบประมาณ
	ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ ประชาชน	500,000	
	ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์	โครงการฝึกทบทวนการใช้อาวุธ ข้าราชการตำรวจ ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ สายงานป้องกันตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์	200,000	

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

1. การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

คณะผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด ไปคำนวณหาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมการคำนวณค่าสถิติสำเร็จรูปด้วยเครื่องประมวลผล ดังนี้

- วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ จำนวน (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage)
- วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนำค่ามัชฌิมเลขคณิตที่ได้แปลงเป็นค่าร้อยละโดยนำมาคูณกับ 20 การประเมินระดับความพึงพอใจนำค่ามัชฌิมเลขคณิตเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้

ค่ามัธยฐานเลขคณิต	ระดับความพึงพอใจ
1.00 – 1.80	น้อยที่สุด
1.81 – 2.60	น้อย
2.61 – 3.40	ปานกลาง
3.41 – 4.20	มาก
4.21 – 5.00	มากที่สุด

- วิเคราะห์ความต้องการและข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. โดยวิธีการจัดกลุ่ม

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ จาก อบจ. จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก อบจ. จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์/สังเคราะห์ และนำเสนอผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์ ในรูปแบบของการพรรณนา (Descriptive)

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การประเมินความพึงพอใจและการรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการที่ อบจ.ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. จำนวน 11 โครงการ และการติดตามประเมินการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆที่ อบจ.ให้การสนับสนุนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. จำนวน 24 โครงการ ปรากฏผลดังนี้

1. ผลการประเมินความพึงพอใจและการรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ.ประจำปีงบประมาณ 2554 จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

ยุทธศาสตร์น้ำ

- 1.1 โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (แบบผิวดิน) ขนาดใหญ่ภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์

โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (แบบผิวดิน) ขนาดใหญ่ ภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์ ยังไม่สามารถดำเนินการประเมินความพึงพอใจและรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานโครงการได้ เนื่องจากปัญหาอุปสรรค 2 ประการคือ

- (1) พุทธอุทยานอยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่ เพื่อรองรับการก่อสร้างแต่การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จจึงไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้
- (2) สถานที่ก่อสร้างภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์ประสบอุทกภัยไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามกำหนด

1.2 โครงการครัวปลาประเทศ

1.2.1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4.1 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ค่าร้อยละ
เพศ		
ชาย	62	56.36
หญิง	48	43.64
อายุ		
20 – 29 ปี	8	7.27
30 - 39 ปี	17	15.45
40 – 49 ปี	44	40.00
50 – 59 ปี	26	23.64
60 ปีขึ้นไป	15	13.64
รายได้		
ไม่มีรายได้	4	3.64
ต่ำกว่า 5,000 บาท	28	25.45
5,000 – 10,000 บาท	48	43.64
10,001 – 20,000 บาท	16	14.54
มากกว่า 20,000 บาท	14	12.73
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษา	60	54.54
มัธยมศึกษาตอนต้น	16	14.55
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	16	14.55
อนุปริญญา/ปวส.	4	3.64
ปริญญาตรี	13	11.81
สูงกว่าปริญญาตรี	1	0.91

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นชาย และหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.36 และ 43.64 กลุ่มอายุระหว่าง 40-49 ปีมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 และกลุ่มอายุระหว่าง 20-29 ปี มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.27 รายได้ระหว่าง 5,000-10,000 บาทมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.64 และไม่มีรายได้มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.64 ระดับการศึกษาประถมศึกษาที่มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.54 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.91

1.2.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.2.2.1 ความพึงพอใจรายข้อคำถาม และความพึงพอใจเฉลี่ย

ตารางที่ 4.2 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการคว่ำปลาประเทศ

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
1. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้โครงการคว่ำปลาประเทศ	3.64	0.891	72.80	มาก
2. การดำเนินการโครงการคว่ำปลาประเทศเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์ประกอบอาชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	4.09	0.818	81.80	มาก
3. ความพร้อมในการดำเนินงานโครงการคว่ำปลาประเทศ	3.57	0.776	71.40	มาก
4. การดำเนินโครงการคว่ำปลาประเทศช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	3.80	0.778	76.00	มาก
5. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการคว่ำปลาประเทศ	3.84	0.851	76.80	มาก
6. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการคว่ำปลาประเทศไปใช้ในการพัฒนาอาชีพได้มากน้อยเพียงใด	3.99	0.795	79.80	มาก
7. ท่านเห็นว่า อบจ.นครสวรรค์ควรจัดตั้งศูนย์สาธิตการเพาะขยายพันธุ์ปลา มากน้อยเพียงใด	3.88	0.850	77.60	มาก
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.83	0.823	76.60	มาก


ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการคว่ำปลาประเทศ



ภาพที่ 4.1 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการคว่ำปลาประเทศ

จากภาพที่ 4.1 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการคว่ำปลาประเทศเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 71.40 ถึง 81.80

1.2.2.2 ความพึงพอใจโดยรวม



ภาพที่ 4.2 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการครัวปลาประเทศ


จากภาพที่ 4.2 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการครัวปลาประเทศอยู่ในระดับมาก มีค่ามัธยฐานเลขคณิต 4.09 คิดเป็นร้อยละ 81.80

1.2.2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.83	0.823	76.60	มาก
ความพึงพอใจโดยรวม	4.09	0.658	81.80	มาก

เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและโดยรวม



ภาพที่ 4.3 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการครัวปลาประเทศ

จากภาพที่ 4.3 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม มีค่ามัธยฐานเลขคณิตสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 5.20

1.2.3) ข้อคิดเห็นและความต้องการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการคว่ำบาประเทศ จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับรู้อย่างทั่วถึง
- (2) จัดอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม การเพาะพันธุ์ปลา การแปรรูปปลา การใช้สารชีวภาพ และการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ
- (3) จัดให้มีตลาดกลางจำหน่ายผลผลิตของโครงการ
- (4) จัดระบบการบริหารจัดการให้ครบวงจร โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบจ.เป็นผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาวิจัย เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้
- (5) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการปรับปรุงบ่อปลา
- (6) ผ่อนผันการจัดเก็บค่าเช่าบ่อปลาในช่วงที่เกษตรกรประสบอุทกภัย

1.2.4) ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการคว่ำบาประเทศ มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานโครงการควรกำหนดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมทั้งงบประมาณดำเนินการไว้ในโครงการหลากหลายช่องทาง
- (2) บริหารโครงการให้ครบวงจรทั้งด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมให้ความรู้ การผลิต การกระจายผลผลิต และการติดตามประเมินผล

1.3 โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

1.3.1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4.4 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ค่าร้อยละ
เพศ		
ชาย	30	54.55
หญิง	25	45.45
อายุ		
20 – 29 ปี	4	7.27
30 - 39 ปี	5	9.09
40 – 49 ปี	17	30.91
50 – 59 ปี	11	20.00
60 ปีขึ้นไป	18	32.73
อาชีพ		
เกษตรกร	18	32.73
ค้าขาย	14	25.45
พนักงานบริษัท	1	1.82
ธุรกิจส่วนตัว	1	1.82
รับจ้างทั่วไป	9	16.36
อื่น ๆ	12	21.82
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้ศึกษา	3	5.45
ประถมศึกษา	43	78.18
มัธยมศึกษาตอนต้น	2	3.64
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	5	9.09
อนุปริญญา/ปวส.	2	3.64

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นชาย และหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.55 และ 45.45 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.73 และกลุ่มอายุระหว่าง 20-29 ปีมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.27 อาชีพเกษตรกรมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.73 อาชีพพนักงานบริษัท และรับจ้างทั่วไปมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.82 ระดับการศึกษาประถมศึกษาศึกษามีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.18 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.64


1.3.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.3.2.1 ความพึงพอใจรายข้อคำถาม และความพึงพอใจเฉลี่ย

ตารางที่ 4.5 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
1. การประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยให้ประชาชนทราบล่วงหน้า	2.08	1.156	41.60	น้อย
2. กระบวนการคัดเลือกผู้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยมีความเหมาะสมเป็นธรรม	4.08	0.957	81.60	มาก
3. ความเหมาะสมของรูปแบบบ้าน	4.00	0.725	80.00	มาก
4. ความพร้อมในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย	4.05	0.686	81.00	มาก
5. ท่านเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากน้อยเพียงใด	4.33	0.662	86.60	มากที่สุด
6. โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย ช่วยแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ได้มากน้อยเพียงใด	4.41	0.715	88.20	มากที่สุด
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.83	0.817	76.60	มาก


ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์



ภาพที่ 4.4 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

จากภาพที่ 4.4 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์เฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 41.60 ถึง 88.20

1.3.2.2 ความพึงพอใจโดยรวม



ภาพที่ 4.5 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์


จากภาพที่ 4.5 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80

1.3.2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.6 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ข้อความคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.83	0.817	76.60	มาก
ความพึงพอใจโดยรวม	4.59	0.677	91.80	มากที่สุด

เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและโดยรวม



ภาพที่ 4.6 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการ
ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย
จังหวัดนครสวรรค์

จากภาพที่ 4.6 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม มีค่ามัธยฐานเลขคณิตสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย
ร้อยละ 15.20

1.3.3) ข้อคิดเห็นและความต้องการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการเพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโครงการนี้อย่างทั่วถึง และประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ให้การอุดหนุนงบประมาณ
- (2) จัดดำเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องและเพิ่มจำนวนทุกๆ ปี เพราะคนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือให้มีที่อยู่อาศัยมีมาก
- (3) ควรสำรวจคนยากจนที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยให้ทั่วถึง และครบถ้วนเพื่อให้เป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินงาน

1.3.4) ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ. เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) โครงการนี้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและท้องถิ่นซึ่งมีผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก เป็นงานด้านสวัสดิการสังคม จึงควรดำเนินการต่อไปโดยอาจเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้นในแต่ละปี
- (2) ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อที่ อบจ.ผลิตขึ้นเอง และสื่อสาธารณะอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ

1.4.1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4.7 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ค่าร้อยละ
เพศ		
ชาย	14	10.77
หญิง	116	89.23
อายุ		
ต่ำกว่า 20 ปี	3	2.31
20 – 29 ปี	12	9.23
30 - 39 ปี	19	14.62
40 – 49 ปี	37	28.46
50 – 59 ปี	38	29.23
60 ปีขึ้นไป	21	16.15
อาชีพ		
เกษตรกร	68	52.32
ค้าขาย	12	9.23
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	12	9.23
พนักงานบริษัท	12	9.23
ธุรกิจส่วนตัว	10	7.69
รับจ้างทั่วไป	13	10.00
นักเรียน/นักศึกษา	3	2.32
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้ศึกษา	8	6.15
ประถมศึกษา	58	44.62
มัธยมศึกษาตอนต้น	22	16.92
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	21	16.15
อนุปริญญา/ปวส.	14	10.78
ปริญญาตรี	7	5.38

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิง และชาย คิดเป็นร้อยละ 89.23 และ 10.77 กลุ่มอายุระหว่าง 50-59 ปีมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.23 และกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปีมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.31 อาชีพเกษตรกรมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.32 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.32 ระดับการศึกษาประถมศึกษาศึกษามีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.62 และระดับการศึกษาปริญญาตรีมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.38


1.4.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.4.2.1 ความพึงพอใจรายข้อคำถาม และความพึงพอใจเฉลี่ย

ตารางที่ 4.8 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
1. การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้ทราบล่วงหน้า	3.68	0.730	73.60	มาก
2. กระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการมีความเหมาะสม	3.60	0.632	72.00	มาก
3. ความเหมาะสมของหลักสูตรหรือกิจกรรมโครงการ	3.63	0.671	72.60	มาก
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดโครงการ	3.62	0.781	72.40	มาก
5. การจัดโครงการสำเร็จลุล่วงตามโปรแกรมที่กำหนด	3.71	0.681	74.20	มาก
6. เจ้าหน้าที่มีความความสุภาพ เป็นมิตร	3.97	0.798	79.40	มาก
7. เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี	3.89	0.791	77.80	มาก
8. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ เต็มใจ และพร้อมให้บริการ	3.96	0.740	79.20	มาก
9. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี	3.85	0.759	77.00	มาก
10. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น	3.78	0.753	75.60	มาก
11. ความเหมาะสมของเอกสารและสื่อประกอบโครงการ	3.67	0.833	73.40	มาก
12. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ	3.52	0.884	70.40	มาก
13. ความเหมาะสมของบริการอื่นในการจัดโครงการ เช่น เครื่องดื่ม อาหารว่าง	3.63	0.727	72.60	มาก
14. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ	3.78	0.828	75.60	มาก
15. ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ใช้ในการพัฒนาอาชีพได้มากน้อยเพียงใด	3.78	0.740	75.60	มาก
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.74	0.757	74.80	มาก


ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ



ภาพที่ 4.7 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ

จากภาพที่ 4.7 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 70.40 ถึง 79.40

1.4.2.2 ความพึงพอใจโดยรวม



ภาพที่ 4.8 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ


จากภาพที่ 4.8 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ อยู่ในระดับมาก มีค่ามัธยฐานเลขคณิต 3.79 คิดเป็นร้อยละ 75.80

1.4.2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.9 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ข้อความคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.74	0.757	74.80	มาก
ความพึงพอใจโดยรวม	3.79	0.750	75.80	มาก

เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและโดยรวม



ภาพที่ 4.9 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ

จากภาพที่ 4.9 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม มีค่ามัธยฐานเลขคณิตสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 1.00

1.4.3) ข้อคิดเห็นและความต้องการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) ส่งเสริมอาชีพที่หลากหลาย อาทิเช่น ผ้าห่มจากเศษผ้า โครงการทำไม้กวาด การทำตะกร้า การจัดดอกไม้สด การปลูกผักปลอดสารพิษ และการทำขนมไทย
- (2) จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับอาชีพที่ส่งเสริม เพื่อการพัฒนาอาชีพ
- (3) จัดงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างรายได้เสริมหลังจากทำการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ประสบภัยน้ำท่วม
- (4) จัดตลาดเพื่อการกระจายสินค้า
- (5) สร้างศูนย์ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มเกษตรกร

1.4.4) ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) ศึกษาอาชีพที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้แก่กลุ่มอาชีพ
- (2) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งให้ครบวงจร โดยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

1.5 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

1.5.1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4.10 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ค่าร้อยละ
เพศ		
ชาย	9	16.36
หญิง	46	83.64
อายุ		
20 – 29 ปี	11	20.00
30 - 39 ปี	14	25.45
40 – 49 ปี	16	29.09
50 – 59 ปี	6	10.91
60 ปีขึ้นไป	8	14.55
อาชีพ		
เกษตรกร	13	23.64
ค้าขาย	2	3.64
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	32	58.18
ธุรกิจส่วนตัว	1	1.82
รับจ้างทั่วไป	5	9.08
อื่น ๆ	2	3.64
รายได้		
ต่ำกว่า 5,000 บาท	14	25.45
5,000 - 10,000 บาท	8	14.55
10,001 – 20,000 บาท	16	29.09
มากกว่า 20,000 บาท	17	30.91

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิง และชาย คิดเป็นร้อยละ 83.64 และ 16.36 กลุ่มอายุระหว่าง 40-49 ปีมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29.09 และกลุ่มอายุระหว่าง 50-59 ปี มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.91 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.18 และประกอบธุรกิจส่วนตัวมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.82 รายได้มากกว่า 20,000 บาท มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.91 และรายได้ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาทมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.55


1.5.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.5.2.1 ความพึงพอใจรายข้อคำถาม และความพึงพอใจเฉลี่ย

ตารางที่ 4.11 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
1. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลโครงการ	3.58	0.806	71.60	มาก
2. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จัดซื้อ	3.92	0.906	78.40	มาก
3. ความเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์	3.47	1.028	69.40	มาก
4. ความทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์	4.03	0.654	80.60	มาก
5. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์	4.06	0.583	81.20	มาก
6. การจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ	4.08	0.874	81.60	มาก
7. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์	4.42	0.604	88.40	มากที่สุด
8. ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ลดภาวะแทรกซ้อน	4.19	0.710	83.80	มาก
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.97	0.771	79.40	มาก


ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง



ภาพที่ 4.10 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

จากภาพที่ 4.10 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 69.40 ถึง 88.40

1.5.2.2 ความพึงพอใจโดยรวม



ภาพที่ 4.11 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง


จากภาพที่ 4.11 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัธยฐานเลขคณิต 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60

1.5.2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.12 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ข้อความคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.97	0.771	79.40	มาก
ความพึงพอใจโดยรวม	4.33	0.676	86.60	มากที่สุด

เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและโดยรวม



ภาพที่ 4.12 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อ
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง

จากภาพที่ 4.12 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม มีค่ามัชฌิมเลขคณิตสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 7.20

1.5.3) ข้อคิดเห็นและความต้องการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ. นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาก ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องปรับปรุงสถานที่ และขยายพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
- (2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลโครงการอย่างทั่วถึง
- (3) ศึกษาปัญหาและความต้องการบริการทางการแพทย์ของชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น
- (4) จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการให้บริการ และมีความทันสมัย
- (5) ให้โอกาสกับผู้พิการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วและเหมาะสม

1.5.4) ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ. เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) โครงการนี้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสุขภาวะให้แก่ประชาชน สมควรให้การสนับสนุนดำเนินการในปีต่อไป
- (2) จัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สามารถจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ในการให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วถึง เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของ อบจ.

1.6 โครงการศูนย์สถิติการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครสวรรค์

1.6.1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4.13 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ค่าร้อยละ
เพศ		
ชาย	21	43.75
หญิง	27	56.25
อายุ		
ต่ำกว่า 20 ปี	1	2.08
20 – 29 ปี	9	18.75
30 - 39 ปี	11	22.92
40 – 49 ปี	18	37.50
50 – 59 ปี	3	6.25
60 ปีขึ้นไป	6	12.50
อาชีพ		
เกษตรกร	45	93.75
ธุรกิจส่วนตัว	1	2.08
รับจ้างทั่วไป	2	4.17
รายได้		
ไม่มีรายได้	5	10.42
ต่ำกว่า 5,000 บาท	19	39.58
5,000 – 10,000 บาท	19	39.58
10,001 – 20,000 บาท	5	10.42

ตารางที่ 4.13 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ค่าร้อยละ
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้ศึกษา	5	10.42
ประถมศึกษา	29	60.42
มัธยมศึกษาตอนต้น	7	14.58
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	5	10.42
อนุปริญญา/ปวส.	2	4.17

จากตารางที่ 4.13 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิง และชาย คิดเป็นร้อยละ 56.25 และ 43.75 กลุ่มอายุระหว่าง 40-49 ปีมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.50 และกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปีมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.08 อาชีพเกษตรกรมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.75 และประกอบธุรกิจส่วนตัวมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.08 รายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท และรายได้ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาทมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.58 ระดับการศึกษาประถมศึกษามีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.42 และระดับการศึกษาอนุปริญญา มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.17

1.6.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.6.2.1 ความพึงพอใจรายข้อคำถาม และความพึงพอใจเฉลี่ย


ตารางที่ 4.14 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับ

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์

การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
1. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลของโครงการ	3.85	0.875	77.00	มาก
2. การดำเนินการโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ประกอบอาชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง	4.00	0.825	80.00	มาก
3. ความพร้อมในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	3.79	0.898	75.80	มาก
4. การดำเนินโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	3.83	0.781	76.60	มาก
5. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง	4.08	0.919	81.60	มาก
6. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาอาชีพได้มากน้อยเพียงใด	3.94	0.727	78.80	มาก
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.92	0.838	78.40	มาก

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์




ภาพที่ 4.13 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น

อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

จากภาพที่ 4.13 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์เฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 75.80 ถึง 81.60

1.6.2.2 ความพึงพอใจโดยรวม



ภาพที่ 4.14 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์


จากภาพที่ 4.14 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในระดับมาก มีค่ามัธยฐานเลขคณิต 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80

1.6.2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.15 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ข้อความคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.92	0.838	78.40	มาก
ความพึงพอใจโดยรวม	4.19	0.673	83.80	มาก

เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและโดยรวม



ภาพที่ 4.15 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อ
โครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครสวรรค์

จากภาพที่ 4.15 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม มีค่ามัธยฐานเลขคณิตสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 5.40

1.6.3) ข้อคิดเห็นและความต้องการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรู้จักศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น
- (2) ปรับปรุงพื้นที่ที่ต่ำและเอียง ให้สามารถเพาะปลูกได้
- (3) ปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกเพิ่มผลผลิตมากขึ้น
- (4) จัดตลาดกลาง เพื่อซื้อขายผลผลิตเกษตร
- (5) จัดทำคันกั้นน้ำและคลองส่งน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและการกักเก็บน้ำไว้ใช้

1.6.4) ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและรู้จักศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่นฯ เพื่อให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯ แห่งนี้ได้เต็มศักยภาพคุ้มค่ากับการลงทุน
- (2) จัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้สนใจที่รับบริการจากศูนย์ฯ ทั้งในด้านบุคลากร หลักสูตรการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลผู้เข้ารับบริการให้สามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
- (3) ให้การสนับสนุนแก่เกษตรกรสมาชิกของศูนย์ฯ ในด้านการลงทุนการผลิต การจำหน่ายผลผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของ อบจ.

1.7 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ

1.7.1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4.16 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ค่าร้อยละ
เพศ		
ชาย	36	65.45
หญิง	19	34.55
อายุ		
20 – 29 ปี	4	7.27
30 - 39 ปี	10	18.18
40 – 49 ปี	21	38.18
50 – 59 ปี	13	23.64
60 ปีขึ้นไป	7	12.73
อาชีพ		
เกษตรกร	38	69.09
ค้าขาย	8	14.55
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	6	10.91
รับจ้างทั่วไป	3	5.45
รายได้		
ไม่มีรายได้	2	3.64
ต่ำกว่า 5,000 บาท	9	16.36
5,000 – 10,000 บาท	39	70.91
10,001 – 20,000 บาท	3	5.45
มากกว่า 20,000 บาท	2	3.64

ตารางที่ 4.16 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ค่าร้อยละ
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้ศึกษา	3	5.45
ประถมศึกษา	31	56.36
มัธยมศึกษาตอนต้น	8	14.55
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	8	14.55
ปริญญาตรี	3	5.45
สูงปริญญาตรี	2	3.64

จากตารางที่ 4.16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นชาย และหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.45 และ 34.55 กลุ่มอายุระหว่าง 40-49 ปีมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.18 และกลุ่มอายุระหว่าง 20-29 ปี มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.27 อาชีพเกษตรกรมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 69.09 และ อาชีพรับจ้างทั่วไปมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.45 รายได้ระหว่าง 5,000-10,000 บาทมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.91 ไม่มีรายได้ และรายได้มากกว่า 20,000 บาทมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 3.64 ระดับการศึกษาประถมศึกษาศึกษามีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.36 และระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรีมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.64


1.7.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.7.2.1 ความพึงพอใจรายข้อคำถาม และความพึงพอใจเฉลี่ย

ตารางที่ 4.17 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้โครงการฯ	4.15	0.910	83.00	มาก
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นที่ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (การทำประชาคม)	4.15	0.760	83.00	มาก
3. ความพร้อมในการดำเนินงานก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ	4.20	0.641	84.00	มาก
4. การก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำช่วยแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น (ป้องกันน้ำท่วม เพิ่มผลผลิตเกษตร การจ้างแรงงานในท้องถิ่น)	4.20	0.872	84.00	มาก
5. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ	4.29	0.844	85.80	มากที่สุด
ความพึงพอใจเฉลี่ย	4.20	0.805	84.00	มาก


ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ



ภาพที่ 4.16 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ

จากภาพที่ 4.16 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 83.00 ถึง 85.80

1.7.2.2 ความพึงพอใจโดยรวม



ภาพที่ 4.17 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ


จากภาพที่ 4.17 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัธยฐานเลขคณิต 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.80

1.7.2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.18 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
ความพึงพอใจเฉลี่ย	4.20	0.805	84.00	มาก
ความพึงพอใจโดยรวม	4.24	0.767	84.80	มากที่สุด

เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและโดยรวม



ภาพที่ 4.18 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ

จากภาพที่ 4.18 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม มีค่ามัธยฐานเลขคณิตสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 0.80

1.7.3) ข้อคิดเห็นและความต้องการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) โครงการนี้มีประโยชน์มาก ควรจัดดำเนินการทุกปีอย่างต่อเนื่อง
- (2) สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำอย่างต่อเนื่อง และติดตามประเมินงานอย่างสม่ำเสมอ
- (3) ต่อยอดโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำโดยพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติรอบเขาแม่กระทุ้
- (4) ควรจัดโครงการปลูกป่าควบคู่ไปกับโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
- (5) การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยุ่งยาก ควรหาทางดำเนินการเบิกจ่ายที่สะดวกรวดเร็ว

1.7.4) ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) อบจ.ควรจัดให้มีการสำรวจฝายชะลอน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนในการก่อสร้างและซ่อมแซมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
- (2) สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยจัดทำโครงการที่สอดคล้องรองรับฝายชะลอน้ำที่เหมาะสม โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

1.8 โครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร

1.8.1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4.19 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ค่าร้อยละ
เพศ		
ชาย	71	54.62
หญิง	59	45.38
อายุ		
ต่ำกว่า 20 ปี	3	2.31
20 – 29 ปี	16	12.31
30 - 39 ปี	37	28.46
40 – 49 ปี	31	23.85
50 – 59 ปี	27	20.76
60 ปีขึ้นไป	16	12.31
อาชีพ		
เกษตรกร	10	7.69
ค้าขาย	50	38.46
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	9	6.92
พนักงานบริษัท	6	4.62
ธุรกิจส่วนตัว	14	10.77
รับจ้างทั่วไป	29	22.31
นักเรียน/นักศึกษา	7	5.38
อื่น ๆ	5	3.85

ตารางที่ 4.19 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ค่าร้อยละ
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้ศึกษา	3	2.31
ประถมศึกษา	44	33.85
มัธยมศึกษาตอนต้น	16	12.31
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	31	23.85
อนุปริญาตรี/ปวส.	6	4.62
ปริญาตรี	23	17.68
สูงกว่าปริญาตรี	7	5.38

จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นชาย และหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.62 และ 45.38 กลุ่มอายุระหว่าง 30-39 ปีมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.46 และกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปีมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.31 อาชีพค้าขายมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.46 และอาชีพอื่นๆ มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.85 ระดับการศึกษาประถมศึกษาที่มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.85 และไม่ได้ศึกษามีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.31


1.8.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.8.2.1 ความพึงพอใจรายข้อคำถาม และความพึงพอใจเฉลี่ย

ตารางที่ 4.20 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้โครงการฯ	2.25	1.190	45.00	น้อย
2. ตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรเหมาะสมเพียงใด	4.27	0.785	85.40	มากที่สุด
3. การติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรจะช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรมากขึ้น	4.46	0.624	89.20	มากที่สุด
4. ความจำเป็นในการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร	4.52	0.560	90.40	มากที่สุด
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร	4.55	0.586	91.00	มากที่สุด
ความพึงพอใจเฉลี่ย	4.01	0.749	80.20	มาก

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร




ภาพที่ 4.19 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร

จากภาพที่ 4.19 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 45.00 ถึง 91.00

1.8.2.2 ความพึงพอใจโดยรวม

ความพึงพอใจโดยรวม



ภาพที่ 4.20 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร


จากภาพที่ 4.20 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัธยฐานเลขคณิต 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00

1.8.2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.21 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ข้อความถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
ความพึงพอใจเฉลี่ย	4.01	0.749	80.20	มาก
ความพึงพอใจโดยรวม	4.50	0.650	90.00	มากที่สุด

เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและโดยรวม



ภาพที่ 4.21 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร

จากภาพที่ 4.21 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม มีค่ามัธยฐานเลขคณิตสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 9.80

1.8.3) ข้อคิดเห็นและความต้องการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) การติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร ช่วยลดอุบัติเหตุได้มาก
- (2) เครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร ติดตั้งเพียงจุดเดียว ไม่เพียงพอต่อความจำเป็น
- (3) สร้างวินัยจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนควบคู่ไปกับการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
- (4) ระยะเวลาที่กำหนดในเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณจราจรแต่ละช่องจราจรไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถ
- (5) เครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรเสียบ่อยและใช้เวลาในการซ่อมมาก
- (6) การสร้างทางยกระดับข้ามถนนน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวร

1.8.4) ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ โดยใช้สื่อและช่องทางที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
- (2) ศึกษาและสำรวจตำแหน่งที่มีสัญญาณไฟจราจร เพื่อพิจารณาดำเนินการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรได้อย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์คุ้มค่า
- (3) จัดทำโครงการส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนควบคู่ไปกับการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ

1.9 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

1.9.1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4.22 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ค่าร้อยละ
เพศ		
ชาย	47	39.83
หญิง	71	60.17
อายุ		
ต่ำกว่า 20 ปี	1	0.85
20 – 29 ปี	11	9.32
30 - 39 ปี	28	23.72
40 – 49 ปี	29	24.58
50 – 59 ปี	32	27.12
60 ปีขึ้นไป	17	14.41
อาชีพ		
เกษตรกร	3	2.54
ค้าขาย	76	64.41
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	7	5.93
พนักงานบริษัท	4	3.39
ธุรกิจส่วนตัว	10	8.48
รับจ้างทั่วไป	11	9.32
นักเรียน/นักศึกษา	5	4.24
อื่น ๆ	2	1.69

ตารางที่ 4.22 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ค่าร้อยละ
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้ศึกษา	8	6.78
ประถมศึกษา	33	27.96
มัธยมศึกษาตอนต้น	20	16.95
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	28	23.73
อนุปริญญาตรี/ปวส.	9	7.63
ปริญญาตรี	19	16.10
สูงกว่าปริญญาตรี	1	0.85

จากตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิง และชาย คิดเป็นร้อยละ 60.17 และ 39.83 กลุ่มอายุระหว่าง 50-59 ปีมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.12 และกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปีมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.85 อาชีพค้าขายมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.41 และอาชีพอื่นๆ มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.69 ระดับการศึกษาประถมศึกษาที่มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.96 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.85


1.9.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.9.2.1 ความพึงพอใจรายข้อคำถาม และความพึงพอใจเฉลี่ย

ตารางที่ 4.23 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้โครงการฯ	1.48	0.792	29.60	น้อย
2. ความเหมาะสมของตำแหน่งที่ติดตั้งกล่องวงจรปิด	3.64	1.331	72.80	มาก
3. จำนวนกล่องวงจรปิดที่ติดตั้งเพียงพอ (สถานีรถไฟ, สำนักงานเทศบาลฯ, สะพานข้ามแม่น้ำน่าน)	2.79	1.473	55.80	ปานกลาง
4. การติดตั้งกล่องวงจรปิดทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น	4.09	1.054	81.80	มาก
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด	4.08	1.133	81.60	มาก
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.22	1.157	64.40	ปานกลาง

ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด




ภาพที่ 4.22 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด

จากภาพที่ 4.22 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดเฉลี่ยในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 29.60 ถึง 81.80

1.9.2.2 ความพึงพอใจโดยรวม

ความพึงพอใจโดยรวม



ภาพที่ 4.23 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด


จากภาพที่ 4.23 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดอยู่ในระดับมาก มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.60

1.9.2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.24 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ข้อความถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.22	1.157	64.40	ปานกลาง
ความพึงพอใจโดยรวม	3.98	1.177	79.60	มาก

เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและโดยรวม



ภาพที่ 4.24 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด

จากภาพที่ 4.24 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวม มีค่ามัธยฐานเลขคณิตสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 15.20

1.9.3) ข้อคิดเห็นและความต้องการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบรมนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการสรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) ประชาชนไม่ทราบเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด
- (2) จำนวนกล้องวงจรปิดมีน้อยไม่เพียงพอ
- (3) ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง อาทิเช่น จุดตัดถนน บริเวณที่มีการมั่วสุม บริเวณที่มีด บริเวณโรงเรียน บริเวณตลาดสด
- (4) ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดอย่างสม่ำเสมอ

1.9.4) ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด มีข้อเสนอแนะต่อ อบรมเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำความผิดกฎหมาย
- (2) เพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิดและติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจมีการกระทำความผิดกฎหมายได้ง่าย
- (3) จัดให้มีการตรวจตราดูแลรักษากล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ในการดูแลรักษา

1.10 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย

1.10.1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4.25 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ค่าร้อยละ
เพศ		
ชาย	121	39.41
หญิง	186	60.59
อายุ		
ต่ำกว่า 20 ปี	23	7.48
20 – 29 ปี	22	7.17
30 - 39 ปี	43	14.01
40 – 49 ปี	83	27.04
50 – 59 ปี	81	26.38
60 ปีขึ้นไป	55	17.92
อาชีพ		
เกษตรกร	68	22.15
ค้าขาย	75	24.43
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	28	9.12
พนักงานบริษัท	8	2.61
ธุรกิจส่วนตัว	42	13.68
รับจ้างทั่วไป	37	12.05
อื่น ๆ	49	15.96

ตารางที่ 4.25 (ต่อ)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ค่าร้อยละ
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้ศึกษา	11	3.58
ประถมศึกษา	124	40.39
มัธยมศึกษาตอนต้น	59	19.22
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	49	15.96
อนุปริญญาตรี/ปวส.	14	4.56
ปริญญาตรี	43	14.01
สูงกว่าปริญญาตรี	7	2.28

จากตารางที่ 4.25 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิง และชาย คิดเป็นร้อยละ 60.59 และ 39.41 กลุ่มอายุระหว่าง 40-49 ปีมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.04 และกลุ่มอายุระหว่าง 20-29 ปี มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.17 อาชีพค้าขายมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.43 และอาชีพ พนักงานบริษัทมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.61 ระดับการศึกษาประถมศึกษาศึกษามีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.39 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.28


1.10.2 ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.10.2.1 ความพึงพอใจรายข้อคำถาม และความพึงพอใจเฉลี่ย

ตารางที่ 4.26 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
1.1) หลักสูตรการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา	4.07	0.680	81.40	มาก
1.2) ความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนา	4.03	0.695	80.60	มาก
1.3) ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนา	4.01	0.763	80.20	มาก
1.4) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรมสัมมนา	3.93	0.831	78.60	มาก
ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านหลักสูตรการฝึกอบรม	4.01	0.742	80.20	มาก

ความพึงพอใจด้านหลักสูตรการฝึกอบรม




ภาพที่ 4.25 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม

จากภาพที่ 4.25 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย ด้านหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 78.60 ถึง 81.40

ตารางที่ 4.27 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ด้านวิทยากรผู้ให้การอบรม

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
2.1) วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่ให้การอบรม	4.07	0.729	81.40	มาก
2.2) วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจได้เป็นอย่างดี	4.02	0.734	80.40	มาก
2.3) วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ซักถามปัญหา	4.04	0.764	80.80	มาก
2.4) วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น	4.08	0.752	81.60	มาก
2.5) ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝึกอบรม	3.98	0.756	79.60	มาก
2.6) ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝึกอบรม	3.95	0.755	79.00	มาก
ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านวิทยากรผู้ให้การอบรม	4.02	0.748	80.40	มาก

ความพึงพอใจด้านวิทยากรผู้ให้การอบรม




ภาพที่ 4.26 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ด้านวิทยากรผู้ให้การอบรม

จากภาพที่ 4.26 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย ด้านวิทยากรผู้ให้การอบรมในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 79.00 ถึง 81.60

ตารางที่ 4.28 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ด้านการศึกษาดูงาน

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
3.1) สถานที่ศึกษาดูงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ	4.25	0.708	85.00	มากที่สุด
3.2) สถานที่ศึกษาดูงานมีความเหมาะสม	4.25	0.717	85.00	มากที่สุด
3.3) ระยะเวลาในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม	3.96	0.857	79.20	มาก
3.4) วิทยากรให้คำแนะนำในการศึกษาดูงาน	4.06	0.719	81.20	มาก
3.5) การเสริมความรู้ให้แก่ผู้ศึกษาดูงานในรูปแบบต่างๆ เช่น วิดีทัศน์ วิทยากรบรรยาย	4.06	0.792	81.20	มาก
ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านการศึกษาดูงาน	4.12	0.759	82.40	มาก

ความพึงพอใจด้านการศึกษาดูงาน




ภาพที่ 4.27 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ด้านการศึกษาดูงาน

จากภาพที่ 4.27 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย ด้านการศึกษาดูงานในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 79.20 ถึง 85.00

ตารางที่ 4.29 แสดงค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการ
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ด้านการให้บริการอื่น

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
4.1) ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกอบรมสัมมนา	4.24	0.776	84.80	มากที่สุด
4.2) ความเหมาะสมของอาหาร,อาหารว่าง	4.20	0.743	84.00	มาก
4.3) ความเหมาะสมของการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่	4.29	0.680	85.80	มากที่สุด
4.4) ความเหมาะสมของการเดินทาง,ที่พัก	4.29	0.716	85.80	มากที่สุด
ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านการให้บริการอื่น	4.26	0.729	85.20	มากที่สุด

ความพึงพอใจด้านการให้บริการอื่น




ภาพที่ 4.28 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วม
ในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ด้านการ
ให้บริการอื่น

จากภาพที่ 4.28 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย
ด้านการให้บริการอื่นในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 84.00 ถึง 85.80

ตารางที่ 4.30 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ด้านการนำผลการฝึกอบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
5.1) เนื้อหาสาระของการฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน	4.05	0.717	81.00	มาก
5.2) การนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์	4.05	0.733	81.00	มาก
ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านการนำผลการฝึกอบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้	4.05	0.725	81.00	มาก

ความพึงพอใจด้านการนำผลการฝึกอบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้




ภาพที่ 4.29 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย ด้านการนำผลการฝึกอบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้

จากภาพที่ 4.29 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย ด้านการนำผลการฝึกอบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อทุกข้อคำถาม คิดเป็นร้อยละ 81.00

1.10.2.2 ความพึงพอใจโดยรวม

ความพึงพอใจโดยรวม



ภาพที่ 4.30 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย


จากภาพที่ 4.30 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัธยฐานเลขคณิต 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00

1.10.2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.31 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ข้อความถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
ความพึงพอใจเฉลี่ย	4.09	0.739	81.80	มาก
ความพึงพอใจโดยรวม	4.30	0.687	86.00	มากที่สุด

เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและโดยรวม



ภาพที่ 4.31 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย

จากภาพที่ 4.31 พบว่า ความพึงพอใจของโดยรวม มีค่ามัธยฐานเลขคณิตสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 4.20

1.10.3) ข้อคิดเห็นและความต้องการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) การสื่อสารเรื่องเวลานัดหมายไม่ชัดเจน ผู้รับการฝึกอบรมไม่รักษาเวลาทำให้เวลาส่วนหนึ่งหมดไปกับการเดินทาง
- (2) ระยะเวลาในการศึกษาดูงานน้อยเกินไป ทำให้ได้รับความรู้ไม่เต็มที่
- (3) ควรศึกษาดูงานอาชีพเสริม และผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่หลากหลายและประสบความสำเร็จ
- (4) เพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชน
- (5) วิทยากรผู้ฝึกอบรม มีจำนวนน้อยไป ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม
- (6) ควรจัดให้ศึกษาดูงานทุกปี

1.10.4) ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) ด้านหลักสูตร ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับระยะเวลาฝึกอบรม
- (2) ด้านวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม ควรปรับปรุงคุณภาพของสื่อและเอกสารประกอบการฝึกอบรม
- (3) ด้านการศึกษาดูงาน ควรกำหนดเวลาในการศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้น
- (4) ด้านการให้บริการอื่น ควรพัฒนาปรับปรุงแม้ว่าผู้รับการฝึกอบรมพึงพอใจต่อการให้บริการ
- (5) ด้านการนำผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ ควรกระตุ้นให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมนำผลการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1.11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

1.11.1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 4.32 แสดงจำนวนและค่าร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ค่าร้อยละ
เพศ		
ชาย	34	80.95
หญิง	8	19.05
อายุ		
20 – 29 ปี	9	21.43
30 - 39 ปี	15	35.71
40 – 49 ปี	16	38.10
50 – 59 ปี	2	4.76
ระดับการศึกษา		
อนุปริญญาตรี/ปวส.	15	35.71
ปริญญาตรี	21	50.00
สูงกว่าปริญญาตรี	6	14.29

จากตารางที่ 4.32 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นชาย และหญิง คิดเป็นร้อยละ 80.95 และ 19.05 กลุ่มอายุระหว่าง 40-49 ปีมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.10 และกลุ่มอายุระหว่าง 50-59 ปี มีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.76 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีจำนวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.29


1.11.2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.11.2.1 ความพึงพอใจรายข้อคำถาม และความพึงพอใจเฉลี่ย

ตารางที่ 4.33 แสดงค่ามัธยฐานเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละของความพึงพอใจ และระดับความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตรการส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

ข้อคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
1. ความเหมาะสมของหลักสูตรหรือกิจกรรมในการฝึกอบรม	3.96	0.790	79.20	มาก
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม	3.44	0.870	68.80	มาก
3. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี	4.48	0.653	89.60	มากที่สุด
4. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น	4.44	0.651	88.80	มากที่สุด
5. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบและสื่อประกอบการฝึกอบรม	3.60	1.080	72.00	มาก
6. ความเหมาะสมของสถานที่และบริการต่างๆ ในการฝึกอบรม	3.60	0.957	72.00	มาก
7. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการฝึกอบรม	4.08	0.759	81.60	มาก
8. ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการทำงานได้	3.76	0.970	75.20	มาก
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.92	0.826	78.40	มาก


ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ มาตรการส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)



ภาพที่ 4.32 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตรการส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

จากภาพที่ 4.32 พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตรฐาน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 68.80 ถึง 89.60

1.11.2.2 ความพึงพอใจโดยรวม



ภาพที่ 4.33 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตรฐาน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)


จากภาพที่ 4.33 พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตรฐาน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) อยู่ในระดับมาก มีค่ามัธยฐานเลขคณิต 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.40

1.11.2.3 เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ตารางที่ 4.34 แสดงการเปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวม

ข้อความคำถาม	ผลการประเมิน		ค่าร้อยละ	ระดับความพึงพอใจ
	$\bar{x}$	S.D.		
ความพึงพอใจเฉลี่ย	3.92	0.826	78.40	มาก
ความพึงพอใจโดยรวม	4.12	0.833	82.40	มาก

เปรียบเทียบความพึงพอใจเฉลี่ยและโดยรวม



ภาพที่ 4.34 แสดงค่าร้อยละของความพึงพอใจเฉลี่ยและความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสีมาตราส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

จากภาพที่ 4.34 พบว่า ความพึงพอใจของโดยรวม มีค่ามัธยฐานเลขคณิตสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 4.00

1.11.3) ข้อเสนอแนะและความต้องการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) จำนวนหนึ่งได้ระบุ ข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการ ให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) สถานที่จัดฝึกอบรมค่อนข้างไกล ไม่มีรถสาธารณะผ่าน
- (2) เอกสารประกอบการบรรยายเนื้อหาขาดความต่อเนื่อง
- (3) ระยะเวลาฝึกอบรมน้อย เนื้อหามาก
- (4) เพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม เวลาปฏิบัติการมีน้อย
- (5) คู่มือในการอบรมขาดรายละเอียดที่เพียงพอ
- (6) จัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าวซ้ำ เพื่อทบทวนความรู้ และนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.11.4) ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) อบจ.จัดทำคู่มือการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสีฯ แจกจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) อบจ.อาจจัดการฝึกอบรมปฏิบัติการโครงการดังกล่าว เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังขาดทักษะในการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสีตามที่เราไว้ในโครงการ

2. ผลการติดตามการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

2.1 โครงการเตรียมความพร้อมและการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ แห่งใหม่

2.1.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมและการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดซื้อครุภัณฑ์ และค่าตอบแทนบุคลากรในการเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.1.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ.จำนวนเงิน 21,000,000 บาทครบถ้วน

2.1.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ.เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการที่จำเป็นในเบื้องต้นก่อนที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างและการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จากงบประมาณแผ่นดิน

การดำเนินงานต่างๆ ได้มีการจัดทำประชาคมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี

2.1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.1.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) โครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ.เป็นจำนวนมาก จึงต้องวางแผนในการบริหารโครงการ และการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) เพื่อบริหารความเสี่ยงของโครงการให้อยู่ในระดับต่ำจึงควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเป็นระยะๆ

(3) อบจ.ควรประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้จัดส่ง รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อบจ. ที่มีหน้าที่ กำกับดูแลโครงการในส่วนที่รับผิดชอบติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.2 โครงการนครสวรรค์นครแห่งภูมิปัญญา

2.2.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนครสวรรค์นครแห่งภูมิปัญญาเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ โดยจัดแหล่งเรียนรู้ขึ้น ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน ผลการดำเนินงานโครงการประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

2.2.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากอบจ. จำนวนเงิน 500,000 บาท ครบถ้วน

2.2.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

ผลการดำเนินโครงการก่อให้เกิดโมเดลหลักในการขับเคลื่อนโครงการโดยใช้กิจกรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การเชื่อมโยงข้อมูลและทรัพยากรภายในชุมชน การจัดทำเวทีชุมชนเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโดยใช้ประชาชนเป็นแกนนำ นับว่าโครงการดังกล่าวอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนอย่างคุ้มค่า

2.2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.2.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ให้ผลคุ้มค่าสมควรจะได้รับการสนับสนุนขยายผลและต่อยอดโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์

(2) อบจ.ควรประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อบจ. ที่มีหน้าที่กำกับดูแลโครงการในส่วนที่รับผิดชอบติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.3 โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่มหาวิทยาลัยโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

2.3.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมสำคัญของโครงการดาวรุ่งมุ่งสู่มหาวิทยาลัยโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ประกอบด้วยการสอนเสริมทางไกลแบบเข้มให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรายวิชาหลัก และการสอนเสริมจากบริษัทเอกชนที่รวบรวมบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนสอบ O-Net และ A-Net การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ สำหรับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต้องรอผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและผลสอบ O-Net และ A-Net จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผลการดำเนินงานโครงการจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะสัมฤทธิ์ผลมากน้อยเพียงใด

2.3.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.จำนวนเงิน 100,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน

2.3.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

ผลจากการดำเนินการโครงการคาดว่านักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ได้รับประโยชน์จากโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 800 คน และสร้างความมั่นใจให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

2.3.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ปีงบประมาณ และปีการศึกษา เริ่มต้นและสิ้นสุดไม่พร้อมกันทำให้การบริหารงบประมาณยากลำบาก

2.3.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

- (1) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาจใช้วิธีรายงานเป็นช่วงเวลาตามความเหมาะสมและลักษณะของโครงการ
- (2) อบจ.ควรประสานแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าโครงการนี้ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ในช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม

2.4 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

งบประมาณที่ อบจ.ให้การอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองไผ่เข้าไปใช้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารแหล่งเรียนรู้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.4.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 800,000 บาท ครบถ้วน

2.4.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 เป็นศูนย์ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ดีเด่นหนึ่งใน 13 แห่งทั่วประเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ใช้ประโยชน์เรียนรู้ศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีประโยชน์และคุ้มค่าต่อการดำเนินการ

2.4.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ลักษณะของกิจกรรมเป็นการก่อสร้าง การปรับปรุงอาคาร และการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ต้องอาศัยความรู้ในการออกแบบและเขียนแบบ โรงเรียนฯ ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ทำให้การดำเนินงานโครงการล่าช้ากว่ากำหนดเล็กน้อย

2.4.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินผล

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อชุมชนในอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

2.5 โครงการห้องเรียน ไอซีที โรงเรียนทับกฤชพัฒนา

2.5.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการห้องเรียน ไอซีที โรงเรียนทับกฤชพัฒนา เป็นการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ในการศึกษาและการพัฒนางานของโรงเรียนฯ ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.5.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 850,000 บาท ครบถ้วน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนนครสวรรค์ ส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้คำแนะนำ และร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

2.5.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้เป็นประโยชน์และคุ้มค่าอย่างยิ่งต่อนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทับกฤชพัฒนาจากการสัมภาษณ์นักเรียนทราบว่านักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับจากการสนับสนุนของ อบจ.อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังเผยแพร่ออกไปยังประชาชนในชุมชนที่มีความประสงค์ใช้เครื่องมือเหล่านี้ด้วย

2.5.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนนครสวรรค์ ส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้ความช่วยเหลือ

2.5.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการศึกษามีราคาแพง และมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานและการบำรุงรักษาสูง จึงควรมีระบบและกลไกในการให้บริการ และการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

2.6 โครงการพัฒนางานดนตรี และดุริยางค์เพื่อชุมชน

2.6.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล และเครื่องขยายกำลังไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องดนตรี เพื่อพัฒนาดุริยางค์ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมให้เป็นวงโยธวาทิตที่สมบูรณ์แบบ ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.6.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 1,600,000 บาท ครบถ้วน

2.6.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการพัฒนาดุริยางค์ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เป็นประโยชน์ต่อวงดุริยางค์ของโรงเรียนเป็นอย่างมากในการพัฒนานักเรียนที่มีความสนใจทางด้านดนตรี โดยวงดุริยางค์ของโรงเรียนจะใช้บรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงประจำโรงเรียน ทุกวันที่เปิดเรียน และได้ให้บริการแก่อนุรักษ์งานราชการและชุมชนในงานพิธีต่างๆ ที่ได้รับการร้องขอ

2.6.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมขาดแคลนบุคลากรทางด้านดนตรี ปัจจุบันมีครูอาจารย์ด้านนี้เพียง 1 คน อยู่ระหว่างรออัตราบรรจุใหม่ หรืออัตราย้ายโอนจากสถานศึกษาอื่น

2.6.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) เครื่องดนตรีที่โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมได้รับการอุดหนุนงบประมาณให้จัดซื้อจาก อบจ.เป็นพัสดุครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง จึงควรมีระบบและกลไกในการใช้งานและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

(2) โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ควรจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ถึงการติดตั้งที่บริเวณรั้วโรงเรียนด้านหน้าโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรผ่านไปมาได้ทราบถึงการอุดหนุนงบประมาณในโครงการนี้ของ อบจ.

2.7 โครงการจัดงานประเพณีบุญสลากภัต ประจำปีงบประมาณ 2554

2.7.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการจัดงานประเพณีบุญสลากภัต ประจำปีงบประมาณ 2554 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ขนบประเพณีอันดีงามของอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ประเพณีบุญสลากภัตได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานแล้วและได้จัดเป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง โดยจัดขึ้น ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทุกวัตถุประสงค์ ทั้งนี้มีผู้เดินทางมาร่วมงานทั้งในอำเภอตากฟ้า และจากพื้นที่อื่นๆ เป็นจำนวนมาก

2.7.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 200,000 บาท ครบถ้วน

2.7.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยไปสู่คนรุ่นหลัง การจัดงานประเพณีบุญสลากภัตได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาทุกปีโดยตลอด จึงเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐที่มุ่งอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของชาติ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตใจของประชาชนคนไทย และมีความคุ้มค่าทางด้านจิตใจ ที่มีอาจคิดคำนวณเป็นตัวเงินได้

2.7.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน สถาบันการศึกษา และประชาชน ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในการดำเนินงาน

2.7.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

โครงการจัดงานบุญสลากภัตของอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์เป็นโครงการที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สมควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นงานประเพณีประจำอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย

2.8 โครงการประชุมพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์

2.8.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการประชุมอบรมให้ความรู้แก่พระภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เรียกว่า “พระวินยาธิการ” หรือตำรวจพระนั่นเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ความสมควรแก่ฐานานุรูป ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.8.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 140,000 บาท ครบถ้วน

2.8.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการประชุมพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จะช่วยแก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ และคำสั่งมหาเถรสมาคม อาศัยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาแสวงหาประโยชน์ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม การดำเนินงานโครงการดังกล่าวจึงเป็นการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นประโยชน์และคุ้มค่าต่อการดำเนินการ

2.8.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.8.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) เนื่องจากโครงการนี้เป็นการประชุมอบรม จึงควรมีการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อให้ทราบได้ว่าพระภิกษุที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้มากขึ้นเพียงใด

(2) อบจ.ควรทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการจาก อบจ. ให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.9 โครงการประชุมสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์

2.9.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการประชุมพระสังฆาธิการในระดับเจ้าอาวาส เพื่อถวายเป็นความรู้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาวัดให้แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ให้มีประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและช่วยเหลือชุมชน ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดทุกประการ

2.9.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 200,000 บาท ครบถ้วน

2.9.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

วัดเป็นสถาบันทางศาสนาพุทธที่สำคัญอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนมาโดยตลอด การบริหารจัดการวัดให้เจริญรุ่งเรืองจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพให้แก่พระสังฆาธิการในระดับเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของวัดโดยตรง โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชน

2.9.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด

2.9.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในเขตปกครองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นการถวายเป็นความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการวัดและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงควรกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เพื่อประเมินผลโครงการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

(2) อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.10 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ

2.10.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ เป็นงานสืบสานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน จัดขึ้นในเทศกาลตรุษจีนของชาวนครสวรรค์ ปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากจะเป็นการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย ผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาเป็นงานที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการทุกประการ

2.10.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ครบถ้วน

2.10.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ เป็นงานที่กำเนิดขึ้นจากแรงศรัทธาประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และได้จัดเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาเกือบ 100 ปี แล้ว จึงเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ควรแก่การส่งเสริมสนับสนุน ให้ดำรงอยู่คู่สังคมนครสวรรค์ และสังคมไทยตลอดไป

2.10.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด

2.10.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรประสานทำความเข้าใจกับมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ผู้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้ประสานแจ้งประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีฯ ในแต่ละปีให้ทราบถึงการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการอุดหนุนงบประมาณของ อบจ.

2.11 โครงการมหกรรมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

2.11.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการมหกรรมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์เขต 3 เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาเยาวชนแบบผสมผสานทั้งด้านวิชาการ วัฒนธรรม และกีฬา โดยจัดเวทีให้นักเรียนและเยาวชนในเขตอำเภอไพศาลีและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการทุกประการโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

2.11.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 500,000 บาท ครบถ้วน

2.11.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้มีเวทีแสดงความสามารถและศักยภาพแห่งตน ส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อมทั้งจะพัฒนาตนเองตลอดเวลา ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์ และคุ้มค่าต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ

2.11.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.11.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติและการพัฒนาเยาวชน ควรที่จะให้การสนับสนุนให้ดำเนินการอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

(2) อบจ.ควรประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อบจ. ที่มีหน้าที่กำกับดูแลโครงการในส่วนที่รับผิดชอบติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.12 โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “สิรินธรคัพ” ครั้งที่ 29 ประจำปี 2554 อำเภอนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

2.12.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

อำเภอนองบัวจัดโครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “สิรินธรคัพ” ครั้งที่ 29 ในปี 2554 โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. วงเงิน 100,000 บาท และได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในอำเภอนองบัว จำนวน 352,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 452,300 บาท ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการทุกประการ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การจัดการแข่งขันดำเนินไปด้วยความสมานฉันท์

2.12.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 100,000 บาท ครบถ้วน

2.12.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึงครั้งที่ 29 โดยจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเป็นประจำทุกปีภายใต้ชื่อ “สิรินธรคัพ” ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนอำเภอนองบัว มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ เกิดความสามัคคีระหว่างบุคคล หน่วยงาน องค์การ สร้างความเป็นเอกภาพของประชาชนชาวอำเภอนองบัวได้เป็นอย่างดี นับว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์มีคุณค่า และคุ้มค่าต่อการดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง

2.12.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.12.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลา โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อบจ.ที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.13 โครงการแข่งขันกีฬาคณพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี

2.13.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

การดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาคณพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี เป็นการจัดซื้อชุดการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน และใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อม สำหรับนักกีฬาคณพิการ ผลการดำเนินงานโครงการสำเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.13.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 90,000 บาท ครบถ้วน

2.13.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้เป็นการให้โอกาสแก่คณพิการได้มีส่วนร่วมและเข้าถึงการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ ซึ่งเป็นหลักการสากลเพื่อสร้างการยอมรับและความเท่าเทียมของบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อคณพิการโดยตรง

2.13.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.13.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ.ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนด และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อบจ.ที่รับผิดชอบกำกับดูแลติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.14 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับประเทศ ณ จังหวัดอุดรธานี

2.14.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับประเทศ ณ จังหวัดอุดรธานี ที่ อบจ. ให้การอุดหนุนงบประมาณได้ดำเนินการโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมของนักกีฬาและจัดซื้อชุดแข่งขันให้นักกีฬา ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.14.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 146,400 บาท โดยเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 99.88 มีเงินเหลือคืน อบจ. จำนวน 2,171 บาท ซึ่งได้ดำเนินการส่งคืนเรียบร้อยแล้ว

2.14.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการระดับประเทศที่ส่งผลกระทบในทางบวกแก่เยาวชนของชาติ เป็นโครงการที่มีประโยชน์และมีคุณค่าโดยตรงต่อเยาวชนของชาติ

2.14.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

(1) หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันว่าโครงการนี้ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.

(2) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.14.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การอุดหนุนงบประมาณโครงการที่ได้รับจาก อบจ. ให้บุคคลโดยทั่วไปได้ทราบ

(2) อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้เร่งรัดดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งให้ อบจ. ภายในกำหนดเวลา และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อบจ. ที่มีหน้าที่กำกับดูแลติดตามการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.15 โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี

2.15.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี เป็นการสนับสนุนจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมและการจัดซื้อชุดแข่งขันให้แก่นักกีฬา ผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.15.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ.จำนวนเงิน 150,000 บาท โดยเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 94.33 มีเงินเหลือคืนจำนวน 3,500 บาท ซึ่งได้ดำเนินการส่งคืนเรียบร้อยแล้ว

2.15.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรีเป็นโครงการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดดำเนินการเป็นประจำทุกปี เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อเยาวชนและประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดที่ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”

2.15.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการขาดการประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคคลทั่วไปทราบถึงการอุดหนุนงบประมาณของ อบจ.

2.15.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้กำกับดูแลโครงการกับหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการในการประชาสัมพันธ์การอุดหนุนงบประมาณของ อบจ. ให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ

2.16 โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชุมตาบง ครั้งที่ 1

2.16.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชุมตาบง ครั้งที่ 1 ใช้งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. เป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาและจัดเป็นเงินรางวัลให้แก่ทีมกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการทุกประการ

2.16.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 100,000 บาท ครบถ้วน

2.16.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชุมตาบง ครั้งที่ 1 เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน จงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และกระตุ้นให้ตื่นตัวตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย

2.16.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

(1) หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการขาดการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบทั่วกันว่า โครงการนี้ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.

(2) การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.16.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) อบจ.ควรทำความเข้าใจให้หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการในการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงการอุดหนุนงบประมาณโครงการของ อบจ.

(2) อบจ.ควรทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.17 โครงการมหกรรมกีฬาข้ามปี จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8

2.17.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการมหกรรมกีฬาข้ามปี จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างเสริมความสามัคคี ร่วมมือกันในการพัฒนาตน ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้เกิดความเข้มแข็ง ผลการดำเนินโครงการ ปรากฏว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.17.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ครบถ้วน

2.17.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการมหกรรมกีฬาข้ามปี จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8 ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี จนเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางทั้งในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเป็นจำนวนมาก เป็นโครงการที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์

2.17.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด

2.17.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ในการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

2.18 โครงการดำเนินงานในกิจการกิ่งกาชาดอำเภอนองบัว ประจำปี 2554

2.18.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

กิ่งกาชาดอำเภอนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการโครงการโดยจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดตั้งยี่งชีพแจกจ่าย และประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยทุกพื้นที่ในอำเภอนองบัว ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการทุกประการ

2.18.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 199,000 บาท ครบถ้วน

2.18.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้มีส่วนสำคัญในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอนองบัวที่ประสบสาธารณภัย ส่งผลให้สภาพจิตใจดีขึ้น มีขวัญและกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไป โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

2.18.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

- (1) การคัดเลือกผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อรับความช่วยเหลือจากโครงการ
- (2) ความไม่คล่องตัวในการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งไม่สะดวกต่อการดำเนินการในภาวะไม่ปกติจากสาธารณภัย
- (3) ราคาพัสดุที่ต้องการจัดซื้อเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากจัดซื้อเป็นจำนวนมากในคราวเดียวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการเก็บรักษา และคุณภาพของสินค้า
- (4) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.18.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

- (1) จัดระบบและกลไกในการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงานโครงการ
- (2) บริหารโครงการในรูปคณะทำงาน เพื่อกระจายภาระงานและความรับผิดชอบ
- (3) อบจ.ประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในเวลาที่กำหนด

2.19 โครงการสร้างและพัฒนาตราสินค้าและส่งเสริมให้มีตราสัญลักษณ์ (แบรนด์การ์นตี) จังหวัดนครสวรรค์

2.19.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการโครงการสร้างและพัฒนาตราสินค้าและส่งเสริมให้มีตราสัญลักษณ์ (แบรนด์การ์นตี) จังหวัดนครสวรรค์ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 5 ประการ ผลการดำเนินงานโครงการปรากฏว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

2.19.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 300,000 บาท ครบถ้วน

2.19.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

จากการประเมินของหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ได้รับประโยชน์จากโครงการเป็นอย่างมาก มีผู้ประกอบการวิสาหกิจได้รับมอบตราสัญลักษณ์จากจังหวัดนครสวรรค์ รวมจำนวน 15 ราย แสดงให้เห็นว่าการลงทุนดำเนินการในโครงการนี้มีความคุ้มค่าแก่การอุดหนุนงบประมาณของ อบจ.

2.19.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ผู้ร่วมโครงการซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการวิสาหกิจ ทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง มีภารกิจที่จะต้องบริหารจัดการดูแลกิจการของตน ส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ร่วมโครงการ

2.19.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจในจังหวัดนครสวรรค์ สมควรให้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อถือและความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของจังหวัดนครสวรรค์อีกทางหนึ่งด้วย

2.20 โครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/การจัดระเบียบสังคมเชิงรุก ประจำปี 2554

2.20.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดนครสวรรค์ให้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายโครงการครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 5 ร้วป้องกัน 9 โครงการหลัก และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์

2.20.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 500,000 บาท ครบถ้วน

2.20.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

จังหวัดนครสวรรค์ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติเป็นจังหวัดต้นแบบการติดตามและช่วยเหลือผู้เสพยา การอุดหนุนงบประมาณของ อบจ.จะเป็นส่วนสำคัญในการอำนวยความสะดวกต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้เสพยาได้เป็นอันมาก

2.20.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.20.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้ดำเนินการจัดส่งผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.21 โครงการสงเคราะห์ผู้ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสพภัย ประจำปี 2554

2.21.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสพภัย ประจำปี 2554 โดยจัดเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่าย จำนวน 700 ชุด และผ้าห่มป้องกันความหนาว จำนวน 400 ผืน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการทุกประการ

2.21.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 500,000 บาท ครบถ้วน

2.21.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือและครอบครัวมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในแง่ของการให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ทุกข์ยาก แม้จะเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือเล็กน้อยก็มีคุณค่าอย่างมากสำหรับผู้ประสบความยากลำบาก

2.21.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.21.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้ดำเนินการจัดส่งผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.22 โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในหอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมตาบง

2.22.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้ที่อำเภอชุมตาบงได้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุเพื่อติดตั้งระบบเสียงภายในหอประชุมอำเภอชุมตาบง จำนวน 14 รายการ ผลการดำเนินงานโครงการปรากฏว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ส่งผลให้อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมตาบง สามารถให้บริการในการใช้จัดการประชุมสัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.22.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 250,000 บาท ครบถ้วน

2.22.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้เป็นประโยชน์และมีความคุ้มค่า การใช้งานอาคารหอประชุมเพื่อบริหารราชการของที่ว่าการอำเภอชุมตาบงดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเดิมได้รับงบประมาณก่อสร้างเฉพาะอาคารหอประชุม ไม่ได้รับงบประมาณติดตั้งระบบเสียงภายในอาคารหอประชุม เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการใช้งาน

2.22.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.22.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) การพิจารณาอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารของทางราชการ ควรพิจารณาถึงการใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารได้ เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของระบบต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

(2) อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.23 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน

2.23.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประกอบด้วยโต๊ะอเนกประสงค์ชนิดพับได้และเก้าอี้บุนวม เพื่อใช้งานในศาลาประชาคมอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการดำเนินงานโครงการสำเร็จลุล่วง บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

2.23.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 500,000 บาท ครบถ้วน

2.23.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ใช้ประโยชน์จากศาลาประชาคมอำเภอชุมแสงในการจัดประชุมสัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างคุ้มค่า โดยเฉลี่ยมีการใช้ศาลาประชาคมอำเภอชุมแสง จำนวน 7 ครั้งต่อเดือน

2.23.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.23.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) การใช้ศาลาประชาคมของอำเภอชุมแสงของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เป็นการให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจเป็นภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในอนาคต หากเป็นไปได้ควรคิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ ในอัตราที่เหมาะสม

(2) อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.24 โครงการฝึกหบทวนการใช้อาวุธข้าราชการตำรวจ ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สายงานป้องกัน ตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์

2.24.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ใช้อาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการทุกประการ

2.24.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 200,000 บาท ครบถ้วน

2.24.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานป้องกันและปราบปราม นอกจากจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนแล้วยังช่วยลดความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นับว่ามีความคุ้มค่ามาก

2.24.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

โครงการนี้ไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้

2.24.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

ควรระบุตัวชี้วัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ไว้ในโครงการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ในภาพรวม

1. การปรับปรุงโครงการตามที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.

1.1 ประเด็นปัญหา

การปรับปรุงโครงการที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้ถูกต้องเป็นไปตามรายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ.ในกรณีที่ อบจ.ปรับลดการอุดหนุนงบประมาณที่เสนอขอ หรือการปรับเปลี่ยนรายการค่าใช้จ่ายตามที่ อบจ.เห็นสมควร

1.2 ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่เสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.จะต้องดำเนินการปรับปรุงโครงการที่เสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามรายการค่าใช้จ่ายที่ อบจ.อนุมัติพร้อมทั้งจัดส่งให้ อบจ.เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินการดำเนินงานโครงการต่อไป

2. การประชาสัมพันธ์โครงการ

2.1 ประเด็นปัญหา

การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลโดยทั่วไปได้รับทราบถึงการอุดหนุนงบประมาณโครงการที่ อบจ.อุดหนุนให้แก่หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ

2.2 ข้อเสนอแนะ

อบจ. ควรกำหนดและประสานแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการ ได้ทราบถึงนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ อบจ.ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนอย่างกว้างขวาง และดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบว่าโครงการดังกล่าวได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ผ่านช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ

3. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

3.1 ประเด็นปัญหา

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา

3.2 ข้อเสนอแนะ

(1) อบจ.สื่อสารให้หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ได้รับทราบถึงกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณอย่างชัดเจน

(2) อบจ.มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลโครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ในส่วนที่เกี่ยวข้องติดตามการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. ประจำปีงบประมาณ 2554 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) ศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และ 2) ติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. จำนวน 11 โครงการที่ อบจ. พิจารณาคัดเลือกจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จำนวนรวม 1,050 ตัวอย่าง

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำนวนรวมทั้งสิ้น 45 โครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการของหน่วยงานที่รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำนวน 24 โครงการ โดยส่วนแรกใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โครงการขนาดใหญ่ที่ อบจ. อุดหนุนงบประมาณตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป กระจายไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. จำนวน 11 โครงการ อีกส่วนหนึ่งใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยกระจายไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. จำนวน 13 โครงการ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

1. การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ ข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. ประกอบด้วยแบบสอบถามจำนวน 10 แบบ

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. เป็นแบบสัมภาษณ์การดำเนินงานโครงการของกลุ่มตัวอย่างในประเด็นต่างๆ ดังนี้ การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ และข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยมีวิธีดำเนินการ 3 ลักษณะ ได้แก่ การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล การทอดแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ จำนวนตัวอย่างที่จัดเก็บ 1,050 ตัวอย่าง รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 แสดงชื่อโครงการ วิธีดำเนินการ สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูล จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	วิธีดำเนินการ	สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนตัวอย่าง
น้ำ	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (แบบผิวดิน)ขนาดใหญ่ ภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	พุทธอุทยานนครสวรรค์	ฆราวาสบรรพชิต	-*
การท่องเที่ยว	ครัวปลาประเทศ	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น	เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ	110

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	วิธีดำเนินการ	สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนตัวอย่าง
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	ม.4 ต.ท่าจั่ว ม.2 ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย	ประชาชนทั่วไป	55
	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	ภายในจังหวัดนครสวรรค์	ผู้เข้ารับบริการ ฝึกอบรม	130
	พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	โรงพยาบาลตากฟ้า โรงพยาบาลตากลี	แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วย	55
	ศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแวง อำเภอลำดวน จังหวัดนครสวรรค์	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแวง	เกษตรกรภายในและภายนอกศูนย์	48
	ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	อ.ชุมตาบง อ.แม่เปิน อ.โกรกพระ	ประชาชนทั่วไป	55
โครงสร้างพื้นฐานและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	ติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	อำเภอยะนิง	ประชาชนทั่วไป	130
	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล	อำเภอลำดวน	ประชาชนทั่วไป	118
สิทธิเสรีภาพเสมอภาคและภราดรภาพ	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย	ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ	ภายในจังหวัดนครสวรรค์	ผู้เข้ารับ การอบรม	307
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1 : 4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)	ทอดแบบสอบถามทางไปรษณีย์	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 38 แห่ง	ผู้เข้ารับ การอบรม	42
รวม					1,050

* ยุทธศาสตร์น้ำ โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (แบบผิวดิน)ขนาดใหญ่ ภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ ไม่สามารถประเมินความพึงพอใจและรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงาน
โครงการได้ เนื่องจากปัญหาอุปสรรค 2 ประการ คือ

(1) พุทธอุทยานอยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างแต่การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถดำเนินงาน
โครงการได้

(2) สถานที่ก่อสร้างภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์ประสบอุทกภัยไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามกำหนด

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ
จาก อบจ.จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน
2554 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 โดยนัดหมายหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.
ล่วงหน้า ก่อนเดินทางไปสัมภาษณ์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดปรากฏดังตารางที่
5.2

ตารางที่ 5.2 แสดงชื่อหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ ชื่อโครงการ งบประมาณ
และชื่อหน่วยงานกำกับดูแล จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับการอุดหนุน งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานกำกับ ดูแล
การศึกษา กีฬาและ วัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล	โครงการเตรียมความพร้อมและ การก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์แห่งใหม่	21,000,000	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
	สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย จังหวัดนครสวรรค์	โครงการนครสวรรค์นครแห่งภูมิปัญญา	500,000	
	โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์	โครงการดาร์จุ่มสู่มหาวิทยาลัย โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์	100,000	
	โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 3	โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	800,000	
	โรงเรียนทับกฤชพัฒนา	โครงการห้องเรียน ICT โรงเรียนทับกฤชพัฒนา	850,000	
	โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม	โครงการพัฒนางานดนตรีและดุริยางค์ เพื่อชุมชน	1,600,000	
	สภาวัฒนธรรมอำเภอตากฟ้า	โครงการจัดงานประเพณีบุญสลากภัต ประจำปีงบประมาณ 2554	200,000	

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับการอุดหนุน งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานกำกับ ดูแล
การศึกษา กีฬาและ วัฒนธรรม	สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครสวรรค์	โครงการประชุมพระวินยาธิการในเขต ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ อุดหนุนสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครสวรรค์	140,000	กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
	สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครสวรรค์	โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์	200,000	
	มูลนิธิส่งเสริมงานประเพณี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี แห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ	2,000,000	
	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 3	โครงการมหกรรมวิชาการ สืบสาน วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	500,000	
	ที่ทำการปกครองอำเภอหนอง บัว	โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “สิรินธรคัพ” ครั้งที่ 29 ประจำปี 2554 อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	100,000	กองกิจการสภา
	ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์	โครงการแข่งขันกีฬาคนพิการ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี	90,000	
	ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับประเทศ ณ จังหวัดอุดรธานี	146,400	
	ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์	โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี	90,000	
	อำเภอชุมตาบง	โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชุมตาบง ครั้งที่ 1	100,000	
	สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์	โครงการมหกรรมกีฬาข้ามปี จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8	1,000,000	
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม	กิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว	โครงการดำเนินงานในกิจการกาชาด อำเภอหนองบัว ประจำปี 2554	199,000	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต
	ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์	โครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด/การจัดระเบียบสังคม เชิงรุก ประจำปี 2554	500,000	

ยุทธศาสตร์	หน่วยงานที่รับการอุดหนุน งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	หน่วยงานกำกับ ดูแล
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม	หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์	โครงการสร้างและพัฒนาตราสินค้าและ ส่งเสริมให้มีตราสัญลักษณ์ (แบรนด์การ์น ตี) จังหวัดนครสวรรค์	300,000	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต
	เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ประจำปี 2554	500,000	
ด้านการ บริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	ที่ทำการปกครองอำเภอชุมตาบง	โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายใน หอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมตาบง	250,000	กองแผนและ งบประมาณ
	ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ ประชาชน	500,000	
	ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์	โครงการฝึกทบทวนการใช้อาวุธ ข้าราชการตำรวจ ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ สายงานป้องกันตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์	200,000	

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

1. การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ. จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ค่าสถิติ จำนวน (Frequency) มัชฌิมเลขคณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ข้อคิดเห็น และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวิธีการจัดกลุ่มและนำเสนอในรูปของแผนภูมิตาราง แผนภูมิภาพ และการพรรณนา

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

วิเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. โดยนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์/สังเคราะห์ และนำเสนอผลการวิเคราะห์/สังเคราะห์ ในรูปแบบของการพรรณนา (Descriptive)

สรุปผลการศึกษา

1. ผลการประเมินความพึงพอใจและการรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการดำเนินงานโครงการของ อบจ.ประจำปีงบประมาณ 2554 จำแนกตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.

1.1 โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (แบบผิวดิน) ขนาดใหญ่ภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์

โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (แบบผิวดิน) ขนาดใหญ่ ภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์ยังไม่สามารถดำเนินการประเมินความพึงพอใจและรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากปัญหาอุปสรรค 2 ประการ คือ

(1) พุทธอุทยานอยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างแต่การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้

(2) สถานที่ก่อสร้างภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์ประสบอุทกภัยไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามกำหนด

1.2 โครงการครัวปลาประเทศ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการครัวปลาประเทศเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 71.40 ถึง 81.80 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่ามัธยฐานเลขคณิต 4.09 คิดเป็นร้อยละ 81.80 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 5.20

1.3 โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์เฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.60 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 41.60 ถึง 88.20 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัธยฐานเลขคณิต 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 15.20

1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 74.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 70.40 ถึง 79.40 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ามัธยฐานเลขคณิต 3.79 คิดเป็นร้อยละ 75.80 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ย ร้อยละ 1.00

1.5 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 79.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 69.40 ถึง 88.40 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.33 คิดเป็นร้อยละ 86.60 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 7.20

1.6 โครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์เฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 75.80 ถึง 81.60 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.19 คิดเป็นร้อยละ 83.80 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 5.40

1.7 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 84.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 83.00 ถึง 85.80 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.24 คิดเป็นร้อยละ 84.80 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 0.80

1.8 โครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรเฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 45.00 ถึง 91.00 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90.00 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 9.80

1.9 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเฉลี่ยในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 29.60 ถึง 81.80 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.98 คิดเป็นร้อยละ 79.60 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 15.20

1.10 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย ด้านต่างๆ ปรากฏ ดังนี้ ด้านหลักสูตรการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มี

ความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 78.60 ถึง 81.40 ด้านวิทยากรผู้ให้การอบรมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 79.00 ถึง 81.60

ด้านการศึกษาดูงานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 82.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 79.20 ถึง 85.00

ด้านการให้บริการอื่นอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 84.00 ถึง 85.80

ด้านการนำผลการฝึกอบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 81.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า มีความพึงพอใจต่อทุกข้อคำถาม คิดเป็นร้อยละ 81.00

ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.30 คิดเป็นร้อยละ 86.00 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 4.20

1.11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เฉลี่ยในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อคำถาม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจระหว่างร้อยละ 68.80 ถึง 89.60 ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.40 สูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 4.00

ข้อคิดเห็นและความต้องการ

1.1 โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (แบบฝิวดิน) ขนาดใหญ่ภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์

โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา (แบบฝิวดิน)ขนาดใหญ่ ภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ไม่สามารถประเมินความพึงพอใจและรวบรวมข้อคิดเห็นและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานโครงการได้ เนื่องจากปัญหาอุปสรรค 2 ประการ คือ

(1) พุทธอุทยานอยู่ระหว่างดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างแต่การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จึงไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้

(2) สถานที่ก่อสร้างภายในพุทธอุทยานนครสวรรค์ประสบอุทกภัยไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ตามกำหนด

1.2 โครงการครัวปลาประเทศ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการครัวปลาประเทศ จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับรู้อย่างทั่วถึง
- (2) จัดอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม การเพาะพันธุ์ปลา การแปรรูปปลา การใช้สารชีวภาพ และการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ
- (3) จัดให้มีตลาดกลางจำหน่ายผลผลิตของโครงการ
- (4) จัดระบบการบริหารจัดการให้ครบวงจร โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบจ.เป็นพี่เลี้ยง ศึกษาวิจัย เพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้
- (5) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งการปรับปรุงบ่อปลา
- (6) ผ่อนผันการจัดเก็บค่าเช่าบ่อปลาในช่วงที่เกษตรกรประสบอุทกภัย

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการครัวปลาประเทศ มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานโครงการควรกำหนดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมทั้งงบประมาณดำเนินการไว้ในโครงการหลากหลายช่องทาง
- (2) บริหารโครงการให้ครบวงจรทั้งด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมให้ความรู้ การผลิต การกระจายผลผลิต และการติดตามประเมินผล

1.3 โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโครงการนี้อย่างทั่วถึง และประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ให้การอุดหนุนงบประมาณ
- (2) จัดดำเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องและเพิ่มจำนวนทุกๆ ปี เพราะคนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือให้มีที่อยู่อาศัยมีมาก

- (3) ควรสำรวจคนยากจนที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยให้ทั่วถึง และครบถ้วนเพื่อให้เป็นข้อมูลในการวางแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ. เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) โครงการนี้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและท้องถิ่นซึ่งมีผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก เป็นงานด้านสวัสดิการสังคม จึงควรดำเนินการต่อไปโดยอาจเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้นในแต่ละปี
- (2) ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อที่ อบจ.ผลิตขึ้นเอง และสื่อสาธารณะอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

1.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) ส่งเสริมอาชีพที่หลากหลาย อาทิเช่น ผ้าห่มจากเศษผ้า โครงการทำไม้กวาด การทำตะกร้า การจัดดอกไม้สด การปลูกผักปลอดสารพิษ และการทำขนมไทย
- (2) จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับอาชีพที่ส่งเสริม เพื่อการพัฒนาอาชีพ
- (3) จัดงบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อสร้างรายได้เสริมหลังจากทำการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่ประสบภัยน้ำท่วม
- (4) จัดตลาดเพื่อการกระจายสินค้า
- (5) สร้างศูนย์ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน และกลุ่มเกษตรกร

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) ศึกษาอาชีพที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้แก่กลุ่มอาชีพ
- (2) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งให้ครบวงจร โดยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

1.5 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดังนี้

- (1) โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมาก ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องปรับปรุงสถานที่ และขยายพื้นที่ให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
- (2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลโครงการอย่างทั่วถึง
- (3) ศึกษาปัญหาและความต้องการบริการทางการแพทย์ของชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น
- (4) จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการให้บริการ และมีความทันสมัย
- (5) ให้โอกาสกับผู้พิการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วและเหมาะสม

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) โครงการนี้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและท้องถิ่น เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสุขภาวะให้แก่ประชาชน สมควรให้การสนับสนุนดำเนินการในปีต่อไป
- (2) จัดสรรงบประมาณโครงการเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้สามารถจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ในการให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วถึง เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของ อบจ.

1.6 โครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแวน อำเภอลำดวน จังหวัดนครสวรรค์

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแวน อำเภอลำดวน จังหวัดนครสวรรค์จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรู้จักศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น
- (2) ปรับปรุงพื้นที่ที่ต่ำและเอียง ให้สามารถเพาะปลูกได้
- (3) ปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกเพิ่มผลผลิตมากขึ้น
- (4) จัดตลาดกลาง เพื่อซื้อขายผลผลิตเกษตร
- (5) จัดทำคันกั้นน้ำและคลองส่งน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและการกักเก็บน้ำไว้ใช้

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่น อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและรู้จักศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งแว่นฯ เพื่อให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากศูนย์ฯ แห่งนี้ได้เต็มศักยภาพคุ้มค่ากับการลงทุน
- (2) จัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านต่างๆ แก่ผู้สนใจที่รับบริการจากศูนย์ฯ ทั้งในด้านบุคลากร หลักสูตรการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการติดตามประเมินผลผู้เข้ารับบริการให้สามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
- (3) ให้การสนับสนุนแก่เกษตรกรสมาชิกของศูนย์ฯ ในด้านการลงทุนการผลิต การจำหน่ายผลผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของ อบจ.

1.7 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) โครงการนี้มีประโยชน์มาก ควรจัดดำเนินการทุกปีอย่างต่อเนื่อง
- (2) สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำอย่างต่อเนื่อง และติดตามประเมินงานอย่างสม่ำเสมอ
- (3) ต่อยอดโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำโดยพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติรอบเขาแม่กระทุ้
- (4) ควรจัดโครงการปลูกป่าควบคู่ไปกับโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ

- (5) การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยุ่งยาก ควรหาทางดำเนินการเบิกจ่ายที่สะดวก รวดเร็ว

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) อบจ. ควรจัดให้มีการสำรวจฝายชะลอน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนในการก่อสร้างและซ่อมแซมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
- (2) สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยจัดทำโครงการที่สอดคล้องรองรับฝายชะลอน้ำที่เหมาะสม โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

1.8 โครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) การติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร ช่วยลดอุบัติเหตุได้มาก
- (2) เครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร ติดตั้งเพียงจุดเดียว ไม่เพียงพอต่อความจำเป็น
- (3) สร้างวินัยจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนควบคู่ไปกับการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน
- (4) ระยะเวลาที่กำหนดในเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณจราจรแต่ละช่องจราจรไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถ
- (5) เครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรเสียบ่อยและใช้เวลาในการซ่อมมาก
- (6) การสร้างทางยกระดับข้ามถนนน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวร

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ โดยใช้สื่อและช่องทางที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ
- (2) ศึกษาและสำรวจตำแหน่งที่มีสัญญาณไฟจราจร เพื่อพิจารณาดำเนินการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรได้อย่างเหมาะสมและได้ประโยชน์คุ้มค่า
- (3) จัดทำโครงการส่งเสริมวินัยจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนควบคู่ไปกับการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ

1.9 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) ประชาชนไม่ทราบเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิด
- (2) จำนวนกล้องวงจรปิดมีน้อยไม่เพียงพอ
- (3) ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง อาทิเช่น จุดตัดถนน บริเวณที่มีการมั่วสุม บริเวณที่มีด บริเวณโรงเรียน บริเวณตลาดสด
- (4) ตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดอย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป เพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำความผิดกฎหมาย
- (2) เพิ่มจำนวนกล้องวงจรปิดและติดตั้งให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจมีการกระทำความผิดกฎหมายได้ง่าย
- (3) จัดให้มีการตรวจตราดูแลรักษากล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตลอดเวลา โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ในการดูแลรักษา

1.10 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตยจำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) การสื่อสารเรื่องเวลานัดหมายไม่ชัดเจน ผู้รับการฝึกอบรมไม่รักษาเวลาทำให้เวลาส่วนหนึ่งหมดไปกับการเดินทาง
- (2) ระยะเวลาในการศึกษาดูงานน้อยเกินไป ทำให้ได้รับความรู้ไม่เต็มที่
- (3) ควรศึกษาดูงานอาชีพเสริม และผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่หลากหลายและประสบความสำเร็จ
- (4) เพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละชุมชน
- (5) วิทยากรผู้ฝึกอบรม มีจำนวนน้อยไป ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม
- (6) ควรจัดให้ศึกษาดูงานทุกปี

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามระบอบประชาธิปไตย มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ.เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) ด้านหลักสูตร ควรปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับระยะเวลาฝึกอบรม
- (2) ด้านวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม ควรปรับปรุงคุณภาพของสื่อและเอกสารประกอบการฝึกอบรม
- (3) ด้านการศึกษาดูงาน ควรกำหนดเวลาในการศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้น
- (4) ด้านการให้บริการอื่น ควรพัฒนาปรับปรุงแม้ว่าผู้รับการฝึกอบรมพึงพอใจต่อการให้บริการ
- (5) ด้านการนำผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ ควรกระตุ้นให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมนำผลการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร

1.11 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตรฐาน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตรฐาน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) จำนวนหนึ่งได้ระบุข้อคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อโครงการ เพื่อให้ อบจ.นำไปใช้ประกอบการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สรุปสาระสำคัญของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนี้

- (1) สถานที่จัดฝึกอบรมค่อนข้างไกล ไม่มีรถสาธารณะผ่าน
- (2) เอกสารประกอบการบรรยายเนื้อหาขาดความต่อเนื่อง
- (3) ระยะเวลาฝึกอบรมน้อย เนื้อหามาก
- (4) เพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม เวลาปฏิบัติการมีน้อย
- (5) คู่มือในการอบรมขาดรายละเอียดที่เพียงพอ

- (6) จัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าวซ้ำ เพื่อทบทวนความรู้ และนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะผู้ติดตามและประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:4,000 ร่วมกับแผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มีข้อเสนอแนะต่อ อบจ. เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานดังนี้

- (1) อบจ. จัดทำคู่มือการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสีฯ แจกจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ นำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) อบจ. อาจจัดการฝึกอบรมปฏิบัติการโครงการดังกล่าว เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังขาดทักษะในการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสีตามที่ระบุไว้ในโครงการ

2. ผลการติดตามและประเมินการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การศึกษา กีฬาและวัฒนธรรม

2.1 โครงการเตรียมความพร้อมและการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ แห่งใหม่

2.1.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมและการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างอาคาร ระบบสาธารณูปโภค การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดซื้อครุภัณฑ์ และค่าตอบแทนบุคลากรในการเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.1.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 21,000,000 บาทครบถ้วน

2.1.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

การจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการที่จำเป็นในเบื้องต้นก่อนที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างและการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จากงบประมาณแผ่นดิน

การดำเนินงานต่างๆ ได้มีการจัดทำประชาคมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี

2.1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.1.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) โครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ.เป็นจำนวนมาก จึงต้องวางแผนในการบริหารโครงการ และการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) เพื่อบริหารความเสี่ยงของโครงการให้อยู่ในระดับต่ำจึงควรมีการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการเป็นระยะๆ

(3) อบจ.ควรประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้จัดส่ง รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อบจ. ที่มีหน้าที่ กำกับดูแลโครงการในส่วนที่รับผิดชอบติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.2 โครงการนครสวรรค์นครแห่งภูมิปัญญา

2.2.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนครสวรรค์นครแห่งภูมิปัญญาเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ โดยจัดแหล่งเรียนรู้ขึ้น ณ สำนักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน ผลการดำเนินงานโครงการ ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

2.2.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากอบจ. จำนวนเงิน 500,000 บาท ครบถ้วน

2.2.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

ผลการดำเนินโครงการก่อให้เกิดโมเดลหลักในการขับเคลื่อนโครงการโดยใช้กิจกรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การสำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่การ เชื่อมโยงข้อมูลและทรัพยากรภายในชุมชน การจัดทำเวทีชุมชนเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโดยใช้ ประชาชนเป็นแกนนำ นับว่าโครงการดังกล่าวอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนอย่างคุ้มค่า

2.2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.2.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ให้ผลคุ้มค่าสมควรจะได้รับการสนับสนุนขยาย ผลและต่อยอดโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์

(2) อบจ.ควรประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา โดยมีอบจ.ให้หน่วยงานในสังกัด อบจ. ที่มีหน้าที่กำกับดูแลโครงการในส่วนที่รับผิดชอบติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.3 โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่มหาวิทยาลัยโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

2.3.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมสำคัญของโครงการดาวรุ่งมุ่งสู่มหาวิทยาลัยโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ประกอบด้วย การสอนเสริมทางไกลแบบเข้มให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรายวิชาหลัก และการสอนเสริมจากบริษัทเอกชนที่รวบรวมบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงในวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จำนวนนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนสอบ O-Net และ A-Net การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ สำหรับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต้องรอผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและผลสอบ O-Net และ A-Net จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผลการดำเนินงานโครงการจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะสัมฤทธิ์ผลมากน้อยเพียงใด

2.3.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.จำนวนเงิน 100,000 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณคาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณครบถ้วน

2.3.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

ผลจากการดำเนินการโครงการคาดว่านักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ได้รับประโยชน์จากโครงการ จำนวนไม่น้อยกว่า 800 คน และสร้างความมั่นใจให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

2.3.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ปีงบประมาณ และปีการศึกษา เริ่มต้นและสิ้นสุดไม่พร้อมกันทำให้การบริหารงบประมาณยากลำบาก

2.3.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการอาจใช้วิธีรายงานเป็นช่วงเวลาตามความเหมาะสมและลักษณะของโครงการ

(2) อบจ.ควรประสานแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบว่าโครงการนี้ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ในช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม

2.4 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.4.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

งบประมาณที่ อบจ.ให้การอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ นำไปใช้ดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารแหล่งเรียนรู้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.4.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 800,000 บาท ครบถ้วน

2.4.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 เป็นศูนย์ฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ดีเด่นหนึ่งใน 13 แห่งทั่วประเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ใช้ประโยชน์เรียนรู้ศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีประโยชน์และคุ้มค่าต่อการดำเนินการ

2.4.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ลักษณะของกิจกรรมเป็นการก่อสร้าง การปรับปรุงอาคาร และการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ ต้องอาศัยความรู้ในการออกแบบและเขียนแบบ โรงเรียนฯ ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ทำให้การดำเนินงานโครงการล่าช้ากว่ากำหนดเล็กน้อย

2.4.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามและประเมินผล

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองไผ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อชุมชนในอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาต่อยอดให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

2.5 โครงการห้องเรียน ไอซีที โรงเรียนทับกฤชพัฒนา

2.5.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการห้องเรียน ไอซีที โรงเรียนทับกฤชพัฒนา เป็นการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ในการศึกษาและการพัฒนางานของโรงเรียนฯ ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.5.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 850,000 บาท ครบถ้วน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนนครสวรรค์ ส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้คำแนะนำ และร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

2.5.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้เป็นประโยชน์และคุ้มค่าอย่างยิ่งต่อนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนทับกฤช พัฒนาจากการสัมภาษณ์นักเรียนทราบว่านักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับจากการสนับสนุนของ อบจ.อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังเผยแพร่งานไปถึงประชาชนในชุมชนที่มีความประสงค์ใช้เครื่องมือเหล่านี้ด้วย

2.5.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนนครสวรรค์ ส่งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้ความช่วยเหลือ

2.5.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการศึกษามีราคาแพง และมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานและการบำรุงรักษาสูง จึงควรมีระบบและกลไกในการให้บริการ และการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

2.6 โครงการพัฒนางานดนตรี และดุริยางค์เพื่อชุมชน

2.6.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากล และเครื่องขยายกำลังไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องดนตรี เพื่อพัฒนางานดุริยางค์ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมให้เป็นวงโยธวาทิตที่สมบูรณ์แบบ ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.6.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 1,600,000 บาท ครบถ้วน

2.6.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการพัฒนางานดุริยางค์ของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม เป็นประโยชน์ต่อวงดุริยางค์ของโรงเรียนเป็นอย่างมากในการพัฒนานักเรียนที่มีความสนใจทางด้านดนตรี โดยวงดุริยางค์ของโรงเรียนจะใช้บรรเลงเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงประจำโรงเรียน ทุกวันที่เปิดเรียน และได้ให้บริการแก่อนุรักษ์งานราชการและชุมชนในงานพิธีต่างๆ ที่ได้รับการร้องขอ

2.6.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมขาดแคลนบุคลากรทางด้านดนตรี ปัจจุบันมีครูอาจารย์ด้านนี้เพียง 1 คน อยู่ระหว่างรออัตราบรรจุใหม่ หรืออัตราย้ายโอนจากสถานศึกษาอื่น

2.6.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) เครื่องดนตรีที่โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมได้รับการอุดหนุนงบประมาณให้จัดซื้อจาก อบจ.เป็นพัสดุครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง จึงควรมีระบบและกลไกในการใช้งานและการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

(2) โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ควรจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กึ่งถาวรติดตั้งที่บริเวณรั้วโรงเรียนด้านหน้าโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรผ่านไปมาได้ทราบถึงการอุดหนุนงบประมาณในโครงการนี้ของ อบจ.

2.7 โครงการจัดงานประเพณีบุญสลากภัต ประจำปีงบประมาณ 2554

2.7.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการจัดงานประเพณีบุญสลากภัต ประจำปีงบประมาณ 2554 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ขนบประเพณีอันดีงามของอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ประเพณีบุญสลากภัตได้ถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานแล้วและได้จัดเป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง โดยจัดขึ้น ณ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ทุกวัตถุประสงค์ ทั้งนี้มีผู้เดินทางมาร่วมงานทั้งในอำเภอตากฟ้า และจากพื้นที่อื่นๆ เป็นจำนวนมาก

2.7.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 200,000 บาท ครบถ้วน

2.7.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมไทยไปสู่คนรุ่นหลัง การจัดงานประเพณีบุญสลากภัตได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาทุกปีโดยตลอด จึงเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายแห่งรัฐที่มุ่งอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของชาติ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจิตใจของประชาชนคนไทย และมีความคุ้มค่าทางด้านจิตใจ ที่มีอาจคิดคำนวณเป็นตัวเงินได้

2.7.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน สถาบันการศึกษา และประชาชน ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ในการดำเนินงาน

2.7.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

โครงการจัดงานบุญสลากภัตของอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์เป็นโครงการที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สมควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นงานประเพณีประจำอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย

2.8 โครงการประชุมพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์

2.8.1 การบรรจุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการประชุมอบรมให้ความรู้แก่พระภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์เรียกว่า “พระวินยาธิการ” หรือตำรวจพระนั่นเอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ความสมควรแก่ฐานานุรูป ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม ผลการดำเนินงานโครงการบรรจุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.8.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 140,000 บาท ครบถ้วน

2.8.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการประชุมพระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จะช่วยแก้ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ และคำสั่งมหาเถรสมาคม อาศัยความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาแสวงหาประโยชน์ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม การดำเนินงานโครงการดังกล่าวจึงเป็นการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นประโยชน์และคุ้มค่าต่อการดำเนินการ

2.8.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.8.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) เนื่องจากโครงการนี้เป็นการประชุมอบรม จึงควรมีการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อให้ทราบได้ว่าพระภิกษุที่เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด

(2) อบจ.ควรทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการจาก อบจ. ให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.9 โครงการประชุมสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์

2.9.1 การบรรจุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการประชุมพระสังฆาธิการในระดับเจ้าอาวาส เพื่อถวายเป็นความรู้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาวัดให้แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ให้มีประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและช่วยเหลือชุมชน ผลการดำเนินงานโครงการบรรจุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดทุกประการ

2.9.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 200,000 บาท ครบถ้วน

2.9.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

วัดเป็นสถาบันทางศาสนาพุทธที่สำคัญอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนมาโดยตลอด การบริหารจัดการวัดให้เจริญรุ่งเรืองจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพให้แก่พระสังฆาธิการในระดับเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของวัดโดยตรง โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนา และพุทธศาสนิกชน

2.9.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด

2.9.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในเขตปกครองจังหวัดนครสวรรค์ เป็นการถวายเป็นบุญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการวัดและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงควรกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ เพื่อประเมินผลโครงการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

(2) อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.10 โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ

2.10.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ เป็นงานสืบสานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีน จัดขึ้นในเทศกาลตรุษจีนของชาวนครสวรรค์ ปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากจะเป็นการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดนครสวรรค์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมทางการท่องเที่ยวอีกด้วย ผลการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมาเป็นงานที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการทุกประการ

2.10.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ครบถ้วน

2.10.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ เป็นงานที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ และได้จัดเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาเกือบ 100 ปี แล้ว จึงเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ ควรแก่การส่งเสริมสนับสนุนให้ดำรงอยู่คู่สังคมนครสวรรค์ และสังคมไทยต่อไป

2.10.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินงานโครงการนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคแต่อย่างใด

2.10.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรประสานทำความเข้าใจกับมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ผู้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้ประสานแจ้งประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีฯ ในแต่ละปีให้ทราบถึงการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการอุดหนุนงบประมาณของ อบจ.

2.11 โครงการมหกรรมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

2.11.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการมหกรรมวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3 เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาเยาวชนแบบผสมผสานทั้งด้านวิชาการ วัฒนธรรม และกีฬา โดยจัดเวทีให้นักเรียนและเยาวชนในเขตอำเภอไพศาลีและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วม กิจกรรม ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการทุกประการโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

2.11.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 500,000 บาท ครบถ้วน

2.11.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้มีเวทีแสดงความสามารถและศักยภาพแห่งตน ส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก พร้อมทั้งจะพัฒนาตนเองตลอดเวลา ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย โครงการนี้จึงเป็นประโยชน์ และคุ้มค่าต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ

2.11.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.11.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติและการพัฒนาเยาวชน ควรที่จะให้การสนับสนุนให้ดำเนินการอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง

(2) อบจ.ควรประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้จัดส่ง รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อบจ. ที่มีหน้าที่ กำกับดูแลโครงการในส่วนที่รับผิดชอบติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.12 โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “สิรินธรคัพ” ครั้งที่ 29 ประจำปี 2554 อำเภอนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

2.12.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

อำเภอนองบัวจัดโครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณี “สิรินธรคัพ” ครั้งที่ 29 ในปี 2554 โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ. วงเงิน 100,000 บาท และได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในอำเภอนองบัว จำนวน 352,300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 452,300 บาท ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการทุกประการ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน การจัดการแข่งขันดำเนินไปด้วยความสมานฉันท์

2.12.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 100,000 บาท ครบถ้วน

2.12.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึงครั้งที่ 29 โดยจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเป็นประจำทุกปีภายใต้ชื่อ “สิรินธรคัพ” ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนอำเภอนองบัว มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ เกิดความสมานสามัคคีระหว่างบุคคล หน่วยงาน องค์กร สร้างความเป็นเอกภาพของประชาชนชาวอำเภอนองบัวได้เป็นอย่างดี นับว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์มีคุณค่า และคุ้มค่าต่อการดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง

2.12.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.12.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลา โดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดอบจ.ที่มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.13 โครงการแข่งขันกีฬาคณพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี

2.13.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

การดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬาคณพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี เป็นการจัดซื้อชุดการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน และใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกซ้อม สำหรับนักกีฬาคณพิการ ผลการดำเนินงานโครงการสำเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.13.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 90,000 บาท ครบถ้วน

2.13.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้เป็นการให้โอกาสแก่คนพิการได้มีส่วนร่วมและเข้าถึงการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ ซึ่งเป็นหลักการสากลเพื่อสร้างการยอมรับและความเท่าเทียมของบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อคนพิการโดยตรง

2.13.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.13.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก อบจ.ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนด และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อบจ.ที่รับผิดชอบกำกับดูแลติดตามการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.14 โครงการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับประเทศ ณ จังหวัดอุดรธานี

2.14.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับประเทศ ณ จังหวัดอุดรธานี ที่ อบจ. ให้การอุดหนุนงบประมาณได้ดำเนินการโดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมของนักกีฬาและจัดซื้อชุดแข่งขันให้แก่ นักกีฬา ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.14.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 146,400 บาท โดยเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 99.88 มีเงินเหลือคืน อบจ. จำนวน 2,171 บาท ซึ่งได้ดำเนินการส่งคืนเรียบร้อยแล้ว

2.14.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการระดับประเทศที่ส่งผลกระทบในทางบวกแก่เยาวชนของชาติ เป็นโครงการที่มีประโยชน์และมีคุณค่าโดยตรงต่อเยาวชนของชาติ

2.14.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

(1) หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณขาดการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกันว่าโครงการนี้ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.

(2) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.14.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ. ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การอุดหนุนงบประมาณโครงการที่ได้รับจาก อบจ. ให้บุคคลโดยทั่วไปได้ทราบ

(2) อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้เร่งรัดดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งให้ อบจ. ภายในกำหนดเวลา และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อบจ. ที่มีหน้าที่กำกับดูแลติดตามการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.15 โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี

2.15.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรี เป็นการสนับสนุนจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมและการจัดซื้อชุดแข่งขันให้แก่นักกีฬา ผลการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.15.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 150,000 บาท โดยเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 94.33 มีเงินเหลือคืนจำนวน 3,500 บาท ซึ่งได้ดำเนินการส่งคืนเรียบร้อยแล้ว

2.15.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ระดับประเทศ ณ จังหวัดชลบุรีเป็นโครงการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดดำเนินการเป็นประจำทุกปี เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อเยาวชนและประชาชนเป็นอย่างมาก เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดที่ว่า “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”

2.15.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการขาดการประชาสัมพันธ์โครงการให้บุคคลทั่วไปทราบถึงการอุดหนุนงบประมาณของ อบจ.

2.15.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้กำกับดูแลโครงการกับหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการในการประชาสัมพันธ์การอุดหนุนงบประมาณของ อบจ. ให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบ

2.16 โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชุมตาบง ครั้งที่ 1

2.16.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชุมตาบง ครั้งที่ 1 ใช้งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. เป็นค่าใช้จ่ายตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬาและจัดเป็นเงินรางวัลให้แก่ทีมกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการทุกประการ

2.16.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 100,000 บาท ครบถ้วน

2.16.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชุมตาบง ครั้งที่ 1 เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน จงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และกระตุ้นให้ตื่นตัวตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย

2.16.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

(1) หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการขาดการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบทั่วกันว่า โครงการนี้ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.

(2) การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.16.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) อบจ.ควรทำความเข้าใจให้หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการในการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงการอุดหนุนงบประมาณโครงการของ อบจ.

(2) อบจ.ควรทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.17 โครงการมหกรรมกีฬาข้ามปี จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8

2.17.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการมหกรรมกีฬาข้ามปี จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8 จัดขึ้นส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างเสริมความสามัคคี ร่วมมือกันในการพัฒนาตน ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้เกิดความเข้มแข็ง ผลการดำเนินโครงการปรากฏว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการที่กำหนดไว้ทุกประการ

2.17.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 1,000,000 บาท ครบถ้วน

2.17.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการกรมการกีฬาฯ ปี จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 8 ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี จนเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางทั้งในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียงในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเป็นจำนวนมาก เป็นโครงการที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์

2.17.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามกำหนด

2.17.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ.ควรทำความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ในการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

ยุทธศาสตร์คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

2.18 โครงการดำเนินงานในกิจการกีฬาชาดอำเภอหนองบัว ประจำปี 2554

2.18.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

กีฬาชาดอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการโครงการโดยจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดเลี้ยงยังชีพแจกจ่าย และประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยทุกพื้นที่ในอำเภอหนองบัว ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการทุกประการ

2.18.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 199,000 บาท ครบถ้วน

2.18.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้มีส่วนสำคัญในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอหนองบัว ที่ประสบสาธารณภัย ส่งผลให้สภาพจิตใจดีขึ้น มีขวัญและกำลังใจที่จะต่อสู้ต่อไป โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่มีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

2.18.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

- (1) การคัดเลือกผู้ประสบสาธารณภัยเพื่อรับความช่วยเหลือจากโครงการ
- (2) ความไม่คล่องตัวในการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งไม่สะดวกต่อการดำเนินการในภาวะไม่ปกติจากสาธารณภัย
- (3) ราคาพัสดุที่ต้องการจัดซื้อเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากจัดซื้อเป็นจำนวนมากในคราวเดียวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการเก็บรักษา และคุณภาพของสินค้า
- (4) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.18.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

- (1) จัดระบบและกลไกในการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินงานโครงการ
- (2) บริหารโครงการในรูปคณะทำงาน เพื่อกระจายภาระงานและความรับผิดชอบ
- (3) อบจ.ประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในเวลาที่กำหนด

2.19 โครงการสร้างและพัฒนาตราสินค้าและส่งเสริมให้มีตราสัญลักษณ์ (แบรนด์การ์นตี) จังหวัดนครสวรรค์

2.19.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการโครงการสร้างและพัฒนาตราสินค้าและส่งเสริมให้มีตราสัญลักษณ์ (แบรนด์การ์นตี) จังหวัดนครสวรรค์ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ 5 ประการ ผลการดำเนินงานโครงการปรากฏว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการ

2.19.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 300,000 บาท ครบถ้วน

2.19.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

จากการประเมินของหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ได้รับประโยชน์จากโครงการเป็นอย่างมาก มีผู้ประกอบการวิสาหกิจได้รับมอบตราสัญลักษณ์จากจังหวัดนครสวรรค์ รวมจำนวน 15 ราย แสดงให้เห็นว่าการลงทุนดำเนินการในโครงการนี้มีความคุ้มค่าแก่การอุดหนุนงบประมาณของ อบจ.

2.19.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ผู้ร่วมโครงการซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการวิสาหกิจ ทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง มีภารกิจที่จะต้องบริหารจัดการดูแลกิจการของตน ส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ร่วมโครงการ

2.19.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจในจังหวัดนครสวรรค์ สมควรให้มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ สร้างความเชื่อถือและความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในจังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของจังหวัดนครสวรรค์อีกทางหนึ่งด้วย

2.20 โครงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/การจัดระเบียบสังคมเชิงรุก ประจำปี 2554

2.20.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดนครสวรรค์ให้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายโครงการครอบคลุมพื้นที่ครบทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 5 รื้อป้องกัน 9 โครงการหลัก และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์

2.20.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 500,000 บาท ครบถ้วน

2.20.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

จังหวัดนครสวรรค์ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติเป็นจังหวัดต้นแบบการติดตามและช่วยเหลือผู้เสพยา การอุดหนุนงบประมาณของ อบจ.จะเป็นส่วนสำคัญในการอำนวยความสะดวกต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้เสพยาได้เป็นอันมาก

2.20.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.20.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ. ควรทำความเข้าใจกำหนดหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้ดำเนินการจัดส่งผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.21 โครงการสงเคราะห์ผู้ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ประจำปี 2554

2.21.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ยากจน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย ประจำปี 2554 โดยจัดเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายจำนวน 700 ชุด และผ้าห่มป้องกันความหนาว จำนวน 400 ผืน ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการทุกประการ

2.21.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 500,000 บาท ครบถ้วน

2.21.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือและครอบครัวมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น มีเจตคติที่ดีต่อสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในแง่ของการให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ทุกข์ยาก แม้จะเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือเล็กน้อยก็มีคุณค่าอย่างมากสำหรับผู้ประสบความยากลำบาก

2.21.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

2.21.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

อบจ. ควรทำความเข้าใจกำหนดหน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้ดำเนินการจัดส่งผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

2.22 โครงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงภายในหอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมตาบง

2.22.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้ที่อำเภอชุมตาบงได้ดำเนินการจัดซื้อพัสดุเพื่อติดตั้งระบบเสียงภายในหอประชุมอำเภอชุมตาบง จำนวน 14 รายการ ผลการดำเนินงานโครงการปรากฏว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ส่งผลให้อาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมตาบง สามารถให้บริการในการใช้จัดการประชุมสัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2.22.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 250,000 บาท ครบถ้วน

2.22.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้เป็นประโยชน์และมีความคุ้มค่า การใช้งานอาคารหอประชุมเพื่อบริหารราชการของที่ว่าการอำเภอชุมตาบงดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเดิมได้รับงบประมาณก่อสร้างเฉพาะอาคารหอประชุม ไม่ได้รับงบประมาณติดตั้งระบบเสียงภายในอาคารหอประชุมเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการใช้งาน

2.22.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.22.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) การพิจารณาอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารของทางราชการ ควรพิจารณาถึงการใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอาคารได้ เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของระบบต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งาน

(2) อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.23 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน

2.23.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประกอบด้วยโต๊ะอเนกประสงค์ชนิดพับได้และเก้าอี้บุวม เพื่อใช้งานในศาลาประชาคมอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการดำเนินงานโครงการสำเร็จลุล่วง บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

2.23.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 500,000 บาท ครบถ้วน

2.23.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ใช้ประโยชน์จากศาลาประชาคมอำเภอชุมแสงในการจัดประชุมสัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างคุ้มค่า โดยเฉลี่ยมีการใช้ศาลาประชาคมอำเภอชุมแสง จำนวน 7 ครั้งต่อเดือน

2.23.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนด

2.23.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

(1) การใช้ศาลาประชาคมของอำเภอชุมแสงของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เป็นการให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจเป็นภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในอนาคต หากเป็นไปได้ควรคิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ ในอัตราที่เหมาะสม

(2) อบจ.ควรทำความเข้าใจแก่หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามกำหนดเวลา

2.24 โครงการฝึกอบรมการใช้อาวุธข้าราชการตำรวจ ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สายงานป้องกัน ตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์

2.24.1 การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้ใช้อาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการทุกประการ

2.24.2 การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

โครงการนี้ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ. จำนวนเงิน 200,000 บาท ครบถ้วน

2.24.3 ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

โครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานป้องกันและปราบปราม นอกจากจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของตนแล้วยังช่วยลดความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นับว่ามีความคุ้มค่ามาก

2.24.4 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

โครงการนี้ไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ส่งผลให้ไม่สามารถติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้

2.24.5 ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

ควรระบุตัวชี้วัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ไว้ในโครงการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผล

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ในภาพรวม

1. การปรับปรุงโครงการตามที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.

1.1 ประเด็นปัญหา

การปรับปรุงโครงการที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ให้ถูกต้องเป็นไปตามรายการค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจาก อบจ.ในกรณีที่ อบจ.ปรับลดการอุดหนุนงบประมาณที่เสนอขอ หรือการปรับเปลี่ยนรายการค่าใช้จ่ายตามที่ อบจ.เห็นสมควร

1.2 ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานที่เสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.จะต้องดำเนินการปรับปรุงโครงการที่เสนอขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามรายการค่าใช้จ่ายที่ อบจ.อนุมัติพร้อมทั้งจัดส่งให้ อบจ.เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินการดำเนินงานโครงการต่อไป

2. การประชาสัมพันธ์โครงการ

2.1 ประเด็นปัญหา

การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลโดยทั่วไปได้รับทราบถึงการอุดหนุนงบประมาณโครงการที่ อบจ.อุดหนุนให้แก่หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ

2.2 ข้อเสนอแนะ

อบจ. ควรกำหนดและประสานแจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณโครงการได้ทราบถึงนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ อบจ.ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนอย่างกว้างขวาง และ

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบว่าโครงการดังกล่าวได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ผ่านช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายรูปแบบ

3. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

3.1 ประเด็นปัญหา

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา

3.2 ข้อเสนอแนะ

(1) อบจ.สื่อสารให้หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก อบจ.ได้รับทราบถึง กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณอย่างชัดเจน

(2) อบจ.มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลโครงการที่ได้รับการอุดหนุน งบประมาณจาก อบจ.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ติดตามการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการจาก หน่วยงานที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

**แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
โครงการครัวปลาประเทศ**

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. อายุ ☐ 1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ 2) 20 – 29 ปี ☐ 3) 30 – 39 ปี
☐ 4) 40 – 49 ปี ☐ 5) 50 – 59 ปี ☐ 6) 60 ปีขึ้นไป
3. รายได้ต่อเดือน ☐ 1) ไม่มีรายได้ ☐ 2) ต่ำกว่า 5,000 บาท ☐ 3) 5,000-10,000 บาท
☐ 4) 10,001-20,000 บาท ☐ 5) มากกว่า 20,000 บาท
4. ระดับการศึกษา ☐ 1) ไม่ได้ศึกษา ☐ 2) ประถมศึกษา ☐ 3) มัธยมศึกษาตอนต้น
☐ 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ☐ 5) อนุปริญญา/ปวส. ☐ 6) ปริญญาตรี
☐ 7) สูงกว่าปริญญาตรี ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบจ.โครงการครัวปลาประเทศ มากน้อยเพียงใด

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้โครงการครัวปลาประเทศ					
2. การดำเนินการโครงการครัวปลาประเทศเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์หันมาประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำริ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น					
3. ความพร้อมในการดำเนินงานโครงการครัวปลาประเทศ					
4. การดำเนินโครงการครัวปลาประเทศช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น					
5. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการครัวปลาประเทศ					
6. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการครัวปลาประเทศไปใช้ในการพัฒนาอาชีพได้มากน้อยเพียงใด					
7. ท่านเห็นว่า อบจ.นครสวรรค์ควรจัดตั้งศูนย์สาธิตการเพาะขยายพันธุ์ปลามากน้อยเพียงใด					
8. โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการครัวปลาประเทศมากน้อยเพียงใด					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความต้องการต่อการดำเนินงานของ อบจ.

1. ท่านมีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการครัวปลาประเทศ โปรตรระบุ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา
อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. อายุ ☐ 1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ 2) 20 – 29 ปี ☐ 3) 30 – 39 ปี ☐ 4) 40 – 49 ปี
☐ 5) 50 – 59 ปี ☐ 6) 60 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ ☐ 1) เกษตรกร ☐ 2) ค้าขาย ☐ 3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ 4) พนักงานบริษัท
☐ 5) ธุรกิจส่วนตัว ☐ 6) รับจ้างทั่วไป ☐ 7) นักเรียน/นักศึกษา ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....
4. ระดับการศึกษา ☐ 1) ไม่ได้ศึกษา ☐ 2) ประถมศึกษา ☐ 3) มัธยมศึกษาตอนต้น
☐ 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ☐ 5) อนุปริญญา/ปวส. ☐ 6) ปริญญาตรี
☐ 7) สูงกว่าปริญญาตรี ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบจ. โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย มากน้อยเพียงใด

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. การประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยให้ประชาชนทราบล่วงหน้า					
2. กระบวนการคัดเลือกผู้รับประโยชน์จากโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยมีความเหมาะสมเป็นธรรม					
3. ความเหมาะสมของรูปแบบบ้าน					
4. ความพร้อมในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย					
5. ท่านเห็นว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากน้อยเพียงใด					
6. โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย ช่วยแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้ได้มากน้อยเพียงใด					
7. โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย มากน้อยเพียงใด					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความต้องการต่อการดำเนินงานของ อบจ.

1. ท่านมีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย โปรตรระบุ
-
-

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. อายุ ☐ 1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ 2) 20 – 29 ปี ☐ 3) 30 – 39 ปี ☐ 4) 40 – 49 ปี
☐ 5) 50 – 59 ปี ☐ 6) 60 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ ☐ 1) เกษตรกร ☐ 2) ค้าขาย ☐ 3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ 4) พนักงานบริษัท
☐ 5) ธุรกิจส่วนตัว ☐ 6) รับจ้างทั่วไป ☐ 7) นักเรียน/นักศึกษา ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....
4. รายได้ต่อเดือน ☐ 1) ไม่มีรายได้ ☐ 2) ต่ำกว่า 5,000 บาท ☐ 3) 5,000-10,000 บาท
☐ 4) 10,001-20,000 บาท ☐ 5) มากกว่า 20,000 บาท
5. ระดับการศึกษา ☐ 1) ไม่ได้ศึกษา ☐ 2) ประถมศึกษา ☐ 3) มัธยมศึกษาตอนต้น
☐ 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ☐ 5) อนุปริญญา/ปวส. ☐ 6)ปริญญาตรี
☐ 7) สูงกว่าปริญญาตรี ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบจ.ในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ของ อบจ.มากน้อยเพียงใด

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้ทราบล่วงหน้า					
2. กระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการมีความเหมาะสม					
3. ความเหมาะสมของหลักสูตรหรือกิจกรรมโครงการ					
4. ความเหมาะสมของระยะเวลาจัดโครงการ					
5. การจัดโครงการสำเร็จลุล่วงตามโปรแกรมที่กำหนด					
6. เจ้าหน้าที่มีความความสุภาพ เป็นมิตร					
7. เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี					
8. เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ เต็มใจ และพร้อมให้บริการ					
9. วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี					
10. วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น					
11. ความเหมาะสมของเอกสารและสื่อประกอบโครงการ					
12. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ					
13. ความเหมาะสมของบริการอื่นในการจัดโครงการ เช่น เครื่องดื่ม อาหารว่าง					
14. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการ					
15. ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ใช้ในการพัฒนาอาชีพได้มากน้อยเพียงใด					
16. โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการมากน้อยเพียงใด					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความต้องการต่อการดำเนินงานของ อบจ.

1. ท่านมีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ โปรตรระบุ

**แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง**

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. อายุ ☐ 1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ 2) 20 – 29 ปี ☐ 3) 30 – 39 ปี
 ☐ 4) 40 – 49 ปี ☐ 5) 50 – 59 ปี ☐ 6) 60 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ ☐ 1) ไม่ประกอบอาชีพ ☐ 2) เกษตรกร ☐ 3) ค้าขาย ☐ 4) ธุรกิจส่วนตัว
 ☐ 5) รับจ้างทั่วไป ☐ 6) นักเรียน/นักศึกษา ☐ 7) อื่น ๆ (ระบุ).....
4. รายได้ต่อเดือน ☐ 1) ไม่มีรายได้ ☐ 2) ต่ำกว่า 5,000 บาท ☐ 3) 5,000 – 10,000 บาท
 ☐ 4) 10,001 – 20,000 บาท ☐ 5) มากกว่า 20,000 บาท

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบจ.ในโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการทางการแพทย์ มากน้อยเพียงใด

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลโครงการ					
2. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จัดซื้อ					
3. ความเพียงพอของอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์					
4. ความทันสมัยของอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์					
5. ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์					
6. การจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ทำให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ					
7. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์					
8. ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ลดภาวะแทรกซ้อน					
9. โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการมากน้อย เพียงใด					

ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ อบจ.

- 1 .ท่านมีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์ของ อบจ. (โปรดระบุ)

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
โครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านทุ่งแว่น อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. อายุ ☐ 1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ 2) 20 – 29 ปี ☐ 3) 30 – 39 ปี
☐ 4) 40 – 49 ปี ☐ 5) 50 – 59 ปี ☐ 6) 60 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ ☐ 1) เกษตรกร ☐ 2) ค้าขาย ☐ 3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ 4) พนักงานบริษัท
☐ 5) ธุรกิจส่วนตัว ☐ 6) รับจ้างทั่วไป ☐ 7) นักเรียน/นักศึกษา ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....
4. รายได้ต่อเดือน ☐ 1) ไม่มีรายได้ ☐ 2) ต่ำกว่า 5,000 บาท ☐ 3) 5,000-10,000 บาท
☐ 4) 10,001-20,000 บาท ☐ 5) มากกว่า 20,000 บาท
5. ระดับการศึกษา ☐ 1) ไม่ได้ศึกษา ☐ 2) ประถมศึกษา
☐ 3) มัธยมศึกษาตอนต้น ☐ 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
☐ 5) อนุปริญญา/ปวส. ☐ 6) ปริญญาตรี
☐ 7) สูงกว่าปริญญาตรี ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบจ.ในโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยเพียงใด

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ข้อมูลของโครงการ					
2. การดำเนินการโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์หันมาประกอบอาชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง					
3. ความความพร้อมในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง					
4. การดำเนินโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น					
5. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง					
6. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาอาชีพได้มากน้อยเพียงใด					
7.โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง มากน้อยเพียงใด					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความต้องการต่อการดำเนินงานของ อบจ.

1. ท่านมีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการศูนย์สาธิตการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงฯ โปรตรระบุ

**แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ**

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. อายุ ☐ 1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ 2) 20 – 29 ปี ☐ 3) 30 – 39 ปี
☐ 4) 40 – 49 ปี ☐ 5) 50 – 59 ปี ☐ 6) 60 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ ☐ 1) เกษตรกร ☐ 2) ค้าขาย ☐ 3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ 4) พนักงานบริษัท ☐ 5) ธุรกิจส่วนตัว ☐ 6) รับจ้างทั่วไป
☐ 7) นักเรียน/นักศึกษา ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....
4. รายได้ต่อเดือน ☐ 1) ไม่มีรายได้ ☐ 2) ต่ำกว่า 5,000 บาท ☐ 3) 5,000-10,000 บาท
☐ 4) 10,001-20,000 บาท ☐ 5) มากกว่า 20,000 บาท
5. ระดับการศึกษา ☐ 1) ไม่ได้ศึกษา ☐ 2) ประถมศึกษา
☐ 3) มัธยมศึกษาตอนต้น ☐ 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
☐ 5) อนุปริญญา/ปวส. ☐ 6) ปริญญาตรี
☐ 7) สูงกว่าปริญญาตรี ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำของ อบจ.มากน้อยเพียงใด

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้โครงการฯ					
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นที่ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (การทำประชาคม)					
3. ความพร้อมในการดำเนินงานก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ					
4. การก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำช่วยแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น (ป้องกันน้ำท่วม เพิ่มผลผลิตเกษตร การจ้างแรงงานในท้องถิ่น)					
5. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ					
6. โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำมากน้อยเพียงใด					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความต้องการต่อการดำเนินงานของ อบจ.

1. ท่านมีข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ โปรตรระบุ

[illegible]

2. ทานต้องการให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ในประเด็นใดบ้าง

[illegible]

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
โครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. อายุ ☐ 1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ 2) 20 – 29 ปี ☐ 3) 30 – 39 ปี
 ☐ 4) 40 – 49 ปี ☐ 5) 50 – 59 ปี ☐ 6) 60 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ ☐ 1) เกษตรกร ☐ 2) ค้าขาย ☐ 3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 ☐ 4) พนักงานบริษัท ☐ 5) ธุรกิจส่วนตัว ☐ 6) รับจ้างทั่วไป
 ☐ 7) นักเรียน/นักศึกษา ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....
4. ระดับการศึกษา ☐ 1) ไม่ได้ศึกษา ☐ 2) ประถมศึกษา
 ☐ 3) มัธยมศึกษาตอนต้น ☐ 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 ☐ 5) อนุปริญญา/ปวส. ☐ 6) ปริญญาตรี
 ☐ 7) สูงกว่าปริญญาตรี ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบจ.ในโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร มากน้อยเพียงใด

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้โครงการฯ					
2. ตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรเหมาะสมเพียงใด					
3. การติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรจะช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความปลอดภัยจากอุบัติเหตุจราจรมากขึ้น					
4. ความจำเป็นในการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร					
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร					
6. โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจรมากน้อยเพียงใด					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความต้องการต่อการดำเนินงานของ อบจ.

- 1 .ท่านพบปัญหาอะไรในการจัดโครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลังสัญญาณไฟจราจร ของ อบจ. (โปรดระบุ)
-
-

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. อายุ ☐ 1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ 2) 20 – 29 ปี
 ☐ 3) 30 – 39 ปี ☐ 4) 40 – 49 ปี
 ☐ 5) 50 – 59 ปี ☐ 6) 60 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ ☐ 1) เกษตรกร ☐ 2) ค้าขาย
 ☐ 3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ 4) พนักงานบริษัท ☐ 5) ธุรกิจส่วนตัว
 ☐ 6) รับจ้างทั่วไป ☐ 7) นักเรียน/นักศึกษา ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....
4. ระดับการศึกษา ☐ 1) ไม่ได้ศึกษา ☐ 2) ประถมศึกษา ☐ 3) มัธยมศึกษาตอนต้น
 ☐ 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ☐ 5) อนุปริญญา/ปวส.
 ☐ 6)ปริญญาตรี ☐ 7) สูงกว่าปริญญาตรี ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบจ.ในโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด มากน้อยเพียงใด

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้โครงการฯ					
2. ความเหมาะสมของตำแหน่งที่ติดตั้งกล่องวงจรปิด					
3. จำนวนกล่องวงจรปิดที่ติดตั้งเพียงพอ (สถานีรถไฟ,สำนักงานเทศบาลฯ,สะพานข้ามแม่น้ำน่าน)					
4. การติดตั้งกล่องวงจรปิดทำให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น					
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด					
6. โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิดมากน้อยเพียงใด					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความต้องการต่อการดำเนินงานของ อบจ.

1 .ท่านพบปัญหาอะไรในการจัดโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ของ อบจ. (โปรดระบุ)

**แบบสำรวจและประเมินผลการฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงาน
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการบูรณาการด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ตามระบอบประชาธิปไตย รุ่น**
ระหว่างวันที่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. อายุ ☐ 1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ 2) 20 – 29 ปี ☐ 3) 30 – 39 ปี
☐ 4) 40 – 49 ปี ☐ 5) 50 – 59 ปี ☐ 6) 60 ปีขึ้นไป
3. อาชีพ ☐ 1) เกษตรกร ☐ 2) ค้าขาย ☐ 3) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ 4) พนักงานบริษัท
☐ 5) ธุรกิจส่วนตัว ☐ 6) รับจ้างทั่วไป ☐ 7) นักเรียน/นักศึกษา ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....
4. ระดับการศึกษา ☐ 1) ไม่ได้ศึกษา ☐ 2) ประถมศึกษา ☐ 3) มัธยมศึกษาตอนต้น
☐ 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ☐ 5) อนุปริญญา/ปวส. ☐ 6) ปริญญาตรี
☐ 7) สูงกว่าปริญญาตรี ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ

ท่านมีความคิดเห็นต่อการจัดฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงานตามโครงการนี้อย่างไร

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. หลักสูตรการฝึกอบรม					
1.1) หลักสูตรการฝึกอบรมมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา					
1.2) ความเหมาะสมของหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนา					
1.3) ความเหมาะสมของกิจกรรมการฝึกอบรมสัมมนา					
1.4) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรมสัมมนา					
2. ด้านวิทยากรผู้ให้การอบรม					
2.1) วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่ให้การอบรม					
2.2) วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจได้เป็นอย่างดี					
2.3) วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ซักถามปัญหา					
2.4) วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น					
2.5) ความเหมาะสมของสื่อประกอบการฝึกอบรม					
2.6) ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการฝึกอบรม					
3. การศึกษาดูงาน					
3.1) สถานที่ศึกษาดูงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ					
3.2) สถานที่ศึกษาดูงานมีความเหมาะสม					

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
3.3) ระยะเวลาในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสม					
3.4) วิทยากรให้คำแนะนำในการศึกษาดูงาน					
3.5) การเสริมความรู้ให้แก่ผู้ศึกษาดูงานในรูปแบบต่างๆ เช่น วีดิทัศน์ วิทยากรบรรยาย					
4. การให้บริการอื่น					
4.1) ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกอบรมสัมมนา					
4.2) ความเหมาะสมของอาหาร ,อาหารว่าง					
4.3) ความเหมาะสมของการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่					
4.4) ความเหมาะสมของการเดินทาง, ที่พัก					
5. การนำผลการฝึกอบรมสัมมนาไปประยุกต์ใช้					
5.1) เนื้อหาสาระของการฝึกอบรมมีประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน					
5.2) การนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์					
6. โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมสัมมนา มากน้อยเพียงใด					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความต้องการต่อการดำเนินงานของ อบจ.

1 .ท่านมีข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ โปรดระบุ

**แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:4,000 ร่วมกับ
แผนที่ฐานในระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)**

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ ☐ 1) ชาย ☐ 2) หญิง
2. อายุ ☐ 1) ต่ำกว่า 20 ปี ☐ 2) 20 – 29 ปี ☐ 3) 30 – 39 ปี
 ☐ 4) 40 – 49 ปี ☐ 5) 50 – 59 ปี ☐ 6) 60 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา ☐ 1) ไม่ได้ศึกษา ☐ 2) ประถมศึกษา ☐ 3) มัธยมศึกษาตอนต้น
 ☐ 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ☐ 5) อนุปริญญา/ปวส.
 ☐ 6) ปริญญาตรี ☐ 7) สูงกว่าปริญญาตรี
 ☐ 8) อื่น ๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการรับบริการ

ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบจ.ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ มากน้อยเพียงใด

ข้อคำถาม	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1.ความเหมาะสมของหลักสูตรหรือกิจกรรมในการฝึกอบรม					
2.ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรม					
3.วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ได้เป็นอย่างดี					
4.วิทยากรสามารถตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น					
5.ความเหมาะสมของเอกสารประกอบและสื่อประกอบการ ฝึกอบรม					
6.ความเหมาะสมของสถานที่และบริการต่าง ๆ ในการฝึกอบรม					
7.ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากโครงการฝึกอบรม					
8.ท่านสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการทำงาน ได้					
9.โดยรวมท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรม มากน้อย เพียงใด					

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความต้องการต่อการดำเนินงานของ อบจ.

1 .ท่านมีข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โปรตรระบุ

ภาคผนวก ข

แบบสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการอุดหนุนงบประมาณของ
อบจ. ประจำปีงบประมาณ 2554



แบบสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในโครงการอุดหนุนงบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2554

ชื่อหน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณ.....

ชื่อโครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณ.....

ประเด็นดำเนินการสัมภาษณ์

1. การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ
2. การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
3. ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ
4. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ
5. ข้อเสนอแนะของคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

1. การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

2. การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ

3. ประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ

4. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

[illegible]

ภาคผนวก ค

รายนามคณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2554

1. ดร.จันท์	วิภาตะกัลป์	ประธาน
2. อาจารย์ดาร์ตัน	ศิริวิริยะกุล วิภาตะกัลป์	กรรมการ
3. อาจารย์ศิริรักษ์	ศิริวิริยะกุล	กรรมการ
4. แพทย์หญิงปราณี	ศิริวิริยะกุล	กรรมการ
5. รศ.ดร.วินัย	รังสีนันท์	กรรมการ
6. รศ.ดร.สุทนต์	ศรีไสย์	กรรมการ
7. บาทหลวง ดร.พิชาญ	ใจเสรี	กรรมการ
8. อาจารย์วิรัช	กาฬภักดี	กรรมการ
9. อาจารย์จันทร์เพ็ญ	ดวงแก้ว	กรรมการ
10. อาจารย์เนาวรัตน์	ปิ่นอำนาจ	กรรมการ
11. อาจารย์วันชัย	เพ็งวัน	กรรมการ
12. อาจารย์ฐิราวัลย์	เส็งพานิช	กรรมการ
13. อาจารย์เสาวรส	วิชาพร	กรรมการ
14. อาจารย์ชิสากัญญา	ศุภวงศ์ธนาภานต์	กรรมการ
15. อาจารย์รณพรหม	ขุนงาม	กรรมการ
16. อาจารย์จิลา	ฐปบุชา	กรรมการ
17. อาจารย์กัลยาณี	เขียวหลง	กรรมการ
18. อาจารย์โสฬส	วัฒนศิลป์	กรรมการ
19. อาจารย์อังค์วรา	ชำนาญ	กรรมการ
20. อาจารย์วิบูลย์	บุญสุวรรณ	กรรมการและเลขานุการ
21. อาจารย์สุเมธ	พิลึก	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22. อาจารย์ผุสรัตน์	ช่วยบุตรดา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามผู้ช่วยคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2554

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

นักศึกษามหาบัณฑิตวิทยาลัย

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาองค์การ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

กลุ่มสาขาวิชาการตลาด/กลุ่มสาขาวิชาการจัดการ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการจัดการ

สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

สาขาวิชานิติศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ