

## เปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

## ของกองกิจการพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๑	พ.ศ.-ก.ย.๖๓	ปรับปรุง/ต่อเติม อาหารสำนักงาน (ตึกเขียว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	๒,๗๐๐,๐๐๐			วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๑๒๐ วัน	เนื่องจากอยู่
			และนันทนาการ,งานวิชาการ				(e - bidding)		ระหว่างการ
			วางแผนและส่งเสริม						ออกแบบและ
			การท่องเที่ยว						ประมาณการ
๒	พ.ศ.-ก.ย.๖๓	ก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	๖,๕๐๐,๐๐๐			วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๑๒๐ วัน	เนื่องจากอยู่
			และนันทนาการ,งานวิชาการ				(e - bidding)		ระหว่างการ
			วางแผนและส่งเสริม						ออกแบบและ
			การท่องเที่ยว						ประมาณการ
๓	พ.ศ.-ก.ย.๖๓	ก่อสร้างรั้วโรงเรียนเพาะชำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	๕๕๐,๐๐๐			วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๑๒๐ วัน	เนื่องจากอยู่
			และนันทนาการ,งานวิชาการ				(e - bidding)		ระหว่างการ
			วางแผนและส่งเสริม						ออกแบบและ
			การท่องเที่ยว						ประมาณการ
๔	พ.ศ.-ก.ย.๖๓	ก่อสร้างป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	๑,๘๐๐,๐๐๐			วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๑๒๐ วัน	เนื่องจากอยู่
		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓	และนันทนาการ,งานวิชาการ				(e - bidding)		ระหว่างการ
			วางแผนและส่งเสริม						ออกแบบและ
			การท่องเที่ยว						ประมาณการ

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๕	พ.ค.-ก.ย.๖๓	ปรับปรุงรั้วบ้านพักรีสอร์ท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	๕๕๐,๐๐๐			วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๑๒๐ วัน	เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
			และนันทนาการ,งานวิชาการ				(e - bidding)		ออกแบบและ
			วางแผนและส่งเสริม						ประมาณการ
			การท่องเที่ยว						
๖	พ.ค.-ก.ย.๖๓	ซ่อมแซมถนน ภายในแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	๑,๕๐๐,๐๐๐			วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๑๒๐ วัน	เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓	และนันทนาการ,งานวิชาการ				(e - bidding)		ออกแบบและ
			วางแผนและส่งเสริม						ประมาณการ
			การท่องเที่ยว						
๗	พ.ค.-ก.ย.๖๓	ปรับปรุงอาคารสัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	๒๐,๐๐๐,๐๐๐			วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป	๑๒๐ วัน	เนื่องจากอยู่ระหว่างการ
		ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓	และนันทนาการ,งานวิชาการ				(e - bidding)		ออกแบบและ
			วางแผนและส่งเสริม						ประมาณการ
			การท่องเที่ยว						