

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ก.พ. ๕๙ - มี.ค.๕๙	ครุภัณฑ์ เก้าอี้บุวม จำนวน ๒๐๐ ตัวๆละ ๕๕๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๑๑๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา สอบราคา	๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๒	ก.พ. ๕๙ - มี.ค.๕๙	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๒ ตัวๆละ ๑,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๗,๒๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๖๗,๒๐๐	-	-	ตกลงราคา สอบราคา	๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๓	ก.พ. ๕๙ - มี.ค.๕๙	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๙,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๙,๗๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๖๗,๒๐๐	-	-	ตกลงราคา	๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๔	ก.พ. ๕๙ - มี.ค.๕๙	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน กระจก ๓ ชั้น จำนวน ๔ ตู้ ะละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	๒๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา สอบราคา	๑๕ วัน	กองการ ศึกษา

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๕	ก.พ. ๕๙ - มี.ค.๕๙	ครุภัณฑ์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน ทรงสูง จำนวน ๔ ตู้ uly ๖,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๖,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป	๒๖,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา สอบราคา	๑๕ วัน	กองการ ศึกษา
๖	ก.พ. ๕๙ - มี.ค.๕๙	ตู้เหล็ก ๒ บานเปิด จำนวน ๑๐ ตู้ uly ๔,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๔,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๔๔,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา สอบราคา	๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๗	ก.พ. ๕๙ - มี.ค.๕๙	ตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง จำนวน ๓ ตู้ ตู้ละ ๔,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓,๕๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๑๓,๕๐๐	-	-	ตกลงราคา สอบราคา	๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๘	ก.พ. ๕๙ - มี.ค.๕๙	โต๊ะพับพื้นโฟมเก้าอี้ จำนวน ๕๐ ตัว ตัวละ ๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา สอบราคา	๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๙	ก.พ. ๕๙ - มี.ค.๕๙	ครุภัณฑ์ เครื่องพ่นยา จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๔,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๔,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน ๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๑๐	ก.พ. ๕๙ - มี.ค.๕๙	เลื่อยโซ่ไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัวๆละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๕,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา สอบราคา	๗ วัน ๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๑๑	ก.พ. ๕๙ - มี.ค.๕๙	เครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๘๗,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๘๗,๕๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๘๗,๕๐๐	-	-	ตกลงราคา	๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๑๒	ก.พ. ๕๙ - มี.ค.๕๙	เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๙,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๘,๕๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๒๘,๕๐๐	-	-	ตกลงราคา	๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๑๓	ก.พ. ๕๙ - มี.ค.๕๙	เก้าอี้ไม้สี่เหลี่ยมขาเหล็ก จำนวน ๑๒๐ ตัวๆละ ๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๘,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๔๘,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	มี.ค. - เม.ย.๕๙	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ ตำบล ชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัด นครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี (ช่วงที่ ๒)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๖๐ วัน	

แผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กันยายน ๒๕๕๘ (ใบโอนครั้งที่ ๓๔ / ๒๕๕๘)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๔	พ.ย. - ธ.ค.๕๘	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบล ลาดทิพรส เชื่อมต่อ ตำบลห้วยหอม อำเภอตากาลี จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ ๒)	กองช่าง	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๙๐ วัน	
๕	พ.ย. - ธ.ค.๕๘	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวหวาย เชื่อมต่อ ตำบลหนองพิกุล อำเภอ ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ ๒)	กองช่าง	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๗๕ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		<u>ค่าครุภัณฑ์</u>								
๑	มี.ค. - เม.ย.๕๙	ค่าครุภัณฑ์อื่น มาศคอตถ่ายรูป	สำนักปลัด	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๖๐ วัน	
๒	มี.ค. - เม.ย.๕๙	ที่นั่งพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว	สำนักปลัด	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๖๐ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๓	มี.ค. - เม.ย.๕๙	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จุดถ่ายรูปแบบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์	สำนักปลัด	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๖๐ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	มี.ค. - เม.ย. ๕๙	<u>ค่าครุภัณฑ์</u> ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ขนาดความจุถึง ๑๒,๐๐๐ ลิตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	E-Auction	๓๐ วัน	
๒	มี.ค. ๕๙	<u>ค่าครุภัณฑ์อื่น</u> เต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๔๘๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๕ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>								
		<u>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</u>								
๓	เม.ย. - พ.ค.๕๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยถั่วเหนือ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยร่วมอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๙๐ วัน	
๔	เม.ย. - พ.ค.๕๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓,๑๒ ตำบลหนองกลับ เชื่อมต่อ ตำบลทุ่งทองอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๙๐ วัน	
๕	เม.ย. - พ.ค.๕๙	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหัวหวาย เชื่อมต่อ ตำบลตาคลีอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๙๐ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๖	เม.ย. - พ.ค.๕๙	ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล พร้อมจอ SCORE BOARD LED ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	E-Auction	๒๔๐ วัน	
๗	มี.ค.๕๙	ก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวจำลอง ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๙๐ วัน	
๘	เม.ย. - พ.ค.๕๙	ปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและแสดงศิลปวัฒนธรรม ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	E-Auction	๑๕๐ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๙	เม.ย. - พ.ค.๕๙	ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	-	E-Auction	๑๒๐ วัน	
๑๐	เม.ย. - พ.ค.๕๙	ก่อสร้างสถานที่จัดแสดงกิจกรรม ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๑๒๐ วัน	
๑๑	มี.ค.๕๙	ปรับปรุงป้ายบึงบอระเพ็ด และซุ้ม ทางเข้า (อาคารประภาคาร) ภายใน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗๕ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๒	มี.ค.๕๙	ก่อสร้างฟาร์มแกะจำลอง ภายใน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗๕ วัน	
๑๓	มี.ค.๕๙	ต่อเติมอาคารบริการที่พักนักท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗๕ วัน	
๑๔	มี.ค.๕๙	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมทางเท้า บริเวณหน้าอาคารสัมมนา ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ดหมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗๕ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๕	มี.ค.๕๙	ก่อสร้างจุดเด่น (Landmark) ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗๕ วัน	
๑๖	เม.ย.-พ.ค.๕๙	ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	E-Auction	๑๒๐ วัน	
๑๗	เม.ย.-พ.ค.๕๙	ปรับปรุงอาคารเพาะพันธุ์และสถานที่จัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑,๔๒๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๑๒๐ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๘	เม.ย.-พ.ค.๕๙	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ ๒)	กองช่าง	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๙๐ วัน	
๑๙	เม.ย.-พ.ค.๕๙	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังชัน อำเภอแม่วงก์ เชื่อมต่อ ตำบลศาลเจ้า ไก่อ้อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๙๐ วัน	
๒๐	เม.ย.-พ.ค.๕๙	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๗,๑๓,๑๑ ตำบล เขาชนกัน เชื่อมต่อ ตำบลวังชัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๙๐ วัน	
๒๑	มี.ค.๕๙	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลอุ้มบุญ อำเภอตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (สิ้นสุดโครงการ)	กองช่าง	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๙๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	เม.ย.๕๙ - มิ.ย.๕๙	ครุภัณฑ์ ตู้ลำโพงคอลัมน์ จำนวน ๖ ตู้ละ ๒,๙๗๕.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๗,๘๕๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๑๗,๘๕๐	-	-	ตกลงราคา	๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๒	เม.ย.๕๙ - มิ.ย.๕๙	ตู้ลำโพงมีเครื่องขยายเสียงในตัว ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๖ ตู้ละ ๖,๔๕๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๓๘,๗๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๓๘,๗๐๐	-	-	ตกลงราคา	๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๓	เม.ย.๕๙ - มิ.ย.๕๙	ตู้ลำโพงมีเครื่องขยายเสียงในตัว ขนาด ๑๕ นิ้ว จำนวน ๔ ตู้ละ ๗,๔๙๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๙,๙๖๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๒๙,๙๖๐	-	-	ตกลงราคา	๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๔	เม.ย.๕๙ - มิ.ย.๕๙	มิกเซอร์พร้อมแอมป์ขยายเสียงในตัว จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๙,๙๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๓๙,๘๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๓๙,๘๐๐	-	-	ตกลงราคา	๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๕	เม.ย.๕๙ - มิ.ย.๕๙	ครุภัณฑ์ กลองชุด จำนวน ๑ ชุดๆละ ๓๙,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๓๙,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๓๙,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๖	เม.ย.๕๙ - มิ.ย.๕๙	ตู้แอมป์กีตาร์ จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๑๕,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๑๕,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๗	เม.ย.๕๙ - มิ.ย.๕๙	ตู้แอมป์เบส จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๒๒,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๘	เม.ย.๕๙ - มิ.ย.๕๙	เครื่องพ่นยา จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๔,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๔,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๙	เม.ย.๕๙ - มิ.ย.๕๙	เลื่อยโซ่ไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัวๆละ ๕,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๕,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๑๕ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	พ.ศ.๕๙ - ก.ค.๕๙	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัด น้ำเสียภายในโครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย	๒๒,๖๕๐,๐๐๐	-	-	e-Auction	๒๔๐ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	มิ.ย.-ก.ค.๕๙	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ ตำบล บางม่วง เชื่อมต่อ ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๖๐ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน ๒๕๕๙ (ไปโอนครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	พ.ศ.๕๙	<u>ค่าครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน ๑ เครื่อง ๑ละ ๙,๙๐๐.- บาท เป็นเงิน ๙,๙๐๐.- บาท	กองกิจการ พาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๙,๙๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	
๒	พ.ศ.๕๙	จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง ๑ละ ๑๘,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.- บาท	กองกิจการ พาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๘,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๓	พ.ศ.๕๙	<u>ค่าครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> จัดซื้อกล้องสปีดโดม (Speeddome Camera) จำนวน ๑ ระบบ เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐.- บาท	กองกิจการ พาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๑,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๑๕ วัน	
๔	พ.ศ.๕๙	จัดซื้อชุดปั๊มของเสียออกจากน้ำทะเล (สกีเมอร์) จำนวน ๓ ชุดๆละ ๘๙,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๖๗,๐๐๐.- บาท	กองกิจการ พาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒๖๗,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๑๕ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๕	พ.ค.๕๙	<u>ค่าครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> จัดซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๑๔,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๕๐๐.- บาท	กองกิจการ พาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๔,๕๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	มิ.ย.๕๙	ครุภัณฑ์ เก้าอี้แบบมีพนักพิงต่ำ จำนวน ๘ ตัวๆละ ๓,๕๘๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๘,๖๔๐.- บาท	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๒๘,๖๔๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	
๒	มิ.ย.๕๙	ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน กระจกสองชั้น จำนวน ๒ ตู้ๆละ ๕,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๑,๐๐๐.- บาท	กองส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๑๑,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	มิ.ย.-ส.ค.๕๙	ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอลพร้อมจอ SCORE BOARD LED ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	E-Auction	๒๔๐ วัน	
๒	มิ.ย.-ส.ค.๕๙	ปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและแสดงศิลปวัฒนธรรม ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	E-Auction	๑๕๐ วัน	
๓	มิ.ย.-ส.ค.๕๙	ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒,๘๐๐,๐๐๐	-	-	E-Auction	๑๒๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๔	มิ.ย.-ส.ค.๕๙	ก่อสร้างสถานที่จัดแสดงกิจกรรม ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๑๒๐ วัน	
๕	มิ.ย.๕๙	ต่อเติมอาคารบริการที่พิกนท่งเที่ยว บึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗๕ วัน	
๖	มิ.ย.๕๙	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมทางเท้า บริเวณหน้าอาคารสัมมนา ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ดหมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗๕ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๗	มิ.ย.-ส.ค.๕๙	ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	E-Auction	๑๒๐ วัน	
๘	มิ.ย.-ส.ค.๕๙	ปรับปรุงอาคารเพาะพันธุ์และสถานที่จัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑,๔๒๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๑๒๐ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๕	มี.ค.๕๙	ก่อสร้างจุดเด่น (Landmark) ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗๕ วัน	
๑๖	เม.ย.-พ.ค.๕๙	ปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	E-Auction	๑๒๐ วัน	
๑๗	เม.ย.-พ.ค.๕๙	ปรับปรุงอาคารเพาะพันธุ์และสถานที่จัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑,๔๒๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๑๒๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		<u>ค่าครุภัณฑ์</u>								
๑	ก.ค. - ก.ย.๕๙	ค่าครุภัณฑ์อื่น มาสดคอตถ่ายรูป	สำนักปลัด	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๖๐ วัน	
๒	ก.ค. - ก.ย.๕๙	ที่นั่งพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว	สำนักปลัด	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๖๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๓	ก.ค. - ก.ย.๕๙	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จุดถ่ายรูปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์	สำนักปลัด	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๖๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	มิ.ย.-ส.ค.๕๙	ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล พร้อมจอ SCORE BOARD LED ภายใน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	E-Auction	๒๗๐ วัน	
๒	มิ.ย.-ส.ค.๕๙	ก่อสร้างสถานที่จัดแสดงกิจกรรม ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๑๕๐ วัน	
๓	มิ.ย.๕๙	ต่อเติมอาคารบริการที่พักนักท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๙๐ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	มิ.ย.๕๙	หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กชนิด ๒ บาน จำนวน ๑๒ ตู้ๆละ ๔,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๕๒,๘๐๐.- บาท	กองคลัง	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	๕๒,๘๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	
๒	มิ.ย.๕๙	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน กระจกสองชั้น จำนวน ๔ ตู้ๆละ ๕,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท	กองคลัง	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	๒๒,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	
๓	มิ.ย.๕๙	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ สองชั้น จำนวน ๔ ตู้ๆละ ๕,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท	กองคลัง	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	๒๒,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๔	พ.ค.- มิ.ย.๕๙	เก้าอี้แบบมีพนักพิงสูง จำนวน ๑ ตัว ตัวละ ๘,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน รวมเป็นเงิน ๘,๕๐๐.- บาท	กองคลัง	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	๘,๕๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	
๕	มิ.ย.๕๙	หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุดๆละ ๒๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท	กองคลัง	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	๒๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	
๖	มิ.ย.๕๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๑๖,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๔๘,๐๐๐.- บาท	กองคลัง	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	๔๘,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๗	มิ.ย.๕๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๓,๒๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๙,๖๐๐.- บาท	กองคลัง	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	๙,๖๐๐	-	-	ตกลงราคา	๓๐ วัน	
๘	มิ.ย.๕๕	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๕ เครื่องๆละ ๗,๙๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๓๙,๕๐๐.- บาท	กองคลัง	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	๓๙,๕๐๐	-	-	ตกลงราคา	๓๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๕	ก.ค.๕๙	ก่อสร้างจุดเด่น (Landmark) ของบึง บอระเพ็ด ภายในโครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบล แควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗๕ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ก.ค.๕๙	<u>ค่าครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๑๖,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๖๔,๐๐๐.- บาท	กองกิจการ พาณิชย์	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๖๔,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	
๒	ก.ค.๕๙	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท	กองกิจการ พาณิชย์	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๓๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๓	ก.ค.๕๙	<u>ค่าครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED สี แบบ Network จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๑๖,๐๐๐.- บาท	กองกิจการ พาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๖,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	
๔	ก.ค.๕๙	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ (๓๐ หน้า/นาที) จำนวน ๔ เครื่องๆละ ๗,๓๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๙,๒๐๐.- บาท	กองกิจการ พาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๒๙,๒๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๕	ก.ค.๕๙	<u>ค่าครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๕ เครื่องๆละ ๓,๑๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๕๐๐.- บาท	กองกิจการ พาณิชย์	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๕,๕๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ก.ค. - ก.ย.๕๙	ครุภัณฑ์ กลองชุด จำนวน ๑ ชุดๆละ ๓๙,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๙,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๓๙,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๒	ก.ค. - ก.ย.๕๙	ตู้แอมป์กีตาร์ จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๑๕,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๓	ก.ค. - ก.ย.๕๙	ตู้แอมป์เบส จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๒๒,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๔	ก.ค. - ก.ย.๕๙	เครื่องพ่นยา จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๔,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๔,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ
๕	ก.ค. - ก.ย.๕๙	เลื่อยโซ่ไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัวๆละ ๕,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท	กองการศึกษา	แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา	๕,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	ร.ร.สวนกุหลาบ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ก.ค.๕๙	<u>ค่าครุภัณฑ์</u> <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๙ หน้า ๑๐ ทำจากไม้สักสีธรรมชาติ แกะลาย แต่มีสีเหลืองทอง ขาสีงห์ ทั้งชุดมี ๑๑ ตัว จำนวน ๑ ชุด	กองกิจการ พาณิชย์	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	๑๕,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๑๕ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ก.ค.-ส.ค.๕๙	หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กชนิด ๒ บาน จำนวน ๑๒ ตู้ๆละ ๔,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๕๒,๘๐๐.- บาท	กองคลัง	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	๕๒,๘๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	
๒	ก.ค.-ส.ค.๕๙	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน กระจกสองชั้น จำนวน ๔ ตู้ๆละ ๕,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท	กองคลัง	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	๒๒,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	
๓	ก.ค.-ส.ค.๕๙	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อนทึบ สองชั้น จำนวน ๔ ตู้ๆละ ๕,๕๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๒,๐๐๐.- บาท	กองคลัง	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	๒๒,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๔	ก.ค.-ส.ค.๕๙	<u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u> ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุดๆละ ๒๐,๐๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท	กองคลัง	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	๒๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
	มิ.ย.๕๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๓,๒๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๙,๖๐๐.- บาท	กองคลัง	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	๙,๖๐๐	-	-	ตกลงราคา	๓๐ วัน	
	มิ.ย.๕๕	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน ๕ เครื่องๆละ ๗,๙๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๓๙,๕๐๐.- บาท	กองคลัง	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง	๓๙,๕๐๐	-	-	ตกลงราคา	๓๐ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการสถานีขนส่งอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 อนุมัติเมื่อวันที่ ๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (โอนครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ส.ค.๕๙	ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุดๆละ ๑๐,๐๐๐.- บาท	กองกิจการ พาณิชย์	แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการขนส่ง	๑๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๒๔ / ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		ค่าครุภัณฑ์								
		ครุภัณฑ์สำนักงาน								
๑	ส.ค.๕๙	เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๓๓,๐๐๐.- บาท	กองแผนและ งบประมาณ	แผนงานบริหาร งานทั่วไป,งานวางแผน สถิติและวิชาการ	๓๓,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	
๒	ส.ค. - ก.ย.๕๙	เครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๑๘,๐๐๐.- บาท	กองคลัง	แผนงานบริหาร งานทั่วไป, งานบริหารงานคลัง	๑๘,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	
๓	ส.ค. - ก.ย.๕๙	โต๊ะทำงานพร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัวๆละ ๕,๐๐๐.- บาท	กองกิจการสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	แผนงานบริหาร งานทั่วไป, งานบริหารงานทั่วไป	๕,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๓ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๒๔ / ๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		ค่าครุภัณฑ์								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์								
๔	ก.ย.๕๙	จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว จำนวน ๑ จอๆละ ๓,๓๐๐.- บาท	กองแผนและ งบประมาณ	แผนงานบริหาร งานทั่วไป,งานวางแผน สถิติและวิชาการ	๓,๓๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	
๕	ก.ย.๕๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท	กองกิจการสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	แผนงานบริหาร งานทั่วไป, งานบริหารงานทั่วไป	๑๖,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๓ วัน	
๖	ก.ย.๕๙	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (๓๐ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๗,๙๐๐.- บาท	กองกิจการสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	แผนงานบริหาร งานทั่วไป, งานบริหารงานทั่วไป	๗,๙๐๐	-	-	ตกลงราคา	๓ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ตามบัญชีโอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 อนุมัติเมื่อวันที่ ๙ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๒๔ / ๒๕๕๙)
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๗	ส.ค. - ก.ย.๕๙	<p style="text-align: center;">ค่าครุภัณฑ์</p> <p>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</p> เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๓,๒๐๐.- บาท	กองกิจการสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด	แผนงานบริหาร งานทั่วไป, งานบริหารงานทั่วไป	๓,๒๐๐	-	-	ตกลงราคา	๓ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๑๗ / ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		ค่าครุภัณฑ์								
๑	ส.ค.๕๙	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	กองแผนและ งบประมาณ	แผนงานบริหาร งานทั่วไป,งานวางแผน สถิติและวิชาการ	๑๖,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๑๕ วัน	
๒	ส.ค.๕๙	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบNetwork แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๑๖,๐๐๐.- บาท	กองแผนและ งบประมาณ	แผนงานบริหาร งานทั่วไป,งานวางแผน สถิติและวิชาการ	๓๒,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๑๕ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) (เบิกตัดปี)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
๑	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมอำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๙๐ วัน	
๒	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	ต่อเติมและปรับปรุงชั้นล่าง สำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๙๐ วัน	
๓	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	ต่อเติมหลังคาคลุมทางเดินและปรับปรุง ทางเดินบริเวณหลังอาคารภูมิไทย	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๔๕ วัน	
๔	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	ปรับปรุงร้านอาหารสวัสดิการ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ บริเวณ อาคารภูมิไทย	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๔๕ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>								
		<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>								
๑	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	ต่อเติมและปรับปรุงศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	e-Auction	๑๕๐ วัน	
๒	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ภายในศูนย์ เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๒,๗๐๐,๐๐๐	-	-	e-Auction	๑๒๐ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>								
		<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>								
๑	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	ปรับปรุงศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๓,๕๙๐,๐๐๐	-	-	e-Auction	๑๕๐ วัน	
		<u>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</u>								
๒	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ ตำบลเนิน ซีเหล็ก เชื่อมต่อ ตำบลบ้านไร่ อำเภอ ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ ๒)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๑,๓๓๖,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๗๕ วัน	
๓	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ ตำบลบาง ตาหงาย เชื่อมต่อ ตำบลหนองกรด อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ ๒)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๑,๕๔๗,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๗๕ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๔	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	<u>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง นว.ถ.๑-๐๐๒๘ บ้านท่าสุ่ม- บ้านเขาค้างคาว ตำบลวังมหากร เชื่อมต่อ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๒,๗๐๘,๐๐๐	-	-	e-Auction	๙๐ วัน	
๕	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ ตำบลทำนบ เชื่อมต่อ ตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๑,๑๑๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๗๕ วัน	
๖	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๐ ตำบล หนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์ เชื่อมต่อ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๒,๐๗๐,๐๐๐	-	-	e-Auction	๙๐ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๗	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	<u>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</u> ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้ำลัด เชื่อมต่อ ตำบลโคกเตี้ย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๑,๒๖๗,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๗๕ วัน	
๘	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโพธิ์ ประสาธน์ เชื่อมต่อ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๒,๔๘๗,๐๐๐	-	-	e-Auction	๗๕ วัน	
๙	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล หมู่ที่ ๒,๗ ตำบลตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบล พุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ ๒)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๑,๓๑๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๗๕ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๐	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	<u>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</u> ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง นว.ถ.๑-๐๐๘๗ บ้านหนอง มะค่า-บ้านหนองไม้เสียบ ตำบลตากคลี, ตำบลช่องแค อำเภอดากคลี เชื่อมต่อ ตำบล เขาชายธง อำเภอดากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ ๒)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๑,๒๗๓,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๗๕ วัน	
๑๑	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง นว.ถ.๑-๐๐๐๘ บ้านสระทะเล เชื่อมต่อ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๑,๐๓๙,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๗๕ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๒	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	<u>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</u> ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง นว.ถ.๑-๐๐๐๒ บ้านเกษไชย- บ้านคลองสำพรัง ตำบลเกษไชย เชื่อมต่อ ตำบลพันลาน อำเภอชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์ (ช่วงที่ ๒)	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๓๕ วัน	
๑๓	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง นว.ถ.๑-๐๐๘๓ บ้านหนอง เต็งรัง-บ้านสระเกษโมรี ตำบลอุทุมมัญญา อำเภอตากฟ้า เชื่อมต่อ ตำบลหนองโพ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๒,๓๖๐,๐๐๐	-	-	e-Auction	๙๐ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๔	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	<u>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</u> ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๔,๗ ตำบลหนองกลับ เชื่อมต่อ ตำบลห้วยร่วม อำเภอนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	๓,๔๔๖,๐๐๐	-	-	e-Auction	๙๐ วัน	
๑๕	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลตะคร้อ เชื่อมต่อ ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	๑,๔๕๕,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๙๐ วัน	
๑๖	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	ชุดลอกคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลวังซ่าน เชื่อมต่อ ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ ๒)	กองช่าง	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	๑,๓๘๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๙๐ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๗	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	<u>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</u> ชุดลอกคลองพร้อมลงกรังคันคลอง หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ ๒)	กองช่าง	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	๔,๙๔๔,๐๐๐	-	-	e-Auction	๑๒๐ วัน	
๑๘	ต.ค. - ธ.ค.๕๙	<u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u> <u>ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง</u> รถเกรดเดอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า	กองช่าง	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	๗,๕๐๐,๐๐๐	-	-	e-Auction	๓๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ต่อเติมและปรับปรุงศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	e-Auction	๑๕๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) (เบิกตัดปี)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ต่อเติมและปรับปรุงชั้นล่าง สำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๙๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ต่อเติมและปรับปรุงศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	e-Auction	๑๕๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) (เบิกตัดปี)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ต่อเติมและปรับปรุงชั้นล่าง สำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๙๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ใบโอนครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๐	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ต่อเติมและปรับปรุงศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	e-Auction	๑๕๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ใบโอนครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๐	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ชุดลอกคลองพร้อมลงลูกรังคันคลอง หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบล สายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ (ช่วงที่ ๒)	กองช่าง	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	๔,๙๔๔,๐๐๐	-	-	e-Auction	๑๕๐ วัน	

แผนการจัดหาพัสดุ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ใบโอนครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (เบิกตัดปี) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน บาท	ประเภท	จำนวน บาท			
		★ หมวดค่าใช้สอย								
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ								
๑	ก.ค. - ส.ค. ๖๐	* งานทาสีอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดฯ ภายในโครงการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๙๐ วัน	
๒	ก.ค. - ส.ค. ๖๐	* ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเพาะพันธุ์และสถานที่ จัดแสดงจระเข้ ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๖๐ วัน	
๓	ก.ค. - ส.ค. ๖๐	* ติดตั้งป้ายบอกตำแหน่งอาคารและสถานที่ ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๖๐ วัน	
		★ หมวดค่าครุภัณฑ์								
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
๔	ก.ค. - ส.ค. ๖๐	* กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๓๐ วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน บาท	ประเภท	จำนวน บาท			
		★ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
๕	ก.ค. - ส.ค. ๖๐	* ปรับปรุงถังเก็บน้ำ พร้อมระบบสาธารณูปโภค บริเวณอาคารที่พัก นักท่องเที่ยวยังบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลควนใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๔๘๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๙๐ วัน	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
๖	ก.ค. - ต.ค. ๖๐	* ก่อสร้างลานจอดรถ บริเวณบ่อเลข ๘ ภายในโครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลควนใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๙๐ วัน	
๗	ก.ค. - ส.ค. ๖๐	* ก่อสร้างร้านอาหารสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๙๐ วัน	
๘	ก.ค. - ส.ค. ๖๐	* ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแก่ง เชื่อมต่อ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๗๕ วัน	
๙	ก.ค. - ส.ค. ๖๐	* ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก เชื่อมต่อ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	-	E-Auction	๙๐ วัน	
๑๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๐	* ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑ - ๐๐๑๖ สายคันกันแม่น้ำยม - แม่น้ำน่าน ตำบลพิบูล เชื่อมต่อ	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	E-Auction	๑๒๐ วัน	

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน บาท	ประเภท	จำนวน บาท			
		ตำบลเกษไชย อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครสวรรค์								
๑๑	ก.ค. - ส.ค. ๖๐	* ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑ - ๐๐๕๐ สายบ้านวังใหญ่ - บ้านสายลำโพง ตำบลวังใหญ่ เชื่อมต่อ ตำบลสายลำโพง อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๖,๖๐๐,๐๐๐	-	-	E-Auction	๑๒๐ วัน	
๑๒	ก.ค. - ส.ค. ๖๐	* ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. ๑ - ๐๐๕๙ สายบ้านสายลำโพง - บ้านหนองสระ ตำบลสายลำโพง เชื่อมต่อ ตำบลวังใหญ่ อำเภอลำลูกกา จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๓,๔๐๐,๐๐๐	-	-	E-Auction	๑๒๐ วัน	
๑๓	ก.ค. - ส.ค. ๖๐	* ก่อสร้างห้องสุขาสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว ครุภัณฑ์สำนักงาน	กองช่าง	แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	๒๔๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๔๕ วัน	
๑๔	ส.ค.๖๐	เต็นท์ปริมาตร จำนวน ๑๖ หลังๆละ ๗,๕๐๐.- บาท	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	
๑๕	ส.ค.๖๐	โต๊ะหมู่บูชาหมู่ ๙ หน้า ๑๐ จำนวน ๑ ชุดๆละ ๕๐,๐๐๐.- บาท	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕๐,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	
๑๖	ส.ค.๖๐	โปสเตอร์ จำนวน ๓ ตัวๆละ ๓,๐๐๐.- บาท	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๙,๐๐๐	-	-	ตกลงราคา	๗ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ต่อเติมและปรับปรุงศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	e-Auction	๑๕๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) (เบิกตัดปี)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ต่อเติมและปรับปรุงชั้นล่าง สำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๙๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ต่อเติมและปรับปรุงศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	e-Auction	๑๕๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ (ใบโอนครั้งที่ ๑/๒๕๕๙) (เบิกตัดปี)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ธ.ค.๕๙ - ก.พ.๖๐	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ต่อเติมและปรับปรุงชั้นล่าง สำนักงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	สอบราคา	๙๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ใบโอนครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๙ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๐	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ต่อเติมและปรับปรุงศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	e-Auction	๑๕๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ใบโอนครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	เม.ย.-มิ.ย.๖๐	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ชุดลอกคลองพร้อมลงลูกรังคันคลอง หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบล สายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ (ช่วงที่ ๒)	กองช่าง	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	๔,๙๔๔,๐๐๐	-	-	e-Auction	๑๕๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ใบโอนครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (เบิกตัดปี) อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ธ.ค.๖๐ - ม.ค.๖๑	<u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u> ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	วิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป e-bidding	๓๐ วัน	
๑	ธ.ค.๖๐ - ม.ค.๖๑	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างร้านอาหารสวัสดิการ องค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๕๐๐,๐๐๐	-	-	วิธีเฉพาะเจาะจง	๙๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ใบโอนครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๐ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
๑	ธ.ค.๖๐ - ม.ค.๖๑	อาคารต่างๆ ก่อสร้างอาคารพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้อง ปฏิบัติการของศูนย์บริหารจัดการน้ำ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	วิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป e-bidding	๙๐ วัน	
๒	ธ.ค.๖๐ - ม.ค.๖๑	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ ตำบลพิบูล เชื่อมต่อ เขตเทศบาลเมืองชุมแสง ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	วิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป e-bidding	๙๐ วัน	

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
 ใบบอนครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (เบ็ดเตล็ดปี) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน บาท	ประเภท	จำนวน บาท			
		★ หมวดค่าครุภัณฑ์								
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่								
๑	ต.ค.-พ.ย. ๖๐	* กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๑,๐๐๐,๐๐๐			วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e - bidding)	๓๐ วัน	
		★ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
๒	ต.ค.-พ.ย. ๖๐	* ปรับปรุงถังเก็บน้ำ พร้อมระบบสาธารณูปโภค บริเวณอาคารที่พัก นักร้องเที่ยววิ่งบอระเพ็ด หมู่ที่ ๓ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	๔๘๐,๐๐๐			วิธีเฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
๓	ต.ค.-พ.ย. ๖๐	* ก่อสร้างร้านอาหารสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	๕๐๐,๐๐๐			วิธีเฉพาะเจาะจง	๕๐ วัน	
๔	ต.ค.-พ.ย. ๖๐	* ก่อสร้างถนน ค.ส.ร. หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแก่ง เชื่อมต่อ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	๑,๐๐๐,๐๐๐			วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e - bidding)	๗๕ วัน	

12

ลำดับ ที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่ม จัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน บาท	ประเภท	จำนวน บาท			
๕	ต.ค.-ท.ย. ๖๐	* ก่อสร้างห้องสุขาสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ภายในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาป่อแก้ว	กองช่าง	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒๔๐,๐๐๐			วิธีเฉพาะเจาะจง	๔๕ วัน	
				งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						

ปรับแผนการจัดหาพัสดุ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ใบโอนครั้งที่ ๒๙/๒๕๕๙ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ธ.ค.๖๐ - ม.ค.๖๑	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ชุดลอกคลองพร้อมลงลูกรังคันคลอง หมู่ที่ ๑,๘ ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว เชื่อมต่อ ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ (ช่วงที่ ๒)	กองช่าง	แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้	๔,๙๔๔,๐๐๐	-	-	วิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป e-bidding	๑๒๐ วัน	