

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๓

แต่ละส่วนราชการ เดือนพฤษภาคม

ส่วนราชการ	กิจกรรม		รวม กิจกรรม ทั้งหมด	กิจกรรมที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กิจกรรมที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	กิจกรรมที่ ดำเนินการ แล้วเสร็จ		งบประมาณที่ตั้ง ไว้	โอนลด (-)	โอนเพิ่ม (+)	งบประมาณ ทั้งหมด	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คิดเป็น ร้อยละ
	ตามแผน	ยกเลิก				ตามแผน	ล่าช้า						
สำนักปลัดฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองกิจการสภาฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองแผนฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองช่าง	๑๖	-	๑๖	๑	๘	๗	-	๒๓,๕๖๒,๐๕๐	-	-	๒๓,๕๖๒,๐๕๐	๒๐,๑๘๑,๐๓๑	๘๕.๖๕
กองส่งเสริมฯ	๕	๑	๔	-	-	๔	-	๓๔๔,๕๐๐	-	-	๓๔๔,๕๐๐	๓๐๔,๕๐๐	๘๘.๓๙
กองการศึกษาฯ	๑	-	๑	-	-	๑	-	๒๑,๐๐๐	-	-	๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
กองกิจการพาณิชย์	๑	-	๑	-	-	๑	-	๒๔๙,๕๐๐	-	-	๒๔๙,๕๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๑๐๐.๐๐
กองพัสดุฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองการเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๒๓	๑	๒๒	๑	๘	๑๓	๐	๒๔,๑๗๗,๐๕๐	-	-	๒๔,๑๗๗,๐๕๐	๒๐,๗๕๖,๐๓๑	

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนพฤษภาคม) พบว่ามีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานมีทั้งหมด ๒๓ กิจกรรม กิจกรรมที่ยกเลิก จำนวน ๑ กิจกรรม คงเหลือ ๒๒ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น ๒๔,๑๗๗,๐๕๐ บาท ซึ่งจากผลการติดตาม สรุปได้ดังนี้ กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๕ กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๘ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖, กิจกรรมที่ดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนฯ จำนวน ๑๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๙ ของกิจกรรมทั้งหมด โดยแยกเป็นส่วนราชการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่ยกเลิก ได้แก่ กองส่งเสริมฯ จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
๒. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ได้แก่ กองช่าง จำนวน ๑ กิจกรรม **เหตุผล** เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงเลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓ ออกไปตามหนังสือสั่งการจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว.๐๐๑๗.๓/ว ๘๐๕๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓
๓. หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ กองช่าง จำนวน ๘ กิจกรรม **เหตุผล** อยู่ระหว่างตรวจรับและเบิกจ่าย, อยู่ระหว่างดำเนินการขอแก้ไขรายละเอียด
๔. หน่วยงานที่ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนฯ ที่กำหนดครบ ๑๐๐ % ได้แก่ กองส่งเสริมฯ, กองการศึกษาฯ และกองกิจการพาณิชย์